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0 RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LE PGC

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées a intervenir sur un chantier qui, soit fait I'objet de déclaration
préalable, soit nécessite I'exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers, le maitre d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination.

Ce plan est rédigé dés la phase de conception et tenu a jour pendant toute la durée des travaux.

Le PGC définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son achevement des risques pour les autres entreprises

Le PGC est joint aux autres documents remis par le maftre d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter.

Sur leur demande, le maitre d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail,
prévention sécurité sociale, OPPBTP).

Le PGC integre, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra étre amendé en cours d’opération par une inspection
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :

e Une modification de la configuration du chantier.

e Un changement de méthodologie de travail.

e Une tache complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de I'inspection commune
initiale.

Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une période de cing années a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

1 — Eviter les risques.
2 — Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.
3 — Combattre les risques a la source.
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4 — Adapter le travail a I’'homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé.

5 —Tenir compte de I'état d’évolution de la technique.
6 — Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7 — Planifier la prévention en y intégrant, la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail,
I'influence des facteurs ambiants ...

8 — Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.

9 — Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX

RENOVATION BATIMENTS BCC 004 ET 005 SUR LA BASE ECOLE GENERAL LEJAY AU CANNET DES MAURES

ECOLE LEJAY
83340 LE CANNET-DES-MAURES

hotelF1 Le Luc Le@
Cannet-des-Maures

OM7
e Chateau Colbert Cannet
S
% | A57 |
=1
=
o 07
::}i- 0 Parking near Le Luc
2
Peage.le LUGQ
D558
) Best western - Les@
Portes de Provence
D7 m
OM7
e
-\.0’1
.
Google Map data ©2023

Description

Travaux de rénovation des batiments d'hébergement BCC et 005 sur la base Ecole Général LEJAY
Nombre de niveaux (infra et superstructure)
Batiments existanten R + 2

Nature de la couverture / toiture

Charpentes traditionnelles avec couvertures tuiles

29/06/2023
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Nature des facades

Facades magonnées avec enduit hydrauliques

Maitre d'ouvrage

Architecte

Inspection du travail

OPPBTP

CARSAT

VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD
109 AVENUE D ENTRECASTEAUX - RESIDENCE L
ALBATROS

83000 TOULON

PLO ARCHITECTES
10 Place Pierre Brossolette
13004 MARSEILLE

DDETS VAR
177, bd Charles BARNIER - BP 131
83071 TOULON CEDEX

OPPBTP
10 Place de la Joliette - Les Docks Atrium 10.6
13002 MARSEILLE

CARSAT VAR
8 Rue Emile Ollivier
83000 TOULON

Lot(s) sans entreprise a ce stade :
e N°01- DEMOLITION
e N°02- GROS OEUVRE - ISOLATION FACADES
e N°03- CHARPENTES BOIS - COUVERTURES
e N°04 - MENUISERIE EXTERIEURES - SERRURERIES
e N°05- CLOISONS DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS
e N°06 - MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS
e N°07- REVETEMENTS SOLS - FAIENCE

e N°08 - ELECTRICITE
e N°09 - PLOMBERIE

e N°10- VRD

Voir liste des intervenants / Déclaration préalable, en annexe du présent PGC

TEL:

TEL :

TEL:

TEL:

TEL:

04.94.03.95.95

09 66 850047

04 94 09 64 00

0491714848

0821101313

Le démarrage des travaux est prévu le 02/10/2023 pour une durée de 24 mois, y compris la période de

préparation.

L’effectif prévisionnel sera de 20.
Au regard du volume Hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 2 au sens de l'article R 4532-1 du
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994.

Mode de dévolution des travaux : Lots séparés
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Mode de passation des marchés : Public

L'emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux a risques (en particulier
démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).

Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maitre
d’ouvrage (ou son représentant).

Le coordonnateur SPS n’effectuera I'inspection commune avec I'entreprise qu’aprés avoir été averti de
I'obtention de I'agrément.

Il ne pourra pas étre fait appel a de la sous-traitance au-dela du deuxiéme rang.

Le recours au prét de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des
procédures légales existantes.

La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maitre d’ouvrage, I'exclusion immédiate
du chantier, de ou des entreprises prises en défaut.

Sans objet.
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2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU
CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'GEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
COORDONNATEUR

DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR QUE SEULES LES PERSONNES AUTORISEES PUISSENT ACCEDER AU
CHANTIER

RAPPEL: le chantier est interdit au public. Les personnes pouvant y accéder sont celles concernées par les
travaux et a ce titre, autorisées par le maitre d'ouvrage. Seront également autorisés a pénétrer sur le
chantier, les prestataires de service, livreurs, controleurs, chauffeurs, formateurs, personnels chargés de la
maintenance, désignés par l'entreprise faisant appel a leurs services, a condition qu'ils soient accueillis ou
accompagnés par un représentant de cette entreprise connaissant le chantier, dotés des protections
individuelles nécessaires, et informés des risques et consignes de sécurité a respecter.

Circulation sur le site en direction du chantier :

Avant d'intervenir toute personne doit connaitre les régles de circulations et de manceuvres sur le site .
Toute entreprise qui envisage d'effectuer des livraison ol accés doit prendre les dispositions propres a
garantir la sécurité.

Ces dispositions doivent étre conformes aux prescriptions des différents codes et/ou réglementations
applicables au lieu du chantier.

Elles devront étre soumises aux services gestionnaires concernés et conformes a leurs demandes.

Utilisation des protections collectives : mesures générales :

De maniere générale, tout intervenant sur le chantier, a la responsabilité de vérifier personnellement et a
tout moment la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées a assurer la
sécurité de son personnel. Cette vérification doit I'amener, lorsque les protections collectives ne sont pas
installées ou lorsque celles en place s'averent insuffisantes ou inadaptées aux risques encourus, a mettre
en ceuvre a ses frais, les protections nécessaires et a en assurer la maintenance jusqu'a la prise en charge
par un autre entrepreneur. Lorsqu'une entreprise est contrainte d'enlever temporairement une protection
collective, en particulier une protection contre les risques de chute (garde-corps ou partie de garde-corps,
platelage, obturation de trémie ou réservation,...) afin de réaliser un travail particulier, elle ne pourra
entreprendre ce travail sans avoir au préalable adopté les mesures de sécurité compensatoires efficaces,
aussi bien pour son propre personnel que pour I'ensemble des intervenants sur le chantier. Apres
I'interruption ou la fin de ce travail particulier, I'entreprise mettra en place les dispositifs de protection
collective assurant un niveau de sécurité équivalent. En cas de carence d'une entreprise concernant la mise
en place de protections collectives dont I'absence est de nature a causer un risque, le maitre d'ceuvre fera
poser ces protections par une entreprise de son choix, aux frais de I'entreprise défaillante. Toute personne
qui constate une dégradation ou un défaut de protections collectives doit prévenir immédiatement son
responsable hiérarchique ainsi que I'entreprise chargée de la maintenance des protections.

Modalités pratigues de coopération entre les intervenants:

Lorsque dans un méme lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs
coopeérent a la mise en ceuvre des dispositions relatives a la santé et a la sécurité au travail.
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Risques de chute de hauteur lors de I'utilisation d'échelle d'escabeau et marche pieds

Les échelles, escabeaux, et marche pieds ne peuvent pas étre utilisés comme postes de travail
conformément au code du travail. La mise en place de plateformes individuelles roulantes,
convenablement protégées contre les risques de chutes de hauteur, permet de satisfaire aux principes
généraux de prévention

Risques de chute de hauteur lors de ['utilisation de PEMP :

La conduite des PEMP (Plate-forme Elévatrice Mobile de Personne) est subordonnée a I'obtention d'une
autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise attestant de la formation et de I'aptitude
médicale des opérateurs. Le matériel sera conforme et a jour des controles réglementaires.

Risques de chute de hauteur:

Les mesures adaptées devront étre retenues afin de réduire au minimum les travaux et déplacements en
hauteur susceptibles d’exposer les intervenants a un risque de chute. A cette fin, les modes opératoires de
I’entreprise devront prévoir chaque fois que cela est possible, I'assemblage des éléments au sol et la mise
en ceuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage a distance. Dans I’hypothése ol les déplacements
en hauteur ne peuvent étre évités, les entreprises mettront en ceuvre, aprés évaluation de risques et selon
les modes opératoires retenus des moyens collectifs de protection, définitifs ou provisoires, tels que des
garde-corps, des surfaces de recueil, etc.

Le port d’un systéeme individuel d’arrét de chute sera exclusivement réservé aux cas ou la mise en ceuvre
des moyens collectifs de protection s’avere impossible.

Risques lies aux armatures et tubes en attente

L'utilisation des embouts de protection de diamétre inférieur a 50 mm est interdite sur le chantier car ces
dispositifs n’offrent pas une protection suffisante contre le risque de perforation ou d’empalement dus aux
armatures ou tubes en attente. Les entreprises qui générent ce risque doivent impérativement se
rapprocher de leur bureau d’études afin de prévoir et mettre en ceuvre, dés la conception, des solutions
techniques offrant un bon niveau de protection, telles que le fagonnage en «U» inversé, la pose d’armature
horizontale, le crossage, le tubage, etc. A défaut, prévoir des gouttieres de sécurité en PVC

Port des EPI :

Lorsque la protection ne peut étre pleinement assurée par des dispositifs de protection collective, des
équipements de protection individuels devront étre mis a disposition des intervenants. Chaque entreprise a
en charge la vérification du port effectif des ces EPI par son personnel y compris le personnel intérimaire.
Le prét d'EPI aux visiteurs sera assuré par l'intervenant de chantier recevant ces visiteurs (maitre d'ouvrage,
maitrise d'ceuvre, entreprise...).

Risques lies aux acces a des parties d'ouvrage inachevées :

Lorsqu'une partie d'ouvrage n'est pas livrable au service du chantier, en raison de son caractére inachevé,
et dont I'acces présente des dangers pour les personnes, elle sera nettement délimitée et visiblement
signalée par I'entreprise qui en est chargée.

Son acceés sera interdit par des dispositifs matériels. La ou les zones concernées seront signalées par tout
moyen : balisage, panneau "Zone dangereuse - Acces interdit", etc.... L'entreprise chargée de la partie de
I'ouvrage en informera sans délai la matftrise d'ceuvre afin que cette derniere transmette l'information a
I'ensemble des entreprises du chantier et interdise |'acces et le travail dans la zone concernée
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QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Moyen communs

L'utilisation d'un méme équipement de travail par plusieurs entreprises est une pratique qui permet de
limiter les risques d'accidents. Elle doit étre organisée. Lorsque I'utilisation commune d'un équipement est
prévue au titre de I'organisation générale du chantier, elle se fera selon les régles d'organisation indiquées
dans les piéces écrites des marchés, les documents de coordination, et selon les prescriptions
réglementaires applicables a I'équipement.

Conditions météorologiques

Canicule

Sur le chantier, appliquer les mesures suivantes :

e Adapter les horaires de travail aux conditions météorologiques.

e Effectuer les taches ardues et celles requérant des efforts physiques importants aux heures les plus
fraiches de la journée. o Utiliser systématiquement les aides mécaniques a la manutention.

* Fournir et faire porter des vétements de travail adaptés (amples, légers, de couleur claire et permettant
I'évaporation de la transpiration) ainsi qu'une protection de la téte.

e Fournir de I'eau fraiche en quantité suffisante (équivalant un verre toutes le 15 minutes par salarié).

e Mettre a la dispositions des travailleurs un local intempéries adapté aux conditions climatiques (rafraichi,
installé a 'ombre, correctement ventilé, etc.) et équipé de sieges en nombre suffisant (1 par travailleur).
e Instaurer des pauses d'une fréquence adaptée a la température.

travail isolé :

La présence d'un travailleur isolé est strictement interdite conformément notamment au décret n° 95-608
du 6 mai 1995 consolidée au 01 janvier 1997 (utilisation d'un systéme d'arrét de chute) et du décret 2008-
244 du 7 mars 2008 modifié le 22/04/2010.

Le planning prévu par le maitre d’ceuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour
GERER TOUTE COACTIVITE dans une méme zone de travail, en particulier pour les travaux a risques et pour
les travaux superposés en hauteur.

Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maitre d’ceuvre de réalisation, le coordonnateur
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser
les moyens mis en ceuvre

Sans objet pour les travaux a réaliser

Concernant la mise en place des équipements en facades (Echafaudages), il sera apporté le plus grands
soins, a la pose de tout calages nécessaires a la stabilité de I'ouvrage
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Les travaux ne pourront commencer sans |I’établissement d’'une DT (Déclaration de projet de Travaux) par le
maitre d’ouvrage auprés des concessionnaires répertoriés dans le Guichet Unique géré par INERIS (réseaux-
et-canalisations.gouv.fr).

La DT sera complétée par la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux) établit par
I'entreprise, aupres des concessionnaires.

Dans le cas d’incertitude sur la position des réseaux, le maitre d’ouvrage lancera des investigations
complémentaires réalisées par un prestataire agréé.

Le maitre d’ouvrage doit les faire repérer ou piqueter de maniére efficace les réseaux, pendant toute la
durée des travaux.

La présence d'engins, de véhicules routiers, de piétons nécessitera la mise en place de la cl6ture de chantier
avant tout démarrage. La cl6ture et limite non franchissable existante en limite du terrain pourront étre
utilisée, si ces ouvrages ne sont pas déposés ou modifiées ils resteront en bon état de stabilité sur leurs
intégralités sans risque de ruines ou d'instabilités particulieres.

Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation I'entretien

PIC (plan Projet de PIC Installation de Lot 2 Gros Oeuvre Lot 2 Gros Oeuvre

d'installation de chantier devant étre

chantier) conforme au projet

Cloture De types HERAS Sur la périphérie du Lot 2 Gros Oeuvre Lot 2 Gros Oeuvre

chantier, selon PIC
A tout moment
infranchissables
Non coupantes
Angles saillants
protégés
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QUGlICQﬂSUlt Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation I'entretien

Signalisation Suivant le plan de L'emplacement est Lot 2 Gros Oeuvre Lot 2 Gros Oeuvre

circulation et le PPIC
A tenir a jour tout le
long du chantier

défini en
concertation avec le
Maitre d'oeuvre et le

Maitre d'Ouvrage.
Affichage panneau
de chantier :
entreprises de tous
rangs

RECOMMANDATION
S SPECIFIQUES
- PORT DU CASQUE
OBLIGATOIRE
- CHANTIER
STRICTEMENT
INTERDIT AU PUBLIC
- SIGNALETIQUES
ADAPTEES

ET SUR DEMANDE

Disposition en cas de litige ou de défaillance

En cas de manguement, le maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre, pourront décider de faire procéder au
nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises défaillantes,
majorés des frais de gestion correspondants.

CONSIGNE PRIORITAIRE :

Compte tenu de la présence a tout moment possible de personnels sur la voie de chantier, les régles
strictes de vigilance et de prudence seront exigées de la part de tous les participants ; Les comportements
de tout type de véhicules des entreprises sur le site seront observés.

Les acces aux chantiers ne seront autorisés qu'aux personnes déclarées avant démarrage des travaux et
agréées par le maitre d'ouvrage.

Une demande d'accés pour obtention des badge aupres du lot principal désigné sera réalisée suivant les
procédures mentionnées dans le marché.

Toute personne qui de par son comportement serait susceptible de générer des risques pour lui-méme et
pour tout autre intervenant, sera immédiatement exclu du chantier.

Il en sera de méme pour les chauffeurs et véhicules ou camions de livraison qui devront étre
systématiquement muni du DHOL a jour.

29/06/2023 Plan général de coordination 14 /39



o RENOVATION BATIMENTS BCC 004 ET 005 SUR LA BASE ECOLE GENERAL LEJAY AU CANNET DES MAURES - 092832200355

A 4

Quq!iéénsult‘

CURITE

Designation

Acces principal

Carte d'identification
professionnelle des salariés
du BTP

Liste du personnel

Nature

Suivant PPIC

L'ensemble des personnel
présent sur le chantier,
devront étre en mesure de
présenter leurs carte de la
Pro BTP

Registres réglementaires
de toutes les entreprises.

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Lot chargé de la mise en
place

Lot 2 Gros Oeuvre

Toutes entreprises et
connexes ( visiteurs,
commerciaux, prestataires

)

Toutes entreprises
agréées.

Lot chargé de la gestion

Lot 2 Gros Oeuvre

Toutes entreprises et
connexes ( visiteurs,
commerciaux, prestataires

)

Toutes entreprises
agréées.

Disposition en cas de litige ou défaillance

En cas de manquement, le maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre, pourront décider de mettre a niveau la
sécurisation des points d'acces, de la signalisation et des éléments matériels de sécurisation par une
entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion
correspondants.

Sans objet.
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QUGLICOTISUU: Mission de coordination sécurité et protection de la santé

3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR

Disposition générale

Disposition a l'intérieur des zones de déchargement :

La MARCHE EN AVANT DES ENGINS est obligatoire . Les voies de chantier doivent étre désencombrées en
permanence.

En cas d'impossibilité chaque entreprise détaillera :

- Dispositions prises pour le guidage et les manceuvres des engins lors des livraisons.

- définira les aires de stockage en plateformes stabilisées et accessibles en tout temps.

NOTA: - Les salariés chargés de la conduite des véhicules et engins doivent étre détenteurs d'une
autorisation de conduite, délivrée par le chef de I'établissement a l'issu d'une formation aux engins confiés
(CACES ou équivalent), et visite médicale. Cette autorisation n'est valable que pour le chantier en question.

Tous mes véhicules sont équipement de klaxon de recul.

3.1.1 Circulation des véhicules a l'intérieur du chantier

Désignation Nature Implantation Loten chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien
Aire de livraison Aire plane et Suivant PPIC Lot 2 Gros Oeuvre Lot 2 Gros Oeuvre
aisément accessible,
traitée en

revétement goudron
(Zone de parking

Existant)
Aire de Stationnement Ensemble des Ensemble des
stationnement chantier dans la zone entreprises entreprises
alloué en bout de
parking
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QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien

Signalisation Panneaux de Sur les voie d'accés Lot 2 Gros Oeuvre Lot 2 Gros Oeuvre

Avertisseur de

signalisation routiere | suivant PPIC.
complémentaire et
suivant PIC.

Les sens de
circulation (sens
interdit,
stationnement
interdit ).

la limitation 10 km
sur la voie de
chantier

Panneaux de
circulations
piétonnes des
compagnons.
passages piétons
provisoires.

Les zebras de
sécurité au sol.

Avertisseurs de recul | Surl'ensemble des

Entreprises

manceuvre sonores ou lumineux | engins de chantier Entreprises concernées
en parfait état de concernées
marche.
3.1.2 Circulation des piétons a l'intérieur du chantier
Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien
Acceés au Cheminement a Suivant PIC Lot 2 Gros Oeuvre Lot 2 Gros Oeuvre
cantonnement pieds secs depuis le
portillon d'acces
dédié au chantier.
Cheminement Depuis Cantonement @ Suivant PPIC Lot 2 Gros Oeuvre Lot 2 Gros Oeuvre

cantonnement/chant ' Cheminement

ier sécurisé depuis les
installations de
chantier vers les
différentes zones de
chantier ( évolutives
)
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Quoliconsult Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien

Séparation Les cheminements Dans toutes les Lot 2 Gros Oeuvre Lot 2 Gros Oeuvre
piétons/véhicules piétons seront phases suivant les

fléchés et séparer PIC mis a jour

des circulations des

véhicules de

chantier.

Voitures interdites

dans le site.

Limitation des manutentions manuelles :

=> Sécurisation des circulations, des accés et des livraisons a pied d’ceuvre pour maitriser les risques liés
aux chutes de plain- pied et réduire les manutentions manuelles.
=> Mutualisation des équipements de travail et d’acces en hauteur :

L'entreprise décrira tous les moyens dées la phase préparatoire et tout le long des chantier les mesures
prises

pour le déchargement et la manutention des divers éléments doivent s'effectuer dans les meilleures
conditions pour éviter

- Les longs déplacements horizontaux avec charge corporelle, du lieu d'approvisionnement au poste de
travail

- Les risques de chutes pendant le transport manuel liés aux obstacles ou a la configuration des locaux

Afin de mieux répartir les approvisionnements, des plates-formes de dessertes sont aménagées prés des
aires de livraisons.

3.2.1 Moyens de levage et de manutention

Désignation Implantation Lot en chargé dela Lot utilisateur Apparaux
mise en place commandement de
manoeuvre
Grue automotrice A définir selon les Etude d'interférence
besoins et |'étude Entreprises Entreprises a produire avant
logistique de concernées concernées installation.
I'entreprise. Connexion au
systeme de
supervision.
Camion auto- Utilisable unique sur
déchargeable les plate-formes de Entreprises Entreprises
stockage et aux pieds  concernées concernées
des aires de
déchargement pour
grutage.
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QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Implantation Lot en chargé dela Lot utilisateur Apparaux
mise en place commandement de
manoeuvre
Chariot élévateur Uniquement avec Etude d'interférence
accord et sur Entreprises Entreprises a produire avant
demande concernées concernées installation.

3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place

Grue a tour

Sans Objet pour cette opération

Grue automotrice

L’entreprise devra tenir a disposition sur chantier, le contrdle périodique de I'engin. L'anémometre de
I’engin devra étre vérifié et en liaison avec la cabine.

Autres engins

Les entreprises utilisatrices devront tenir a disposition sur chantier, les controles périodiques de chaque
engin

Personnel utilisateur

Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue a tour, grue automotrice, chariot
élévateur, ...) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manceuvres de
levage sera formé, en particulier aux gestes de commandement et a I’élingage. Les utilisateurs de matériel
de manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, ...) devront avoir recu une
formation spécifique.

Appareils de levage

Les entreprises devront tenir a disposition, sur chantier, les justificatifs des controles périodiques de
chaque élément utilisé.

Sécurisation des moyens de levage

Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en
bordure de fouille ou sur terrain remanié aprés terrassement).

La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra étre
controlée par un organisme compétent.

Convention de prét

Sans Objet
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3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles

Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du
chantier.

Phasage et moyens prévus

Limitation des manutentions manuelles

Le déchargement et la manutention des divers éléments doivent s'effectuer dans les meilleures conditions
pour éviter:

- Les longs déplacements horizontaux avec charge corporelle, du lieu d'approvisionnement au poste de
travail

- Les risques de chutes pendant le transport manuel liés aux obstacles ou a la configuration des locaux

- le principe de continuité du transport des charges mécaniquement en hauteur et latéralement y compris
dans les volumes intérieurs doit étre étudié , maintenu et assuré jusqu'a la livraison. en fonction des phases
et des contraintes du site en exploitation, il sera proposé des le départ un planning de cette logistique
spécifique au projet.

Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale :
différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.

Lot chargé de la mise en place

Ensemble des entreprises

Lot chargé de I'entretien

Ensemble des entreprises

Prise en compte par chaque entreprise des charges a manutentionner

Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de
renversement des matériaux stockés.

Nature Moyen de stockage Implantation Ventilation Sécurisation
Le principe retenu A identifié sur les PIC = A reporter suivant le produit ou = A définir élément par
est un principe a de pendant toutes les systématiquement le matériel élément.
stockage a flux phases dans le DHOL et le mentionné.
tendu PIC de I'entreprise
Titulaire
Menuiseries Colis sur pupitres zone de stockage ext.
extérieures métalliques A pied d'oeuvre

ou a plat filmés , sur
cales et lestés

29/06/2023 Plan général de coordination 20/39



o RENOVATION BATIMENTS BCC 004 ET 005 SUR LA BASE ECOLE GENERAL LEJAY AU CANNET DES MAURES - 092832200355

Qualiconsult

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Nature

Cloison , plafond,
isolants divers etc

Equipements de
plomberie
gaines -Tuyaux etc..;

Equipements
électriques divers

Carrelage falence
toutes tailles
Sable, mortier etc.;
pompe a mortier

Peintures / enduits

Moyen de stockage

Sur palette ou en
colis grutables

Sur sols plans

A pied d'oeuvre sur
planchers

stabilisés et calés
sur dallage béton ou
enrobé plan

aideala
manutention :
chariots manuels et
Elévateurs électrique

Magasins fermés
équipés d'extincteurs

Palettes filmées sur
paniers de levage
sécurisés grutable.
Pompes installées
suivant PIC

Palettes filmées sur
paniers de levage
sécurisés grutable.
Locaux intérieurs
ventilés

Chaque entreprise devra :

Implantation

Zones proches
des facades

Zones de stockage
intérieurs et
extérieurs

Zones de stockage
intérieurs et
extérieurs

Zones de Stockage et
a pied d'oeuvre sur
zones a traiter

Ventilation

Sécurisation

Matérialisation de la
zone par panneau
signalétique ou
balisage périphérique
Extincteur présent
dans le local

calage des tubes
Empilements
interdits

¢ en fin de journée: faire un nettoyage et un rangement des locaux concernés par son intervention
(évacuation des gravats, récupération des emballages, des polystyrénes, de la laine de verre, du bois etc.)
¢ en fin de semaine: faire un nettoyage soigné et complet de I'ensemble des parties concernées par son
intervention (balayage des planchers, escaliers, rangement des matériels, des nacelles, des rallonges

électriques, des extérieurs des batiments, des échafaudages etc. )

Lorsqu'une entreprise quitte une zone du chantier ou un secteur de I'ouvrage aprés y avoir travaillé, elle
doit assurer le nettoyage de cette zone et évacuer ses déchets a I'extérieur de I'ouvrage, dans les bennes a
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Qualiconsult

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

déchets, afin de permettre aux autres entreprises d'investir la zone.

DESIGNATION LOCALISATION

Poste de travail TOUTES ZONES

Selon PPIC et NOC
CCTP

Emplacement
permettant les
échanges de bennes

Bennes avec tri

FREQUENCE

Nettoyage
permanent et
quotidien.

Mise en place dés la
phase installation du
chantier, en nombre
et quantité
suffisantes.

LOT CHARGE MISE
EN PLACE

TOUS LES LOTS

Lot 2
Gros Oeuvre

LOT CHARGE DE
LA GESTION

TOUS LES LOTS

Lot 2
Gros Oeuvre

sans survol du
chantier

Usage permanent et
évacuation
guotidienne dés
remplissage de
chaque benne sans
distinction

Interdictions

e Jets de gravats par les baies d’étages, vers le sol.
e Elimination de déchets par brilage.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le maitre d'Ouvrage et/ou son représentant devront prendre les dispositions de nomination d'une
entreprise qui prendra en charge |'entretien afin de maintenir pendant toute la durée des travaux. Dans le
non-respect de cette obligation, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure préalable, le
Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre d’oeuvre feraient faire ce nettoyage par une entreprise extérieure, aux
frais et risques de I’entreprise responsable.

3.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, ...)

RESPONSABLE
EVACUATION

FLILIERE
ELIMINATION

TYPE MATERIAU LOTS CONCERNES ZONE DE

STOCKAGE

Sans objet

3.5.2 Travaux divers

A tous les stades du planning les entreprises intervenantes, avant toute intervention, a I'occasion de
postes de travail méme ponctuels, qui exportent un risque dans I'environnement dans lequel elle travaille
doit le signaler dans son PPSPS et décrire précisément les mesures de protection engagées vis a vis de son
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personnel et des autres intervenants directs a proximité ( horizontalement comme verticalement )

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Nature des protections collectives

Dispositions générales

Les entrepreneurs doivent intégrer dans leur méthode générale de construction, la protection définitive
intégrée. En cas d'impossibilité, les circulations et les postes de travail sont protégés par des protections
collectives provisoires. Le responsable de la protection contréle fréquemment son état, et procéde
immédiatement a la remise en état le cas échéant.

Ces entreprises ont a leur charge, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, la fourniture, la mise en
place et la maintenance des protections collectives et ce, pendant toute la durée de leur intervention,
jusqu'a ce que les protections définitives soient mises en place ou que les zones de travaux ne soient plus
considérées comme dangereuses ou pouvant engendrer des risques.

L'entreprise, qui pour son intervention, doit déplacer un dispositif collectif de sécurité, a I'obligation et la
charge de la remplacer préalablement par un dispositif présentant un degré de protection au moins
équivalent. Au cas ou un entrepreneur ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité, l'installateur a
I'obligation de le faire aprés constat du Coordonnateur Sécurité et / ou du Maitre d' Oeuvre, aux frais de
I'entrepreneur responsable.

Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise pour son intervention personnelle (échafaudage
de facade, filet de protection, etc...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par elle-méme.

Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance
Tranchée Blindages conformes a la Lot 2 Gros Oeuvre Lot 2 Gros Oeuvre
réglementation Lot 10 VRD Lot 10 VRD
Chassis en facade sur allege  Protection collective Lot 2 Gros Oeuvre Lot 2 Gros Oeuvre
<1lm permettant la mise en Lot 3 Menuiserie Ext Lot 3 Menuiserie Ext

oeuvre du chassis et de la
protection définitive en
toute sécurité

Chassis en facade toute Protection Lot 2 Gros Oeuvre Lot 2 Gros Oeuvre
hauteur d’étage collective permettant la Lot 3 Menuiserie Ext Lot 3 Menuiserie Ext
mise en oeuvre du chassis
et de la protection
définitive en toute sécurité
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Type de sécurité

Protections

collectives compatibles
avec la pose de la
protection définitive en
toute sécurité

Protections

collectives compatibles
avec la pose de la
couverture

Lot chargé de la mise en
place

Lot 2 Gros Oeuvre
Lot 4 Serrurerie

Lot 2 Gros Oeuvre
Lot 3 Charpente bois -
couvertures

Lot chargé de la
maintenance

Lot 2 Gros Oeuvre
Lot 4 Serrurerie

Lot 2 Gros Oeuvre
Lot 3 Charpente bois -
couvertures

Mutualisation des équipements de travail et d’acces en hauteur pour maitriser les risques liés aux chutes

de hauteur.

La mutualisation des moyens de type échafaudage doit faire I'objet d'une convention selon la
réglementation en vigueur et les recommandations R-408 de la CNAMTS.

Disposition générale

Mise en place d'une convention entre I'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices

Désignation

Echafaudage de
pied

Engin
manutention au
sol

Localisation Planification

Gors oeuvre
Facades peinture

En périphérie des
facades

Chariots
électriques
motorisés,
transpalettes
chariots
élévateurs
convoyeurs de
chantier

toutes les phases

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le maitre d'Ouvrage et/ou son représentant devront prendre les dispositions de nomination d'une
entreprise qui prendra en charge l'installation et I'entretient des installations électriques pendant toute la

durée des travaux.

Lot chargé de la Lot chargé de la Utilisateur
mise en place maintenance
Lot 2 Gros Lot 2 Gros Lot 2 Gros
Oeuvre Oeuvre Oeuvre
TOUS LES LOTS TOUS LES LOTS

toutes les

entreprises
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Dans le non-respect de cette obligation, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure
préalable, le Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre d’oeuvre feraient faire le nécessaire par une entreprise
extérieure, aux frais et risques de I'entreprise responsable.

Désignation

Alimentation
principale

Armoire générale

Alimentation
cantonnement

Armoires secondaires

Eclairage circulation
verticale

Localisation

Selon PIC E.Titulaire
NOC
CCTP

Selon PIC E.Titulaire
NOC
CCTP

Selon PPIC et
Réseaux mis a
disposition

TOUTES ZONES
suivant PIC et
demandes

Chaque coffret
comprend
notamment :

- 4 prises de courant
2x10/16 + T220V
- un bouton d’arrét
d’urgence

coffrets fixés au mur

(gaines techniques)
ou déplagable

un coffret par niveau

par cage d'escalier,
tous les 25 m dans
les parties
communes.

TOUTES ZONES
Réparti dans

I'ensemble des acces
verticaux et escaliers

provisoires
Sur demande

Planification

Dés le démarrage du
chantier

Dés démarrage du
chantier

Dés mise en place
des installations de
chantier

A mettre en place a
I'avancement du
planning

A mettre en place a
I'avancement des
travaux

Lot chargé de la
mise en place

Lot 8 Electricité

Lot 8 Electricité

Lot 8 Electricité

Lot 8 Electricité

Lot 8 Electricité

Lot chargé de la
maintenance

Lot 8 Electricité

Lot 8 Electricité

Lot 8 Electricité

Lot 8 Electricité

Lot 8 Electricité
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Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la
mise en place maintenance
Eclairage circulation  TOUTES ZONES A mettre en place a Lot 8 Electricité Lot 8 Electricité
horizontale Réparties dans I'avancement des
I'ensemble des travaux
circulations en zones
aveugles et obscures
Sur demande.
Eclairage poste de L'éclairage des zones = Mettre en place a Chaque entreprise Chaque entreprise
travail de travail reste a I'avancement des est chargée de est chargée de
charge des travaux I'entretien de ses I'entretien de ses
entreprises (a partir propres installations | propres installations
des coffrets de et matériels et matériels

prises). Il doit étre
adapté a la qualité du
travail en cours et
réparti aux différents
postes de travail.

Le titulaire du lot chargé de l'installation du tableau de comptage du chantier et des locaux de la base vie
du chantier, aura a sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et
toutes modifications apportées a l'installation.Le titulaire du lot chargé des installations secondaires des
coffrets et des éclairages des circulation du chantier aura a sa charge, la vérification initiale des installations
électriques (VIEL CHANTIER). Y compris la périodicité et toutes modifications apportées a l'installation.

La gestion des risques successifs et simultanés est directement liée a la bonne maitrise de I'organisation
générale de toutes les phases et du planning.

Pour chaque travail générant des risques entre les entreprises doit répondre des moyens adéquats
associés a des mesures de prévention clairement réparties pour tous.

Pour des zones particuliéres a risque fort il pourra étre associé des décalages d’intervention (travaux
superposés, protections collectives) sur une zone définie.

Dispositions générales :

Installation de chantier : toutes les cl6tures et ouvrages de séparation de chantier listés dans les pieces du
CCTP et de la NOC seront implantés de maniére a assurer conjointement la continuité des travaux
interférents dans des zones sécurisées.

Chaque zone fera I'objet d'un plan de détail de ces protections mis a I'approbation de I'établissement de la
MOE du I'OPC et du CSPS.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.
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Les entrepreneurs doivent intégrer dans leur méthode générale de construction, la protection définitive
intégrée. En cas d'impossibilité, les circulations et les postes de travail sont protégés par des protections
collectives provisoires. Le responsable de la protection contréle fréquemment son état, et procede
immédiatement a la remise en état le cas échéant.

Ces entreprises ont a leur charge, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, la fourniture, la mise en
place et la maintenance des protections collectives et ce, pendant toute la durée de leur intervention,
jusqu'a ce que les protections définitives soient mises en place ou que les zones de travaux ne soient plus
considérées comme dangereuses ou pouvant engendrer des risques.

L'entreprise, qui pour son intervention, doit déplacer un dispositif collectif de sécurité, a I'obligation et la
charge de la remplacer préalablement par un dispositif présentant un degré de protection au moins
équivalent.

Toutes les entreprises exposant les compagnons a ce risque, méme sur une durée trés faible, doivent
prévoir d’assister aux CISSCT

Travaux présentant des risques particulierement aggravés, par la nature de I'activité ou des procédés mis
en ceuvre ou par l'environnement du poste de travail ou de I'ouvrage exposant les travailleurs :

- Risques de chute de hauteur : cet ITEM est une priorité dans ce PGC, la gestion de ce risque pendant les
chantiers doit étre présente dans tous les esprits

- Risque d'ensevelissement ou d'enlisement

- Travaux exposant les travailleurs a des substances chimiques ou a des agents biologiques nécessitant une
surveillance médicale

- Travaux exposant les travailleurs au contact de pieces nues sous tension (TBT) et travaux a proximité des
lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées

- Travaux de puits, de terrassements souterrains ;

- Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds

-Travaux comportant le recours a des appareils de levage d'une capacité supérieure a 60 t/m, tels que grues
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mobiles ou grues a tour

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Désignation Lots concernés Types d'intervention Conditions Sécurisation
d'intervention
Tranchées Lot 2 Procédure de Terrassement Suivant détails
Gros Oeuvre Terrassement des par Phase et par chapitres précédents
Lot 10 VRD tranchées des secteur Maitrise des risques
réseaux impliquant

I'organisation des
chantiers a tous les
stades
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Lots concernés

Tous les lots

Types d'intervention

Inventaires non
exhaustif

Depuis les ouvrages
en elevations :

Les rives excavées
Les fouilles

Les talus

Les planchers
Grandes et petites
trémies

Baies d’ascenseur
Les toitures et les
terrasses

Balcons intérieurs
Démes

Paliers et Escaliers

verriéeres

Les postes de travails

Banches

Platelages collectifs
Tours d’étaiement
Les passerelles
Nacelles motorisées
Nacelles suspendues
Montage ascenseurs
Pont Volant
Echafaudages

PIRL

Conditions
d'intervention

Voir chapitres
précedents

Sécurisation

- Risques majeurs
devant étre repérés
dans toutes les
situations de travail
du chantier. - Qui’il
soit traité
collectivement dans
le cadre du marché
de travaux de la NOC
etdu PGC Ou quiil
soit propre a
Iutilisation de
matériels servant a la
réalidation de taches
en hauteurs.

- L’entreprise
titulaire vérifiera

La prise compte du
PGC par les
entreprises

assurera la
surveillance
permanente de leur
effectif dans les
différentes
installations de
chantier et
controlera dans un
registre :
- les suivis médicaux
des compagnons
- les formations en
matiere
d’intervention en
hauteurs des
compagnons du
chantier
- I'état des
formations a la
conduite d’engins en
sécurité en hauteur
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D'EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST
IMPLANTE LE CHANTIER

Circulation sur le site en direction du chantier :

Avant d'intervenir toute personne doit connaitre les regles de circulations et de manceuvres sur le site .
Toute entreprise qui envisage d'effectuer des livraison ol acces doit prendre les dispositions propres a

garantir la sécurité.

Ces dispositions doivent étre conformes aux prescriptions des différents codes et/ou réglementations
applicables au lieu du chantier.
Elles devront étre soumises aux services gestionnaires concernés et conformes a leurs demandes.

Désignation

Accés au chantier

Environnement

Localisation

Suivant PPIC DCE

Risque incendie

Contrainte

Par esprit de
prévention =>
Respecter les
mesures
organisationnelle
setles
procédures
décrites

Réseau incendie

Disposition a
prendre

Lot 2 Gros
Oeuvre

Notamment :
SEPARER LES
FLUX VOITURES
VEHICULES DE
CHANTIER -
PIETONS.
RESPECTER LES
LIMITATIONS DE
VITESSES AUX
ABORDS DES
CHANTIERS.
DIFFUSER A
OUTRANCE LES
REGLES DE
SECURITE.
FAIRE PORTER
LES EPI EN
PERMANENCE.

Réseau incendie ' Ensemble des

Lots concernés

Lot chargé des
dispositions a
prendre

Lot 2 Gros
Oeuvre

Ensemble des

du chantier pour toutes les de chantier de chantier entreprises entreprises
phases. Réseau EP Réseau EP
provisoire provisoire
Anémomeétres Anémomeétres
divers - grues et divers - grues et
engins de levage | engins de levage.
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Désignation Localisation Contrainte Disposition a Lots concernés Lot chargé des
prendre dispositions a
prendre

Réseaux enterrés = Suivant plans Procédure de Sans Ensemble des Ensemble des

et aériens (voir VRD demande de connaissance du | entreprises entreprises

aussi Article 2 : renseignements  réseau arrét de

2.3) poste immédiate
en cas de doute :
alerter les
services
concessionnaires.
Piquetages
comprenant les
distances
réglementaires.
Balisages de la
zone avec des
protections
lourdes ou
légeres suivant
I'emplacement et
les niveaux
d'expositions :
tranchées, gaz,
attentes au sol,
cables etc.

Interférence avec = Chantier de Mutualisation de
autre chantier construction la zone de base
BOUYGUES vie sur le parking

avec séparation
des 2 chantiers

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.
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5 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

Lorsqu'une opération excede un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif a cette opération
doit disposer, en un point au moins de son périmétre, d'une desserte en voirie, d’un raccordement a des
réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matieres usées, dans des
conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux conditions qui leu
sont applicables en matiere d'hygiene et de sécurité du travail.

Désignation Localisation Phasage Lot chargé de
I'intervention
Eau potable A définir par le MOE Préalable au démarrage Lot 09 Plomberie

des travaux

Eau usées Raccord eaux usées selon A | Al'issue de la période de Lot 09 Plomberie
définir par le MOE préparation

Electricité L’entreprise procede au A l'issu de la période de
raccordement depuis un préparation Lot 08 Electricité

point de livraison
A définir par le MOE

Disposition générale LOT 002

Les cantonnements devront étre réalisés suivant :

- décret du 6 janvier 1965 modifié le 6 mai 1995

- fiche OPPBTP, référence : H3 M 02 95 (dispositif a partir du 1° janvier 1997)

Désignation Effectif de Localisation = Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place
Vestiaires La capacité est  Selon PPIC Lot 2 Gros Lot 2 Gros Lot 2 Gros
limitée, de Oeuvre Oeuvre Oeuvre
facon a

garantir une
surface au sol
minimum de
1.25 m? par
personne
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Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage

place

Réfectoire 1.25m? Selon PPIC Table et Lot 2 Gros Lot 2 Gros Lot 2 Gros
par personne chaises en Oeuvre Oeuvre Oeuvre

nombre
suffisant.
Chauffe-plats
ou chauffe
gamelles de
capacité
équivalente au
nombre de
places assises.
Garde manger
ou
réfrigérateur.

Sanitaires Sanitaires Selon PPIC Raccordement | Lot 2 Gros Lot 2 Gros Lot 2 Gros
équipés de obligatoire au | Oeuvre Oeuvre Oeuvre
chasse d'eau réseau
papier existant
hygiénique,
savons Sanitaire
liquides chimique INTE
cabinet et RDITS
d’un urinoir
pour 20
hommes
Séparations
Hommes
/Femmes

Salle de Réunions MOE Selon PIC Lot = Chauffée et Lot 2 Gros Lot 2 Gros Lot 2 Gros

réunion MOA Gros Oeuvre climatisée. Oeuvre Oeuvre Oeuvre
Réunions OPC Table et

chaises
EPI :
bottes de
chantier
casques.

NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le

chantier.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le maitre d'Ouvrage et/ou son représentant devront prendre les dispositions de nomination d'une

entreprise qui prendra en charge I'entretien afin de maintenir pendant toute la durée des travaux, toutes
les dispositions générales du cantonnement.
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Le lot installateur de la base vie aura a charge I'entretien en bon état de propreté et d'hygiéne des
installations jusqu'a la livraison du chantier.
Les bungalows seront équipés de garde-corps de toiture adaptables deés l'installation de chantier

5.3.1 Mise en place bungalows

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.

Lots concernés
Lot 02 GROS OEUVRE

5.3.2 Cantonnement a étages.

Escaliers compatibles, en nombre et en largeur, avec effectif global prévu dans le cantonnement

5.3.3 Installation électrique

Désignation Contréle avant mise en exploitation Contréle périodique

Lot concerné
Lot 08 Electricité Lot 08 Electricité
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6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L'EVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

Désignation

Téléphone d’urgence

Acces secours

Point de rencontre

Localisation

Chaque entreprise
aura au moins un
membre de son
personnel équipé
d'un téléphone
portable. Il
conviendra de
s'assurer que ceux-ci
soient chargés tout
au long de la journée.

Depuis I'entrée
du site et zone de
I'accident.

Entrée du chantier

Disposition
particuliére

Un acces doit rester
propre et dégagé

pour laisser passer le

véhicule de secours
jusqu'a I'entrée du
batiment.

En cas d'accident,
apres avoir contacté
les secours, envoyer
une personne au
point de rencontre
pour les guider.

Signalisation

Panneau affichage

Panneau affichage

Lot chargé de la
mise en place

Tous lots

Tous
lots

Tous
lots

Secouriste La liste des Minimum 1 SST par Les SST seront Toutes entreprises

Sauveteurs tranches de 20 reconnaissables a confondues.
Secouristes du Travail = personnes sur leur casque, sur
(SST) avec leur chantier. lequel le logo SST
numéro de sera indiqué.
téléphone respectif
devra étre affichée
dans le bureau, la
salle de réunion et la
base vie des ouvriers.
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Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particuliére mise en place
Trousse de secours Une trousse de La trousse de secours Toutes
secours sera mise a doit contenir a entreprises
disposition dans la minima : confondues.
base vie. des compresses pour
stopper les

saignements ;

des sparadraps pour
fixer les pansements
;

une paire de ciseaux
pour la découpe des
compresses ou des
sparadraps ;

des produits
antiseptiques pour
désinfecter les plaies
;

une pince a échardes
;

des pansements pour
les petites plaies ;
des méches nasales
pour stopper les
saignements du nez ;
des gants pour
manipuler les
matériels stériles ;
des doses de sérum
physiologique;

une couverture de
survie pour protéger
la victime de la
chaleur ou du froid.

Extincteur Mettre en place des | Les extincteurs ne Signaler leur Lot 2 Gros Oeuvre
cantonnement extincteurs adaptés | doivent pas avoir présence dans les

aux différents risques ' dépassé la date de locaux

dans les locaux révision annuelle.

affectés au personnel
(réfectoire, vestiaire)
Les extincteurs
doivent étre
accessibles en
permanence et
doivent étre
maintenus en parfait
état de
fonctionnement.
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Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particuliére mise en place

Extincteur chantier

L'équipement de
lutte contre
I'incendie est a
fournir par les
entreprises sur les
postes de travail
particuliers
(étanchéité, soudure,
etc.).

Ils ne doivent par
avoir dépassé la date
de révision annuelle.
Le matériel mis en
place doit étre
adapté aux risques
générés par les
postes de travail ou
zone de travail.

Entreprises
concernées

Les extincteurs
doivent rester
accessibles en
permanence et
doivent étre
maintenus en parfait
état de
fonctionnement.

Dispositions prises pour les travaux sur point chauds

Les outils et matériels, les matériaux et produits, dés lors qu’ils présentent un risque, devront étre
entreposés et protégés de telle sorte qu’ils n’engendrent pas de danger, ou s’il s’agit de produits de
démolition, évacués le plus rapidement possible du chantier.

Le permis feu fait suite a un ordre de travail déterminé. Il s’applique a des travaux limités en temps et lieux.
Il entraine de prendre des précautions particulieres a observer de la part de I’entrepreneur et le controle de
leur application, et engage la responsabilité des signataires. Il a pour but de prévenir des risques d’incendie
liés a l'utilisation de matériel dit “a point chaud” dans des endroits ou il subsiste un risque de feu du fait de
son emploi. Il concerne les travaux suivant :

La soudure électrique

La soudure au chalumeau

Le découpage électrique

Le découpage au chalumeau

La lampe a souder

L'outillage électrique

Le dégagement d’étincelles

Chaque entreprise devra mettre en place un moyen de premiéere intervention contre I'incendie (extincteur
adapté a la nature du risque toujours a proximité de la source de flammes).

Arrét des travaux sur point chaud au minimum 2h avant le départ des travailleurs.

Le personnel utilisant un chalumeau sera qualifié et disposera d'un extincteur a proximité du poste de
travail. Un nettoyage de la zone de travail sera systématiquement effectué aprés l'intervention.

Les feux a usages de chauffage, de cuisson et de destruction sont strictement interdits.
(Sites occupés : Il est formellement interdit d'utiliser du matériel présentant un danger d'incendie, et

susceptible de générer un "point chaud" (flamme nue, arc, production d’étincelles, projection de matieres
incandescentes, ...), sans I'obtention préalable d'un Permis de feu a demander au Responsable de
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I'opération.

Stockage de produits dangereux

Le stockage des produits dangereux devra se faire dans un container ou un local fermé a clé avec, sur la
porte de ce dernier un pictogramme indiquant la nature et le degré de dangerosité. Chaque produit
dangereux sera stocké dans un bac de rétention. Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de chaque
produit dangereux seront transmises au Coordonnateur SPS. Attention, certains produits dangereux ne
peuvent pas étre stockés dans le méme local (voir FDS et annexe).

Dépots de carburant

Les dépots de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur selon leur nature et leur importance.
Un soin particulier est porté au conditionnement, afin d'éviter tout risque de pollution des sols. Prévoir
['approvisionnement de cuves a enveloppe double ou de bacs de rétention.

6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé

Sans objet.

6.2.2 Interdiction de fumer

e Dans les cantonnements.
e Sur le chantier, dans les locaux fermés.
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7 MODALITE DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

e Rédigé par I'entreprise apres visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).

e Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.

e Tenu a disposition et consultable sur chantier.

e Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot
gros-ceuvre, le lot principal, les lots avec travaux a risques particuliers.

e Conservé 5 ans par I’entreprise.

Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs a I'entreprise, tels que livreurs, grues
mobiles, camion toupie-béton,..., devront :

e Leurtransmettre les informations du présent PGC qui les concernent.

e Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC.

e Indiguer dans leur PPSPS le recours a ces prestataires et traiter les risques inhérents a leurs
interventions (a partir des informations du DHOL).

e Informer le CSPS du recours a ces prestataires.

e Accueillir ces prestataires a leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques a respecter.

Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.
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8.1 Panneau : En cas d'accident



2N CAS DACGIDIENT

APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

18 POMPIERS OU 15 SAMU A partir d'un téléphone 112

portable, composez le :

... Et dites :

ICI CHANTIER

A: LE CANNET-DES-MAURES
RUE :ECOLE LEJAY

PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'IL Y ANECESSITE DE DEGAGEMENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

Par exemple : Bouche a bouche, bouche a bouche avec massage cardiaque externe, etc.

FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS

Envoyer quelgu'un a ce point pour guider les secours

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER

Faites répéter le message

Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE

Tél: 04.94.08.01.29

Avenue Georges Charpak - Parc Tertiaire Valgora - Batiment A - 83160 LA VALETTE DU VAR
Tél : 04.94.08.01.29 - Fax : 04.94.21.75.27 - Courriel : toulon.qcs@qualiconsult.fr




