Nom Durée Début Fin 26 mai 25 2 juin 25 9 juin 25 16 juin
visblL ImMMla[visIolL MIM[a IvIsIp|L IM[mls [vIs DL MM

1 |F) REFECTION ETANCHEITE ICARE-SPI 80 jours |26/05/25 09:00 |30/09/25 14:00 L o ———————————————————

2 i Préparation travaux 20 jours|26/05/25 09:00 25/06/25 17:00 [

3 Dépose CVC 10 jours| 25/06/25 17:00 11/07/25 11:00

4 Travaux étanchéité T1/T2 30 jours| 11/07/25 11:00 28/08/25 15:00

5 Repose CVC 10 jours| 28/08/25 15:00 12/09/25 18:00

6 Travaux étanchéité T3 20 jours| 28/08/25 15:00 30/09/25 14:00
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