
ZAC du Fort d'Aubervilliers
Planning synthétique

Seuls les liens critiques sont intégrés
LEGENDE :

PROCEDURES ADMINISTRATIVES / REGLEMENTAIRES

Finalisation de l'étude d'impact Finalisation de l'étude d'impact

Dossier de réalisation de ZAC (phase 2) Envoi au préfet et EPT et saisine de l'AE, Avis AE, Réponse, PPVE, obtention de l'arrêté

Porter‐à‐connaissance pour démolition du parking Préparation du dossier et  instruction (dont complétude)

Porter‐à‐connaissance pour les autres travaux Préparation du dossier et  instruction (dont complétude)

Autorisation de défrichement Préparation du dossier, dépôt en préfecture et instruction (yc complétude)

Dérogation CNPN Préparation du dossier, dépôt en préfecture et instruction (yc complétude)

Mise en compatibilité du PLU (MECDU) Préparation du dossier, concertation préalable avec PP, saisine du préfet, avis AE, enquête publique et approbation (dont CA GPA et Plaine Commune)

Etude de sureté et sécurité publique (ESSP) Passage en sous‐commission avant avis favorable

ETUDES / TRAVAUX PREPARATOIRES

CPAUPE  Etablissement du CPAUPE, y compris échanges avec les collectivités

Etudes Aménagement des espaces publics Etudes préliminaires, AVP, PRO/DCE, Consultation entreprises

Travaux de viabilisation TDG + CDF Travaux de viabilisation TDG + CDF

Diagnostic hydrogéologique CDF Diagnostic hydrogéologique et stockage des carottes dans la casemates 20 pendant les analyses

Sondages Patrimoine du Fort Consultation entreprises, Sondages et conclusions

Dépollution CDF Consultations MOE et entreprises puis travaux de dépollution

Traitement de la pollution radiologique CDF Consultation  MOE, études MOE, consultation entreprise, travaux et délais max d'enlèvement par l'ANDRA

Reprise d'études Aménagement des espaces publics Reprise du PRO/DCE, Consultation des entreprises

Dévoiements

SECTEUR CŒUR DE FORT

Construction des locaux provisoires VDMM Construction des locaux provisoires VDMM

Démolition de la Halle 2 Démolition de la halle 2 (yc préparation de chantier)

Libération des Casemates Libération OUEST Libération EST

Lots résidentiels (lots 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 et 14) ‐ 676 logements Fiches d'emprise

Consultation opérateurs

Consultation architecte, Etudes PC

Dépôt de la demande de PC, instruction, obtention et délai de recours

Travaux lot 1

Consultation opérateurs

Consultation architecte, Etudes PC

Dépôt de la demande de PC, instruction, obtention et délai de recours

Travaux lot 2

Consultation opérateurs

Consultation architecte, Etudes PC

Dépôt de la demande de PC, instruction, obtention et délai de recours

Travaux lot 6

Consultation opérateurs
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Instructions / délai de recours Enquête publique Dépôt / Obtention / Date au plus tard Etudes / préparation de dossier Travaux viabilisation / espaces publics Travaux de démolition

Lot 2

Lot 1

Lot 6
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Consultation architecte, Etudes PC

Consultation architecte, Etudes PC, Dépôt de la demande de PC, instruction, obtention et délai de recours

Travaux lots 3 et 5

Consultation opérateurs

Consultation architecte, Etudes PC

Consultation architecte, Etudes PC, Dépôt de la demande de PC, instruction, obtention et délai de recours

Travaux lot 14

Consultation opérateurs

Consultation architecte, Etudes PC

Consultation architecte, Etudes PC, Dépôt de la demande de PC, instruction, obtention et délai de recours

Travaux lots 11 et 12

Autres lots (lots 8a, 8b, 9, 10 et 13) Fiches d'emprise

Consultation opérateurs

Consultation architecte, Etudes PC, Dépôt de la demande de PC, instruction, obtention et délai de recours

Travaux lot 13

Travaux lots 8a, 8b et 1

Travaux lot 9

Travaux d'aménagement des espaces publics Travaux d'aménageme

SECTEUR TOURS DE GENDARMERIE

Démolition du parking existant Consultation MOE, étude et préparation du DCE, consultation entreprise

Instruction du permis de démolir, délai de retrait/recours

Plan de retrait, Travaux de désamiantage et démolition

Lots G1, G2 et parking ‐ 174 logements Fiches d'emprise

Consultation opérateurs

Consultation architecte, Etudes PC, Dépôt de la demande de PC, instruction, obtention et délai de recours

Travaux de construction

Réhabilitation des Tours Acquisition du foncier par GPA Injection de gypse

Consultation opérateurs

Consultation archi, études PC, dépôt de PC et instruction

Désamiantage puis réhabilitation

Travaux d'aménagement des espaces publics Aménagement des espaces publics

Lot G3 ‐ 72 logements Construction de l'école provisoire Démolition de l'école provisoire

Etudes PC, Dépôt de la demande de PC, instruction, obtention et délai de recours

Cession, travaux de construction du lot G3

SECTEUR JAURES

Lot A (Immobel ‐ Fiminco) Travaux de construction du lot A

Lots 8a, 8b, 9, 
10 et 13

Lots G1, G2 et parking

Tours de gendarmerie

Lots 3 et 5

Lot 14

Lot 11 et 12
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Instructions / délai de recours Enquête publique Dépôt / Obtention / Date au plus tard Etudes / préparation de dossier Travaux viabilisation / espaces publics Travaux de démolition

Travaux d'aménagement des coques RDC

Lot B1B3 (Woodeum ‐ Fiminco) Travaux de construction du lot B1B3

Travaux d'aménagement des coques RDC

Lot B2B4 (Immobel ‐ Fiminco) Travaux de construction du lot B2B4

Lot D1 (Lamotte) Dépôt et obtention du permis de construire, Cession, travaux de construction du lot D

Lot E1E3 (ELITHIS / CATELLA) Dépôt et obtention du permis de construire, Cession, travaux de construction du lot D1

Lot C1C2 (Quartus) Dépôt et obtention du permis de construire, Cession, travaux de construction du lot C1C2

Lot C3C4 (EDELIS) Travaux de construction du lot C3C4

Lot E4 (i3F) ‐ EN ATTENTE PLANNING RECALE Dépôt et obtention du permis de construire, Cession, travaux de construction du lot E4

Lot E2 (I3F / OFS Plaine Commune) Dépôt et obtention du permis de construire, Cession, travaux de construction du lot E2

Lot D2 (Ville) Dépôt et obtention du PC, Cession, travaux

SECTEUR GARE

Gare L15 (SGP) Travaux préparatoires (dépose des cabanes de jardin, dévoiement HTA, PEM transitoire)

Travaux de construction de la station L15

Bulle des athlètes JO (COJO) Bulle des athlètes

TRAVAUX CONNEXES

Requalification de la RD932 (au droit de la ZAC) Travaux de requalification de la RD932

Stade Marcel Cerdan Travaux sur le stade Marcel Cerdan
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