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Planning synthétique

Seuls les liens critiques sont intégrés

LEGENDE : Instructions / délai de recours

Enquéte publique

e

Dépot / Obtention / Date au plus tard

Etudes / préparation de dossier

Travaux viabilisation / espaces publics

INGEROP

Management

_ Travaux de démolition

N

D

J

FMAMJ J AS OND

J
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J FMAMIJ J A S OND

J FMAMIJ J A S OND

J

FMAMJ J A S OND

J FMAMJ

PROCEDURES ADMINISTRATIVES / REGLEMENTAIRES
Finalisation de I'étude d'impact

Dossier de réalisation de ZAC (phase 2)

Porter-a-connaissance pour démolition du parking
Porter-a-connaissance pour les autres travaux

Autorisation de défrichement

Dérogation CNPN

Mise en compatibilité du PLU (MECDU)

Etude de sureté et sécurité publique (ESSP)

O Finalisation de I'étude d'impact

&>

OPassage en sous-commission avant avis favorable

<> .

<> Prépargtion du dossie

<> Préparatgen du doss

#Préparation du dossier, dépdt en préfecture et instruction (yc complétude)

O—d’réparation du dossier, dépot en préfecture et instruction (yc complétude)

o

Envoi au préfet et EPT et saisine de I'AE, Avis AE, Réponse, PPVE, obtention de I'arrété
1

r et instruction (dont complétude)
1

ier et instruction (dont complétude)
1

Préparation du dossier, concertation préalable avec PP, saisine du préfet, avis AE, enquéte publique et approbation (dont CA GPA et Plaine Commune)

ETUDES / TRAVAUX PREPARATOIRES
CPAUPE

Etudes Aménagement des espaces publics

Travaux de viabilisation TDG + CDF

Diagnostic hydrogéologique CDF

Sondages Patrimoine du Fort

Dépollution CDF

Traitement de la pollution radiologique CDF

Reprise d'études Aménagement des espaces publics

Dévoiements

Etablissement du CPAUPE, y compris échanges avec les collectjvités

Diagnostic hydrogéologique| et stockage des carottes dans la casemates 20 pendant les analyses

Etudes pré

Consultation entreprises, Sondages et conclusions

liminaires, AVP, PRO/DCE, Consultation entreprises

Travaux de viabilisation TDG + CDF

Consultations MOE et entreprises puis travaux de dépollution

Consultation MOE, études MOE, consultation entreprise, travaux et délais max d'e

Reprise du PRO/DCE, Consultation des entreprises

nlévement par I'ANDRA

SECTEUR CCEUR DE FORT
Construction des locaux provisoires VDMM
Démolition de la Halle 2

Libération des Casemates

Lots résidentiels (lots 1, 2, 3, 5, 6,9, 11, 12 et 14) - 676 logements

Construction des locaux provisoires VDMM

Démolition de la halle 2 (yc préparation de chantier)

Fiches d'emprise

Libération OUEST >

Libération EST

Consultation opérateurs

Consultation

architecte, Etudes PC

<

Dépot de la demand

e de PC, instruction, obtention et délai de recours

Lot1l

Travaux lot 1

Consultation opérateurs

Consultation architecte,

<>

Etudes PC

Dépdt de la demande de PC

, instruction, obtention et délai de recours

Lot 2

Travaux lot 2

Consultation opérateurs

Consultation architecte,

<

Etudes PC

Dépot de la demande de PC, instruction, obtention et délai de recours

Lot 6

Travaux lot 6

Consultation opérateurs
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Autres lots (lots 8a, 8b, 9, 10 et 13)

Travaux d'aménagement des espaces publics

D

J

FMAMJ J A S

OND|J FMAMIJ J A S OND

&

Consultation|architecte, Etudes PC

J FMAMIJ J AS ONVD|J] FMAMIJ J ASOND|J FMAMIJ J AS ONUD|J FMAMJ

Consultation architecte, Etudes PC, Dépot de la demande de PC, instruction, obtention et délai derecours

Trgvaux lots 3 et 5]

Lots3 et5

Consultation opérateurs

Consultation architecte, Etudes PC

<&

Consultation architecte, Etudes PC, Dépo6t de la demande de PC, instruction, obtention|et délai de recours

Lot 14

Travaux lot 14

Conslltation opérateurs

<

Consultation architecte, Etudes PC

Consultation architecte, Etudes PC, Dépot de la demande de PC, instruction, obtention|et délai de recours

Lotllet12

Travaux lots 11 et 12

Fiches d'emprise

Consultation opérateurs

<> Consultation architecte, Etudes PC, Dépot de la demande de PC, instruction, obtention et délai de recours

Travaux |

Travaux |

Lots 8a, 8b, 9,
ot 13 10et13

Travaux lots 8a, 8b et :

ot9

Travaux d'aménageme

SECTEUR TOURS DE GENDARMERIE

Démolition du parking existant

Lots G1, G2 et parking - 174 logements

Réhabilitation des Tours

Travaux d'aménagement des espaces publics

Lot G3 - 72 logements

Fiches d'emprise

Consultation opérateurs

Q Instruction| du permis de démolir, délai de retrait/recours

Consultation MOE, étude et préparation du DCE, consultation entreprise

Plan de retrait, Travaux de désamiantage et démolition

<

Consultation architecte, Etudes PC, Dépot de la demande de PC, instruction, obtentign et délai de recours

Travaux de construction

Consultation opérateurs

Acquisition du foncier par GPA

Injection de gypse

Lots G1, G2 et parking

Tours de|gendarmerie

@ Consultation archi, études PC, dépot de PC et instruction

Désamiantage puis réhabilitation

Construction de I'école provisoire

Démolition de I'école provisoire ——»

Etudes PC, Dépdt de la demande de PC, instruction, obtention et délai de recours Q

Cession, travaux de conjstruction du

Aménagement des espaces publics

lot G3

SECTEUR JAURES

Lot A (Immobel - Fiminco)
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Lot B1B3 (Woodeum - Fiminco)

Lot B2B4 (Immobel - Fiminco)

Lot D1 (Lamotte)

Lot E1E3 (ELITHIS / CATELLA)

Lot C1C2 (Quartus)

Lot C3C4 (EDELIS)

Lot E4 (i3F) - EN ATTENTE PLANNING RECALE
Lot E2 (I13F / OFS Plaine Commune)

Lot D2 (Ville)

N

D

J

Travaux de construction du lot B2B4

<
<&

FMAMJ J AS ONUD|J] FMAMIJ J A S OND

Travaux d'aménagement

Travaux de construction du lot B1B3

J FMAMIJ J AS OND
des coques RDC

<

J FMAMIJ J AS ONUDI|J FMAMIJ J AS ONDI|J] FMAMJ

Travaux d'aménagement des coques RDC

Dépdt et obtention du permis de con
1

Dépot et obtention du permis de construir
1

Dépot et obtention du permis de construire, Cession, trg
Travaux de construction du lot C3C4
Dépot et obtention du permis de construire, Cession, travau

1
Dépot et obtention du permis de construl

struire, Cession, travaux de construction du lot [
1

b Cession, travaux de construction du lot D1
1

vaux de construction du lot C1C2

x de construction du lot E4
1

re, Cession, travaux de construction du lot E2
1

Dépdt et obtention du PC, Cession, travaux

SECTEUR GARE

Gare L15 (SGP)

Bulle des athlétes JO (COJO)

Travaux de construction de la station L15

Travaux préparatoires (dépose des cabanes de jardin, dévoiement HTA, PEM transitoire)

Bulle des athlétes

TRAVAUX CONNEXES
Requalification de la RD932 (au droit de la ZAC)

Stade Marcel Cerdan

Travaux de requalification de la RD932
1

Travaux sur le stade Marcel Cerdan
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