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1 PRESENTATION DU PROJET, DU SITE ET DES CONTRAINTES

1.1 - Objet du document
Ce document a pour objet de décrire les contraintes d'installation de chantier liées au site, de définir le cadre des
méthodes d’'exécution et d’'une maniére plus générale I'organisation du chantier. Aussi, ce document vient compléter les
dispositions du CCAP dont tout manquement dans I'application des dispositions prévues ci-aprés peuvent faire appel a
des moyens coercitifs prévues au CCAP.

Néanmoins, les entreprises peuvent proposer leurs propres méthodes ou adapter celles-ci pour autant qu’elles ne
remettent pas en cause les piéces écrites du marché dont le calendrier des travaux et le plan général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé. Le tout en accord avec la MOA.

1.2 — Présentation des opérations
La Comédie-Frangaise est un établissement public a caractére industriel et commercial (EPIC) disposant de trois salles de
représentation, dont la Salle Richelieu objet de la présente consultation. Chaque année, une douzaine de spectacles, en
alternance et issus des répertoires les plus variés, sont proposés. L'ensemble des costumes et des décors sont créés en
interne, a la Comédie-Francaise. Chaque semaine, neufs représentations sont données. Les derniéres grandes campagnes
de rénovations ont été réalisées en 1974 et 1994.

Sous une méme maitrise d’ouvrage menée par la Comédie Francaise, deux opérations de rénovations sont prévues sous la
direction de deux maitres d'ceuvre mandataire et dans le méme temps :

e  Sous la maitrise d'ceuvre de 2BDM : Opération de rénovation énergétique comprenant le remplacement de
menuiseries extérieures, d'isolation de facades, des revétements impactés, certains réseaux et locaux
techniques. Opération RER

e Sous la maitrise d'ceuvre de K-architectures : Opération de rénovation dite direction technique touchant
nombres de locaux en rénovation du théatre dont la salle Richelieu, ses dessous de scéne, les ateliers ...
Opération GTDT

1.3 - Un site en activité :
Le site de la Comédie Francaise sera en activé tout le long de la période des travaux et ceux en plus du théatre Richelieu
qui assure des spectacles 7 jours sur 7, du 15 septembre au 31 juillet. Exception faite :
e des mois d'aolt : période de fermeture du théatre pour maintenances et travaux.
e duib6janvier 2026 a fin aoGt 2026.
Selon le calendrier prévisionnel, les travaux devront s'opérer pendant et en dehors de la période de fermeture du théatre.

Pendant les périodes d’activité de théatre, les travaux ne doivent en rien perturber au niveau sonore les représentations
ou leur préparation.

L'organisation journaliére est la suivante :
e 7h-8h:Ménage;
e 8h-10h:Démontage des décors du spectacle de la veille ;
e 10h-12h: Montage des décors pour la répétition de I'aprés-midi;
e 13h—17h:Répétition;
e 17h—20h: Démontage des décors de la répétition et montage des décors du spectacle du soir ;
e 20h30-23h30: Spectacle du soir.

Par conséquent, les plages horaires suivantes doivent donc étre rigoureusement respectées :

e oh-6h:- Aucune contrainte sonore dans tout I'établissement. Respect des contraintes liés a la réglementation
en lien avec la ville de Paris.

e  6h—11h: Travaux bruyants autorisés

e 11h-13h:Ne pas générer de bruit important pouvant se diffuser dans I'ensemble de I'établissement.
Communiquer au préalable des nuisances sonores aupres des locaux utilisés a proximité des travaux.

e 13h-—24h: Aucune émergence sonore pouvant se diffuser dans I'établissement autorisée, sauf autorisation
express du MOA, validée en réunion de chantier.

En périodes de fermetures de I'établissement, pas de contraintes sonores pendant les horaires normaux de travail.
En sommes, les horaires de travail seront a adapter en fonction de la nature des travaux a envisager.

COMEDIE-FRANCAISE _F'C'lt5=ﬂp DCE  OPC  NOC  NOTICE D'ORGANISATION DE CHANTIER  Indice C 18/12/20 P4l21



75 — PARIS — 1ER ARRONDISSEMENT — COMEDIE-FRANCAISE — RENOVATION ENERGETIQUE ET DIRECTION TECHNIQUE

1.4 - Le bruit vis-a-vis des riverains :

Au-dela de I'adaptation des horaires de travail en fonction de I'activité du théatre, une attention devra étre portée vis a vis
des riverains. Les nuisances de bruits sont réglementées par le code de la santé publique (R1336-7) : « ... Les valeurs limites
de I'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures a 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en
période nocturne (de 22 heures a 7 heures) ... ».
De plus la ville de Paris impose d'autre contraintes :
« Chantiers et travaux bruyants : Les travaux bruyants sont interdits en tous lieux et aux horaires suivants :

e Avant7heures et aprés 22 heures les jours de semaine ;

e  Avant 8 heures et aprés 20 heures le samedi;

e Lesdimanches et jours fériés.
Une dérogation peut néanmoins étre accordée aux entreprises par la Ville de Paris ». La maitrise d’ouvrage ne sera pas
favorable a la demande de dérogation.

1.5 - La poussieére :
Il sera demandé aux entreprises de veiller a limiter les dispersions volatiles des poussiéres générées par les activités de
chantier entre les différentes zones d'intervention, de coactivité entre corps de métier et bien évidemment par rapport a
I'environnement extérieur et les locaux occupés par la Comédie Francaise. Le principe de non-dispersion des poussiéres
s'applique en tous lieux des chantiers : zones en travaux, circulations empruntées, emprise chantier extérieure ...
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2 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES, PREPARATIONS ET REUNIONS

2.1 - Sous-traitance et Intérim

2.1.1 - Généralite
Chaque entreprise devra prévoir sur le site et en permanence I'encadrement apte a prendre les décisions nécessaires au
bon déroulement du chantier.

2.1.2 - Sous-traitance
Dés le début de la période de préparation, les entreprises transmettront aux maitres d'ceuvre et au maitre d'ouvrage la
liste prévisionnelle des sous-traitants. Dans le cas ou une entreprise sous-traiterait tout ou partie de |'exécution du contrat
qu'il a conclu avec la maitrise d'ouvrage, il doit remettre au sous-traitant un exemplaire de la présente note, ainsi que le
Plan Général de Coordination de la Sécurité (PGCS) sous bordereau.

Toute demande de sous-traitance devra faire I'objet d'une demande d'agrément aupreés de la maitrise d’ouvrage et de la
maitrise d’ceuvre. Une fois I'agrément obtenu, le sous-traitant dispose d'un délai d'un mois a compter de la réception du
contrat signé par I'Entrepreneur, pour établir son PPSPS (délai ramené a 8 jours pour les entreprises de second ceuvre).

Au cas ou I'Entrepreneur aurait plusieurs sous-traitants, il serait tenu de leur communiquer, dés la conclusion du contrat,
les noms et adresses des autres sous-traitants et de transmettre sur leur demande, les PPSPS établis par les autres sous-
traitants.

2.1.3 - Emploi de personnel provenant de sociétés d'intérimaire
Les entreprises employant du personnel intérimaire doivent s'assurer que :
= Le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est destiné,
= Lecertificat d'aptitude médicale pour la profession déterminée a bien été délivré,
= L'intéressé est en régle du point de vue " Permis de travail et carte de séjour”,
= L'intéressé arecu le matériel de protection individuelle,
=  Samission soit conforme au Code du Travail et déterminée clairement dans son ordre de mission.

2.1.4 - Coordination SPS
Chaque entreprise titulaire de lot de travaux ou sous-traitante devra procéder avant tout démarrage de travaux a une
inspection commune avec le coordonnateur SPS. L'entreprise devra au préalable transmettre son projet de PPSPS au
CSPS. Cette inspection devra se tenir dans les délais fixés par le PGC. Le PPSPS est document évolutif et devant étre mis
a jour en fonction des changements de méthodologies de travaux et de complément d’interlocuteurs.

2.2 - Phasages et ordonnancement des travaux

2.2.1 - Mise au point du calendrier détaillé d'exécution

Les entreprises proposeront au visa de I'OPC au plus tard 2 semaines aprés la délivrance de I'0.S. de démarrage de la
période de préparation, un calendrier d’exécution provisoire des travaux compatibles avec le calendrier général des travaux
du DCE, les directives de la présente NOC et celles du Plan Général de Coordination. Néanmoins, les entreprises devront
remettre leur proposition de délais avec leur offre. En I'absence de celle-ci, les entreprises devront confirmer leur délai tout
en respectant les objectifs du calendrier prévisionnel.

Aprés mise au point et harmonisation, par I'OPC, des calendriers proposés par les différentes entreprises, le calendrier
détaillé d’exécution TCE ainsi finalisé, se substituera contractuellement au calendrier du DCE.

2.2.2 —Méthodologie d’intervention

Egalement, les entreprises proposeront au visa de I'OPC au plus tard 2 semaines aprés la délivrance de I'0.S. de démarrage
de la période de préparation leur méthodologie pour I'exécution des travaux.
Les entreprises décriront notamment avec précision :

= Lesdifférentes zones

= Lesengins, matériels et outillages utilisés

= Les protections collectives et individuelles

= Lesrythmes de rotation, les cinématiques de travail

= Lacirculation des engins et véhicules
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= Les effectifs prévus
= Les moyens mis en ceuvre pour pallier aux contraintes générales et bruits de chantier
= Lamise en place et I'approvisionnement du gros matériel ...

2.2.3 — Mise au point plan d'installation de chantier

Aussi sous deux semaines et pour établir une organisation commune des installations de chantier, les entreprises
soumettront a 'OPC et au CSPS leurs besoins en termes d'installations de chantier. Les demandes validées par I'OPC de
toutes les entreprises seront a transmettre a I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise pour établissement du
plan d’installation de chantier. Sur la base de ces projets détaillés et du principe de plan d’installation chantier du DCE et
en concertation avec I'OPC et le CSPS, I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise produira, en temps utiles et en
conformité avec le calendrier DCE, le premier plan des installations de chantier (PIC), intégrant les installations communes
nécessaires au démarrage des travaux.

I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise prévoira le cas échéant la mise a jour du plan d'installation de chantier
en fonction des besoins et phase de travaux et le soumettra a la validation de I'OPC, du CSPS et la Maitrise d'ceuvre. Les
plans d‘installation de chantier devront étre approuvés par I'OPC, le CSPS et les MOE. Les installations de chantier ne
pourront étre déposées ou déplacées qu'avec I'accord diment notifié des MOE, de I'OPC et du CSPS.

2.2.4 - Suivi des phasages / des plannings / de I'organisation de chantier
Les entreprises sont tenues de transmettre a chaque réunion de chantier, les éléments suivants :

= Leprogramme détaillé a I'échelle de la journée des travaux prévus pour les trois semaines suivant la réunion, avec
un détail sur les fortes nuisances que ces travaux peuvent engendrer vis-a-vis du théatre et de son environnement.

= Leou les plans des zones neutralisées éventuellement, des stockages tampon et emplacement des bennes, ceci
également pour les trois semaines suivant la réunion de chantier. En cas de conflit entre les entreprises, ces
derniéres se conformeront a I'arbitrage de I'OPC.

= Les pourcentages d’avancement des taches du calendrier d’exécution

= Un point trafic : plan des circulations dans le chantier, zones de stockages, calendrier prévisionnel des livraisons

2.3 - Organisation des réunions, visites de chantier et état des lieux
Chaque corps d’état mandataire est tenu d’assister a toutes les réunions, visites ou état des lieux auxquels il est convoqué.
Tout retard ou toute absence non justifiés et non tolérés seront sanctionnés par une pénalité définie au C.C.A.P.
La liste non limitative, des réunions prévues est la suivante :
= Réunions de chantier hebdomadaire TCE,
= Réunions d’études techniques et de synthése,
= Réunions d'ordonnancement de pilotage et de coordination,
= Réunion de coordination technique,
= Visites générales et spécifiques de chantier,
= Visites d'état des lieux ponctuelles,

2.4 — Réceptions des supports

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages. Lorsque ces
ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise, cette derniére est tenue de les réceptionner
avant tout commencement de ses travaux. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents
contractuels, il lui appartient de le signaler, par écrit a la Maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux
supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports étant déduits du compte de l'entreprise
défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de la Maitrise d'ceuvre.
L'exécution des travaux sans réserve écrite implique l'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra étre
formulée a ce titre par la suite. Chaque entreprise réceptionnera les supports avant son intervention. A défaut le support
sera considéré accepté par I'entreprise intervenante et donc responsable des défauts et reprises éventuelles percues a
postériori.

2.5 — Réceptions de déchets dangereux

En phase préparation de chantier, les entreprises ayant dans leurs travaux la prévision de productions de déchets
dangereux devront communiquer au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre leurs certificats d'acceptation préalable.
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3 ORGANISATION COMMUNE DES TRAVAUX

3.1 - Présentation de l'organisation prévue
L'organisation du chantier est coordonnée par 'organisme chargé de I'0.P.C. auquel le Maitre d'Ouvrage a confié une
mission spécifique a cet effet. Les Maitrises d’ceuvre et le Coordonnateur Sécurité/Santé s'assurent toutefois, du respect
par les entreprises des régles de sécurité, chacun dans le cadre de leur mission respective.

3.2 - Régles communes

3.3.1 — Horaires travaux, d’ouvertures des chantiers et accées

Comme mentionné dans le premier chapitre, les entreprises devront adapter leurs horaires de travail en fonction de la
nature de leurs travaux :

e oh-6h: Aucune contrainte sonore dans tout I'établissement. Respect des contraintes liés a la réglementation en

lien avec la ville de Paris.
e 6h—11h: Travaux bruyants autorisés
e 11h-13h:Ne pas générer de bruit important pouvant se diffuser dans I'ensemble de I'établissement.
Communiquer au préalable des nuisances sonores auprés des locaux utilisés a proximité des travaux.

e 13h-24h: Aucune émergence sonore pouvant se diffuser dans I'établissement autorisée.
Le site est surveillé par un PC Sécurité, I'entrée administrative est le point d’acces aux chantiers. Cette porte est sous
contréle d’accés. Aussi, un logisticien dédié au chantier aura la charge de controler les accés du chantier par I'emprise
extérieur de chantier.
Depuis |'extérieur, seul le PC sécurité pourra ouvrir et fermer le chantier. De ce fait, le logisticien ou a défaut chaque
intervenant devront demander au PC sécurité I'ouverture de I'aire extérieur et prévenir le PC de la fermeture du chantier.
Chaque intervenant devra, chaque jour, s'identifier au PC et au logisticien. Le logisticien devra étre présent chaque jour
ouvré de 7Hoo a 15Hoo.
Chaque corps d’état veillera a tenir a jour un registre du personnel présent sur le chantier au PC sécurité.
Si les horaires de trafic et de livraison sont différents des horaires de chantier, ils seront soumis a I'approbation du Maitre
d’ouvrage et du Coordonnateur SPS pour validation en réunion de chantier et devront étre en conformité avec les horaires
édictés par les autorités administratives dont I'interlocuteur sera le PC sécurité.
Afin de respecter les contraintes de délais d’exécution du calendrier, les corps d’états, le nécessitant, devront prévoir des
horaires étendus. Une attention particuliére devra étre portée sur la non-perturbation du voisinage par des nuisances
sonores. Les régles du code de la santé publique et des régles émanant de la Ville de Paris seront a respecter.

3.3.2 - Astreinte
Chaque entreprise devra désigner un représentant qui pourra étre joint en dehors des heures d'ouverture du chantier
(téléphone portable), aussi bien la nuit que les jours fériés ou chdmés pour parer d'une fagon rapide et efficace a tout
incident survenant du fait du chantier pendant I'exécution des travaux.
Ce représentant prendra toutes les dispositions nécessaires, en accord avec le représentant du CSPS et avec un
représentant du Maftre d'ceuvre, pour procéder immeédiatement a la remise en situation normale des ouvrages tant sur le
plan de la sécurité que sur la pérennité des ouvrages.
En cas d’anomalies ou d'avaries survenant sur le chantier, I'entreprise est tenue de maintenir sur le chantier un
représentant qualifié chargé d’assurer la surveillance de la tenue des ouvrages et d'aviser le Maitre d'ceuvre et I'OPC.
Ce représentant aura l'autorité nécessaire pour regrouper les moyens humains et matériels compatibles avec I'urgence
des mesures décidées et ne devra pas avoir un niveau de qualification inférieur a celui de chef de chantier.
Le délai d'intervention a compter de I'avis regu, doit étre en rapport avec |'urgence et la gravité effective et potentielle des
conséquences de l'incident.
De plus, lors d’intervention en dehors des horaires normaux de chantier (nuit ou week-end), une présence de
I'encadrement de I'entreprise titulaire du marché sera nécessairement prévue pour I'encadrement de ses sous-traitants
et/ou fournisseurs.

3.3.3 - Comportement
Le personnel des entreprises titulaires doit observer les régles de tenue et de comportement propres a I'établissement
dans lequel il effectue les travaux. Le maitre d’ouvrage ou ses représentants se réservent le droit d’interdire I'accés ou
d’exiger le départ immédiat de toute personne ne respectant pas les qualités morales et/ou techniques nécessaires
indiquées ci-dessous, comme notamment :
= |Interdiction de fumer a 'intérieur du chantier et du site,
= Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d'y pénétrer en état

COMEDIE-FRANCAISE _F'C'lt5=ﬂp DCE  OPC  NOC  NOTICE D'ORGANISATION DE CHANTIER  Indice C 18/12/20 P8/21



75 — PARIS — 1ER ARRONDISSEMENT — COMEDIE-FRANCAISE — RENOVATION ENERGETIQUE ET DIRECTION TECHNIQUE

d'ivresse,
= Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché, dans l'enceinte des
batiments de I'établissement,
= |Interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente,
= Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque,
= Interdiction d'utiliser les téléphones, les imprimantes, fax ... sansy avoir été autorisé,
= Obligation de port du badge d'identification,
Le maitre d'ouvrage, le Maitre d'CEuvre et 'OPC se réserve le droit de renvoyer du chantier toute personne impliquée dans
des actes belliqueux, ou pour le non-respect des régles de sécurité ou pour toute dégradation sur les ouvrages réalisés.

3.3.4 - Protection des ouvrages posés
Jusqu’a la réception de I'ouvrage, chaque entreprise assume la garde de ses propres ouvrages. Elle doit en assurer la
protection. En cas de dégradations ou de destructions par suite du fait d’un tiers, d'un cas fortuit ou d'une circonstance de
force majeure, I'entreprise doit assurer a ses frais la remise en état de ses ouvrages, sans pouvoir rechercher la
responsabilité du Maitre de I'ouvrage. Il lui appartient en pareille circonstance, d’exercer toute action contre le ou les
responsable(s) des dommages, sans que ses obligations vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage ne s’en trouvent affectées.

3.3.5 - Gestion des nuisances
Tout chantier de construction génére des nuisances sur I'environnement proche. Un des enjeux de ce chantier est de limiter
ces nuisances vis-a-vis des voisins, du personnel du site, du public ainsi que des riverains, tout en restant compatible avec
les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP.

Aussi, les dispositions suivantes seront mises en ceuvre :

Acheminement et évacuation des matériaux et équipements :

= Une organisation unique de planification et de coordination de la logistique du chantier mise en place par I'OPC
permettra d'assurer une bonne gestion des acheminements et évacuations. Un logisticien a prévoir par
I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise devra gérer les flux des livraisons tant en
planifications qu’en approche du chantier.

= Les principes de gestions des accés au site prendront en compte les interférences avec I'activité du batiment,
Iimpact sur la circulation automobile au droit du site (il est acté que les voies de circulation doivent étre libres
de toutes entraves), Iimpact sur les circulations piétonnes, le fonctionnement des équipements publics a
proximité et plus généralement, les nuisances vis-a-vis de tous les avoisinants,

= Les modalités d'accés au site seront définies, en particulier pour la gestion des livraisons,

= Les approvisionnements seront programmés en flux tendu, afin d’éviter le stationnement temporaire de
véhicule entravant la circulation aux abords immeédiat du site. Les capacités de chargement des moyens de
transport seront optimisées avec des colisages adaptés les cas échéants,

= Des plannings de livraison seront établis par plage horaire selon un rythme hebdomadaire. Les livraisons
importantes et exceptionnelles seront anticipées afin de pouvoir les organiser et minimiser la géne
occasionnée,

= Les opérations de chargement et de déchargement seront réalisées dans I'enceinte de |'aire de livraison
chantier du site,

= Chaque entreprise est responsable de ses moyens de livraison (acheminement, manutention, moyen de
levage).

Limitation des pollutions et nuisances causées aux riverains, commercants et usagers :

= Laréduction des nuisances sera intégrée dans la mise au point des procédés et méthodologies de construction
par les entreprises. Une analyse permettra l'identification et I'estimation des nuisances, ainsi que la définition
des mesures d'atténuation et de protection associées,

= Les intervenants des entreprises seront sensibilisés a la réduction des bruits sur le chantier (éteindre les
moteurs lors des livraisons, éviter I'utilisation des avertisseurs sonores, controler régulierement la conformité
des équipements a la réglementation acoustique...),

= Les méthodologies de démolition, de réalisation des travaux et de manutention des matériaux limiteront les
sources de poussiéres, la dispersion de matériaux fins ou pulvérulents ou des odeurs qui viendraient dégrader
de maniere significative la qualité de I'airenvironnant,
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3.3.6 - Sécurité Incendie
Quotidiennement, lors de toute intervention pouvant provoquer une flamme, un permis feu devra étre demandé par
chaque intervenant au Poste de Sécurité situé au RDC. Chaque corps d’état devra avoir a proximité de leur poste de travail
un extincteur adapté au risque incendie pouvant étre rencontreé.

3.3.7 - Livraisons
Tout entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état. Le transport a pied d'ceuvre inclus manutentions, appareils de
levage, coltinages nécessaires, emballages, protections, installations en cours de transport, de chargement et de
déchargement. Les matériaux approvisionnés ne peuvent pas étre retirés pour étre employés sur un autre chantier.

En revanche, le carnet de plans d'installations de chantier mentionne le monte-charge et I'ascenseur pouvant étre
empruntés pour les livraisons des matériaux.

Monte-charge Z :
Dimensions intérieures cabine : longueur 2,60 m; largeur 1,30 m ; hauteur 2,30 m ; capacité 1600 kg.

Ascenseur P : ascenseur public utilisable uniquement pendant les périodes de fermeture du théatre : aux mois
d’'aoUts et de janvier 2026 a aoUt 2026.
Dimensions intérieures cabine : longueur 2,40 m ; largeur 1,15 m ; hauteur 2,00 m ; capacité 1250 kg.

3.3.8 - Zones de stockage et ateliers
Aucune zone de stockage ne sera autorisée a I'extérieur du périmétre de chantier. Les emplacements de stockage seront
a limiter dans les différentes zones de travaux, dans les emprises chantier sous réserve d’accord de I'OPC, de la MOE et du
SPS. Compte tenu de la limitation des zones de stockage, il est recommandé aux entreprises de veiller a tenir une
planification précise de leurs approvisionnements. Ceux-ci doivent étre faits par petites quantités en suivant au plus prés
les nécessités des travaux. Cependant et sous conditions, une aire de stockage, selon PIC, pourra étre alloué au RDC dans
le hall du péristyle.

3.4 - Locauxd’accueil du personnel de chantier

La comédie Frangaise met a disposition sa base vie
Vestares permanente située au premier sous-sol. L'accés du
personnel se fera obligatoirement par I'entrée

administrative pour identification au PC sécurité
puis par l'escalier menant au sous-sol. Chaque
entreprise devra mettre en place ses propres
vestiaires dans ce local. Pour se restaurer, les
compagnons pourront, en tenue de ville, accéder a
la cafétéria de I'établissement

Monte
charg
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4+ PRESTATIONS A METTRE EN CEUVRE

4.1 - Généralités

4.1.1 - Objet
Outre le présent document, les entreprises devront se conformer aux spécifications du Plan Général de Coordination joint
au présent DCE et aux différents CCTP. Chaque lot est réputé avoir pris connaissance :
= Des contraintes relatives aux batiments et aux propriétés voisines,
= Delanature dessols,
= Desréseaux existants,
= Des difficultés d'accés, de la position et de I'état de conservation des ouvrages,
= Des accés aux emprises, des largeurs et de I'état des voies de desserte,
= Des possibilités de circulation, de stationnement et de giration des camions etengins,
= Des itinéraires obligatoires qu'il doit emprunter, compte tenu des limites de charges et de gabarit.
= Des interdictions de nuisance vis a vis des tiers, ouvrages voisins, etc...
= Des sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public,
En conséquence, les prix tiennent compte de toutes les contraintes particuliéres en découlant et les entreprises ne peuvent
en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

4.1.2 —Production du plan d'installation de chantier
Sur la base des besoins en termes d’installations de chantier de toutes les entreprises, du principe de plan d’installation
chantier du DCE et en concertation avec I'OPC et le CSPS, I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise produira,
en temps utiles et en conformité avec le calendrier DCE, le premier plan des installations de chantier (PIC), intégrant les
installations communes nécessaires au démarrage des travaux.
I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise prévoira autant de fois que nécessaire la mise a jour du plan
d’installation de chantier en fonction des besoins et phase de travaux et le soumettra a la validation de I'OPC, du CSPS et
la Maftrise d'ceuvre. Les plans d'installation de chantier devront étre approuvés par I'OPC, le CSPS et les MOE. Les
installations de chantier ne pourront étre déposées ou déplacées qu'avec |'accord dOment notifié des MOE, de I'OPC et du
CSPS.
Attribution : I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise
Localisation : ensemble de I'établissement
Période : tous chantiers

4.2 - Installations chantiers dans batiment

4.2.1 - Protection des ouvrages existants :
Intervenant dans un batiment en exploitation, une attention particuliére devra étre portée la protection des support
existants. Toutes les entreprises et lots désigné devront se conformer aux demandes de la présente notice.

Protections des sols existants :

Chaque lot devra veiller a ne pas dégrader les entrées, escaliers et circulations. Au besoin, chaque intervenant devra
prévoir ses propres protections lors de leurs livraisons notamment de I'extérieur vers les zones chantiers et en sorties
d’ascenseur ou monte-charge vers les zones chantiers.

Attribution : Tous lots concernés

Localisation : ensemble de |'établissement

Période : tous chantiers

Protections de postes de travail

Intervenant sur un site dont beaucoup d’ouvrages et de supports sont a conserver, chaque corps d’état devra ses
protections d’ouvrages existants au droit de leur poste de travail. Cette prestation inclue la fourniture, pose, entretien et
repli des protections. Leurs natures seront a I'appréciation des entreprises. En revanche, des controles pourront étre
menées par I'OPC et/ou les MOE afin de vérifier I'état et la qualité de ces protections. Des remplacements ou des
compléments pourront étre demandés si elles s'avérent étre insuffisantes.

Attribution : Tous lots concernés

Localisation : tous postes de travail

Période : ensemble des taches du planning
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Protection hall du péristyle

En zone tampon, une aire dans I'entrée du hall du péristyle pourra étre utilisée. Cette possibilité est conditionnée par sa
protection. Le lot concerné devra la fourniture, pose, entretien et repli de protection de sol de type bidim + isorel ou
équivalent. Pour tous les corps d’état, il est précisé que cette aire de stockage est temporaire et ne devra pas étre une aire
de stockage de déchets ou de stockage permanent. Chaque chantier et corps d’état devra pouvoir en bénéficier.
Attribution : Lot o1 - RER - curage, démolition, gros ceuvre

Localisation : Hall du Péristyle (voir plan d’installation de chantier et phasage)

Période : pendant la fermeture du thédtre de janvier 2026 a ao0t 2026, aux mois d'aolt 2025 + 2027 + 2028 + 2029

Protection monte-charge Z

Le monte-charge Z pourra étre utilisée pour les besoins des chantiers. En fin d’opération, I'appareil devra étre restitué au
maitre d'ouvrage pour l'usage quotidien du théatre. Le lot désigné devra la fourniture, pose, entretien et repli de
protections du monte-charge Z. Cela inclue protections murs et sols de la cabine intérieur de type contre-plaqué ou
équivalent.

Attribution : Lot o1 - RER - curage, démolition, gros ceuvre

Localisation : cabine du monte-charge Z

Période : de mai 2025 a ao0t 2026, aux mois d'aolt 2025 + 2027 + 2028 + 2029

Protection ascenseur P

L'ascenseur P est un ascenseur utilisé par le public. Il ne pourra pas étre utilisée et protégée pendant les périodes
d’ouverture du théatre et de ses représentations. Par conséquent, il pourra étre utilisée pendant les périodes de fermeture
au public. Le lot désigné devra la fourniture, pose, entretien et repli de protections de I'ascenseur P. Cela inclue
protections murs et sols de la cabine intérieur de type contre-plaqué ou équivalent.

Attribution : Lot o2 — GTDT - curage, démolition, gros-ceuvre

Localisation : cabine de 'ascenseur P

Période : de janvier 2026 a ao(t 2026

4.2.2 - Fermetures chantiers dans batiment
Afin de respecter autant que possible les contraintes d'isolations des chantiers vis-a-vis du reste de |'établissement en
veillant que les chantiers soient clos et indépendants et que seules personnes autorisées par le maftre d’ouvrage puissent
accéder aux chantiers, des suggestions de fermetures a l'intérieur du site sont préconisées :

Serrures connectées

Pour fermer les différents chantiers, des serrures spécifiques sont prévues. Le maitre d’ouvrage se chargera de la
fourniture, pose, entretien et repli de serrures connectées de type cylindre Simons Voss. Le nombre et la mise en place de
ces serrures sera a l'appréciation de la Comédie Francaise. La production, la gestion et la distribution des badges
nécessaires sera a la charge du maitre d’ouvrage via son PC Sécurité. Plusieurs zones de restrictions seront définies dans
lesquelles les personnels de chantiers pourront accéder ou non. A ce jour 8 zones sont identifiées : base vie au sous-sol,
régie, cage de scéne, loges, bureaux et foyer partagés, bureaux occupés par la Comédie Frangaise, chantier ateliers et
ascenseurV, salle Pierre Dux.

Attribution : Comédie Francaise

Localisation : ensemble de |'établissement

Période : tous travaux

Bloc portes de chantier
Les zones chantiers doivent étre isolées du reste de I'établissement en activité. Etant supports de cylindres connectés, le
lot désigné devra la fourniture, pose et repli de blocs portes de chantier de type blocs portes a ames pleines équipés de
béquillages et ferme-portes. Ces ouvrages provisoires devront pouvoir accueillir des cylindres connectés a prévoir par la
Comédie Francaise.
Attribution : Lot o1 - GTDT - curage, démolition, gros ceuvre
Localisation : ensemble des travaux liés a I'opération GTDT indiqués sur le plan d'installation de chantier, a savoir :

e  Chantier Ateliers et ascenseurs V

e Chantier cage de scéne

e Chantier Régie

e  Chantier bureaux et foyers partagés
Période : Juillet a Décembre 2025 /16 Janvier a AoUt 2026

Attribution : Lot o1 - RER - curage, démolition, gros ceuvre
Localisation : ensemble des travaux liés a I'opération RER indiqués sur le plan d'installation de chantier, a savoir :
18/10/20
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e Chantier locaux techniques

e Chantier coupole

e  Chantier Colonne Y

e Chantier Loges
Période : Maia Octobre 2025/ 16 Janvier a Ao(t 2026/ Aot a Septembre 2027/ AoUt a Septembre 2028/ Aot a Septembre
2029

Fermeture de colonne Y

La colonne Y ne pouvant étre fermée lors des travaux, I'entreprise concerné devra néanmoins des protections collectives et
d'interdictions de zone chantier. Pour cela, des barriéres basses amovibles sur plots seront a fournir et a poser au droit de
chaque porte paliére de I'ascenseur actuel a déposer.

Attribution : Lot o1 — RER - curage, démolition, gros-ceuvre

Localisation : ensemble des étages liés aux travaux de la colonne Y

Période : en 2025 pendant les travaux de la colonne Y selon planning

Clotures en intérieur du site
Toute emprise nécessaire dans I'établissement devra étre cléturée. L'entreprise concernée (Lot o1 - GTDT - curage,
démolition, gros ceuvre ou Lot o1 - RER - curage, démolition, gros ceuvre selon zones chantier définies dans le PIC)
devra, au titre de son marché, prévoir la mise en place de cl6tures de chantier pour fermer ses zones d'interventions. Les
fermetures devront étre de type sas étanche retenant la poussiére et empéchant les personnes non autorisées par le maitre
d'ouvrage a accéder au chantier. L'entrepreneur devra prévoir :

= Lafourniture et la mise en place des clétures

=  Lesadaptations et compléments qui s'avéreraient nécessaires en cours de chantier

= Ladépose et |'évacuation de I'ensemble des cl6tures en fin de chantier

= L'entretien et la maintenance

= Lenettoyage (cis dépose des affichages sauvages, traitements des t&%.)

= Réparation en cas de choc ou de dégradations sil'auteur n’est pas identifié

= Déposes en fin de chantier de I'ensemble de ces panneaux (cis supportage ...).

= Lessignalétiques réglementaires de sécurité et d’information

En cas de nécessité d'intervention ponctuelle en dehors des zones de chantier, I'entreprise demandeuse devra, apreés
validation de la MOA, mettre en place des barriéres amovibles et prévoir le replis et le nettoyage de la zone apres
intervention.

Protections contre la poussiére
Chaque chantier devra veiller que les zones en travaux soient bien isolées en poussiéres vis-a-vis de |'établissement en
activité. Chaque chantier devra prévoir leur étanchéité a la poussiére selon des dispositifs les plus adaptés selon les
différentes configurations du site : cloisonnement provisoire, polyane, sas, dépressurisation de zones confinées,
aspirations a la source ...
Exception faite des zones de travaux en conditions plomb nécessitant des confinements dédiés a ce risque, les entreprises
concernées par ce type de pollution devront prévoir leurs dispositifs de protection collective spécifiquement a ce cas de
figure.
Attribution : Lot o1 - GTDT - curage, démolition, gros ceuvre
Localisation: ensemble des travaux liés a I'opération GTDT indiqués sur le plan d’installation de chantier, a savoir :

e Chantier Ateliers et ascenseurs V

e Chantier cage de scéne

e Chantier Régie

e  Chantier bureaux et foyers partagés
Période : Juillet a Décembre 2025/ 16 Janvier a AoUt 2026
Attribution : Lot o1 - RER - curage, démolition, gros ceuvre
Localisation : ensemble des travaux liés a I'opération RER indiqués sur le plan d'installation de chantier, a savoir :

e  Chantier locaux techniques

e Chantier coupole

e Chantier Colonne Y

e Chantier Loges
Période : Maia Octobre 2025/ 16 Janvier a Ao(t 2026/ Aot a Septembre 2027/ AoUt a Septembre 2028/ Aot a Septembre
2029
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4.2.3 —Acces provisoires
Le batiment possede ses acces aux différents étages: des escaliers sont destinés aux évacuations et d’autres dits
accessoires sont destinés a |'usage dans les activités du batiment. La projection des travaux perturberont les possibilités
d’acces dans les zones travaux. Des acces provisoires sont a prévoir.

Sapine d'escalier dans les Ateliers

Le lot désigné devra la fourniture, pose, entretien et repli d'un complexe d'échafaudage de fagade et de sapine d’escalier
et de levage destinée a desservir les niveaux a démolir et a construire dans les ateliers. Le lot désigné devra également la
mise en place de tables élévatrice a I'intérieur du batiment afin de réceptionner les matériaux depuis la sapine.
Attribution : I'entreprise de logistique de la Comédie Frangaise pour la partie située sur I'emprise extérieure
Localisation : ensemble des niveaux des ateliers (niveau 2 a 5).

Période : travaux Ateliers 2025 et 2026

Dessous de scéne

Lors des travaux de reprise du premier dessous, des accés provisoires seront a prévoir entre la reprise de la structure
métallique et la réalisation des planchers. Le lot désigné devra la fourniture, pose, entretien et repli de planchers
provisoires.

Attribution : GTDT lot Serrurerie

Localisation : ensemble des niveaux du dessous de scéne et la scéne

Période : de janvier 2026 a ao(t 2026

4.2.4 —Moyens de levage commun en intérieur du batiment

Généralité

Pour tous les chantiers, chaque entreprise devra prévoir ses moyens de levage de matériaux et du personnel. Néanmoins,
I'ascenseur P et le monte-charge Z seront accessibles aux chantiers selon les conditions décrites dans la notice
d’organisation de chantier et les différentes piéces écrites du marché.

Pour les travaux des Ateliers, quelques moyens communs pourront étre déployés.

Ateliers

Lors des travaux de I'atelier, les moyens de grutage du Lot o1 - GTDT - curage, démolition, gros ceuvre devront étre mis
commun pour les interventions des autres corps d’état : grue mobile araignée, palans électriques ... Dans le cas ou les
moyens de grutage serait limités, des palans électriques a chaine de 1000 kg avec chariots électriques et poses de fers de
manceuvre de chariots seront a prévoir par le Lot o1 - GTDT - curage, démolition, gros oceuvre.

Attribution : Lot o1 - GTDT - curage, démolition, gros ceuvre

Localisation : ensemble des niveaux des travaux des ateliers. Plancher haut du niveau 5 dans le cas de mise en place de
palans

Période : travaux Ateliers 2025 et 2026

4.2.5 —Protections collectives

Généralité

Chaque entreprise réalisant des travaux et occasionnant un risque propre ou exporté doit prévoir et poser des protections
collectives adaptées. Aucune protection collective ne devra étre déposée et non remplacée par une protection
équivalente sans le consentement de I'entreprise. Si un manque de protection est observé, le CSPS, I'OPC ou le MOE
pourra missionner une entreprise de son choix dans |'opération considérée pour la restitution de protections collectives
adéquates et au frais de I'entreprise défaillante.

Travaux en condition plomb
Les entreprises travaillant en condition plomb devront :
e Lorsdel'appel d'offre, justifier de la compétence de I'entreprise et confirmer que le personnel est formé aux
travaux sur des ouvrages contenant du plomb
e  Produire une méthodologie d'intervention pour transmission aux autorités administratives compétentes
e Procéder a des mesures surfaciques d’empoussiérement initiales et transmettre les résultats des laboratoires
e  Prévoir les confinements et EPI nécessaires
e Procéder a des mesures surfaciques d’empoussiérement et transmettre les résultats des laboratoires pour
démontrer que la ou les zones peuvent étre libérer et laissée(s) a d'autres corps d’état et démontrer la non-
aggravation des conditions d'empoussierement.
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e  Au-dela des travaux dus, les entreprises devront gérer leurs déchets dangereux, déterminer apres test de
lixiviation les décharges pouvant accueillir leurs déchets et transmettre en phase préparation les Certificats
d’Acceptation Préalable.

4.2.6 —Signalétiques

Une signalétique adaptée devra orienter les flux pour faciliter I'accueil du personnel de chantier et réorienter le public et le
personnel de la Comédie hors des zones chantier. Egalement, toutes signalétiques réglementaires seront a prévoir.

Signalétiques extérieures
A la charge du lot désigné seront a prévoir les prestations suivantes :
e Signalétique d'approche au chantier pour orientations des camions
e  Panneau de chantier mentionnant le dép6t de déclaration préalable ou PC
e Panneau de chantier présentant les interlocuteurs des opérations
e Panneaux d'informations et d’interdiction d’accés du chantier au public
Attribution : I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise.
Localisation : aire de livraisons
Période : toutes opérations

Panneaux de chantier
Durant la période de préparation, I'entreprise titulaire du lot désigné fournira et mettra en place au titre de son marché les
panneaux de chantier et ses supports pour présenter I'opération et les différents intervenants. Une maquette devra étre
présentée au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d’ceuvre. L'exécution ne pourra étre faite qu’aprés leur approbation.
Le lot désigné s'assure que les divers panneaux :
e  Autorisations administratives (déclaration préalable, permis de construire, permis modificatifs, ...)
e  Autorisation d’occupation du domaine public
e Panneau de chantier indiquant les coordonnées des entreprises de leurs sous-traitants, du MOE, du CSPS
Sont en permanence affichés. Il en assure entretien et nettoyage.
Les prestations a exécuter par le lot désigné, au titre de son marché, sont :
e Lapose, lamaintenance, mise a jour des intervenants sur le panneau, pendant toute la durée du chantier
e Lenettoyage (retrait des affichages sauvages, des salissures, graffitis, etc.)
e Lesadaptations (tracé, hauteur), compléments, déplacements, modifications, transferts durant les travaux et, en
fonction de I'évolution des besoins, des contraintes de chantier ou des demandes du maitre d'ouvrage.
e L’entretien (maintien d'un bon état), remplacement immédiat des éléments endommagés, avec prise en charge
des frais en cas de responsable non identifié.
e Ladépose et |'évacuation en fin de chantier de I'ensemble de ces panneaux (cis supportage et fondations).
Attribution : I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise.
Localisation : aire de livraisons
Période : toutes opérations

Signalétiques intérieures
L’entreprise titulaire du Lot désigné met en place, pendant toute la durée du chantier les affichages réglementaires et les
éléments signalétiques de sécurité (issue de secours), et des panneaux de circulation. Cette prestation inclut I'entretien
permanent, les adaptations suivant I'avancement du chantier, la dépose et I'évacuation en fin de chantier.
Notamment, il sera prévu par le lot désigné les panneaux suivants :

e  Accés aux zones de travaux,

e  Accés aux sanitaires intérieurs si autorisé,

e  Acceés aux zones chantier, au repérage des bennes, ...

e  Accés aux locaux d'accueil du personnel de chantier : vestiaires, réfectoires ...

e Avis d'informations concernant des zones, des niveaux ou locaux sujets a confinements ou ports d’EPI

spécifiques.
e Panneau de sécurité en matiére protections de la santé
e Panneaux d'interdictions aux chantiers

Attribution : Lot o1 - GTDT - curage, démolition, gros ceuvre

Localisation : ensemble des travaux liés a I'opération GTDT indiqués sur le plan d’installation de chantier, a savoir :
e Chantier Ateliers et ascenseurs V
e Chantier cage de scéne
e Chantier Régie
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e  Chantier bureaux et foyers partagés
Période : Juillet a Décembre 2025/ 16 Janvier a Ao0t 2026

Attribution : Lot o1 - RER - curage, démolition, gros ceuvre
Localisation : ensemble des travaux liés a I'opération RER indiqués sur le plan d’installation de chantier, a savoir :
e Chantier locaux techniques
e  Chantier coupole
e Chantier Colonne Y
e Chantier Loges
Période : Maia Octobre 2025/ 16 Janvier a AoUt 2026/ AoGt a Septembre 2027/ AoUt a Septembre 2028/ AoUt a Septembre
2029

4.2.7 —zones de stockage

Généralité

Dans la mesure du possible, les entreprises devront limiter leurs approvisionnements a l'usage quotidien. Les zones de
stockages devront se limiter aux emprises travaux. Laire de livraison étant réservée uniquement aux livraisons, stockage
des déchets et de besoin spécifique ne peut pas étre utilisée comme lieu de stockage moyen terme.

Magasins
Sauf dérogation du maitre d’ouvrage, il ne sera pas admis de magasins. Dans le cas d’occupation de locaux du théatre, le
logisticien et le PC sécurité devront pouvoir avoir acces a tout moment en ayant un double des clés.

Péristyle
Dans le paragraphe protection, le hall du péristyle pourra étre utilisée comme zone de stockage selon les conditions et
périodes indiquées

4.3 Installations extérieures sur place colette
Pour les besoins des différentes opérations, une installation extérieure est a prévoir pour gérer et faciliter les livraisons. Une
emprise sur la place Colette permettra d'éviter une présence anarchique devant 'immeuble de la Comédie Francaise.

4.3.1 —occupation de la place colette :

Constats d’huissier

Avant prise de possession d’une partie de la place colette, I'entreprise désignée devra procéder a un constat d’huissier de
I'environnement. Aprés repli des installations de chantier, le lot désigné devra procéder a un constat d’huissier.
Attribution : I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise

Localisation : aire de livraisons, place Colette

Période : toutes opérations

Voirie

L’entreprise désignée pour la réalisation des installations communes extérieures devra prendre en charge les procédures
nécessaires pour obtenir I'autorisation d'occupation de voirie, les frais de voirie, les déposes et reposes de mobilier urbain.
Attribution : I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise

Localisation : aire de livraisons

Période : toutes opérations

Dégradation en abord du batiment et sur la place Colette

Les frais liés a d'éventuelles dégradations seront a la charge de I'entreprise défaillante. Dans le cas d’impossibilité
d’identifier 'entreprise responsable, les frais seront a répartir selon les entreprises présentes au moment des faits. Selon
la répartition de frais définis, le lot désigné devra procéder aux réparations nécessaires.

Attribution : I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise

Localisation : aire de livraisons, place Colette

Période : toutes opérations

Installations sur place Colette de juillet 2025 a ao0t 2026
L’entreprise désignée devra la mise en place d'une installation de chantier cloturée pour I'ensemble des travaux de la
Comeédie Francaise selon la période considérée. Fourniture ou location, pose, entretien et replis de :
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e  Clotures en panneaux bois plein hauteur 3 m
e Contreventements et stabilisateurs des cl6tures
e Dalles REMOPLA sur ensemble de la zone a cloturer
e Deux portails d'ouverture 3 m permettant une entrée et une sortie de camions selon plan d'installation de chantier
e Un portail piéton de passage 9o cm selon plan d'installation de chantier
e Cadenas sécables a clés pour les deux portails et le portillon pétions.
e Dispositif de nettoyage et aire de lavage de zone pour ne pas polluer les abords du chantier
e Dispositif de vidéo-surveillance de I'aire de livraisons uniquement. Equipement nécessaire pour identifier au besoin
les personnes pénétrant dans I'enceinte du chantier.
Attribution : I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise
Localisation : aire de livraisons.
Période : toutes opérations

4.3.2 —Moyens de levage commun en extérieur du batiment :

Généralité

Chaque entreprise devra prévoir ses moyens de levage de matériaux et du personnel. Une attention particuliére devra
portée sur les autorisations administratives nécessaires et la protection des riverains. Au préalable, une planification
précise et une méthodologie devront étre présentées a 'OPC, au CSPS et au maitre d'ouvrage.

4.4 Logistique

Pour fluidifier les livraisons et les différentes interactions entre les chantiers et opérations, un logisticien est prévu par la
MOA pour I'harmonie logistique lors des travaux du batiment. Les horaires du logisticien et les horaires d'ouverture
classique des chantiers sont de 7H a 15H. En dehors de ces horaires, une demande spécifique a l'initiative du demandeur
devra étre formulé au lot désigné pour la logistique en copie OPC, MOE et MOE.

4.4.1 —Logisticien:

Missions du logisticien
Le lot désigné devra la mise en place d'un logisticien dont la mission sera de gérer les interfaces entre les chantiers et
I’établissement. Le logisticien aura notamment pour missions :
e D’occuper le poste d’homme trafics pour sécuriser les manceuvres des véhicules livrant du matériel et des
matériaux sur le chantier.
e De veiller a ce que seules les personnes autorisées par le maitre d'ouvrage puissent accéder sur le chantier
e De noter contre émargement les entrées et sorties du personnel du chantier aussi bien depuis I'entrée de |'aire
de livraisons que par I'entrée administrative de la Comédie Francaise
e Detenira jour un registre du personnel présent sur le chantier.
e De planifierles livraisons. L'accés du chantier étant restreint a la simultanéité d'un seul véhicule, un calendrier de
livraisons sera a gérer pour I'ensemble des acteurs toutes opérations et travaux utilisant I'aire de livraisons.
e De planifier les livraisons et replis des bennes de déchets de chantier
e Decollecter les BSD et BSDD
e D’organiser les nettoyages des parties communes selon les dispositions du chapitre traitant ce point.
e De rassembler tous les PPSPS de tous les intervenants sur le chantier ainsi qu’une copie du registre journal
e Derassembler tous les PV de consignations des réseaux techniques avant travaux
e De collecter les mesures surfaciques plomb avant interventions et les mesures libératoires de zones plombées
e De collecter et de distribuer au personnel de chantier les badges édités par le PC sécurité
Attribution : I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise
Localisation : aire de livraisons
Période : toutes opérations

Poste logisticien

Le lot désigné devra la mise en place d’'un poste de travail bureautique pour le logisticien. Cela inclut mobilier,
informatique nécessaire. Une guérite de chantier avec chauffage, électricité et connexion internet devra étre installée a
cet effet au niveau de la zone d’'emprise extérieure.

Attribution : I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise

Localisation : aire de livraisons

Période : toutes opérations
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Horaires décalés du logisticien :

Pour les nuisances importantes et hors périodes de fermetures du théatre, les travaux devront étre menés de oH a 12H.
Le logisticien sera amené a avoir des horaires complémentaires de oH a 7H. Chaque entreprise nécessitant ce
complément devra prendre en charge ces horaires complémentaires. Aucun travail d'importance sans présence sur site
du logisticien.

4.4.2 —PCsécurité de la Comédie Francaise :

Missions du PC sécurité vis-a-vis des chantiers
Sous l'autorité du maitre d’ouvrage, le PC Sécurité du thédtre est un acteur de la logistique des chantiers. Le PC sécurité
aura notamment pour missions :
e D’établir les permis feus et de veiller a réaliser des rondes apres arrét du poste de travail
e Dréditer les badges d'accés déverrouillant les serrures connectées selon les sélections de zones attribuées aux
personnels de chantier
e D’ouvrir et de fermer |'aire extérieur du chantier le matin et le soir
e De veiller a ce que seules personnes autorisées par le maitre d’ouvrage puissent accéder au chantier.
e De noter contre émargement les entrées et sorties du personnel du chantier aussi bien depuis I'entrée de |'aire
de livraisons que par I'entrée administrative de la Comédie Francaise
Attribution : Comédie Francaise
Localisation : ensemble du chantier
Période : ensemble des travaux

4.5 Base vie et fluides

4.5.1 - Consignations :

Consignations réseaux techniques

Chaque corps d'état techniques en fonction de leur attribution de zone devront procéder aux consignations des réseaux
techniques avant démarrage de travaux en compagnie de la maintenance du site. Un PV de consignation devra étre
produit par la maintenance et déposé au bureau du logisticien.

Consignations détection incendie

Chaque corps d'état, occasionnant des travaux impactant la détection incendie et nécessitant une consignation d'une
partie de ce réseau, devra se rapprocher du PC Sécurité de I'établissement pour établir les moyens de sécurité incendie
provisoires et les éventuelles inhibitions de tétes de détection.

4.5.2 —Installations électriques :

Branchements chantiers
Pour leurs opérations, les lots désignés devront la réalisation de réseaux électriques conformes et vérifiés. Les
branchements devront s'opérer depuis l'installation existante. Les entreprises devront veiller a la compatibilité de
puissances disponibles.
Attribution : Lot 07 - GTDT - Eléctricité CFO/CFA - SSI
Localisation et période : ensemble des travaux liés a I'opération GTDT indiqués sur le plan d'installation de chantier, a
savoir :

e Chantier Ateliers et ascenseurs V

e Chantier cage de scéne

e Chantier Régie

e  Chantier bureaux et foyers partagés
Période : Juillet a Décembre 2025 /16 Janvier a AoUt 2026
Attribution : Lot 07 - RER - Eléctricité CFO/CFA - SSI
Localisation et période : ensemble des travaux liés a I'opération RER indiqués sur le plan d'installation de chantier, a
savoir :

e  Chantier locaux techniques

e Chantier coupole

e Chantier Colonne Y

e Chantier Loges

Période: Mai a Octobre 2025/ 16 Janvier a Aot 2026/ AoUt a Septembre 2027/ AoUt a Septembre 2028/ Aolt a Sept. 2029
18/10/20
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Coffrets de chantiers
Les lots désignés devront mettre en place des coffrets de chantier dans les zones concernées par les travaux. Les coffrets
devront permettre le branchement de prises de courant sans avoir a ouvrir la porte. Elle doit étre fermée a clef (conservée
par le logisticien). lls doivent étre équipés d'un dispositif différentiel inférieur ou égal @ 30 mA et muni d'un arrét coups de
poing. lls sont installés en nombre suffisant, pour que tout endroit des différents niveaux soient accessibles avec une
rallonge de 25 m. Le matériel utilisé pour les raccordements devra étre au moins de type IP 44 degré 7 pour les chocs
mécaniques, étanches et résistants. Chaque coffret comportera au minimum de : 6 socles de prises de courant
monophasés 10/16 A+T, 2 socles de prises de courant 20A triphasé + T. lls seront montés sur trépied stable. Un proces-
verbal attestant du bon fonctionnement de ces coffrets électriques sera a remettre. L'installation devra étre adaptée et
complétée selon le phasage des travaux. La dépose et |'évacuation des réseaux de distribution et des coffrets de chantier
seront assurées en fin de chantier par le lot désigné pour ces coffrets et au titre de son marché. Cette dépose comprend
aussi les fixations, le rebouchage de leurs percements et des réservations spécifiques avant exécution des prestations de
finitions. L'ensemble des reprises de finitions qui seraient nécessaires aprés dépose des réseaux (enduit, peinture, sol,
carrelage, plafond,) est a la charge de chaque corps d'état au titre de son marché.
Attribution : Lot 07 - GTDT - Eléctricité CFO/CFA - SSI
Localisation et période : ensemble des travaux liés a I'opération GTDT indiqués sur le plan d'installation de chantier, a
savoir :

e Chantier Ateliers et ascenseurs V

e Chantier cage de scéne

e Chantier Régie

e  Chantier bureaux et foyers partagés
Période : Juillet a Décembre 2025/ 16 Janvier a AoGt 2026
Attribution : Lot 07 - RER - Eléctricité CFO/CFA - SSI
Localisation et période : ensemble des travaux liés a I'opération RER indiqués sur le plan d'installation de chantier, a
savoir :

e Chantier locaux techniques

e Chantier coupole

e Chantier Colonne Y

e Chantier Loges
Période : Maia Octobre 2025/ 16 Janvier a AoUt 2026/ AoUt a Septembre 2027/ Aot a Septembre 2028/ AoUt a Septembre
2029

Eclairage de chantier intérieur
Le lot désigné aura en charge l'installation provisoire des circuits d’éclairage de chantier. L'éclairage des circulations
provisoires devra étre adapté a I'évolution des travaux et au volume a éclairer. Il devra étre assuré un balisage permanent
des couloirs, escaliers, galeries, zone chantier ... L'installation devra répondre aux besoins suivants :
e Lesniveaux d’éclairement devront étre supérieurs aux seuils fixés par le code du travail.
e L'installation devra étre sous détecteurs de présence.
e Lecheminement des cables devra se faire en privilégiant au maximum le passage par les réservations attribuées
aux lots électricité, y compris adaptations et modifications
e Le calfeutrement, aprés dépose des cdbles provisoires, des réservations, seront assurés par le lot désigné pour
I'éclairage de chantier;
e D’une maniére générale, les installations provisoires seront étudiées de facon a faciliter au maximum le transfert
d'utilisation vers les installations définitives ;
e Lesfrais de controle initiaux et les visites périodiques étant a la charge du lot désigné pour I'éclairage de chantier
e Lesadaptations, déplacements et modifications rendues nécessaires par le phasage des travaux
e Les frais de maintenance, compris consommables pendant toute la durée du chantier
Les extensions ou adaptations demandées par le Maitre d’CEuvre d’exécution ou le CSPS seront a réaliser obligatoirement
et sans délai par I'entreprise responsable de I'installation.
En revanche, I'éclairage des postes de travail restera a la charge de chaque utilisateur car I'éclairage mentionné concerne
uniquement I'éclairage en commun.
Attribution : Lot 07 - GTDT - Eléctricité CFO/CFA - SSI
Localisation et période : ensemble des travaux liés a I'opération GTDT indiqués sur le plan d'installation de chantier, a
savoir :
e Chantier Ateliers et ascenseurs V
e Chantier cage de scéne
e Chantier Régie
e  Chantier bureaux et foyers partagés
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Période : Juillet a Décembre 2025 /16 Janvier a AoUt 2026
Attribution : Lot 07 - RER — Eléctricité CFO/CFA - SSI
Localisation et période : ensemble des travaux liés a I'opération RER indiqués sur le plan d'installation de chantier, a
savoir :

e Chantier locaux techniques

e  Chantier coupole

e Chantier Colonne Y

e Chantier Loges
Période : Maia Octobre 2025/ 16 Janvier a AoUt 2026/ AoUt a Septembre 2027/ AoUt a Septembre 2028/ AoUt a Septembre
2029

Préchauffage/déshumidification
Si besoin et en fonction des taches du planning, les entreprises concernées par leurs travaux assureront pendant la saison
de chauffe (d'octobre a avril), la mise en place d’équipements de préchauffage si les équipements existants ne permettent
pas d'avoir des températures convenables pour les travaux. Ce préchauffage sera assuré en fonction de I'avancement des
travaux par la mise en place sur installations provisoires de générateurs d'air chaud en nombre suffisant sur les niveaux
concernés.
Les prestations a réaliser par les entreprises concernées sont les suivantes :

e Lamiseen place, lalocation, leur maintenance et le repli des aérothermes provisoires nécessaires ainsi que leurs

raccordements sur l'installation électrique de chantier.

e Maintenance, entretien et fourniture des consommable (filtres, joints...) pour les aérothermes provisoires.
Attribution : lot a I'origine de la demande et du besoin
Localisation et période : ensemble des chantiers GTDT et RE

Consommations électriques
L’ensemble des consommations électriques seront a la charge du maitre d’ouvrage

4.5.3 —Installations en eau:

Points d’eau

Depuis le réseau existant et a chaque étage, le lot désigné devra la réalisation d’un point d’eau comprenant robinet et
vidoir. En fin de chantier le lot désigné devra la dépose de ces équipements compris rebouchages des supports hors
travaux de finitions.

Attribution : Lot 06a - GTDT - CVC, plomberie, GTB

Localisation et période : ensemble des chantiers GTDT

Aire de lavage

Depuis le réseau existant, le lot désigné devra la réalisation d’un point d’eau pour permettre I'installation d’une aire de
lavage dans I'aire de livraison extérieure.

Attribution : I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise

Localisation : aire de livraisons

Période : toutes opérations

Consommations d’eau
L’ensemble des consommations d’eau seront a la charge du maftre d'ouvrage

4.5.4 —Locauxd’accueil du personnel de chantiers:

Sanitaires base vie
Les sanitaires existants en sous-sol a proximité des locaux dédiés aux vestiaires seront aussi dédiés aux chantiers.

Sanitaires de chantier
Les sanitaires existants en étages a proximité des travaux seront aussi dédiés aux chantiers.

Vestiaires

En sous-sol selon plan d’installation de chantier et phasage, deux locaux existants seront dédiés aux vestiaires. Le lot
désigné a la charge de mettre des casiers doubles compartiments et de bancs en nombre suffisants.

Attribution : Comédie Francaise
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Localisation et période : ensemble des chantiers RER et GDT

Effectifs prévisionnels :
Opérations  Effectif 2025 2026 2027 2028 2029

RER maximal 12 15 18 8 19
RER moyen 12 15 18 8 19
GTDT maximal 23 47 o) o)
GTDT moyen 14 39 0 0

Réfectoire

Des réfectoires associés aux vestiaires sont présents. En complément, le personnel du chantier pourra, en tenue de ville,
accéder a la cafétéria existante du RDC. En période de fermeture du théatre, la cafétéria fermera aussi son activité de
cuisine. En conséquence, le lot désigné devra prévoir la mise en place de micro-ondes et réfrigérateurs complémentaires
dans cette cafétéria. Des poubelles de capacités convenable et en nombre suffisant devront étre mises en place.
Réfectoires existants hors cafétéria : 32 places en sous-sol

Attribution : Comédie Francaise

Localisation et période : ensemble des chantiers GTDT et RE

4.6 Nettoyages et déchets

4.6.1 — Nettoyages:

Nettoyage des postes de travail

En application du Code du Travail, chaque entreprise devra continuellement tenir propres les zones de travail, et devra,
en conséquence, évacuer ses propres gravois et déchets dans les bennes ou containers. Les emballages, cartons, voiles
polyanes, etc.... devront systématiquement étre évacués tous les soirs.

Ce nettoyage sera réalisé quotidiennement par chaque entreprise dans la zone ou elle intervienne. En cas de défaillance
constatée, I'OPC donnera ordre au Lot o1 - RER - curage, démolition, gros ceuvre d’effectuer le travail en lieu et place
et a la charge financiére de I'entreprise concernée. De plus I'entreprise défaillante se verra appliquer automatiquement
les retenues prévues au CCAP.

Attribution : tous corps d’état

Localisation et période : ensemble des chantiers compris circulations

Nettoyage des circulations

Le nettoyage courant des circulations et des escaliers seront prévus par la maitrise d’ouvrage. Il est bien précisé que les
zones de travail de chaque entreprise ne sont pas concernées par ce nettoyage qui est plus un nettoyage fin et non pas un
nettoyage de gravats laissés par les entreprises.

Attribution : Comédie Francaise

Localisation et période : ensemble des chantiers

Nettoyage aire de livraison

L’emprise de stockages et de livraison extérieure devra faire I'objet d'un entretien et d'un nettoyage constant de la part
du lot désigné. Il sera aussi a réaliser a la demande du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, du CSPS.

Attribution : I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise

Localisation : aire de livraisons, place Colette

Période : toutes opérations

Nettoyage des réfectoires

Les réfectoires devront faire I'objet d'un entretien constant et d'un nettoyage quotidien de la part du lot désigné. Il sera
aussi a réaliser a la demande du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, du CSPS. Au-dela du nettoyage a la charge du lot
désigné, il appartient a tous de maintenir les installations communes en état de propreté convenable.

Attribution : Comédie Francaise

Localisation et période : ensemble des chantiers GTDT et RE

Nettoyage des locaux communs : vestiaires, sanitaires base vie, sanitaires de chantier
Nettoyage des locaux communs : vestiaires, sanitaires base vie, sanitaires de chantier.
Attribution : Comédie Francaise
Localisation et période : ensemble des chantiers
18/10/20
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Nettoyage de fin de chantier :
3 phases de nettoyage de fin de chantier sont distinguées :
e Lenettoyage avant OPR : Chaque lot assurera « avant les OPR » le nettoyage de ses ouvrages pour en permettre
les OPR par la Maitrise d’ceuvre.

e Nettoyage aprés levées de réserves : Les nettoyages seront réalisés par les entreprises qui auront levé leurs
remarques et / ou leurs réserves. S'il y avait défaillance des entreprises concernées, un constat serait fait et un
ordre d'exécution serait donné par la Maitrise d'ceuvre a une entreprise spécialisée dans les 24 heures qui
suivraient ce constat. Les frais engagés seront payés par I'entrepreneur défaillant.

e Lenettoyage delivraison : Nettoyage général soigné de toutes les surfaces intérieures vues, méme vitrées (vitres
intérieures) aprés OPR et avant réception par le Maitre d'Ouvrage. Ce nettoyage sera réalisé par une entreprise
spécialisée et a la charge du lot concerné par le nettoyage de fin de chantier pour réception. Cette opération
pourra étre répétée autant de fois qu'il le faudra afin de livrer au client un ouvrage parfaitement propre.

Chaque entrepreneur titulaire d'un lot technique procédera, au titre de son marché, au nettoyage final soigné de ses
matériels et installations techniques implantés dans les locaux et gaines techniques en faisant appel, en tant que de besoin,
a des sociétés extérieures spécialisées.

4.6.2 — Gestion des déchets:

SOGED

Chaque entreprise de travaux devront remplir le SOGED ety indiquent I'ensemble des renseignements demandés (nature
et quantités de déchets, logistique...). Les entreprises de travaux doivent identifier précisément les différentes catégories
de déchets présentes sur le chantier et ne procéder a aucun mélange. Elle doit prendre les mesures adéquates pour
séparer les différentes catégories de déchets. Le SOGED doit mentionner les mesures prises pour éviter les mélanges
entre les DI, DND et DD. Faisant parti du mémoire technique, ce document devra étre remis lors de la remise de I'offre
Attribution : chaque entreprise

Certificat d’Acceptation Préalable

Le traitement des Déchets Dangereux resteront intégralement a la charge de chaque entreprise ayant produit ces
déchets. En phase préparatoire, les entreprises devront transmettre une copie des Certificats d’Acceptation Préalable de
leur déchets dangereux.

Attribution : chaque entreprise

BSDD
Chaque entreprise devra veiller a remettre, depuis la plateforme Trackdéchets, les Bordereaux de Suivi de Déchets
Dangereux au logisticien et aux MOE.

BSD
Recevant les Bordereaux de Suivi de Déchets, le logisticien devra étre en mesure de faire un bilan au maitre d'ouvrage.
Ces bordereaux sont a collecter et a transmettre aux MOE.

Traitement des Déchets Dangereux
Chaque entreprise devra gérer intégralement leur propre Déchets Dangereux. Chaque entreprise devra :

e  Prévoir et positionner des contenants adaptés pour les déchets dangereux.

e Collecter ses déchets et les acheminer jusqu’a leur contenant

e Organiser et procéder aux transports de ces déchets aux lieux de traitements adaptés

e Prendre en charge les frais de décharge et traitement des déchets
Traitement des Déchets Inertes (DI) et des Déchets non dangereux et non inertes (DIB)
L’entreprise de logistique de la Comédie Francaise prévoira 4 conteneurs roulants de 700 L a disposer dans les étages
pour que chaque entreprise puissent collecter et transporter ses déchets jusqu’aux bennes correspondantes. Ces
conteneurs seront a utiliser aussi bien pour |'opération GTDT que RE. Le logisticien dans son rble organisateur
positionnera les bennes et/ou big bag. Dans la mesure du possible un tri 7 flux sera a observer : Papier Carton, Métal,
Plastique, Verre, Bois, Platre, Fraction minérale. Mais compte tenu du peu d’espace disponible, le tri des déchets
plastique, bois, métal pourraient étre mis dans un méme contenant avant évacuation pour une méme opération. En
fonction des besoins des opérations et de |a place disponible, le logisticien devra étre en mesure de choisir les contenants
les plus adaptés. Pour les déchets ménagers de la base vie, le logisticien prévoira la mise en place de poubelles type Ville
de Paris et les manipulations pour les collectes communales.
Les frais de contenants (bennes, big bag ...), transports de déchets, de centre de tri et de décharge seront pris en charge
par I'entreprise de logistique de la Comédie Francaise.
Dans le traitement des déchets, le logisticien devra indiquer la part de valorisation effectuée sur le traitement des déchets.
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