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ARTICLE 1 : PRESENTATION DES INTERVENANTS

1.1. Liste des intervenants

Pouvoir adjudicateur et lieu d’exécution des travaux
Située a 'adresse suivante :

Comédie-Francaise

Place Colette / 9 galeries de Chartres

75001 Paris

Représentée par le Directeur Général des Services : Michel ROSEAU

Maitrise d’ouvrage
Comédie-Francaise — Direction des batiments et des équipements

Maitrise d’ceuvre

lls ont la charge du suivi de travaux, de la validation des documents écrits, graphiques et techniques, et de
I'organisation des réunions hebdomadaires. Les comptes-rendus seront envoyés par voie électronique aux
parties-prenantes de ce marché.

Mission OPC

La mission de I'OPC a pour objet de définir 'ordonnancement de I'opération et de coordonner les différentes
interventions afin de garantir les délais d’exécution et la parfaite organisation du chantier.

BATSCOP - OPC

117 boulevard de la Villette - 75010 Paris

batscop.comedie-francaise@batscop.com

Bureau de contrdle technique

Il est en charge des avis et visas, comptes-rendus sur les documents des phase études / travaux et sur le
suivi de I'exécution.

SOCOTEC CONSTRUCTION

13 Cours de Valmy 92977 Paris La Défense Cedex

Sps.idfouest@socotec.com

Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS)
Le niveau requis pour cette opération est le niveau Il.

BATSCOP - CSPS

117 boulevard de la Villette - 75010 Paris
batscop.comedie-francaise@batscop.com

Coordination des systémes de sécurité incendie (CSSI)
EFFICIO

31 rue Nicolas Denys 17000 La Rochelle

info@be-efficio.fr

1.2. Présentation de la Comédie-Frangaise

Le décret n°95-356 du 1¢ avril 1995 conférant a la Comédie-Frangaise le statut d’établissement public a
caractére industriel et commercial (EPIC), dispose en son article 2 que : « La Comédie-Frangaise a pour
mission essentielle de représenter les pieces de son Répertoire et d’en assurer le rayonnement national et
international ».
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L’activité de la Comédie-Francaise est répartie sur cinq sites :

- Salle Richelieu classé monument historique, ERP de type L avec une activité annexe de type N et de
type M de deuxiéme catégorie, susceptible de recevoir un effectif total de 1276 personnes dont 400
au titre du personnel (Paris 1¢) ;

- Atelier de construction de décors a Sarcelles (95) ;

- Atelier de stockage de décors et costumes (Paris 11¢) ;

- Bureaux administratif (Paris 1¢) ;

- Bibliothéque-musée (Paris 1¢).

Avec environ vingt-cing (25) spectacles présentés chaque saison sur ses trois scénes et ses décors
majoritairement fabriqués dans ses ateliers, la Comédie-Francaise est une véritable ruche de plus de
soixante-dix métiers exercés par prés de quatre-cents salariés sur 'ensemble des sites (dont une soixantaine
de comédiens), qui ceuvrent chaque jour pour que le rideau se léve.

La Comédie-Francgaise attache une importance toute particulieére a ses missions d’accueil des publics, de
valorisation du patrimoine théatral, de transmission culturelle, ainsi que de préservation de son patrimoine
historique.

La Comédie-Francaise s’inscrit par ailleurs dans une démarche de développement durable ce qui suppose
gu’elle exige de la part de ses fournisseurs, le respect des normes et réglementation en vigueur, notamment
sur la protection de I'environnement, et les clauses sociales.

1.3. Contexte et enjeux du marché

Le présent marché a pour but les installations de chantiers intérieurs et extérieurs communes aux différents
chantiers en cours et a venir a la Comédie Frangaise ainsi que la gestion des déchets non dangereux et d’en
assurer leur tracabilité.

1.4. Contraintes horaires liés aux nuisances sonores

Les plages horaires suivantes doivent étre rigoureusement respectées :
00h —13h: Travaux bruyants autorisés.
13h —24h: Travaux bruyants interdits

Toutes les dispositions qui peuvent limiter la diffusion des sons doivent étre prise en compte. Par ailleurs,
sur la période du 1er au 31 ao(t, I'établissement est fermé. |l n’y a donc aucune contrainte horaires liées aux
nuisances sonores sur cette période. Cette période de fermeture est a privilégier pour les travaux
particulierement bruyants.
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ARTICLE 2 : PRESENTATION DU MARCHE

2.1 Objet du marché

Le marché a pour objet des travaux d’installation de chantier.
Forme et montant du marché

Il s’agit d’'un accord-cadre nono-attributaire a bons de commande. Il n’est pas prévu de montant minimum.
Le montant maximum des prestations a prix unitaires et sur la durée totale du marché est de : 450 000 euros
hors taxes.

Durée du marché

Le marché est conclu a compter de la notification pour une durée de 1 an. Il est reconductible a compter
tacitement 3 fois pour une durée d’un an, sans que la durée totale du marché n’excéde 4 ans.

L’acheteur prend par écrit la décision de ne pas reconduire éventuellement le marché. Cette décision devra
étre notifiée au titulaire au moins deux (2) mois avant 'échéance du marché. En cas de non- reconduction
par I'acheteur, le titulaire ne pourra prétendre a une quelconque indemnité de ce fait.

2.4. Sous-traitance

Le présent marché respecte les prescriptions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance. Les conditions et modalités de recours a la sous-traitance sont celles définies aux articles R.2193-
1 a R.2193-22 du code de la commande publique.

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées par le
pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant, ainsi que les conditions de paiement correspondant, est
possible en cours de marché selon les modalités définies ci-aprés :

- Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur
d'accepter chaque sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement ;

- Dés la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions
de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et & chacun des sous-traitants concernés
I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le titulaire du marché
fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-
traitant ;

- Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.

A défaut de I'avoir produit a I'échéance d'un délai de quinze (15) jours courant a compter de la réception
d'une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale a 1/3000
du montant hors taxes du marché, éventuellement modifié par avenant. Cette pénalité s'applique pour
chaque jour de retard.

L’acte spécial précise tous les éléments des articles R.2193-1 a R.2193-9 du code de la commande publique
et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
- La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
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créances ;
- Le comptable assignataire des paiements ;
- Le compte a créditer.

2.5. Représentation du titulaire

Le titulaire doit étre représenté sur le site par un interlocuteur responsable du marche, apte a prendre toute
décision engageant sa sociéte, et par un encadrement qualifié présent en permanence sur le chantier selon
les prestations prévues

Le MOA pourra demander le remplacement de cet interlocuteur sans justification. Dans ce cas, le titulaire
devra y procéder sans délai.

2.6. Prestations similaires

La réalisation de prestations similaires a celles confiées au titulaire dans le cadre du présent marché pourra
donner lieu a la conclusion d’'un nouveau marché sans publicité ni mise en concurrence préalable en
application des dispositions de I'article R.2122-7 du code de la commande publique.

Ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois (3) ans suivant la notification du présent marché.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

3.1 DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
- Le réglement de la consultation (RC) et ses annexes

3.2 LE DOSSIER ETABLI PAR LE MAITRE D’OUVRAGE ET COMPRENANT :

- Un dossier Pieces Ecrites comprenant CCTP et BPU
- Un dossier de futurs travaux a titre d’exemples d’'une NOC commune et de PIC intérieur et extérieur

3.3 ORDRE DE PRIORITE DES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4 du CCAG Travaux, en cas de contradiction ou de différence entre les piéces
constitutives du marché, ces piéces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Toutefois, le dossier de consultation établi par le maitre d’ceuvre constitue un ensemble indissociable,
homogéne et cohérent. Les piéces graphiques et écrites se complétent mutuellement. Par ailleurs, des plans
contiennent des informations a différentes échelles pour lesquelles certaines ne sont visibles que sur
certaines d'entre elles. De méme, les documents de I'architecte contiennent des informations applicables a
I'ensemble des Lots, y compris les Lots techniques. La somme des informations est obligatoirement a
prendre en compte par I'entreprise dans le cadre de I'élaboration de son offre.

En cas de contradiction, et lorsque l'ordre de préséance ne permet pas de lever celle-ci, I'entreprise est
tenue : en premier lieu de demander des précisions sur le dossier afin de permettre au Maitre d’ceuvre de
lever la contradiction ; éventuellement de prendre en compte la prestation ayant l'incidence financiére la plus
importante ce qui permettra, dans la cadre forfaitaire du Marché de réaliser I'une ou l'autre des prestations
contradictoires, suivant la décision du Maitre d’ceuvre.
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3.4 Piéces contractuelles opposables au titulaire, 'inverse n’étant pas vrai

A l'appui de son offre, le titulaire va présenter des documents qui constituent des engagements unilatéraux
de sa part vis-a-vis du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre qui pourront, par conséquent, exiger a tout
moment de la part du titulaire le strict respect des dispositions contenues dans ces documents.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux du titulaire, ils ne lui conférent pas de droits, de sorte
que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’'une quelconque maniére, en particulier a I'appui d’'une quelconque
forme de réclamation au motif que les moyens effectivement mise en ceuvre pour réaliser ces ouvrages
différeraient de ceux qu'il avait décrits dans ses documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :

= Le mémoire technique remis dans I'offre

= Les réponses aux questions du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre lors de I'analyse de I'offre de
I'entreprise

= L’le bordereau des prix unitaires

= Les attestations d’assurances remises dans I'offre

3.5 Piéces générales (non fournies, réputées connues)
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix (Mois Mo
défini a I'Article. du présent CCAP) :

1. Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux
approuvé par l'arrété du 30 Mars 2021

2. Les fascicules des Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de
travaux du batiment passés au nom de I'Etat et de ses annexes.

3. Les cahiers des charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
4. Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S. - D.T.U.)

5. En l'absence du C.C.S. - D.T.U., les regles, recommandations et guides techniques publiés par les
Unions Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération Nationale du Batiment.

6. Normes européennes et frangaise (CEN) homologuées et éditées par TAFNOR

7. les avis techniques en vigueur

8. les différents textes réglementaires concernant I'acoustique

9. la réglementation thermique dite NRT 2012

10. le réglement sanitaire départemental

11. la réglementation relative a I'accés des batiments aux personnes handicapées physiques
12. la réglementation relative a la sécurité et a la protection de la santé

13. L'ensemble des textes administratifs ou techniques auxquels par sa nature est soumise a I'opération.
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3.6. Exhaustivité du marché

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis a I'article précité, exprime l'intégralité des
obligations contractuelles des parties.

Les dispositions du marché prévalent sur celles qui figurent dans les documents de réponse, lettres ou autres
documents échangés entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire préalablement a la signature de ces derniers.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne peut
s’intégrer au marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les
factures, le catalogue, les documents commerciaux.

Les marchés et I'ensemble des documents qui en découlent, sont rédigés en langue francaise.
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ARTICLE 4 : FORME ET NATURE DU PRIX

4.1. Révision des prix

Les prix s’entendent fermes pour la premiére année d’exécution de I'accord-cadre a bons de commande.
Les révisions interviendront a la hausse ou a la baisse une fois par an lors du renouvellement de I'accord-
cadre.

Les prix unitaires figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis aux conditions économiques
a la date de remise des offres ou a la date de remise de I'offre initiale dans le cadre d’'une négociation. Cette
date est appelée Mo.

Les prix sont fermes et non révisables sur la premiére année du marché. A partir de la deuxiéme année,

les prix de prestations de travaux sont révisables par application de la formule suivante :

Cnhn=0.15+0.85xIm/lo

Dans laquelle

La valeur « m > des indices est la derniére valeur connue et publiée par rapport a la date de la révision de
prix de chaque lot, par I'index de référence |

La valeur « o >» est |a valeur publiée a la date limite fixée pour le dépét des offres (Mois MO).

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.
Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

| Installation de chantier | BTO1
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ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT

Les modalités du réglement des comptes du marché sont soumises aux dispositions de I'article 12 du CCAG-
Travaux.

5.1. Etablissement des demandes de paiement mensuels

La facturation des prestations sur la base de prix unitaires s’effectue sur le principe de la commande soldée
a savoir lorsque la prestation est totalement exécutée ou lorsque la commande est totalement livrée. Le
titulaire devra présenter la preuve que les prestations ont été effectivement réalisées en faisant référence
aux bons de commande concernés.

La facture est envoyée électroniquement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro.

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

Les factures devront reprendre toutes les informations mentionnées sur le bon de commande, ainsi que les
remises appliquées, les frais de péage et de parking.

En application de l'article D.2192-2 du code de la commande publique, sans préjudice des mentions
obligatoires fixées par les dispositions |égislatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles
L. 2192-1 a L. 2192-3 du code de la commande publique comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systéme d'information financiére et comptable de
I'entité publique ;

5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par
taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.

Le dépét, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne peut la
rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Les retenues dont le titulaire serait redevable au titre des pénalités seront déduites du montant H.T de la
facture

5.2 Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le montant
initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.
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Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % toutes taxes comprises, du marché public ou de la tranche affermie
si la durée de leur exécution est inférieure ou €gale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze
mois, I'avance est égale a 5,00 % d’'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé
par cette durée exprimée en mois.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant du marché ou de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 % du montant, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s'il s’agit d’'un organisme public, doit justifier de la constitution d’'une garantie a premiére
demande a concurrence de 100 % du montant de 'avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas
autorisée.

5.3 Retenue de garantie

Sans objet.

5.4 Intéréts moratoires

A défaut de paiement dans les trente (30) jours maximum suivants la réception de la facture, des intéréts
moratoires sont dus au titulaire. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de 8 points. Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au marché
ou a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal inclus.

Le Titulaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d’'un retard de paiement, pour suspendre ou interrompre
I'exécution des prestations qui lui incombent en application du présent marché public.

5.5 Nantissement et cession de créance

Le maitre d’ouvrage délivre au titulaire sur demande et sans frais, les piéces nécessaires pour une remise
du marché en nantissement. Toute cession de créance est directement notifiee au comptable du maitre
d’ouvrage par I'établissement cessionnaire.

5.6 Décompte final — décompte général — Solde

Par dérogation a l'article 41 du C.C.A.G.-Travaux, chaque bon de commande ou ordre de service donnera
lieu une vérification des prestations.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont achevés :
le maitre d’ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

Par dérogation a l'article 41 du C.C.A.G.-Travaux, un constat contradictoire des travaux est effectué sur le
terrain en présence d’un représentant de I'Entreprise et de la Ville, qui fera I'objet d’'un rapport envoyé par
courriel, dans les 8 jours maximum. L’entreprise dispose alors d’un délai de 15 jours maximum a compter de
la réception du courriel pour lever les réserves ou malfagons éventuelles. L’entreprise dispose d’'un délai de
2 jours apres le courriel pour faire ses observations le cas échéant.
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La réception est prononcée dans un délai de 15 jours maximum apres le courriel de constat contradictoire
sans réserve ou apres la levée des réserves.

Une réception partielle peut étre néanmoins étre prononcée sur la base de prestations réellement exécutées,
dans le cadre de campagnes de travaux concernant plusieurs voies.

Dans le cas ou les réserves constatées ne seraient pas levées par I'Entreprise, la Ville se réserve le droit de
faire appel a une autre société aux frais de I'Entreprise, dans les conditions de l'article 48 du CCAG travaux.

La copie du PV de réception sera systématiquement jointe a la facture correspondant aux travaux exécutés.
Une réception partielle peut néanmoins étre prononcée sur la base de prestations réellement exécutées si
les prestations s’y prétent.

A défaut, le maitre d’ceuvre mettra en demeure I'entreprise de produire son projet de décompte final sous
quinze (15) jours. Si la mise en demeure restée infructueuse, il appartiendra alors au maitre d’ceuvre d’établir
d’office le décompte général au frais du titulaire.

Le décompte général est notifié au titulaire contre accusé de réception ou par lettre recommandée avec
accuseé de réception.
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ARTICLE 6 : MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

6.1. Délai d’exécution
Les délais sont précisés dans chaque bon de commande.
6.3 Délai d’achévement des travaux

Les Ordres de Service de démarrage seront délivrés par le Maitre d’ouvrage signifiant au titulaire le
démarrage des travaux.

Le titulaire s'engage a achever (au sens de 'achévement tel que défini a I'article 4 du présent document) les
travaux en cohérence avec le calendrier d’exécution détaillé établi par 'OPC.
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ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DU TITULAIRE

7.1 Insertion des travailleurs en difficultés

Pour réaliser les prestations, le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion de personnes rencontrant
des difficultés professionnelles ou sociales particuliéres. Si le marché est inférieur a 500 000 euros aucune
obligation. Si le marché est supérieur a 500 000 euros et inférieur a 1 000 000 euros le titulaire s’engage a

effectuer une action d’insertion représentant minimum 200 heures. Si le marché est supérieur a 1 000 000

euros alors le titulaire s’engage a une action représentant minimum 500 heures.

7.1.1 Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes éloignées de I'emploi
et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres, dont I'éligibilité de la candidature a
été validée dans le cadre du dispositif d’accompagnement des entreprises.

Sont notamment concernés, les demandeurs d’emploi de longue durée, les allocataires du revenu de
solidarité active demandeurs d'emploi, les allocataires de minima sociaux, les personnes reconnues
travailleurs handicapés, les jeunes sortis sans qualification a l'issue de leur scolarité ou sans expérience
professionnelle, les personnes relevant d'un dispositif de l'insertion par I'activité économique.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de Pdle Emploi,
des Maisons de I'emploi, des Plans Locaux pour I'Insertion et I'Emploi, des Missions Locales, ou de CAP
Emploi, étre considérées comme relevant des publics éloignés de I'emploi.

7.1.2 Les modalités de mise en ceuvre

L’attributaire du marché s’engage a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution de
son marché, a une action d’insertion réalisée selon I'une des modalités définies ci-dessous :

- 1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d’insertion ;

- 2éme modalité : la mise a disposition de salariés (I'entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir
d’'une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’'une entreprise de travail temporaire1, d’'un
groupement d’employeurs pour I'insertion et la qualification ou d’'une association intermédiaire) ;

- 3eme modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché.

7.1.3 Les modalités de contréle

Il sera procédé, par tous moyens, au contrble de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire
s’est engagé.

A la demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire fournit, mensuellement, tous renseignements utiles (par
exemple : date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, etc.) propres a
permettre le contrble de I'exécution et I'évaluation de l'action. En complément de cette transmission
d’'information et pendant I'exécution du marché, le Maitre d’Ouvrage, peut décider a tout moment d’inscrire
la clause a I'ordre du jour d’'une réunion de chantier.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités telles que
prévues a l'article 19 du présent document.

1 Voir a ce sujet I'’Accord national relatif aux modalités de mise en ceuvre des dispositions de I'article L.124-2-1-1 du Code du travail.
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En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le référent désigné par le Maitre d’Ouvrage au présent article, étudiera avec le titulaire, les
moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

A lissue de I'exécution du marché, I'entreprise titulaire du marché s’engage a étudier toutes les possibilités
d’embauches ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier. En cas de manquement grave
du titulaire a son engagement d’'insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder a la résiliation du marché, en
application de l'article 20 du présent document.

7.2 Réemploi - recyclage — Valorisation des déchets

Considérant que pour améliorer la gestion des ressources et répondre aux enjeux d’'un aménagement plus
durable, la Comédie-Francgaise souhaite faire appel aux entreprises titulaires de ses marchés publics pour
valoriser la gestion des déchets de chantier.

Le titulaire s’engage a réaliser I'action de gestion des déchets de chantier présenté dans leur offre. Le
réemploi et la réutilisation sont a privilégier pour contribuer au prolongement de la durée de vie des produits
et participer a I'économie circulaire et a la réduction de la production des déchets. Si les matériaux ne
peuvent étre réemployés ou réutilisés, la solution la plus pertinente est de les orienter vers les filieres de
recyclage.

L’attributaire du marché s’engage a avoir une démarche respectueuse de I'environnement dans la gestion
des déchets de chantier. Un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) doit étre mis en
place. Ce plan doit détailler : les moyens humains et techniques affectés a la gestion des déchets ; les
méthodes de tri de déchets ; le traitement et la valorisation des déchets ; la tracabilité des déchets ; protocole
de dépose et stockage des matériaux de réemploi.
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ARTICLE 8 : COORDINATION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation

La période de préparation est incluse dans le délai global du Marché. Elle commence a courir a compter de
la notification du marché. La période de préparation des travaux a pour objet :

Par les soins du Maitre d’ouvrage, de 'OPC et de la MOE : I'élaboration, en concertation avec les
titulaires du lot, du calendrier détaillé d’exécution des travaux ;
Par les soins du titulaire :

o L’établissement et présentation au Maitre d’ouvrage du programme d’exécution des travaux ;

o L’établissement et présentation de plans d’exécution, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues au CCAG-Travaux du 30
mars 2021 ;

o L’établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, dans le délai de
quinze (15) jours suivant la date de notification du marché et remise au coordonnateur. Les
mesures et dispositions relatives a la sécurité et I'hygiéne sur les chantiers sont contenues
dans ce plan particulier.

o La synthése technique et architecturale

L'absence de remise des documents visés ci-dessus donne lieu au prononcé de pénalités, en application de
l'article 19 du présent document.

8.2Mission d’Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC)

La mission d’'OPC est assurée par un bureau d’études spécialisé et qualifié. A ce titre :

Il établira le calendrier d’exécution détaillé de I'opération ;
Il controlera, 'avancement des études d’exécution ;
Il contrdlera 'avancement des travaux ;
Il établira la mise a jour des calendriers d’exécution suivant une fréquence déterminée par le Maitre
d’ouvrage en fonction de I'état d'avancement des travaux ;
Il établira les calendriers particuliers pour les phases critiques ou complexes ;
Il établira I'ordre du jour des réunions d’études et de coordination, rédigera les comptes rendus et
assurera leur diffusion ;
Il fera maintenir I'ordre et la propreté du chantier ;
[l assurera I'organisation matérielle efficace des opérations de levées de réserves consécutives aux
visites :
o Préalables a la réception,
o De réception,
o De controle de levées de réserves.

Deuxiéme échéance : au plus tard, quinze (15) jours aprés la délivrance de I'Ordre de Service de
démarrage de chaque lot de travaux ;

Noms des représentants de I'Entreprise a soumettre a I'agrément du MOE et de I'Architecte ;
Organigramme détaillé et nominatif du chantier (études et exécution) ;

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, qui doit étre transmis, avant le début des
travaux au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé ainsi qu’aux Organismes de Prévention ;
Liste prévisionnelle des plans et des documents d’exécution (Fiches produits, notes de calcul,
justificatifs...) et des échantillons, renseignées de la date prévue de diffusion du document ;

Liste prévisionnelle des entreprises sous-traitantes du 1er et 2éme rang et prestataires de services
de toute nature ;

Demandes d’agrément des sous-traitants et prestataires de services de toute nature ;

Si nécessaire, demande au maitre d’ouvrage, d’autorisation d’emploi des procédés de construction
nouveaux ou non traditionnels ;

Le calendrier d’exécution par taches en adéquation avec le planning prévisionnel des travaux ;
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- Un calendrier détaillé des fabrications, des approvisionnements et des travaux de son Marché ;

- Plans des installations de chantier ;

- Plans et documents d'organisation de chantier : plans méthodes, organisation des
approvisionnements et plan qualité de I'entreprise.

8.30rganisations générales des études d’exécution

La gestion du chantier sera effectuée par 'échange de documents et plans selon les instructions du MOA
Plateforme-collaborative type GED. Toutes les études d’exécution sont transmises au maitre d’ceuvre :

- D'une part, sous format papier, en trois exemplaires, dont un support permettant sa reproduction ;

- D’autre part, sous forme électronique via la plateforme.

Concernant la transmission électronique, les documents doivent étre sécurisés, identifiables et
interopérables avec le logiciel suivant : AUTOCAD 2010 et PDF.

Sur la base des documents particuliers du marché (pieces graphiques et piéces écrites établies par la
Maitrise d’ceuvre), le titulaire doit établir a ses frais et sous sa responsabilité, les plans de fabrication et de
chantier et tous documents non listés, mais nécessaires a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages et
ceux des ouvrages mitoyens.

Les piéces graphiques composant les documents particuliers du marché ont été cotées avec le plus grand
soin par la Maitrise d’ceuvre. Néanmoins, dés lors que les ouvrages a réaliser se situent, pour partie, dans
'emprise d’ouvrages existants conservés, le titulaire doit :
- D’une part, par une vérification exhaustive des ouvrages existants, s’assurer que les cotes portées sur
les plans des ouvrages existants sont concordantes et suffisantes ;
- D’autre part, requérir auprés du Maitre d’ouvrage tous les renseignements complémentaires éventuels
et avoir pris tous renseignements pour I'établissement de ses plans.

Si le titulaire détecte une erreur ou une contradiction entre les indications portées sur les plans de la
maitrise d’ceuvre et les renseignements pris sur le site, il a I'obligation de la signaler immédiatement,

par écrit, au Maitre d’ouvrage qui prendra les dispositions qui s'imposent pour remédier a I'état de fait.

8.3.1 Etablissement des plans d’exécution

Les plans d’exécution seront établis par le titulaire. Il devra se conformer pour I'établissement de ses
plans d’exécution ainsi que ceux de ses sous-traitants aux dispositions contenues dans le présent
cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP) et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). Les plans du titulaire
devront étre présentés avec un cartouche mis en place pour 'opération.

8.3.2 Vérification des cétes portées sur les plans

Le titulaire devra vérifier soigneusement toutes les cotes en plan et en altitude portées aux plans de la
Maitrise d’ceuvre et s’assurer de leur concordance avec les différents plans d’ensemble ou de détail et
le devis descriptif des lots.

Il devra également vérifier la conformité des cotes, avec les prescriptions des demandes d’autorisation
de travaux et les obligations administratives afférentes a I'opération. Il devra s’assurer de la possibilité
de respecter les cotes données. Il devra signaler, en temps utile, les erreurs ou omissions décelées.

8.3.3 Approbation des plans d’exécution

L’équipe de Maitrise d’ceuvre définira les circuits d’établissement, de contrdle, d’approbation des plans
d’exécution et les procédures d’arbitrage en cas de difficultés. Le titulaire doit fournir en 1 exemplaires
ses plans, notes de calcul et notices explicatives nécessaires a leurs approbations et a la diffusion aux
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autres intervenants.

Avant tout démarrage de travaux, le titulaire doit s’assurer de I'approbation de ses plans d’exécution
par I'équipe de Maitrise d’ceuvre et le Contrdleur Technique. Cette approbation pour conformité a la
conception générale ne dégage en rien la responsabilité du titulaire qui reste I'auteur de ses plans.

Le temps nécessaire a la Maitrise d’oeuvre pour examiner les documents est fixé a 15 jours calendaires.
Cette durée pourra étre plus longue en accord avec les parties en fonction de la complexité ou du
nombre important des documents présentés.

8.4 Interventions sur site

8.4.1 Nuisances acoustiques

Les titulaires sont tenus de respecter les textes en vigueur concernant la limitation du niveau sonore
des engins de chantier, compresseurs, moteurs, brise-béton, scies béton etc...., et de prendre en
compte dans leur offre l'utilisation d’engins parfaitement insonorisés et répondant aux criteres
acoustiques conformes aux normes en vigueur. Les horaires a respecter sont mentionnés
conformément a I'article 1.4 du présent document.

8.4.2 Vols divers — gardiennage

Les vols, disparitions ou détériorations des matériaux, matériels et ouvrages en cours pendant
'ouverture du chantier et pendant les heures de fermeture de celui-ci sont de la seule responsabilité
des entreprises.

PROTECTION DES OUVRAGES DE CHAQUE ENTREPRISE

Pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception, l'entreprise est responsable de la
conservation et du maintien en bon etat de ses ouvrages.
Elle doit toutes les protections nécessaires a la bonne conservation de ses ouvrages, au fur et a mesure
de leur réalisation, ainsi que la dépose et I'évacuation de celles-ci.

Elle est tenue de se garantir par tous moyens contre les vols, détournements, dégradations, pertes et
destructions de toutes natures, notamment du fait des intempéries, pour lesquelles il est expressément
stipulé qu’il ne lui sera alloué aucune indemnité.
Cette responsabilité concerne également la protection du chantier contre les venues d'eau d'origines
diverses par tous les moyens appropriés : ouvrages provisoires, pompages, etc.

Au bout du compte, les ouvrages doivent étre livrés en parfait état d'achévement, de finition et de
proprete. )

Tout ouvrage considére comme détérioré par la maitrise d’ceuvre lors de la réception des travaux doit
étre remplacé aux frais de I'entreprise titulaire du marche, quelle que soit I'origine de la dégradation.

Le titulaire est formellement tenu de recueillir auprés du responsable du site de la Comédie- Frangaise
les renseignements lui permettant d'établir a I'usage de son personnel les consignes particuliéres
concernant la sécurité, le vol et I'incendie.

La responsabilité du Maitre d’Ouvrage, du maitre d’ceuvre ne saurait étre recherchée pour quelque
raison que ce soit.
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8.4.3 Relations avec les avoisinants

Les titulaires sont tenus de prendre toutes dispositions afin de ne pas causer, par leur activité, de
nuisances aux avoisinants :
- Nuisances acoustiques,
- Nuisances par diffusion de poussiéres, fumées, humidité, etc...
- Ainsi que veiller au respect de l'intégrité de leurs limites de propriété, de leurs divers réseaux et
de leurs acceés.

En cas de plainte auprés du Maitre d’'Ouvrage, ceux-ci appelleront en responsabilité les entreprises qui
en supporteront les frais.

8.4.4 Relations avec les administrations locales

Les titulaires prendront toutes dispositions pour maintenir en parfait état d’aspect et de propreté les
voiries, réseaux et ouvrages divers publiques. En cas de plainte de I'un de ces services administratifs
auprés du Maitre d’Ouvrage, ceux-ci recourront auprés des entreprises qui devront en supporter les
frais.

8.4.5 Permis feu

Le titulaire sera tenu de demander au Maitre d’ouvrage la délivrance d'un permis de feu a établir en
trois (3) exemplaires, dont un destiné au chef de I'établissement. Ce permis sera @ demander au cours
de la période de préparation et délivré par le responsable sur site (comme spécifié dans le Plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé).

8.4.6 Site occupé

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que les travaux sont a réaliser sur site occupé. En
conséquence le titulaire devra prendre en compte les sujétions découlant de ces contraintes hors des
approvisionnements de matériaux. Les travaux ne devront en aucun cas mettre en péril I'activité de la
Comédie Francaise.
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ARTICLE 9 : PROVENANCE, QUALITES, PRISE EN CHARGE

9.1 Provenance des matériaux et produits

Le présent cahier des clauses techniques particuliére (CCTP) fixe la provenance de ceux des matériaux,
produits et composants de construction, dont le choix n’est pas laissé au titulaire, ou n’est pas déja fixé par
les piéces constitutives du marché, ou déroge aux dispositions des dites piéces. Le Maitre d’ouvrage a le
droit, a tout moment, de demander au titulaire les documents justifiant leur provenance et leur qualité.

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par I'AFNOR et le REEF. Sous
réserve de conformité avec les prescriptions du présent document, travaux et acceptation du Maitre
d'ouvrage, l'utilisation de matériaux, matériels, outillages et fournitures d'origine étrangére n’est pas interdite.

Cette possibilité sera valable pour tous produits en provenance de I'Union européenne et pour les produits
d'autres provenances sous les réserves formulées ci-aprés et respectant la réglementation en matiére
d'importation.

En tout état de cause, les produits concernés, quelle que soit leur origine, devront &tre conformes aux normes
francaises ou équivalentes sur le territoire de I'Union européenne ou avoir fait I'objet d'un avis favorable de
I'organisme officiel frangais ou européen compétent pour le produit considéré. Il reste entendu que le choix
d'un produit d'origine étrangére ne saurait autoriser le titulaire a se prévaloir d'un droit quelconque a déroger
a ses obligations contractuelles, entre autres retard des travaux di a un délai de livraison important ou refus
d'autorisation d'importation, demande de majoration de prix du fait des cours des changes, des droits de
douane, etc.

Par ailleurs, en cas d'utilisation d'un matériel ou de matériaux étrangers, il sera exigé suivant le cas :
- Soit I'accord du service national compétent (service des Mines a titre d'exemple),
- Soit procés-verbaux d'essais en laboratoires permettant leur identification et correspondance aux
normes francaises. Les démarches et frais occasionnés de ce fait seront a la charge exclusive du
titulaire concerné.

9.2Echantillons et prototypes

9.2.1 Echantillons — prototypes

Il appartiendra au titulaire de présenter a ses frais, dans les délais indiqués dans le calendrier prévisionnel
d’exécution puis le calendrier détaillé d’exécution tous les échantillons et modéles ou maquettes d’éléments,
par le Maitre d’ouvrage. Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront,
sauf dérogation explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées sous la responsabilité du titulaire, de telle
facon que pour chaque échantillon présenté et compte tenu du délai d’examen fixé au CCTP aucun retard
ne soit entrainé. Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation des prescriptions précédentes
seront sanctionnés comme des retards d'exécution.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant 'accord du Maitre d’ouvrage concerné sur les
échantillons présentés, consigné sur un registre réservé a cet effet. Chaque échantillon sera présenté
accompagné de la documentation commerciale et de la fiche technique donnant l'intégralité de ses
caractéristiques techniques, ainsi que (le cas échéant) le procés-verbal de classement, I'avis technique du
CSTB, la fiche ACV (Analyse de cycle de vie), justificatifs de provenance des bois, etc... Si le titulaire
souhaite proposer une variante, obligation lui est faite de présenter sa variante et I'équipement prévu au
CCTP/DPGF dans les mémes conditions que ci-dessus, complétée par une étude comparative indiquant
clairement les avantages et inconvénients de chacune des solutions présentées. L’Architecte pourra refuser
la proposition de variante proposée, sans avoir a justifier de sa décision.
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Ce n’est qu'aprés accord du Maitre d’ouvrage et/ ou de I’Architecte que les échantillons et prototypes seront
considérés comme acceptés pour étre mis en ceuvre. Le titulaire sera tenu d’apporter toutes modifications
aux ouvrages prototypes jugées nécessaires, pour obtenir 'accord de I’Architecte et du Maitre d’ouvrage.

9.2.2 Choix définitif des matériaux et prestations

Ce n’est qu’a I'issue de la présentation des différents locaux témoins et prototypes, et de leur validation par
I'Architecte et le Maitre d’ouvrage que les matériaux et prestations seront définitivement retenus pour étre
mis en ceuvre pour la réalisation de I'opération.

9.2.3 Qualités — Vérifications — Essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP propose a chaque lot définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-
Travaux du 30 mars 2021 concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants
de construction a utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) précise quels matériaux, produits et composants de
construction feront I'objet de vérifications ou de surveillance a la fabrication, dans les usines, magasins et
carriéres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

Le Maitre d’'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :
- S'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’un prix de bordereau ou en
dépenses contrdlées.
- S’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.
- Dans le cas contraire, les essais sont intégralement a la charge de I'entreprise.
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ARTICLE 10 : ETAT DES LIEUX — CONSTATS — NETTOYAGE

10.1 Référé — Etats des lieux — constats

Le titulaire reconnait d'ores et déja avoir procédé a la reconnaissance des lieux en vue d’apprécier
'importance, I'état et la disposition du terrain. De ce fait, il a une entiére connaissance des lieux de I'ouvrage,
de I'existant et des avoisinants, ainsi que toutes les contraintes ou sujétions y afférents et a eu la possibilité
d'effectuer ou de demander que soit effectué tout sondage ou reconnaissance de quelque nature que ce soit,
nécessaire a I'exécution parfaite de ces prestations.

En conséquence, le titulaire ne pourra en aucune fagon arguer I'absence ou de l'insuffisance d’information
ou de renseignement postérieurement a la conclusion du marché pour s'exonérer de sa pleine et entiére
responsabilité dans I'exécution de ce contrat, pour le dispenser d'exécuter tout ou partie des travaux, de
demander toute modification des conditions du marché, ou faire I'objet en cours d'exécution d'une demande
de supplément de prix ou de dépassement du délai. Il en sera de méme en cas de transmission au titulaire
d'informations inexactes ou incomplétes, le titulaire étant supposé vérifier I'exactitude des renseignements
qui lui sont communiqués.

10.2 Implantation des ouvrages

Le titulaire doit I'implantation (compris altimétrie) de ses ouvrages a partir des documents du marché, qu'il
devra vérifier préalablement avant la signature des piéces contractuelles, et assume I'entiére responsabilité
de ses implantations.

10.3 Garde et conservation des ouvrages

Le titulaire est responsable de la garde et de la bonne conservation des ouvrages exécutés par lui. Il a la
charge de toutes les conséquences des dégradations ou dommages éventuellement subis par les ouvrages,
fournitures, outillages et approvisionnements en cours d’exécution et jusqu’a la réception des travaux.

10.4 Nettoyage du chantier

Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux
dont il est chargé ; Chaque entreprise doit procéder a la protection de I'ouvrage ou des parties d’ouvrages
déja réalisées, au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'elle aura salies ou
détériorées.

En cas de manquement aux obligations de nettoyage et 2 jours calendaires aprés avoir convoqué et averti
I'entreprise, la MOA pourra avoir recours a une entreprise de nettoyage dont les frais devront étre supportés
par le titulaire en défaut.
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ARTICLE 11 : SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

11.1 Rendez-vous de coordination et rendez-vous de chantier

Le titulaire convoqué est tenu d'assister aux rendez-vous de coordination organisés a la demande du maitre
d’ceuvre, de 'OPC du CSPS et du CT. |l assiste aux rendez-vous de chantier, organisé par le maitre d'ceuvre
du chantier de référence, leur fréquence étant fixée lors de la préparation de chantier.

A compter de l'ordre de service et jusqu'a I'achévement des travaux du titulaire du marché aura en
permanence sur le chantier un responsable qualifié, ayant tous pouvoirs pour régler toutes questions
concernant I'exécution des travaux, habilité a recevoir les instructions de la maitrise d’ceuvre et a suivre leur
bonne exécution. L'absence d'un titulaire ou son remplacement par une personne insuffisamment qualifiée
pour le représenter, notamment pour donner les ordres nécessaires sur le champ aux agents de I'entreprise
sur le chantier, entraine la responsabilité du titulaire défaillant.

En dehors de cette période, le représentant de I'entreprise devra se tenir a la disposition de la maitrise
d’ceuvre pour toutes questions concernant le chantier. Ce responsable devra étre agréé par la Maitrise
d'ceuvre et ne pourra étre changé pendant la durée du chantier, excepté demande justifiée et acceptée par
la Maitrise d'ceuvre.

Les procés-verbaux seront considérés comme tacitement approuvés sans réserve, s'ils ne font pas I'objet
de remarques écrites dans un délai de deux (2) jours a compter de la date de diffusion du compte rendu.

11.2 Mesures de sécurité et d’hygiéne

Le projet des installations du chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel,
de leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation : ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement
et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la
Iégislation en vigueur sur le territoire francais.

Les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier doivent toujours étre adaptées. Les normes des
locaux mis a disposition sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des
conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L.5212-1 a 4 du code du travail sur 'emploi des
travailleurs handicapés.

La NOC et le PIC joint au dossier précisent un certain nombre de conditions.

11.3 Mesure d’ordre social

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail. Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-
traitants quel que soit leur rang, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, du respect des obligations
prévues par les huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du pouvoir adjudicateur, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés
a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants. En cas d'infraction constatée, le marché
pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article 46.3.1 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021.
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En application de l'article D. 8222-5 du code du travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. Dans le cas de groupement,
le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité
du mandataire.

11.4 Dispositions applicables en cas d’intervenants étranger ou détachés

En application des articles D. 8222-7 et 8 du code du travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.

En application des articles D. 8254-2 a 5 du code du travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le huméro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marche,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D. 8254-2 a 5 du code du travail. La
monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

En application de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de I'inspection du travail.
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ARTICLE 12 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE

A lissue de la procédure, le titulaire retenu devra justifier, dans les quinze (15) jours suivant la
notification du marché et avant tout commencement d’exécution, qu'il est titulaire :

- D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 a 1792-4-1 du code civil au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie ;

- D’une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par
I'exécution des travaux découlant des articles 1240 & 1242 du code civil.

Par « titulaire », il faut entendre, dans le cas d'un groupement d'entreprise, chaque cotraitant, ainsi que
chaque sous-traitant.
12.1 Assurances personnelles du titulaire

12.1.1 Assurance décennale

Le titulaire devra justifier de la souscription d’'une police de RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE
en état de validité selon les modalités en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier.
Compte tenu de I'importance de chantier, il veillera a ce que ses polices d’assurance s’appliquent sans
réserve.

Ce contrat doit comporter les garanties :

- RESPONSABILITE DECENNALE au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-41 du code
civil, selon les dispositions conformes a la Loi n°® 78-12 du 4 Janvier 1978, et ses textes
subséquents, notamment 'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005, le décret 2008-1466 du 22
décembre 2008 et I'arrété du 19 novembre 2009 ;

- BON FONCTIONNEMENT minimale de deux ans des éléments d’équipement au sens de
I'Article 1792-3 du code civil,

- DOMMAGES IMMATERIELS consécutifs a sinistres découlant des alinéas ci-dessus, avec
extension aux DOMMAGES CONSECUTIFS AUX TRAVAUX NEUFS, subis par les parties
anciennes de la construction, non totalement incorporées aux ouvrages neufs au sens de l'article
L. 243-1-1 du code des assurances (dans le cas d’opération de travaux sur existants).

La police s’appliquera sans restriction ni limites, compte tenu a la fois des obligations figurant a son
contrat d'assurance, des caractéristiques techniques des travaux qui lui sont confiés, ainsi qu'en cas
d'utilisation de produits et/ou techniques et/ou procédés non courants et/ou non traditionnels. Les
garanties doivent étre acquises du fait des travaux donnés en sous-traitance.

12.1.2 Sommes assurées

Les montants de garanties devront étre en accord avec les risques encourus sans étre inférieurs, en ce
qui concerne la garantie RC décennale obligatoire, a un minimum par sinistre de :
- 3 millions d’euros pour les traitants directs dont les marchés de travaux concernent la structure
et le gros-ceuvre selon la classification des rubriques de la nomenclature d’activités FFSA ;
- 2 millions d’euros pour les autres traitants directs.

Ce montant s’entend avec abrogation de la reégle proportionnelle.

12.1.3 Responsabilité civile a I’égard des tiers

L’entreprise devra justifier de la souscription d’une police de Responsabilité Civile en vigueur a I'époque
des travaux. Cette police aura pour objet de garantir tant pendant les travaux qu’aprés réception et ce,
aussi longtemps que la responsabilité de I'entreprise peut étre recherchée, les conseéquences
pécuniaires des responsabilités de toute nature notamment celles découlant des articles 1240 et 1242
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et suivants du code civil a raison de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou
non, causeés aux tiers ou au Maitre d’ouvrage.

La garantie doit étre acquise du fait des travaux donnés en sous-traitance.
Les montants des garanties devront au minimum étre aux niveaux suivants :
- Entreprise(s) du gros ceuvre et de scénographie:

o Tous dommages confondus : 3.500.000 €

o Dont dommages matériels et immatériels : 1.000.000 €

o Dont dommages immatériels non consécutifs : 500.000 €
- Autres entreprises :

o Tous dommages confondus : 1.500.000 €

o Dont dommages matériels et immatériels : 600.000 €

o Dont dommages immatériels non consécutifs : 300.000 €

Les montants indiqués ci-dessus s’entendent par sinistre avant réception ainsi que par sinistre et par
an, apres réception.

12.2 Assurance des sous-traitants

Le titulaire ou chaque co-traitant s’il s’agit d’'un groupement, fera son affaire de s’assurer que ses sous-
traitants sont titulaires de garanties suffisantes.

Cas particulier des groupements et de la sous-traitance :

Si le titulaire est un groupement, le mandataire devra fournir au Maitre d’Ouvrage une attestation pour
chacun des membres qui composent le groupement, justifiant la souscription des polices spécifiques a
leur domaine d’intervention respectif précisé dans I'’Acte d’Engagement. Il est tenu de se faire justifier
par ses sous-traitants éventuels qu’ils ont eux-mémes souscrit des polices d’assurances comportant les
mémes garanties que celles qui lui sont demandées pour les prestations qu’ils réalisent.

Il fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire
a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Contenu des contrats d’assurance & libellé des attestations :
Le titulaire ainsi que les co-traitants ou sous-traitants désignés dans le marché devront souscrire un
contrat garantissant :
- L’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber,
a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants a la suite de dommages
corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers, y compris le
maitre d’ouvrage, du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objets du présent
marché ;
- L’attestation devra préciser :
o La liste exacte des activités pour lesquelles le titulaire est garanti ;
La période de validite ;
La nature des garanties ;
Les capitaux garantis en tenant compte du montant minimum indiqué ci-dessous ;
Les éventuelles franchises ;
Les éventuelles conditions suspensives ou de validité des garanties.

O O O O O

En outre, il fournira une attestation similaire a chaque échéance de sa police pendant toute la durée du
chantier. Sur simple demande du Maitre d’ouvrage, I'Entreprise devra justifier, a tout moment, du
paiement de ses primes d’assurances. Le Maitre d’ouvrage pourra suspendre les paiements au titulaire
si ce dernier ne produit pas ces justifications.
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ARTICLE 13 : MODIFICATION DU MARCHE

Les dispositions de I'article 30 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021 s’appliquent. Toute modification ne peut
valablement étre faite que par un document signé par chacune des parties. En application des articles
R.2194-1 a 10 du code de la commande publique, le présent marché peut étre modifiés quel que soit le
montant de la modification, dans les circonstances suivantes.

13.1 Changement affectant les prestations

Si des travaux supplémentaires ou des modifications sont rendues nécessaires a leur exécution ;
Dans le cas d'un retard dans I'exécution d’opérations préliminaires (obtention d’autorisations
administratives, travaux préalables et objets d’'un autre marché...), conformément a I'article18.2.2 du
CCAG-Travaux du 30 mars 2021 en cas de pénurie de matiéres premiéres et/ou de matériaux et
engendrant le report de livraison de ces derniers ;

En cas de report de la livraison des travaux dd a la survenance d’'un événement extérieur au contrat
(événement climatique susceptible par son ampleur ou sa durée d’entraver I'exécution, risque
sanitaire majeur...) rendant impossible la livraison aux dates initiales attendues. Dans I'hypothése
d’un report, il n'est prévu ni indemnisation, ni actualisation des prix ;

13.2 Changement affectant la société

L'information doit étre faite au maitre d'ouvrage, par le titulaire dés qu'il en a connaissance, et les documents
transmis dés leur établissement, en cas de :

Changement de raison sociale, ou de dénomination sociale ou de compte a créditer,

Changement dans la structure de I'entreprise entrainant ou non la création d'une nouvelle personne
morale,

Transformation de la SA en SARL,

Reprise en location gérance,

Fusion, absorption, scission...,

Mise en redressement judiciaire, (poursuites d'activité),

Le titulaire du marché s'engage a transmettre au maitre d'ouvrage les documents précisant les
modifications intervenues au cours du marché tels que :

Copie de la publicité parue au journal d'annonces légales,

Copie du procés-verbal de lI'assemblée générale de la société relatant la décision,

Copie de I'ordonnance du tribunal de commerce,

Extrait KBIS ;

En cas de cession du contrat au profit d’'un nouveau titulaire dans le cadre d’'une restructuration de
I'entreprise titulaire, a certaines conditions ;

En cas de reprise de I'exécution du marché par un mandataire qualifié de I'acheteur.

Toutefois, il est entendu que ces modifications ne peuvent avoir pour effet de changer la nature globale du
marché. Par voie de conséquence, la clause de réexamen fait I'objet d’'une décision écrite de I'acheteur et
est notifiée au titulaire par tout moyen permettant d’attester sa bonne réception. A ce titre, les dispositions
prévues a l'article 54 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021 sont applicables.
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ARTICLE 14 : ACCORD DE CONFIDENTIALITE — NDA

La présente clause a pour objet d’encadrer les modalités de non-divulgation des informations dans le cadre
de I'exécution du présent marché.

Les dispositions de I'article 5 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021 s’appliquent.
14.1 Informations confidentielles

Les « Informations Confidentielles » désignent 'ensemble des informations de quelque nature que ce soit et
sous quelque forme que ce soit, tels les données, les documents de toute nature, toute information technique,
commerciale, stratégique, financiére ou de toute autre nature, tous échantillons, toutes spécifications, tous
dessins, tous logiciels, tous modéles, tous rapports, tous descriptifs et toutes études, appartenant a la
Comédie-Francaise, qui sont portées a la connaissance du titulaire dans le cadre du marché.

14.2 Clause de confidentialité

Le titulaire du marché est astreint a une obligation de confidentialité de résultat. Le titulaire s'engage a
respecter, de facon absolue, la non-divulgation, a qui que ce soit et de quelque maniére que ce soit, toute
information confidentielle, sans I'accord préalable de la Comédie-Francgaise. Le titulaire s’engage a respecter
les obligations suivantes et a les faire respecter par son personnel ou ses sous-traitants, c'est a dire
notamment a (liste non-exhaustive) :

- Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés par le pouvoir
adjudicateur et utilisés par le titulaire a l'exception de celles nécessaires pour les besoins de
I'exécution de sa prestation, objet du présent marché ;

- Ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiées au présent
marché ;

- Ne pas divulguer ces documents ou informations a d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes
privées ou publiques, physiques ou morales ;

- Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du marché ;

- Prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
documents et informations traités tout au long de la durée du présent marché. Le Comédie-Francaise
se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui parait utile pour constater le respect des
obligations précitées par le titulaire.

14.3 Exceptions

Les stipulations qui précédent ne s’appliquent pas aux informations suivantes :
- Informations qui, lors de leur révélation, sont du domaine public ou qui deviennent du domaine public
sans violation des présentes ;
- Informations dont le titulaire peut prouver qu’elles étaient en sa possession lors de leur révélation et
gu’elles n’ont pas été acquises directement ou indirectement auprés de la Comédie-Francaise ;
- Informations dont le titulaire peut prouver qu’elles ont été acquises a titre non confidentiel auprées
d’'une source autre que la Comédie-Francaise.

La charge de la preuve de ces exceptions incombe a la partie qui s’en prévaut. En cas de communication
imposée par I'application d’une disposition Iégale ou réglementaire ou d’une décision de justice définitive, le
titulaire ayant été contraint a ladite communication doit en informer préalablement et sans délai la Comédie-
Francaise et s’engage a ne communiquer que ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire a ses
obligations.
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14.4 Image de la Comédie-Francaise

Afin de garantir le contrdle de la Comédie-Francaise sur l'utilisation de son image, le titulaire ne pourra en
aucun cas utiliser la marque de la Comédie-Francaise, ses filiales, ni leurs logos, ni citer le présent marché
ni communiquer autour de la référence commerciale que constitue la Comédie-Francaise et ses filiales, sans
convention explicite, écrite et délimitée dans le temps, précisant le support, les destinataires et le contenu
de la communication. Chaque convention de cette nature sera visée préalablement par la direction de la
Comédie-Frangaise.

ARTICLE 15 : PENALITES — RETENUES - PRIMES

Toutes les pénalités sont non révisables par dérogation aux dispositions fixées a l'article 19 du CCAG-
Travaux du 30 mars 2021, et cumulatives. Les pénalités seront applicables, de plein droit, sur les décomptes
mensuels et décomptes de fin de chantier sans qu'il soit nécessaire d'adresser a I'Entreprise une mise en
demeure préalable. Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021, le titulaire n’est pas
systématiquement exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour
I'ensemble du marché.

15.1 Pénalités et retenues en cas de retard dans I’exécution des travaux

Les dispositions suivantes sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d’exécution, éventuellement modifié, ou a défaut par rapport au
calendrier prévisionnel.

Il est appliqué, le cas échéant cumulativement, pour chaque dépassement constaté par rapport a I'un des
délais partiels figurant dans le calendrier détaillé d’exécution et tout particulierement la mise a disposition du
matériel a I'ouverture du chantier figurant dans le calendrier d’exécution détaillé établi par le titulaire du
marché. Une pénalité égale a 1/1000e du montant hors taxes du marché, par jour calendaire de retard.

Ce montant est défini par référence au montant des travaux figurant a I'acte d’engagement (AE). En cas de
dépassement du délai global d’exécution des travaux, et sans préjudice de I'application des pénalités visées
a l'article précédent, il est appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité égale a 1/1000e du montant
total hors taxe du marché.

En sus de cette pénalité, le titulaire indemnisera intégralement la Comédie-Francaise de tout préjudice
financier découlant d’'une incapacité d’activité théatrale :

- Répétitions ;

- Conséquences artistiques ;

- Conséquences salariales ;

- Report ou annulation de représentations remboursement de salle en cas d’annulation ;

- Prolongation ou recherche d’'un théatre d’accueil jusqu’a réception des travaux ;

- Etc.

Le titulaire pourra solliciter I'annulation partielle ou totale des pénalités prévues aux alinéas précédents. Pour
étre recevable, la demande de remise devra étre formulée par écrit et contenir I'exposé des motifs qui
justifient la remise selon le titulaire.

Au vu de la demande, le maitre d’ouvrage pourra, par décision spéciale et motivée, exonérer le titulaire des
pénalités mises a sa charge, s'il estime :

- Soit que le retard constaté n’a pas eu d’incidence notable sur d’autres travaux, - Soit que le retard
n’a pas affecté les conditions d’exécution des travaux relevant d’autres lots ;

- Soit que la méconnaissance d’un ou plusieurs délais partiels prévu par le calendrier d’exécution n’'a
pas eu pour effet une méconnaissance du délai global d’exécution des travaux énoncé a l'article ci-
dessus ;

- Soit que la renonciation a recours par le titulaire concerné constitue une contrepartie suffisante a
'abandon des pénalités.
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Le Maitre d'ouvrage pourra également exiger un engagement irrévocable du titulaire concerné de renoncer,
en contrepartie de la remise sollicitée, a toutes réclamations, contestations ou réserves déja formulées ou
susceptibles de I'étre concernant le retard en question en I'état des éléments connus au jour de la demande.
Ces pénalités sont applicables du simple fait de la constatation du retard par le Maitre d’ouvrage et sans
mise en demeure préalable.

15.2 Pénalités de retard d’exécution des prestations

Dés que le délai contractuel de réception des travaux par poste pour lequel le titulaire s’est engagé est
dépassé (délai rappelé dans son offre technique et dans le calendrier détaillé d’exécution), il peut procéder
a une demande de prolongation de délai qui donne lieu a une décision du pouvoir adjudicateur :
- Sila demande est acceptée, le retard ne donne pas lieu a des pénalités ;
- Si la demande est refusée, par dérogation a l'article 19.1.2 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021, la
pénalité journaliere encourue par le titulaire en cas de retard dans I'exécution des travaux est fixée a
1/1000 du montant hors taxes du marché considéré.

Celui-ci peut encourir, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule
suivante, courant a compter du refus de la demande par le pouvoir adjudicateur : P = 1/1000 € x nombre de
jours de retard ouvrés

Autres pénalités diverses

Outre les pénalités en cas de retard évoquées ci-avant, les retenues forfaitaires provisoires décrites ci-aprés
sont applicables dans le cadre de la réalisation de I'opération. Les montants indiqués correspondent a des
retenues forfaitaires provisoires, en cas d’application des pénalités, elles sont cumulables entre elles.

Désignation 50€ HT 100€ HT 200€ HT

Non-respect des dispositions de I'organisation de chantier (autres X
que ceux mentionnés par ailleurs) : par jour calendaires

Non-respect des dispositions de la charte de chantier a faible impact X
environnemental par jour calendaires (ou non-respect de la charte
logistique de tri des déchets)

Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét ou X
stationnement interdit : le cas (cette retenue ne vient pas en
substitution des amendes délivrées par l'autorité compétente)

Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou protection X
efficace avec éclairages diurne et nocturne (cette retenue ne vient
pas en substitution des amendes délivrées par I'autorité
compétente)

Défaut de gestion des flux entrant et sortant du chantier (service X
trafic représenté par son responsable)

Manquement aux régles de nettoyage des véhicules en partance du X
chantier : le véhicule constaté

Stationnement des véhicules de personnels ou de société dans X
I'enceinte des constructions sans autorisation de la Maitrise

d'ceuvre

Dépét de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones X
prescrites

Bralage de vieux bris sur place X

Toute action entrainant un défaut dans la signalisation du chantier X

29
2025_008_DBE CCAP Installation de chantier



Démontage non autorisé d’une partie de la cl6ture ou de protections
collectives

Défaut d’éclairage de chantier (circulations) par jour

Défaut de nettoyage et d'évacuation des gravats affectée a un lot
de travaux

Dégradation des installations communes
Défaut de nettoyage des installations communes aprés utilisation

Non utilisation des équipements sanitaires prévus au titre des
installations de chantier

Défaut d’entretien et de maintenance des installations sanitaires

Manquement aux obligations de nettoyage : par jour calendaires et
local ou zone de 100 m? non nettoyée

Défaut de mise en place ou dépose d’une protection collective sur
le chantier

Défaut de mise en place du trait de niveau et axes d'implantation ou
défaut de signalétique interne

Défaut d'encadrement sur le chantier : par jour calendaires

Retard pour non-enlévement des matériaux inemployés

Retard dans la libération des espaces mis a disposition par le Maitre
de I'Ouvrage ou dans la dépose d’installation provisoire par jour
calendaires

Absence en réunion d’un représentant mandaté pour engager la
responsabilité de 'Entreprise convoqué a ladite réunion, sauf s’il est
dégagé de cette obligation par le Maitre d’ceuvre

NOTA : Un retard perturbant ces réunions et/ou visites pourra
étre assimilé a une absence.

Retard dans la remise de documents de préparation du chantier et
d'exécution, de plans « Bon pour Synthése » ou « Bon pour
Exécution » : par jour calendaires et par zone

Retard dans la diffusion de documents de préparation du chantier
et d'exécution, de plan, selon un nouvel indigage faisant suite a avis
défavorable ou visa avec observation

Retard dans la présentation d’un prototype

Retard dans la présentation d’'un échantillon, d’'un devis ou mémoire
par jour calendaires

Retard sur la remise des documents de méthodologie d’exécution,
d’ordonnancement et de planification détaillée

Couleur forcée sur plan destiné a la synthése : par plan

Chaque cas de non-respect de la décomposition en couches exigés
pour plans : par plan

Non-respect des régles fixées par la notice méthodologique pour la
synthése, par document

Remise a la cellule de synthése de plans sans coordination interne
dans son lot

Retard de production de documents bloquant ou susceptible de
bloquer la synthése

Non-respect de la codification des équipements et des documents
demandés par codification ou document

30
2025_008_DBE CCAP Installation de chantier




Exécution au frais et risque pour retard dans le nettoyage du chantier

Il pourra étre appliqué une pénalité dont le montant est fixé dans le tableau ci-dessus par jour calendaire de
retard a compter de I'ordre de nettoyage donné par le maitre d’ceuvre sans préjuger des pénalités pour les
retards de travaux correspondants. Au-dela de deux (2) jours de retard, la prestation de nettoyage pourra
étre demandée, mais a la charge financiére exclusive de l'entreprise mise en défaut par simple constat du
maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

Le cadre financier définissant par avance, les tarifs (a I'heure ou forfait) des différentes missions de nettoyage
qu'il pourra étre amenée a réaliser, sera présenté par le lot gros ceuvre dans le cadre du nettoyage prévu au
compte pro rata. Ces tarifs seront appliqués au frais des entreprises responsables. Une copie de ce cadre
financier sera portée a la connaissance de I'ensemble des entreprises.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer une retenue sur situation égale au montant de la prestation
de nettoyage réalisée jusqu’a régularisation auprés du lot gros ceuvre par I'entreprise mise en cause.

Exécution au frais et risque pour retard d’évacuation de fin de chantier

Des pénalités seront appliquées au titulaire qui n'aurait pas évacué ses installations ou ses matériels a la
date fixée par le planning détaillé d'exécution. Elles seront calculées suivant le tableau figurant ci-dessus.
Au-dela de quinze (15) jours et si le titulaire n'a pas effectué le repliement de son installation, le Maitre
d'ouvrage, sans mise en demeure préalable, fera assurer les enlévements nécessaires par une entreprise
de son choix, les frais correspondants étant entiérement supportés par I'entreprise défaillante.
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ARTICLE 16 : RESILIATION

16.1 Généralités

Dans I'hypothése o le titulaire disparatitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre
société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
par le pouvoir adjudicateur des documents énumeérés a l'article 3.4.2 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021,
complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 46.3.1.h du
CCAG-Travaux du 30 mars 2021.

Le marché peut étre résilié de plein droit, au gré du maitre d'ouvrage, ou en cas de groupement sur demande
expresse du mandataire, pour la partie afférente a I'un des titulaire s, et sans que celui-ci ou ses ayants droit
puissent prétendre a une indemnité quelconque :

- En cas de décés du titulaire, sauf droit pour le maitre d'ouvrage d'accepter, avec I'accord préalable
du mandataire commun dans le cas d'un groupement d’entreprise, les offres des héritiers ou des
successeurs de I'entreprise ;

- En cas de dissolution de I'entreprise si celle-ci est constituée en société ;

- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sauf si dans le mois qui suit la mise en
demeure, I'administrateur judiciaire décide de poursuivre I'exécution du marché (art. L. 621-28 du
code du commerce) ;

- En cas d'incapacité, de fraude, de tromperie grave constatées par le maitre d'ceuvre sur la qualité
des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux ;

- En cas d'abandon de chantier, ou de réduction d'activité apportant des perturbations dans le
déroulement normal du chantier, ddment constatées par le maitre d'ceuvre, si la reprise n'en est pas
effectuée huit jours aprés réception d'une lettre recommandée valant mise en demeure par dérogation
a l'article 48.1 du CCAG-Travaux. Ce délai peut étre ramené a deux jours en cas d'urgence ;

- En cas de sous-traitance sans l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Dans tous les autres cas ou le titulaire ne s'est pas conformé aux stipulations du marché (absence
de mise en ceuvre de la clause d’insertion sociale par exemple) et aux ordres écrits qui lui ont été
donnés, si le titulaire n'exécute pas les travaux qui lui sont demandés dans le délai de huit jours a
compter du de la mise en demeure qui lui est signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception par dérogation a I'article 48.1 du CCAG-Travaux. Ce délai peut étre ramené a deux jours
en cas d'urgence. Dans tous les cas, la résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

16.2 Résiliation pour non-obtention des autorisations administratives

Le contrat pourra étre résilié de plein droit par le Maitre d’ouvrage en cas de non-obtention ou de suspension
des autorisations administratives permettant I'exécution de son programme dans les délais prévus au
planning prévisionnel des travaux. La notification au titulaire se fera par une lettre recommandée avec accusé
de réception ou courriel signifiant la suspension ou I'arrét immédiat des travaux.

Lorsque, soit avant, soit aprés un commencement d'exécution, les travaux sont ajournés ou suspendus par
une décision du Maitre d’ouvrage, le titulaire ne pourra demander la résiliation de son Marché, sauf si une
telle suspension dépasse une période de six (6) mois.

En cas de résiliation notifiée par le Maitre d’ouvrage, le réglement des travaux réellement exécutés et
constatés a la date d’arrét des travaux sera effectué conformément au contrat. Les mesures conservatoires
relatives au maintien en bon ordre du chantier arrété pourront faire I'objet d’'un avenant.
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16.3Résiliation aux torts et griefs du titulaire

Le contrat pourra étre résilié de plein droit par le Maitre d’ouvrage, sans aucune formalité judiciaire ou
dénonciation, aux torts et griefs du titulaire. Dans les cas suivants, aprés une lettre recommandée avec
accusé de réception, restée infructueuse pendant un délai de huit (8) jours calendaires :

En cas d'abandon de chantier, non justifié par une cause spécifique de suspension stipulée aux
présentes, de plus de deux (2) jours ouvrables ;

En cas de non-respect des obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous
les réglements de police, de voirie ou autres ;

En cas de non-respect des dispositions de la loi du 21 décembre 1991 et du décret du 11 juin 1992
relatif a la lutte contre le travail clandestin ;

En cas de retard non justifié de plus de quinze (15) jours calendaires sur les dates mentionnées au
planning. ; - Au cas ou, aprés signature du marché ou délivrance de I'Ordre de Service de début des
Travaux, il serait constaté que le titulaire ou I'un de ses sous-traitants n'est pas a jour en ce qui
concerne ses cotisations sociales (Caisse des Congés Payés, URSSAF, impéts, taxes,
assurances...) ;

En cas de non-respect de I'une quelconque des clauses du contrat et notamment celles relatives a la
sous-traitance ;

Au cas ou le titulaire ne se conformerait pas aux ordres qui lui seront donnés ou si elle n'entretenait
pas sur le chantier un effectif en rapport avec l'importance des travaux.

Dans tous les cas de résiliations mentionnés au présent article, les stipulations suivantes seront appliquées :

Une réunion contradictoire d’avancement des travaux est organisée par I'équipe de Maitrise d’ceuvre
dans les huit (8) jours calendaires suivants la notification de la résiliation ;

Le réglement des travaux réellement exécutés et constatés sera effectué conformément au contrat ;
Les conséquences onereuses resultant de la conclusion d'un nouveau marché avec une nouvelle
entreprise pour la partie des travaux résiliée, sera a la charge du titulaire sans préjudice de tous
recours qui pourront étre exercés directement contre lui par toute autre entreprise. Si le marché
concernant la partie des travaux résiliée était conclu a des conditions plus avantageuses que celles
prévues au contrat, le bénéfice en resterait acquis au Maitre d’ouvrage ;

Les pénalités de retard seront décomptées jusqu'a la date de résiliation officielle du marché ;

De plus, dans tous les cas de résiliation, le titulaire ne pourra se refuser a céder au Maitre d’ouvrage,
si la demande lui en est adressée, tout ou partie des matériaux, produits fabriqués pour I'exécution
des travaux, ou en cours de fabrication, approvisionnés sur le chantier, en usine ou en magasin ;

Le Maitre d’ouvrage pourra demander au titulaire de laisser gratuitement a sa disposition et a celle
du nouveau titulaire, le matériel et les installations de chantier. Dans tous les cas de résiliation, quelle
qu'en soit la raison, le titulaire concédera au Maitre d’ouvrage le droit et la possibilité d'utiliser les
brevets ou procédés brevetés, sile marché en comporte I'emploi, pour I'achévement des travaux, par
quelque entreprise que ce soit et laissera a la disposition du Maitre d’ouvrage ou du nouveau titulaire,
tous les matériaux, plans, etc. Le titulaire sera tenu d'évacuer le chantier dans le délai fixé par le
Maitre d’ouvrage. A défaut par le titulaire d'y satisfaire, son expulsion sera ordonnée par simple
ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, le tout sans
préjudice de tous dommages, intéréts et autres pénalités de retard et indemnités.

16.4Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a I'article 46.4 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021, en cas de résiliation du marché par le
pouvoir adjudicateur pour motif d’intérét général, le titulaire aura droit a une indemnité de résiliation, obtenue
en appliquant au montant initial hors taxes non révisé, diminué du montant hors taxes non révisé des
prestations regues, un pourcentage de 1 %.
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16.5Résiliation d’un commun accord des parties

Les parties peuvent demander a résilier d’'un commun accord le marché. Dans ce cas, elles conviennent de
la date a laquelle il prend fin.

16.6Conséquences de la résiliation

16.6.1Titulaire, corps d’état séparés

Dans tous les cas de résiliation du marché, il est procédé par le maitre d'ceuvre, en présence du controleur
technique et du titulaire ou de ses ayants droit présents ou diment appelés, a la constatation des ouvrages
exécutés et de leur qualité, a l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'a l'inventaire descriptif du
matériel et des installations de chantier du titulaire.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal signé par les parties, visé par le maitre d'ceuvre et le contréleur
technique auquel sont annexés les attachements figurés et dessins d'exécution des ouvrages réalisés ainsi
que leur évaluation. Un exemplaire du procés-verbal est notifié par le maitre d'ouvrage a chacune des parties.
Le titulaire ou ses ayants droit ne peuvent refuser de céder au maitre d'ouvrage les ouvrages provisoires
dont les dispositions ont été agrées par ce dernier et le matériel construit spécialement pour le chantier en
cause et qui ne serait pas susceptible d'étre employé sur d'autres chantiers, ainsi que les matériaux
approvisionnés pour l'exécution des ouvrages ordonnés et qui seraient propriété du titulaire. La cession est
faite aux prix convenus au marché ou a défaut a ceux fixés a dire d'expert.

Le titulaire défaillant est tenu d'évacuer du chantier et de ses annexes (hangars, magasins, bureaux...) les
matériaux, matériels et fournitures dont la cession n'est pas demandée par le maitre d'ouvrage, dans un délai
d'un mois a compter de la date de la lettre de résiliation, sauf cas d'urgence. Faute par le titulaire d'avoir
évacué le chantier dans ce délai, le maitre d'ouvrage est autorisé a faire procéder a cette évacuation aux
frais, risques et périls du titulaire défaillant. Il doit fournir sans délai le détail des primes d'assurances qu'il a
payées au titre des ouvrages qu'il a réalisés. Le maitre d'ouvrage peut alors passer un nouveau marché aux
frais et risques du titulaire défaillant.

Les excédents de dépenses seront a la charge du titulaire et prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre
dues, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Si le nouveau marché entraine au
contraire une diminution des dépenses, le bénéfice en résultant est entiérement acquis au maitre d'ouvrage.

16.6.2Groupement d’entreprises
La résiliation concerne un cotraitant autre que le mandataire

Dans un délai maximal de quinze jours a compter de la réception de la notification de la résiliation, le
mandataire fait connaitre au maitre d'ouvrage les mesures prises pour faire face a la situation créée par la
défaillance de son cotraitant et présente un nouveau titulaire qualifié et présentant des garanties suffisantes
pour poursuivre les travaux. Le maitre d’'ouvrage peut s'il agrée, contracter avec le nouveau titulaire par
l'intermédiaire du mandataire pour les travaux restant a effectuer.

Si aucune entreprise n’est proposée dans le délai précité, ou si des motifs valables s’opposent a I'agrément
du titulaire, le maitre d’ouvrage peut, aprés avis du maitre d’ceuvre, traiter avec toute entreprise de son choix,
et aux conditions de son choix. Toutefois, lesdites conditions sont portées a la connaissance du mandataire
et priorité est réservée, s’il présente a 'agrément du maitre d’ouvrage, dans un délai de 5 (cinq) jours
ouvrables, une entreprise offrant des conditions au moins équivalentes.

Une nouvelle entreprise devient de plein droit membre du groupement avec toutes les conséquences qui en
résultent.
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16.6.3La résiliation concerne le mandataire

Si la partie du marché concernant directement le mandataire est résilié, un des autres membres du
groupement peut étre substitué dans I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte
d’engagement si les autres membres du groupement I'acceptent expressément. Un nouveau mandataire est
alors désigné. Faute d’accord, un nouveau marché doit étre passé.

16.7Exécution du marché aux frais et risques du titulaire

En cas d’inexécution par le titulaire de ses engagements contractuels, le pouvoir adjudicateur peut faire
procéder par un tiers a I'exécution des travaux prévus par le marché, aux frais et risques du titulaire.
L’exécution aux frais et risques du titulaire intervient soit en cas de mauvaise exécution, soit en cas
d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d’aucun retard.

Le titulaire du marché n’est pas admis a prendre part, ni directement, ni indirectement, a I'exécution des
travaux effectués a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens
mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché initial et qui peuvent étre nécessaires a I'exécution de
ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.

L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des travaux aux frais
et risques du titulaire, est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas. Des frais
administratifs sont facturés dans tous les cas au titulaire défaillant, soit 10% du montant des travaux
concernés par I'exécution des frais et risques avec un minimum de perception de 100 € HT (cent euros HT).

ARTICLE 17 : CLAUSE DE REEXAMEN

En application de I'article R.2194-1 du code de la commande publique, lorsque 90% du maximum de la partie
unitaire a été atteint, la Comédie-Francaise en informe le titulaire. Dans un délai de cinqg (5) jours ouvrés a
compter de ce signalement, les parties échangent sur la possibilité de modifier a la hausse le maximum dans
la limite de 20% du montant maximum initial.

ARTICLE 18 : LITIGES ET DIFFERENDS

Le marché est soumis aux dispositions du droit frangais.

En cas de litige, le réglement amiable est recherché en premier lieu. Tout différend, survenant a I'occasion
de I'exécution du marché, est soumis par le titulaire au maitre d’ouvrage sous pli recommandé avec accusé
de réception. Ce dernier doit répondre dans un délai de vingt (20) jours calendaires.

A défaut de réglement amiable, les éventuels litiges sont régis exclusivement par les lois et réglements
francais. Le droit applicable est le droit francais. Le tribunal compétent est :

Tribunal Administratif de Paris
7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04
Tél: 01.44.59.44.00 — Fax : 01.44.59.46.46
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ARTICLE 22 : DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX
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Intitulé de I’article CCAP CCAG-Travaux
Piéces contractuelles 3.1 4.1
Dispositions applicables a la réception 10.1.7 41.1.2et41.1.3
Pénalités 19 19
Pénalités de retard d’exécution des 19.2 19.1.2
prestations
Résiliation — Généralités 20.1 48 .1
Résiliation pour motif d’intérét général 20.4 46.4
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