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 Niveau R-1 - 4ème Dessous
1.250 ème

PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPDux
INDICE 5 - 15.04.2025

LÉGENDES des travaux :

Aménagement base vie

Circulation Matéraux
Circulation compagnon

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

Accès chantier via badgeFenêtre à remplacer
Fenêtre à restaurer

Doublage à poser

Fenêtre à réviser
Menuiserie condamnée à restaurer
Store à poser Accès interdit au personnel

de chantier

Ouverture de voile
Protection escalier I

Cloison provisoire
Zones chantiers :

Aménagements pour les chantiers :

Autres:

Circulation CF

Espaces réservés à la CF

DT :

CF :

RE :

DT : Chantier cage de scène
Chantier Ateliers et Ascenseur V

Chantier Colonne Y et cloison CF
Chantier Ascenseur W

Ascenseur Z bloqué

Démolition partielle escalier L
Espace intérieur de stockage
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 Niveau 0 (RDC) - 2ème Dessous
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Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

Accès chantier via badgeFenêtre à remplacer
Fenêtre à restaurer

Doublage à poser

Fenêtre à réviser
Menuiserie condamnée à restaurer
Store à poser Accès interdit au personnel

de chantier

Ouverture de voile
Protection escalier I

Cloison provisoire
Zones chantiers :

Aménagements pour les chantiers :

Autres:

Circulation CF

Espaces réservés à la CF

DT :

CF :

RE :

DT : Chantier cage de scène
Chantier Ateliers et Ascenseur V

Chantier Colonne Y et cloison CF
Chantier Ascenseur W

Ascenseur Z bloqué

Démolition partielle escalier L
Emprise extérieure
Espace intérieur de stockage
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Août

PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPDux
INDICE 5 - 15.04.2025

LÉGENDES des travaux :
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Circulation Matéraux
Circulation compagnon

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

Accès chantier via badgeFenêtre à remplacer
Fenêtre à restaurer

Doublage à poser

Fenêtre à réviser
Menuiserie condamnée à restaurer
Store à poser Accès interdit au personnel

de chantier
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Zones chantiers :
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Autres:
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INDICE 5 - 15.04.2025

LÉGENDES des travaux :

Aménagement base vie
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Circulation compagnon

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

Accès chantier via badgeFenêtre à remplacer
Fenêtre à restaurer

Doublage à poser

Fenêtre à réviser
Menuiserie condamnée à restaurer
Store à poser Accès interdit au personnel

de chantier

Ouverture de voile
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Zones chantiers :

Aménagements pour les chantiers :

Autres:
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CF :

RE :
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LÉGENDES des travaux :
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Circulation compagnon

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

Accès chantier via badgeFenêtre à remplacer
Fenêtre à restaurer

Doublage à poser

Fenêtre à réviser
Menuiserie condamnée à restaurer
Store à poser Accès interdit au personnel

de chantier
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LÉGENDES des travaux :

Aménagement base vie

Circulation Matéraux
Circulation compagnon

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

Accès chantier via badgeFenêtre à remplacer
Fenêtre à restaurer

Doublage à poser

Fenêtre à réviser
Menuiserie condamnée à restaurer
Store à poser Accès interdit au personnel

de chantier

Ouverture de voile
Protection escalier I

Cloison provisoire
Zones chantiers :

Aménagements pour les chantiers :

Autres:
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DT :

CF :
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DT : Chantier cage de scène
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LÉGENDES des travaux :
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Circulation Matéraux
Circulation compagnon

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

Accès chantier via badgeFenêtre à remplacer
Fenêtre à restaurer

Doublage à poser

Fenêtre à réviser
Menuiserie condamnée à restaurer
Store à poser Accès interdit au personnel

de chantier

Ouverture de voile
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Cloison provisoire
Zones chantiers :

Aménagements pour les chantiers :

Autres:
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Espaces réservés à la CF

DT :

CF :
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DT : Chantier cage de scène
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Zones chantiers :
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LÉGENDES des travaux :
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Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

Accès chantier via badgeFenêtre à remplacer
Fenêtre à restaurer

Doublage à poser

Fenêtre à réviser
Menuiserie condamnée à restaurer
Store à poser Accès interdit au personnel

de chantier

Ouverture de voile
Protection escalier I

Cloison provisoire
Zones chantiers :

Aménagements pour les chantiers :

Autres:
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Espaces réservés à la CF

DT :

CF :

RE :

DT : Chantier cage de scène
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LÉGENDES des travaux :
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Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

Accès chantier via badgeFenêtre à remplacer
Fenêtre à restaurer
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Espace intérieur de stockage



RIA

Agents sécurité et
accueil

RE:Colonne Y

Accès sous-sol

Réfectoire
partagé (avec CF)

Contrôle d'accès
chantier

Accès chantier
Accès administratif
Galerie de Chartres

DT:Atelier

Zone
big bag

livraison
Zone de

Escalier

Sapine de levage
avec planchers
escamotables

Ascenseur Z bloqué

RE: Ascenseur W

Escalier A

Escalier F

Escalier C

Escalier D

Escalier G

Escalier B

Escalier
d'honneur

Escalier E

Escalier I

Boutique

Escalier
d'honneur

Monte
charge P

Accès chantier via emprise extérieure

RIA

Monte
charge P

DT:Atelier

RE:Colonne Y

DT:Reprise
dessous de
scène

Stockage Ascenseur Z bloqué

RE: Ascenseur W

Escalier A

Escalier F

Escalier I

Escalier B

Escalier d'honneur

Escalier E Escalier C

Escalier D

Escalier G

RIA

Escalier B

Monte charge P

DT:Ateliers

RE:Colonne Y

RE:Démolition partielle escalier L

Ascenseur Z bloqué

RE: Ascenseur W

Escalier A

Escalier F

Escalier E Escalier C

Escalier D

Escalier I

Monte charge P

RE:Colonne Y

RE:Démolition partielle de l'escalier L

Ascenseur Z bloqué

RE: Ascenseur W

Monte
charge P

RE:Colonne Y

Stockage

Ascenseur Z bloqué

Escalier A

Escalier F

Escalier E

Escalier I

Escalier B

ZONE NON ACCESSIBLE 
AU PUBLIC

Escalier A

Escalier F

Escalier E

RIA

Monte
charge P

RE:Colonne Y

DT:AteliersGrue araignée au
droit de la trémie
du monte-décor rue

Ascenseur Z bloqué

RE: Ascenseur W

Escalier A

Escalier F

Escalier E Escalier C

Escalier D

Escalier G

Escalier I

Monte
charge P

RE:Colonne Y

DT:Ateliers

RE:Démolition partielle escalier L

Ascenseur Z bloqué

RE: Ascenseur W
Escalier F

Escalier D

Escalier AEscalier E Escalier C

Escalier I

Stockage
Monte
charge P

DT:Ateliers

RE:Colonne Y

RE: Démolition partielle escalier L

Ascenseur Z bloqué

RE: Ascenseur W

Escalier M

Escalier A

Escalier F

Escalier E Escalier C

Escalier D

Escalier I

Escalier B
N

O

S

E

Ascenseur P

Vestiaires de
chantier
FEMMES

RE:Colonne Y

Monte
décors
scène

Ascenseur Z bloqué

Vestiaires
de chantier
HOMMES

WC chantier

DT:Reprise
dessous de
scène

Accès Salle
de répétition

Escalier A

Escalier F Escalier B

 Niveau 0 (RDC) - 2ème Dessous
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PLANIFICATION DES ZONES TRAVAUX PIC DT/RE/BUR/FPDux
INDICE 5 - 15.04.2025

LÉGENDES des travaux :
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Circulation compagnon

Travaux menuiseries extérieures/ isolants (RE) :

Accès chantier via badgeFenêtre à remplacer
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de chantier
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Zones chantiers :

Aménagements pour les chantiers :
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