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PRISE EN COMPTE DE LA PERIODE DE PREPARATION 

CHANTIER, CONGES ANNUELS, OPERATIONS DE 

RECEPTION, POUR ENVIRON 4 SEMAINES

1 - Préparation Réserve + zone Holter 01-03-064B 

pour pouvoir y mettre la réserve actuellement dans le 

local 01-03-026 et la zone holter dans la circulation 01-

03-503 côté Issue de secours

2 - Mise en place cloisons de cantonnements dans 

circulation 01-03-503 en continuité de la salle 9, dans 

la circulation 01-03-505 pour élargissement porte 

issue de secours, démolition cloison de la réserve    01-

03-026 côté circulation 01-03-503, puis mise en place 

de sas pour isoler la zone de travaux dans l'ancien 

atelier Biomédical 

3 - Travaux de démolition et reconstruction de la zone 

d'extension dans l'ancien atelier biomédical désafecté 

et aménagement

4 - Travaux pour modification de la salle N°09                     

01-03-025 et réaménagement

5 - Travaux pour reprise de la climatisation et rajout 

de prises électriques dans la salle N°08 01-03-024

6 - Travaux pour reprise de la climatisation et rajout 

de prises électriques dans la salle N°07 01-03-023

7 - Travaux pour reprise de la climatisation et rajout 

de prises électriques dans la salle N°06 01-03-022

8 - Travaux pour rajout de prises électriques dans la 

salle N°05 01-03-021  et dans la circulation 01-03-503
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CALENDRIER PREVISIONNEL DE TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU SERVICE D'EXPLORATION FONCTIONNELLE DE CARDIOLOGIE - NIVEAU P3 - BATIMENT N°01 BLOC MEDICO CHIRURGICAL

DESIGNATION DES OUVRAGES
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