
N° Nom de la tâche Durée

1 OS études 0 jour
2 Etudes entreprises 20 jours
3 OS travaux 0 jour
4 Travaux 115 jours
5 Création de l'espace VDI au R+1 5 jours
6 Migration du TD du RDC au R+1 5 jours
7 CURAGE - GROS OEUVRE 65 jours
8 Installations de chantier 5 jours
9 Curage + neutralisation des réseaux 15 jours
10 Suppression poteau cis fondations 20 jours
11 Ouvertures en façades 10 jours
12 Dalle CTA 5 jours
13 Reprises ébrasements et seuils des 

menuiseries
2 jours

14 SERRURERIE 4 jours
15 Structure métallique pare-vue CTA 4 jours
16 RAVALEMENT 15 jours
17 Ravalement + Reprise fissures façades 15 jours
18 MEX 21 jours
19 Portes de secours remplacées, compris 

dépose
5 jours

20 Bardage + couverture pare-vue CTA 2 jours
21 CES 60 jours
22 Cloisons doublages 10 jours
23 Plafond CF 5 jours
24 Anti-remontée capillaire 2 jours
25 Encoffrement gaines 5 jours
26 MIN Gradins 10 jours
27 Plinthes 2 jours
28 Revêtement de sol carrelé 2 jours
29 Peinture 5 jours
30 Faux-plancher 5 jours
31 Faux-plafond dalles 5 jours
32 Revêtement de sol souple 5 jours
33 MIN Portes / étagères / occultations / chaises

amphi
10 jours

34 Finitions 5 jours
35 CET 60 jours
36 CFO - CFA 60 jours
37 PBS - CVC 60 jours
38 Nettoyage de livraison 1 jour
39 Livraison 0 jour

OS études 16/07
Etudes entreprises 02/09

OS travaux 02/09
Travaux

Création de l'espace VDI au R+1 09/09
Migration du TD du RDC au R+1 16/09

CURAGE - GROS OEUVRE
Installations de chantier 02/09

Curage + neutralisation des réseaux 07/10
Suppression poteau cis fondations 04/11

Ouvertures en façades 19/11
Dalle CTA 26/11

Reprises ébrasements et seuils des menuiseries 07/11

SERRURERIE
Structure métallique pare-vue CTA 02/12

RAVALEMENT
Ravalement + Reprise fissures façades 02/02

MEX
Portes de secours remplacées, compris dépose 12/11

Bardage + couverture pare-vue CTA 04/12
CES

Cloisons doublages 26/11
Plafond CF 03/12

Anti-remontée capillaire 05/12
Encoffrement gaines 12/12

MIN Gradins 19/12
Plinthes 05/01

Revêtement de sol carrelé 28/11
Peinture 12/01

Faux-plancher 19/01
Faux-plafond dalles 19/01

Revêtement de sol souple 26/01
MIN Portes / étagères / occultations / chaises amphi 09/02

Finitions 16/02
CET

CFO - CFA 17/02
PBS - CVC 17/02

Nettoyage de livraison 17/02
Livraison 17/02
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OB INGENIERIE 
Phase DCE - Ind A 
10/04/2025

PLANNING TRAVAUX DCE ENSAB - Salle 01
(Compris congés et intempéries) 

ENSAB - Salle 01
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