OB INGENIERIE PLANNING TRAVAUX DCE ENSAB - Salle 01 ENSAB - Salle 01
Phase DCE - Ind A (Compris congés et intempéries)
10/04/2025
N°  |Nom de la tache Durée |l 25 Aot 25 Sep 25 |Oct 25 'Nov 25 Déc 25 Jan 26 Fév 26 r
16 |23 /30 07 |14 |21/ 28 04|11 18|25 01 08|15 22/ 29 06 132027 03 101724 01/ 08 152229 05|12/ 19|26 02|09/ 716]023]
1 | OS études 0 jour OS études 16/07
2 | Etudes entreprises 20 jours  |Etudes entreprises 02/09
3 | OS travaux 0 jour OS travaux .} 02/09
4 | Travaux 115 jours Travaux |
5 Création de I'espace VDI au R+1 5 jours Création de I'espace VDI au R+1 09/09
6 Migration du TD du RDC au R+1 5 jours Migration du TD du RDC au R+1 16/09
7 CURAGE - GROS OEUVRE 65 jours CURAGE - GROS OEUVRE 1
8 Installations de chantier 5 jours Installations de chantier _¢L2/09
9 Curage + neutralisation des réseaux 15 jours Curage + neutralisation des réseaux
10 Suppression poteau cis fondations 20 jours Suppression poteau cis fondations 04/11
11 Ouvertures en fagades 10 jours Ouvertures en facades
12 Dalle CTA 5 jours 26/11
13 Reprises ébrasements et seuils des 2 jours Reprises ébrasements et seuils des menuiserie
menuiseries
14 SERRURERIE 4 jours
15 Structure métallique pare-vue CTA 4 jours Structure métalliqu 02/12
16 RAVALEMENT 15 jours RAVALEMENT  pr——
17 Ravalement + Reprise fissures fagades 15 jours Ravalement + Reprise fissures facades puum—mn 02/02
18 MEX 21 jours MEX 1
19 Portes de secours remplacées, compris 5 jours Portes de secours remplacées, compris dépose 12/11
dépose
20 Bardage + couverture pare-vue CTA 2 jours Bardage + couverture pare-vue CTA 5 04/12
21 CES 60 jours CES
22 Cloisons doublages 10 jours Cloisons doublages
23 Plafond CF 5 jours Plafond CF 03/12
24 Anti-remontée capillaire 2 jours Anti-remont
25 Encoffrement gaines 5 jours Encoffrement gaines
26 MIN Gradins 10 jours MIN Gradins
27 Plinthes 2 jours Plinthes 05/01
28 Revétement de sol carrelé 2 jours Revétement de sol carrelé
29 Peinture 5 jours Peinture
30 Faux-plancher 5 jours Faux-plancher 19/01
31 Faux-plafond dalles 5 jours Faux-plafond dalles
32 Revétement de sol souple 5 jours Revétement de sol souple 26/01
33 MIN Portes / étagéres / occultations / chaises 10 jours MIN Portes / étageéres / occultations / chaises amphi 09/02
amphi
34 Finitions 5 jours Finitions 16/02
35 CET 60 jours CET
36 CFO - CFA 60 jours CFO - CFA 17/02
37 PBS - CVC 60 jours PBS - CVC 17/02
38 Nettoyage de livraison 1jour Nettoyage de livraison §~ 17/02
39 Livraison 0jour Livraison 17/02
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