
EXTENSION CENTRE SOCIAL ARC EN SOLEIL PLANNIG DETAILLE TRAVAUX - PRO-DCE V01 - MARS 2025 CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES

ERIC TAVEAU CONCEPTIONS _ ARCHITECTE DPLG _OPC

Nom Durée Début

16/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 04/08 11/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12 29/12 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03
juin 2025 juillet 2025 août 2025 septembre 2025 octobre 2025 novembre 2025 décembre 2025 janvier 2026 février 2026 mars 2026

Notification marchés ou OS démarrage 1 j 23/06/2025 0… Notification marchés ou OS démarrage 

PERIODE PREPARATION 65 j 23/06/2025 0… PERIODE PREPARATION 
65 j 

Gros-oeuvre - VRD - Charpente 35 j 23/06/2025 0… Gros-oeuvre - VRD - Charpente 
35 j 

ITE - Couverture 40 j 23/06/2025 0… ITE - Couverture 
40 j 

Menuiseries extérieures aluminum 65 j 23/06/2025 0… Menuiseries extérieures aluminum 
65 j 

CHANTIER 103 j 26/08/2025 0… CHANTIER  
103 j 

Clos & couvert 58 j 26/08/2025 0… Clos & couvert 
58 j 

Agencement et lots techniques 57 j 29/10/2025 0… Agencement et lots techniques 
57 j 

FIN DE CHANTIER 38 j 23/01/2026 0… FIN DE CHANTIER 
38 j 

Livraison - réception 1 j 18/03/2026 0… Livraison - réception 


