EXTENSION CENTRE SOCIAL ARC EN SOLEIL

Nom

Notification marchés ou OS démarrage

PERIODE PREPARATION

Gros-oeuvre - VRD - Charpente

ITE - Couverture

Menuiseries extérieures aluminum

CHANTIER

Clos & couvert

Agencement et lots techniques

FIN DE CHANTIER

Livraison - réception

Durée

1]
65

35j

40j

65]

103 j

58 j

57j

38j

Début

23/06/2025 0...
23/06/2025 0...

23/06/2025 0...

23/06/2025 0...

23/06/2025 0...

26/08/2025 0...

26/08/2025 0...

29/10/2025 0...

23/01/2026 0...

18/03/2026 0...

PLANNIG DETAILLE TRAVAUX - PRO-DCE V01 - MARS 2025 CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES

juin 2025 juillet 2025 aout 2025 septembre 2025 octobre 2025 novembre 2025 décembre 2025 janvier 2026 février 2026 mars 2026
16/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 04/08 11/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12 29/12 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03
[T:ification marchés ou OS démarrage

ERIODE PREPARATION

\ ' 65]
Gros-oeuvre - VRD - Charpente
[ 1 35 i
ITE - Couverture
140
Menuiseries extérieures aluminum
} 65]j
CHANTIER
1103
Clos & couvert
[ 1 58 j
Agencement et lots techniques
[ 1 57 j

FIN DE CHANTIER

I 38j

[ Livraison - ré

ERIC TAVEAU CONCEPTIONS _ ARCHITECTE DPLG _OPC



