
EXTENSION CENTRE SOCIAL ARC EN SOLEIL PLANNIG DETAILLE TRAVAUX - PRO-DCE V01 - MARS 2025 CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES

ERIC TAVEAU CONCEPTIONS _ ARCHITECTE DPLG _OPC

Nom Durée Début

16/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 04/08 11/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12 29/12 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05
juin 2025 juillet 2025 août 2025 septembre 2025 octobre 2025 novembre 2025 décembre 2025 janvier 2026 février 2026 mars 2026 avril 2026 mai 2026

1 Notification marchés ou OS démarrage 1 j 23/06/2025 0… Notification marchés ou OS démarrage 

2 PERIODE PREPARATION 65 j 23/06/2025 0… PERIODE PREPARATION 
65 j 

3 Gros-oeuvre - VRD - Charpente 35 j 23/06/2025 0… Gros-oeuvre - VRD - Charpente 
35 j 

4 EXE structure et VRD 20 j 23/06/2025 0… EXE structure et VRD 

5 Commande matériel - préfab. charpente 15 j 22/07/2025 0… Commande matériel - préfab. charpente 

6  Installations chantier (Clotures - panneaux 
etc..)

5 j 23/06/2025 0…  Installations chantier (Clotures - panneaux etc..) 

7 ITE - Couverture 40 j 23/06/2025 0… ITE - Couverture 
40 j 

8 EXE ITE - isolation et Couverture 15 j EXE ITE - isolation et Couverture 

9 Commande  ITE et Couverture 25 j 15/07/2025 0… Commande  ITE et Couverture 

10 Menuiseries extérieures aluminum 65 j 23/06/2025 0… Menuiseries extérieures aluminum 
65 j 

11 Validation profilés et RAL 5 j 23/06/2025 0… Validation profilés et RAL 

12 Plans EXE menuiseries alu 10 j 30/06/2025 0… Plans EXE menuiseries alu 

13 Commande barres aluminium 40 j 15/07/2025 0… Commande barres aluminium 

14 Commande vitrages 10 j Commande vitrages 

15 Montage menuiserie en atelier 10 j 23/09/2025 0… Montage menuiserie en atelier 

16 Commande BSO 40 j 15/07/2025 0… Commande BSO 

17 Lots Techniques et Agencement 20 j 23/06/2025 0… Lots Techniques et Agencement 
20 j 

18 Etudes Elec et CVC plomberie 10 j 23/06/2025 0… Etudes Elec et CVC plomberie 

19 Demande réservations et synthèse 5 j 07/07/2025 0… Demande réservations et synthèse 

20 Etudes lots agencement 20 j 23/06/2025 0… Etudes lots agencement 

21 CHANTIER 137 j 26/08/2025 0… CHANTIER  
137 j 

22 Clos & couvert 58 j 26/08/2025 0… Clos & couvert 
58 j 

23 Terrassement généraux - préparation 
plateforme VRD

5 j 26/08/2025 0… Terrassement généraux - préparation plateforme VRD 

24 Fondations - longrines - Hérisson - 
Réseaux enterrés

5 j 02/09/2025 0… Fondations - longrines - Hérisson - Réseaux enterrés 

25 Soubassements 5 j 09/09/2025 0… Soubassements  

26 Elevations maçonneries et raidisseurs 10 j 16/09/2025 0… Elevations maçonneries et raidisseurs 

27 Remblais périphérique - terrassements 
finaux

2 j 30/09/2025 0… Remblais périphérique - terrassements finaux 

28 Seuils et rejingots 5 j 30/09/2025 0… Seuils et rejingots 

29 Charpente - fermettes 5 j 30/09/2025 0… Charpente - fermettes 

30 Bac couverture et EP bas de pente 3 j 07/10/2025 0… Bac couverture et EP bas de pente 

31 Réseaux encastrés sol 3 j 10/10/2025 0… Réseaux encastrés sol 

32 Dallage et durcisseur, fractionnement et 
protection

5 j 15/10/2025 0… Dallage et durcisseur, fractionnement et protection 

33 Pose menuiseries extérieures 5 j 22/10/2025 0… Pose menuiseries extérieures 

34 ITE et enduits 10 j 29/10/2025 0… ITE et enduits 

35 Pose BSO 4 j 10/11/2025 0… Pose BSO 

36 Agencement et lots techniques 91 j 29/10/2025 0… Agencement et lots techniques 
91 j 

37 Faux plafond placo et isolation combles 7 j 29/10/2025 0… Faux plafond placo et isolation combles 

38 Livraison huisseries au plaquiste 1 j 06/11/2025 0… Livraison huisseries au plaquiste 

39 Cloisons phase 1 (ossature isolants et 1ere 
peau et pose huisseries

10 j 07/11/2025 0… Cloisons phase 1 (ossature isolants et 1ere peau et pose huisseries 

40 Réseaux encastrés doublages et cloisons 10 j 18/11/2025 0… Réseaux encastrés doublages et cloisons 

41 Cloisons fermeture et habillage collés + 
joints

5 j 02/12/2025 0… Cloisons fermeture et habillage collés + joints 

42 Nettoyage sol et Bouche pore sol béton 3 j 09/12/2025 0… Nettoyage sol et Bouche pore sol béton 

43 Peinture Couche impression 5 j 12/12/2025 0… Peinture Couche impression 

44 Ossature fx-plafond et encastrés plafond 5 j 17/12/2025 0… Ossature fx-plafond et encastrés plafond 

45 Peinture couches finitions et faïences 10 j 02/01/2026 0… Peinture couches finitions et faïences 

46 Appareillages et équipements 5 j 16/01/2026 0… Appareillages et équipements 

47 Blanchiement faux plafond et luminaires 5 j 16/01/2026 0… Blanchiement faux plafond et luminaires 

48 Sols souples et plinthes 5 j 23/01/2026 0… Sols souples et plinthes 

49 FIN DE CHANTIER 39 j 23/01/2026 0… FIN DE CHANTIER 
39 j 

50 Essais techniques de mise en service 5 j 23/01/2026 0… Essais techniques de mise en service 

51   Repliement installations chantier 2 j 20/02/2026 0…   Repliement installations chantier  

52    Clotures et espaces verts 10 j 24/02/2026 0…    Clotures et espaces verts 

53 Pré-nettoyage OPR - levée réserves 5 j 10/03/2026 0… Pré-nettoyage OPR - levée réserves 

54 Nettoyage fin de chantier 1 j 17/03/2026 0… Nettoyage fin de chantier 

55 Livraison - réception 1 j 18/03/2026 0… Livraison - réception 


