
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Ancienne pharmacie 295 jours Lun 23/09/24 Ven 21/11/25

2 ETUDES MOE - reprise dossier 145 jours Lun 23/09/24 Ven 25/04/25

3 Consultation et réalisation des diagnostics amiantes et plomb (EPSM) 20 jours Lun 23/09/24 Ven 18/10/24

4 Définition du programme final / devenir de la zone (EPSM) 20 jours Lun 23/09/24 Ven 18/10/24

5 Nouvelle visite du site (CG) 5 jours Lun 30/09/24 Ven 04/10/24

6 Mise au point aménagements extérieurs (EPSM) 96 jours Lun 07/10/24 Lun 03/03/25

7 Rédaction du CDC (Administratif EPSM) 16 jours Lun 10/02/25 Lun 03/03/25

8 Rédaction du CDC (Technique CG) + avis sur pièces administratives 15 jours Mar 01/04/25 Lun 21/04/25

9 Ajustements DCE 4 jours Mar 22/04/25 Ven 25/04/25

10 AO 55 jours Ven 25/04/25 Ven 11/07/25

11 Lancement appel d'offre 0 jour Ven 25/04/25 Ven 25/04/25

12 Délai consultation 25 jours Lun 28/04/25 Ven 30/05/25

13 Analyse MOE (sans Negociation) 10 jours Lun 02/06/25 Ven 13/06/25

14 Negociations éventuelles + nouvelle analyse MOE 10 jours Lun 16/06/25 Ven 27/06/25

15 Préparation marché de travaux 10 jours Lun 30/06/25 Ven 11/07/25

16

17 Ordre de Service déconstruction 0 jour Ven 11/07/25 Ven 11/07/25

18 Etudes ENTREPRISES 30 jours Lun 21/07/25 Ven 29/08/25

19 Plan de retrait 5 jours Lun 21/07/25 Ven 25/07/25

20 Plan d'installation de chantier 10 jours Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

21 Instruction plan de retrait 25 jours Lun 28/07/25 Ven 29/08/25

22 Libération définitive des locaux (MOA) 5 jours Lun 28/07/25 Ven 01/08/25

23 Chantier 75 jours Lun 04/08/25 Ven 14/11/25

24 Installation de chantier (clôture, …) 10 jours Lun 04/08/25 Ven 15/08/25

25 Pré-curage intérieur 10 jours Lun 18/08/25 Ven 29/08/25

26 Désamiantage et déplombage 20 jours Lun 01/09/25 Ven 26/09/25

27 Démolition du bâtiment + tri des déchets 15 jours Lun 29/09/25 Ven 17/10/25

28 Aménagements extérieurs (hors plantations) 20 jours Lun 20/10/25 Ven 14/11/25

29 Libération du terrain / Réception 5 jours Lun 17/11/25 Ven 21/11/25
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