Déconstruction PHARMACIE
Planning enveloppe

' INom de la tache Durée Tbébut TFin
" |Ancienne pharmacie 295 jours Lun 23/09/24 Ven 21/11/25
| 2| ETUDES MOE - reprise dossier 145 jours Lun 23/09/24 Ven 25/04/25
| *|  consultation et réalisation des diagnostics amiantes et plomb (EPSM) 20 jours Lun23/09/24 Ven 18/10/24
| “|  Définition du programme final / devenir de la zone (EPSM) 20 jours Lun23/09/24 Ven 18/10/24
| *|  Nouvelle visite du site (CG) 5 jours Lun 30/09/24 Ven 04/10/24
¢ Miseau point aménagements extérieurs (EPSM) 96 jours  Lun 07/10/24 Lun 03/03/25
| 7| Rédaction du CDC (Administratif EPSM) 16 jours  Lun 10/02/25 Lun 03/03/25
| *|  Redaction duCDC (Technique CG) + avis sur piéces administratives 15 jours Mar 01/04/25 Lun 21/04/25
[ Ajustements DCE 4 jours Mar 22/04/25 Ven 25/04/25
| A0 55jours Ven 25/04/25 Ven 11/07/25
" Lancement appel d'offre 0 jour Ven 25/04/25 Ven 25/04/25
2 Délai consultation 25jours  Lun 28/04/25 Ven 30/05/25
" Analyse MOE (sans Negociation) 10 jours Lun02/06/25 Ven 13/06/25
“ Negociations éventuelles + nouvelle analyse MOE 10 jours Lun 16/06/25 Ven 27/06/25
- Préparation marché de travaux 10 jours Lun 30/06/25 Ven 11/07/25
G
7| Ordre de Service déconstruction 0 jour Ven 11/07/25 Ven 11/07/25
| Etudes ENTREPRISES 30jours Lun21/07/25 Ven 29/08/25
1 Plan de retrait Sjours  Lun21/07/25 Ven 25/07/25
o Plan d'installation de chantier 10 jours Lun 28/07/25 Ven 08/08/25
2 Instruction plan de retrait 25 jours Lun28/07/25 Ven 29/08/25
| 2| Libération définitive des locaux (MOA) 5 jours Lun 28/07/25 Ven 01/08/25
# | Chantier 75 jours Lun 04/08/25 Ven 14/11/25
o Installation de chantier (cléture, ...) 10 jours Lun 04/08/25 Ven 15/08/25
= Pré-curage intérieur 10 jours Lun 18/08/25 Ven 29/08/25
* Désamiantage et déplombage 20 jours Lun 01/09/25 Ven 26/09/25
a7 Démolition du batiment + tri des déchets 15 jours Lun29/09/25 Ven 17/10/25
® Aménagements extérieurs (hors plantations) 20 jours Lun20/10/25 Ven 14/11/25
| 2| Libération du terrain / Réception Sjours  Lun17/11/25 Ven21/11/25
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