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PHASE 1 - ZONE ANCIENNE

PREPARATION DE CHANTIER
INSTRUCTION DU PLAN DE RETRAIT
DEPOSE DES ELEMENTS AMIANTES
ETANCHEITE A L'EAU DU BATIMENT
ELAGAGE DES ARBRES
REALISATION DES RESEAU EP EXISTANT
DEMOLITION
CAROTTAGE
CREATION D'OUVERTURE
REMPLACEMENT DES ARDOISES
ZINGUERIE
DEPOSE DES FILMS
POSE DE VOLET BATTANTS
CLOISONS SECHES
FAUX PLAFOND
ELECTRICITE
PLOMBERIE
RAGREAGE
CARRELAGE
PEINTURE

phase 2 - ZONE GARAGE 
TERRASSEMENT POUR BATIMENT
RESEAUX AEP EP ET ELEC
PEINTURE DE SPLACES DE STATIONNEMENTS
REMISE EN ETAT DE FIN DE CHANTIER
DALLE BETON TYPE RADIER
SURBOT
OSSATURE BOIS
BARDAGE BOIS
COUVERTURE BAC ACIER
DESCENTE ET GOUTTIERES
POSE PORTE DE GARAGE

phase 3 - ZONE RECENTE
DEMOLITION
TERRASSEMENT ET FONDATION AUVENT
REMPLACEMENT DE L'ETANCHEITE
DEPOSE DES MENUISERIES
DEPOSE DES FILMS
POSE PORTE DE GARAGE
POSE DES BRISES SOLEIL
DEPOSE DES CLOISONS
REPRISE DES PLAFOND
CREATION D'UNE OUVERTURE
POSE DE MENUISERIES
CLOISONS SECHES
ELECTRICITE
PEINTURE
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