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ARTICLE 1.  Objet du marché - Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) relatif au marché
d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) a pour objet de préciser les conditions
d'exécution la mission d'OPC relative a Vopération Nouvel Hépital d’ Embrun.

La description technique des prestations figure dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

Lieu d'exécution des prestations : Centre Hospitalier d’Embrun, 8 Rue Pierre et Marie
Curie, 05200 Embrun.

1.2 Définition des parties

Les parties sont :
D’une part :

Le pouvoir adjudicateur est le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du
Sud de Gap-Sisteron, établissement support du GHT des Alpes du Sud.

Conformément & la convention constitutive du Groupement Hospitalier de
Territoire, le Maitre d'Ouvrage est le Centre Hospitalier d’Embrun, établissement
partie du GHT des Alpes du Sud, établissement partie.

Le marché est signé pour le compte du Centre Hospitalier d'Embrun, par la
Directrice par intérim des achats du Centre hospitalier intercommunal des Alpes
du Sud de Gap-Sisteron, conformément aux dispositions de I'article R.6132-16 du
Code de la santé publique.

L'exécution du marché est de la responsabilité de chaque établissement partie au
Groupement Hospitalier de territoire, identifiés comme suit pour le présent marché :

Centre Hospitalier I’EMBRUN

8 Rue Pierre et Marie Curie
05200 Embrun

Drautre part, le titulaire du marché, mentionné dans I'Acte d'Engagement et désigné dans

ce CCAP indifféremment par les termes « 'OPC », « le Titulaire », « le Prestataire ».

1.3 Sous-traitance

Le Titulaire est habilité & sous-traiter 'exécution d’'une partie de sa mission, provoquant le
paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures & 600 euros TTC.

Le sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement agréées
par la personne représentant le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement
correspondantes sont possibles au cours de I'exécution du marché selon les modalités
définies a l'article 3.6 du CCAG Prestations intellectuelles.

Le Titulaire doit joindre en sus des documents exigés par I'article R2193-1 du Code de la
Commande publique, une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
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Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais
et risques du Titulaire (article 27.1 du CCAG Prestations intellectuelles).

Si le Titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a larticle R2193-1 du Code de la
commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son
adresse ainsi rédigée :

"Jaccepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux
frangais seuls compélents pour I'exécution en sous-traitance du marché
N du ........... ayant pour objet ..........ccccccoovveen..

Mes demandes de paiement seront libellées en euros

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais."”

En application de l'article 1.1262-4-1 du code du travail, lorsque le Titulaire ou le sous-
traitant procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au Maitre d'ouvrage une copie
de la déclaration de détachement effectuée auprés de 'inspection du travail.

1.4 Contenu de la mission et décomposition en partie technique

Le marché de 'OPC comporte des prestations décomposées en quatre parties techniques :
1. Partie technique : OPC- AVP : CPC pendant les études d’avant-projet (sommaire
et définitif)
Partie technique : OPC-PRO : OPC pendant les études de projet

Partie technique : OPC-AMT : OPC pendant 'assistance pour la passation des
marchés de travaux

4. Partie technique : OPC-DET, EXE/VISA, AOR : OPC pendant I'exécution des
marchés de travaux, les études d'exécution ou leur VISA et 'assistance aux
opérations de réception.

Ces Parties Techniques sont considérées comme autant de parties techniques au sens de
l'article 22 du CCAG Prestations intellectuelles. Le Pouvoir adjudicateur peut décider de
I'arrét en fin de partie technique.

Ces missions sont définies dans le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) du
marché.

1.5 Options

Le marché ne comporte pas de tranche optionnelle.

En application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le Maitre d'ouvrage
se réserve la possibilité de conclure un ou plusieurs marchés de prestations similaires dans
un délai qui n'excédera pas trois ans a compter de la notification du présent marché.

1.6 Décomposition en lots

Les prestations homogénes ne sont pas réparties en lots.
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1.7 Controéle et direction du marché

1.7.1 Conduite d’'opération

Le maitre d'ouvrage est représenté par son Directeur général en exercice. La personne
habilitée pour la conduite opérationnelle et le controle des prestations objet de ce marché
est:

- Rodolphe BRUXER, chargé de Projet travaux — GHT des Alpes du Sud

Le titulaire lui remettra les pieces concrétisant 'avancement des prestations ainsi que tous
les documents permettant le réglement des acomptes et du solde du marché.

Toutes les décisions, ordres ou remarques relatifs & cette conduite et & ce contrdle se
concrétisent par des ordres de service signés, datés et numérotés dans les conditions de
P'article 3.8 du CCAG Prestations intellectuelles.

Le titulaire en accuse immédiatement réception. L'ordre de service est exécutoire sauf
mention expresse contraire dans I'0S.

L'absence de réserves formulées par le titulaire dans les quinze jours de la réception d'un
ordre de service vaut a son acceptation.

1.7.2 Conduite des prestations

Le Titulaire indique dans son mémoire justificatif ainsi qu'a l'article 5 de [I'Acte
d'engagement les personnes qui participeront personnellement a I'exécution des
prestations, sans préjudice de la participation d'autres personnes.

Dans le cas ol le titulaire est un groupement d'opérateurs économiques, le représentant
et le conducteur sont obligatoirement issus de I'entreprise mandataire du groupement
d'opérateurs économique dans le cas oli le marché serait confié & un tel groupement.

Le conducteur des prestations pour le compte du titulaire est la personne hommément
désignée a l'article 1.2 de I'Acte d'engagement comme le « conducteur ». Le conducteur
des prestations pour le compte du Titulaire :

- Esten mesure d'engager la société ou le groupement titulaire du marché.

- Réalise l'integralité des prestations décrites dans le CCTP ou les fait réaliser sous
sa responsabilité.

Il est suppléé par une personne de méme profil ou de profil complémentaire, nommément
désignée a ce méme article. Il fait intervenir les personnes citées dans ledit article de P'acte
d'engagement, sans préjudice de lintervention d'autres personnes. Les CV de ces
personnes sont portés a la connaissance de la maitrise d'ouvrage dés ['offre et sont des
piéces du marche,

Le conducteur est garant de la bonne coordination entre la maitrise d'ouvrage et ses
assistants, les utilisateurs et gestionnaires, les tiers intéressés et les intervenants du
titulaire. Il doit participer aux réunions stratégiques et, ou techniques et doit se montrer
disponible lors de I'accomplissement de ses missions.

Dans l'exécution de ce marché de prestations intellectuelles, la personne publique entend
bénéficier des compétences soumises au stade de I'offre. Ainsi, la personne publique est
extrémement vigilante au respect des intervenants susmentionnés. Les modalités de
remplacement sont décrites a l'article 3.2 du présent CCAP ainsi qu'a l'article 5 de l'acte
d'engagement.
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1.8 Personnes concernées par I'opération

1.8.1 Maitrise d'ceuvre

La Maitrise d'ouvrage a mis en place une Maitrise d'ceuvre. La Maltrise d'ceuvre dispose
d'une mission globale de conception, constituée de la mission de base ainsi que d’éléments
de missions complémentaires, réparties ainsi :

Mission de base :
e Partie technique : APS : Etudes d'avant-projet sommaire
o Partie technique : APD : Etudes d'avant-projet définitif
o Partie technique : PRO : Etudes de projet
o Partie technique : AMT : L'assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des
marchés de travaux
« Partie technique : EXE et SYN : Etudes d’exécution et synthése :
o Sous-partie technique : Devis quantitatif détailié
o Sous-partie technique : Etablissement des plans d’exécution pour les lots
architecturaux et liés a I'enveloppe du batiment
o Sous-partie technique : Réalisation des études de synthése
e Partie technigue : VISA : Visa des plans d'exécution réalisés par les entreprises
¢ Partie technique : DET : La direction de 'exécution des marchés publics de travaux
e Partie technique : AOR : L'assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de
réception et pendant la "Garantie de Parfait Achévement" (GPA)

Missions complémentaires :
s Partie technique : Mise a jour de 'ESQ (Esquisse) / DIAG (Diagnostic)
¢ Partie technique : CSSI : Coordination des Systémes de Sécurité Incendie
s Partie technique : DLE : Dossier Loi sur I'Eau

La mission de Maitrise d’CEuvre est portée par un groupement d’entreprise composé
des sociétés Tourre Sanchis Architectes (mandataire), UNIC Architecture, OTCE,
BET LAMOUR, GOAVEC, ESCANDE et Archemed.

1.8.2 Coordination SPS

Le titulaire est informé que la conception et le chantier de 'opération sont soumis aux
dispositions du Code du travail et, a ce titre, le maitre d’ouvrage désigne un coordonnateur
en matiere de sécurité et de protection de la santé de niveau 1 au sens des dispositions
des articles R. 4532-1 et suivants du code du travail, pour la phase « conception » et pour
la phase « réalisation ».

Principes généraux :

Le titulaire met en csuvre les principes généraux de prévention définis au 1), 2), 3), 5), 6)
et 8) de l'article L.4121-2 du code du travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application du code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur SPS ».

Autorité du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS est tenu d'informer le maitre d’ouvrage et le titulaire, sans délai et
par tous les moyens, de toute violation par les intervenants, y comptis les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d’un tiers le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.
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Les moyens a donner et les obligations du titulaire envers le coordonnateur SPS :
e Le titulaire facilite la mission du coordonnateur SPS. Il tient compte, a ses frais et
dans les délais impartis, de tous les avis du coordonnateur SPS ;

s Le titulaire arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation
avec le coordonnateur SPS,

o Le titulaire communique la copie des documents relatifs aux études d'avant-projet,
projet, et le calendrier détaillé d’exécution.

e Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions gu'il organise
dans le cadre de I'exécution de sa mission. Il donne suite aux avis, observations,
mesures préconisées par le coordonnateur SPS sur la sécurité, la protection de la
santé des travailleurs. .;

¢ En cours de chantier, le titulaire vise toutes les observations consignées par le
coordonnateur SPS dans le registre journal de la coordination.

o Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage ;

Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS) sera désigné
au plus tard avant la date de remise des projets, dans le cadre du concours de Maitrise
d'CEuvre.

1.8.3 Contréleur technigue

Les travaux de 'opération « Nouvel Hopital d'Embrun » sont soumis au contrdle technique,
dans les conditions prévues aux articles L.125-1 a L.125-6 du Code de la construction et
I'habitation, relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction.

Les interventions confiées au contréleur technique concernent des missions ou éléments
de missions sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de controle
technique et ses annexes approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Le contréleur technique intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages
jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achévement.

Le Titulaire du marché de CT est la société : Socotec (Agence de Gap). Le Contrdleur
Technique désigné sur 'opération est Monsieur ESPITALLIER.

1.8.4 Tiers intéressés

Les Tiers intéressés sont les organismes que le Titulaire se doit de solliciter en temps utile
pour prendre en compte leurs exigences dans le cadre du projet. Il s'agit notamment :

e  De 'AMO technique de l'opération : L'’AMO technique de I'opération a une
mission de contréle de 'avancement et suivi des études, d'assistance pour la
passation des marchés de travaux, de contréle de l'avancement et suivi des
travaux, jusqu'a la fin de la période de garantie de parfait achévement. La
mission d’AMO technique est portée par la société A2MO.

o De I'Assistant au Représentant du Pouvoir Adjudicateur (ARPA) est chargé
de I'élaboration des dossiers de consultation des différents prestataires a
mettre en place pendant toute la durée de I'opération, ainsi que du suivi des
différentes procédures de passation. Il est également chargé d’'une mission
de conseil global sur le suivi des marchés et d’une mission d’assistance en
ingénierie administrative et financiere. La mission d'Assistance au
Représentant du Pouvoir Adjudicateur (ARPA) est réalisée par le
Cabinet Clément & Associés.

» De l'accompagnateur BDM : En vue de la labélisation de I'opération « Nouvel
Hépital d’Embrun » au label BDM, un accompagnateur BDM accompagne le
Maitre d’ouvrage. Le titulaire de la mission d’Accompagnateur BDM est
la société AB SUD Ingénierie et TRAME.
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Ces différents intervenants n'appartenant pas a la Maitrise d'ouvrage, toute demande
émanant de I'un ou lautre (communication de document, prestation dérogeant au
programme) doit faire I'objet d’'un signalement a la Maitrise d'ouvrage, pour gestion de la
demande. Toute demande de la part d'un utilisateur ou d’un gestionnaire qui serait honorée
par le Titulaire sans avis préalable de la Maftrise d’ouvrage engage sa responsabilité. La
Maitrise d’'ouvrage pourrait en demander I'annulation, la démoalition, le remplacement, aux
frais du Titulaire, sans que celui-ci puisse élever de réclamation.

1.9 Principe d’exclusivité

L’intervention du Titulaire du marché est exclusive de toute rémunération de la part d’'un
tiers sur lensemble du projet Nouvel Hépital d’'Embrun.

ARTICLE 2. Piéces constitutives du marché

Par dérogation & l'article 4.1 du CCAG Prestations intellectuelles, les piéces contractuelles
constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :

o L'Acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles
¢ Le présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
+ Le Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de prestations intellectuelles (CCAG PIl, CCAG Prestations
intellectuelles) issu de I'arrété du 30 mars 2021, modifié.

e Le programme de l'opération

e Les piéces de I'offre contractuelle du Titulaire :

o Le mémoire technique et ses annexes, en tant qu'il compléte sans
remettre en cause le marché

o Ladécomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

ARTICLE 3. Exécution du marché

3.1 Durée et délais

3.1.1 Durée du marché

Se référer a 'article 2.3 de I'acte d’engagement.

3.1.2 Délais du marché

'exécution des prestations démarre a la notification du marché et s’achéve a I'expiration
du délai de parfait achévement,

Certains éléments de mission font 'objet de délais partiels qui sont définis a l'article 2.3 de
Pacte d'engagement.

Par dérogation a Particle 13.3 du CCAG P, lorsque le Titulaire est dans l'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du Maitre d’ouvrage, du fait d’un évenement ayant
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le caractére de force majeure, ou lorsqu'une toute autre cause n'engageant pas la
responsabilité du Titulaire fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel,
le Maitre d'ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mémes
effets que le délai contractuel. Aucune acceptation tacite d'une demande de prolongation
de délai n'est possible, seule |'acceptation expresse est possible.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le Titulaire doit signaler au
Maitre d’ouvrage I'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a
sa responsabilité, font obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose,
a cet effet, d'un délai de 20 jours a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la
durée de la prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision,
en exposant les incidences éventuelles sur sa rémunération.

Le Maitre d'ouvrage notifie par écrit au Titulaire sa décision dans le délai de 20 jours &
compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le Maitre d’ouvrage est réputé, par
son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée aprés
I'expiration du délai contractuel d'exécution de la prestation.

3.1.3 Délais d'admission des documents définitifs par le Maitre d'ouvrage

Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG P, la décision du Maitre d'ouvrage d’admettre,
avec ou sans observations, avec ou sans réfaction ou d'ajourner ou de rejeter les
documents d'études définitifs intervient avant I'expiration d’un délai d’un mois.

Ce délai court & compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des
prestations définitives par le Titulaire.

Si la deécision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au Titulaire dans le délai indiqué ci-
dessus, la prestation est considérée comme rejetée, avec effet & compter de l'expiration
du délai, par dérogation a l'article 29 du CCAG PlI.

En complément de l'article 29 du CCAG-PI de 2021, pour les prestations produites dans le
cadre du marché le Maftre d'ouvrage décidera de maniére expresse, par écrit, et le cas
échéant par Ordre de service (OS) de prononcer :

» L'admission des prestations : le Maitre d'ouvrage reconnait la conformité des
prestations aux stipulations du marché

e L'ajournement des prestations, réalisée par décision motivée du Maitre d'ouvrage.
Les prestations mises au point devront étre remise dans le délai fixé par le Maitre
d'ouvrage. A réception de la décision, le Titulaire doit faire connalire son
acceptation au sens de l'article 29.2.1 du CCAG PI dans un délai de 5 jours a
compter de la notification de la décision d'ajournement.
En cas d'ajournement, le Titulaire ne peut élever aucune réclamation en termes
de compléments d’honoraires.

e La réfaction. Par dérogation a l'article 29.3 du CCAG-P|, la réfaction peut étre
notifiée sans que le Titulaire n'ai été mis 4 méme de présenter ses observations.
A compter de la réception de la notification, il disposera d’'un délai de 15 jours pour
formuler ses observations. Dans le silence du Titulaire dans ce délai, la réfaction
est considérée comme acceptée.

¢ Le rejet. Par dérogation a I'article 29.4 du CCAG-PI, le rejet peut &tre notifiée sans
que le Titulaire n'ai ét¢ mis & méme de présenter ses observations. A compter de
la réception de la notification, il disposera d'un délai de 15 jours pour formuler ses
observations. Dans le silence du Titulaire dans ce délai, la réfaction est considérée
comme acceptee. En tout état de cause, & réception de la décision de rejet le
titulaire est tenu d’exécuter a nouveau la prestation.
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En cas d'ajournement, de rejet exprés d'une prestation ou de non remise d’'une prestation
dans le délai imparti, les pénalités prévues a l'article 7 du présent CCAP s'appliquent.

3.2 Reégles relatives a la mobilisation des ressources

Le Titulaire indiqgue dans son mémoire justificatif ainsi qu'a l'article 5 de ['Acte
d'engagement les personnes qui participeront personnellement a ['exécution des
prestations, sans préjudice de la participation d'autres personnes.

En tant que marché de prestations intellectuelles, la Maitrise d'ouvrage entend bénéficier
des compétences soumises au stade de l'offre. Ainsi, la Maitrise d'ouvrage sera
extrémement vigilante au respect des intervenants susmentionnés : elle pourra par ailleurs
révoquer un intervenant non connu si le Titulaire n'a pas prévenu en cas de changement.

En cas de difficulté dans I'exécution de la prestation, le Maitre d'ouvrage se réserve la
possibilité de demander le remplacement de la personne désignée. Au préalable, le Maitre
d'ouvrage informera le Titulaire de la difficulté qu'il rencontre dans l'exécution de la
prestation. Le Titulaire disposera de quinze jours pour présenter un remplagant sous peine
d’application de la pénalité définie a l'article 7.2.1 du présent CCAP.

Celui-ci est considéré comme accepté si le Maitre d'ouvrage ne le récuse pas dans un
délai de quinze jours.

A défaut de proposition de remplagant par le Titulaire ou en cas de récusation de deux
remplagants par le pouvoir adjudicateur, le marché peut étre résilié dans les conditions
prévues a l'article 38 du CCAG PI.

Cet article déroge a l'article 3.4.3 du CCAG PI.

3.3 Clauses sociales et environnementales

3.3.1 Clauses sociales

Actions RSE en faveur du bien-étre des salariés : Santé et Sécurité au Travail :

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), le GHT
s'engage a mettre en ceuvre des actions concrétes en faveur du bien-étre de ses salariés,
avec une attention particuliére portée a la sécurité au travail.

L'entreprise s’engage a :

o Garantir un environnement de travail sain et sécurisé, conforme aux normes
légales en vigueur, en matiére d’hygiéne, de sécurité et de conditions de travail ;

e Mettre en place des dispositifs de prévention des risques professionnels, incluant
I'évaluation réguliére des postes de travail, la formation des salariés a la sécurité,
ainsi que la mise a disposition d'équipements de protection individuelle adaptés.

Ces engagements visent a créer un cadre de travail respectueux, épanouissant et durable,

en cohérence avec les valeurs de l'entreprise et les principes fondamentaux du
développement durable.

3.3.2 Clauses environnementales

Documents et livrables respectueux de 'environnement :
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Le titulaire du marché est le garant de la performance énergétique des produits
consommateurs d'énergie liés a 'exécution des prestations.

Il assure un réle de conseil auprés du pouvoir adjudicateur dans la mise en ceuvre de
techniques, produits et matériels compatibles avec 'approche du développement durable.

Dans le cadre de I'exécution de ses missions, le Titulaire devra limiter les impressions
papiers, et notamment concernant les livrables a remettre dans le cadre de 'exécution de
ses missions. Aucun exemplaire papier des documents n’est attendu.

Optimisation des déplacements :

Le titulaire du marché devra optimiser ses déplacements. Pendant les phases d'études
notamment, il privilégiera des réunions organisées en visioconférence pour limiter ses
déplacements sur site.

ARTICLE 4. Rémunération

4.1 Généralités

Les prix du marché sont traités a prix global et forfaitaires.
Tout élement de prix, en 'absence de précision, est considéré hors taxes.

Le Titulaire du marché s’engage & ne percevoir aucune autre rémunération de la part d’un
tiers dans le cadre de I'opération objet de ce marché.

Ce prix couvre la totalité des prestations & assurer pour mener la mission a bonne fin dans
les circonstances de complexité, de temps, de lieu et de délai de 'opération que le titulaire
est réputé connaltre.

Les prix établis comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents a la mise en ceuvre de la
prestation a savoir 'ensemble des moyens en personnels, en matériels adaptés en qualité
et en quantités aux prestations énumérées dans le CCTP y compris la participation du
Titulaire aux réunions, entretiens et visites nécessaires a I'exécution des missions qui lui
sont confiées ainsi que la remise des livrables correspondants tels que décrits dans le
CCTP.

I sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de {'exécution des services, sauf
disposition réglementaire contraire.

Si le titutaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit & ce que
I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

4.2 Modalités de variation des prix

Par dérogation a larticle 10 du CCAG-PI, le montant du présent marché est global,
forfaitaire et révisable.

Le coefficient de révision C,, applicable pour le calcul de 'acompte du mois « n » est donné
par la formule :

I,
C,=01+09 2
Iy
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dans laquelle : In €t lo sont les valeurs prises par I'index ING respectivement au mois de
J'établissement de ['acompte par le titulaire et au mois MO de l'acte d’engagement. Le
coefficient de révision issu de lapplication de ces formules est arrondi au milliéme
supérieur.

L'index de référence | est I'index ING Ingénierie. Il est applicable pour toutes les
prestations.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, la révision définitive, sur la base des valeurs finales de références,
interviendra au plus tard trois mois aprés la publication de ces valeurs.

ARTICLE 5. Gestion des modifications

Le marché pourra étre modifié dans les conditions prévues aux articles R.2191-2 a R.2194-
10 du Code de la commande publique.

5.1 Modifications de marché a I'initiative du Pouvoir Adjudicateur

Le marché public peut étre modifié 4 la demande par le Pouvoir adjudicateur 8 sa demande
ou a l'initiative du Maitre d’ouvrage par application des articles précités. En cas d'accord
des parties, un avenant est alors signé entre le Titulaire et le Pouvoir Adjudicateur.

L’élaboration de la modification de marché s'opére sur la base des prix unitaires fixés au
bordereau des prix unitaires (BPU), ou en cas de prix nouveaux, ceux-ci seraient fixés par
Ordre de service et, ou modification de marché.

Conformément a I'article R2194-8 du Code de la commande publique, le Maitre d'ouvrage
et le Titulaire peuvent conclure un avenant notamment dans les cas suivants :

- En cas de modifications de programme décidées par le Maitre d’'ouvrage rendant
nécessaire la reprise des prestations en cours d’exécution des travaux.

- Si le Maitre d'ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au
Titulaire.

Selon les cas, la rémunération est :

- Mise au point sur la base de I'évaluation par le Titulaire des temps de travail
prévisionnels nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des
couts journaliers définis au bordereau des prix unitaires.

- Adaptée en combinant ces deux modalités.

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code de la commande publique, le
Maitre d’ouvrage et le Titulaire concluent un avenant pour tenir compte des modifications
du marché issues notamment :

- Des aléas et sujétions techniques imprévues.

- Des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des
travaux, non imputables au Titulaire.

- Des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de
services supplémentaires par le Titulaire.
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5.2 Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen

En application de l'article R. 2194-1 du Code de la commande publique, la rémunération
du Titulaire fait 'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des
maodifications :

- De répondre a I'éventualité citée a l'article 5.5 du présent CCAP. Pour ce faire, le
Titulaire devra présenter au préalable & 'acceptation de la substitution un dossier
administratif, technique et financier démontrant I'équivalence entre le membre
désormais défaillant et I'opérateur économique présenté en substitution. Si le
pouvoir adjudicateur reconnait I'équivalence, la substitution est opérée au travers de
la présente clause de réexamen.

- En cas d'augmentation de la durée des études ou des travaux par un fait extérieur
au Titulaire du marché, des prestations complémentaires pourront étre demandées
au Titulaire. Lorsque le marché n'a pas prévu de prix pour ces prestations, un ordre
de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour leur réglement dans
les conditions de l'article 23 du CCAG PI. Par dérogation & l'article 23.3 du CCAG
Pl, le titulaire est réputé accepter les prix provisoires si, dans un délai de 15 jours
suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix nouveaux, il n'a pas présenté
d'observations a I'acheteur.

5.3 Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de
travaux

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le Maitre d'ceuvre renseigne un document
de suivi qui inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs
montants et incidences éventuelles sur le délai de réalisation des travaux. Il propose au
Maitre d'ouvrage leur classification dans 'une des trois catégories suivantes :

- Catégorie A : modifications qui s'imposent au Maitre d'ouvrage du fait d’éléments
nouveaux et non prévisibles a la signature des marchés de travaux.

- Categorie B : modifications initiées par le Maitre d’'ouvrage et correspondant a une
madification du programme.

- Catégorie C : modifications initiées par le Titulaire résultant d'erreurs et omissions
qui lui sont imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques
acceptées par le Maitre d’ouvrage pour compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie A et B peuvent donner lieu & une modification du marché
du Titulaire dans les conditions définies a 'article 5.1 du CCAP.

L'incidence financiere des modifications de catégorie C ne pourra en aucun cas, y compris
lorsque les travaux seront exécutés avec l'accord du maitre d'ouvrage, donner droit, pour
le Titulaire, & une demande de modification de son forfait de rémunération.

54 Modifications de marché a I'initiative du Titulaire

Le Titulaire s'engage a informer le Maitre d'ouvrage de tout changement survenant au
cours de la période d’exécution du marché public, affectant la personne ayant qualité pour
le représenter, la forme de 'entreprise, la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination,
son adresse ou son siege social, la cession d'une ou de différentes activités, 'acquisition
d'une nouvelle activité, son adresse bancaire. Il lui fait parvenit, le cas échéant, un extrait
K Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait du Journal des Annonces
Légales et Juridiques et un RIB en cours de validité. Ces changements doivent étre
signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.
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5.5 Modifications affectant les contractants

En application du 1° de l'article R. 2194-6 du Code de la commande publique, le marché
pourra étre modifié dans les circonstances suivantes :

- Le Titulaire peut proposer au Maitre d’ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire
afin de le remplacer dans le cadre d’'une restructuration de {'entreprise titulaire
(transmission, fusion, acquisition, absorption) a condition que cette modification ne
remette en cause aucun élément essentiel du marché et que 'opérateur économique
présenté dispose des mémes garanties professionnelles et financiéres que le
titulaire

- Par dérogation a l'article 3.5 du CCAG PI, dans le cas particulier ou le mandataire
du groupement ne se conforme pas a ses obligations, le Maitre d'ouvrage le met en
demeure d'y satisfaire. Si cette mise en demeure reste sans effet, le Maitre
d’ouvrage invite les prestataires groupés a désigner, dans un délai de 8 jours, un
autre mandataire parmi eux. Cette substitution fait I'objet d’'un avenant précisant
notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition
des prestations et de la rémunération afférente.

- Si le titulaire est un groupement, le mandataire pourra proposer au Maitre d'ouvrage
de modifier sa composition dans les circonstances suivantes :

- Cessation d’activité, défaillance économique, décés ou incapacité civile de I'un
des cotraitants ; ceci ne peut intervenir que dans le cas ou ce cas de figure
interviendrait a partir de la troisieme année d’exécution du marché.

- Défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de I'un des cotraitants.
La résolution des litiges entre membres du groupement reléve du groupement. En
cas de manquement aux obligations contractuelles de I'un des coftraitants
affectant la réalisation du marché, il appartient au Maitre d’ouvrage de résilier
partiellement le marché selon les modalités définies au CCAP, ou de prendre en
compte la modification de la composition du groupement dans le cadre de la
clause de réexamen prévue a 'article R2194-1 du Code de la commande publique
et de I'article 5.5 du présent CCAP.

Le mandataire solidaire propose au Maitre d'cuvrage de réaliser lui-méme les prestations
restant a réaliser par I'entreprise défaillante ou de les faire réaliser, a ses frais, par un des
membres du groupement ou de présenter un sous-traitant.

Un avenant est conclu entre le Maitre d'ouvrage et 'ensemble des cotraitants qui détermine

notamment la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations
ainsi que la rémunération afférente.

ARTICLE 6. Reéglement des comptes

6.1 Acomptes et paiement partiels définitifs

Le titulaire s'engage & ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la
maftrise d’ouvrage au titre de la présente opération.

Tout élément de prix est considéré hors taxes, sauf précision contraire.
Les prix du marché sont traités a prix global et forfaitaires, auquel sera joint une
décomposition.

Ce prix couvre la totalité des prestations a assurer pour mener la mission & bonne fin dans
les circonstances de complexité, de temps, de lieu et de délai de 'opération que le titulaire
est réputé connaitre.

Les prix établis comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents a la mise en ceuvre de la
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prestation & savoir I'ensemble des moyens en personnels, en matériels adaptés en qualité
et en quantités aux prestations énumérées dans le CCTP y compris la participation du
Titutaire aux réunions, entretiens et visites nécessaires a I'exécution des missions qui ui
sont confiées ainsi que la remise des livrables correspondants tels que décrits dans le
CCTP.

I sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de 'exécution des services, sauf
disposition réglementaire contraire.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de !'Union Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit & ce que
I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission

considérés comme constituant des parties techniques d'exécution, sera déterminé en
fonction de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

6.2 Présentation des demandes de paiement et dépdt de la facture
électronique

6.2.1 Présentation des demandes de paiement

Le réglement des sommes dues au Titulaire fait 'objet d'acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée & farticle 6.4 du présent CCAP. Chaque acompte fait |'objet
d’'une demande de paiement émanant du Titulaire, accompagné des piéces nécessaires a
la justification du paiement et qui contient les mentions suivantes :

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les
conditions prévues a l'article 11.3 du CCAG-PI de 2021.

Conformément a larticle 4-1 du décret n°2016-1478 relatif au développement de la
facturation électronique, 'utilisation de la facture électronique est exclusive de tout autre
mode de transmission. Le dépét d'une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas
étre doublé de I'envoi d’une facture papier.

Les factures afférentes au paiement sont établies en un original portant, outre les mentions
légales, les indications suivantes :

— Lenom, le n° SIRET ou SIREN et 'adresse du titulaire ;

— La date de la facture

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé sur l'acte
d’engagement ;

~  Le numéro du marché ;

— Le numero de bon de commande s'il y a lieu ;

— La prestation exécutée ;

— Le prix net hors taxe de chaque prestation ;

— Le montant total HT

— Letaux et le montant de la TVA ;

— Le montant total TTC ;

Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour pur et simple de la facture & son
expéditeur, avec obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date.

En cas de cotraitance :

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement
solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du titulaire, sauf
stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
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Les autres dispositions relatives & la cotraitance s'appliquent selon 'article 12.1 du CCAG-
Pi de 2021.

En cas de sous-traitance :

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libeliée au nom du pouvoir adjudicateur,
dans les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du
Code de la commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du
titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
titulaire du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

6.2.2 Dépbt de la facture électronique

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le
portail de facturation selon les modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur
réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur,
l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la tragabilité des échanges.

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation
officiel de 'Etat « Chorus Pro » (hitps://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).
Numéro SIRET du Centre Hospitalier d’Embrun ; 260 500 053 00012

Son utilisation est exclusive de tout autre mode de transmission dans les conditions
prévues par I'Ordonnance n°2014- 697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique et selon des modalités techniques garantissant leur réception
immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur, l'intégrité des
données, la sécurité, la confidentialité et la tragabilité des échanges.

Les factures dématérialisées doivent comporter les mentions légales ainsi que le numéro
d’engagement juridique (EJ) de référence et le Code service exécutant. Le n° EJ et le Code
service exécutant sont des données indispensables.

Si elles ne sont pas indiquées dans la facture, celle-ci est rejetée.

Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, le maitre d’ouvrage
doit rejeter la facture transmise en avertissant I'entreprise au préalable et en l'invitant &
utiliser « Chorus ».

6.3 Délais de paiement, intéréts moratoires

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) admis au paiement direct seront
payées dans un délai global de 50 jours & compter de la date de réception de la facture ou
de la demande de paiement de I'avance ou de 'acompte éventuel.

Les factures étant transmises de maniere dématérialisée, la date de réception de la
demande de paiement correspond a la date de notification au maitre d'ouvrage du
message électronique P'informant de la mise a disposition de la facture, conformément a
I'article 2-1 du Décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

En complément de l'article 11.6 du CCAG-PI de 2021, il est précisé que, dans le cas ou la
demande de paiement regue par la Maltrise d'ouvrage ne respecte pas le formalisme
imposé, le Titulaire est alerté par courriel ou via CHORUSPRO de l'impossibilité de
traitement de la demande de paiement, ce dont le Titulaire accuse réception. Le délai cité
a l'alinéa précédent ne court qu'a compter de la réception par la Maitrise d'ouvrage de la
demande de paiement respectant ledit formalisme.
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Le maitre de l'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte,
éventuellement, en faisant apparaitre les avances & rembourser, les primes et les
réfactions imposées.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans la
demande de paiement, il le notifie ainsi au Titulaire.

Il est précisé que tout retard imputable au titulaire du marché a pour conséquence la
suspension du délai de paiement. Notamment par sa carence a produire les piéces
demandées et par 'absence d'informations ou la production d'informations erronées :

— Modification de la raison sociale,

— Modification et/ou absence de domiciliation bancaire,
— Erreur sur les prestations et/ou montants facturés,
— Facturation avant service fait...

Cette suspension fait I'objet d'une notification au titulaire par tout moyen permettant
d’attester une date certaine de réception ; Cette notification précise les raisons qui -
imputables au ftitulaire - s’opposent au paiement, ainsi que les piéces a fournir ou a
compléter. Le délai global de paiement de la facture ou du solde correspondant est alors
suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été
réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le mandant un nouveau délai
global de paiement est ouvert

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, le
bénéfice d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d’'un montant de 40 €, & compter du jour suivant I'expiration du délai global
jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant
total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises aprés application des clauses
éventuelles de pénalisation. Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la
valeur ajoutée.

En cas de versement d’'une avance, le délai de paiement de celle-ci court 8 compter de la
date d’émission du bon de commande.

6.4 Echéancier des acomptes

Le titulaire fournira a I'appui de sa demande les éléments permettant d'apprécier le service
fait.

Le paiement de chaque partie technique figurant dans la décomposition des prix de
I'annexe financiere sera conditionné a la décision d'admission de ladite partie technique.

Le versement des acomptes sera réalisé au fur et & mesure de I'exécution de la mission
pour chacune des parties techniques conformément aux articles R.2191-21 et R.2191-22
du Code de la Commande Publique, selon les modalités suivantes par dérogation a I'article
11.3.5 du CCAG-P1 de 2021 :
¢ Pendant l'exécution de la partie technique, le cumul des acomptes sera
plafonné & 90 % du prix figurant dans la décomposition des prix de 'annexe
financiére de la partie technique correspondante,
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e Le paiement des 10 % restants de chaque partie technique sera conditionné
par 'admission de ladite partie technique.

6.5 Régime de Pavance

6.5.1 Conditions de versement et de remmboursement

Il est fait application de Foption B de larticle 11.1 du CCAG-P| 2021. Ainsi une avance de
5% est accordée au Titulaire dans les conditions de l'article R.2191-7 du Code de la
Commande Publique.

La demande d’avance est formalisée dans I'acte d'engagement ou la déclaration de sous-
traitance. Si aucune case n'est cochée, le Titulaire ou le sous-traitant est réputé y avoir
renoncé.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par le Titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du
marché.

Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé. Ce remboursement s'effectue par
précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de solde.
Le précompte s’effectue aprés application de la clause de variation des prix sur le montant
initial de I'acompte ou du solde.

Conformément aux articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la Commande Publique,
lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, I'assiette de l'avance est réduite, pour le
Titulaire, au montant correspondant aux prestations |ui incombant.

Si le Titulaire du marché qui a percu l'avance, sous-traite une part du marché
postérieurement a sa notification, il rembourse lavance correspondant au montant des
prestations sous-traitées, méme dans le cas ol le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite
pas bénéficier de 'avance. Le remboursement s'impute sur les sommes qui lui sont dues
par le maitre d'ouvrage des la notification de I'acte spécial.

Une avance est versée aux sous-traitants de premier rang bénéficiaires du paiement direct
qui en font la demande. Le paiement de cette avance est subordonné au remboursement,
s'ily a lieu, de la partie de I'avance versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

Le droit a 'avance du sous-traitant est ouvert a la date de commencement d’exécution des
prestations par celui-ci. Le montant de I'avance et ses modalités de remboursement sont
identiques a celles du titulaire du marché. Le remboursement de I'avance commence
lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65,00 % du montant des prestations
au titre desquelles est accordée cette avance.

6.5.2 Garanties financiéres de |'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d’'une
garantie & premiére demande a concurrence de 100 % du montant de l'avance. Une
caution personnelle et solidaire garantissant le remboursement de I'avance pourra étre

acceptée.

ARTICLE 7. Pénalités

Par dérogation & l'article 14.1.2 du CCAG-PI 2021, les pénalités de retard ne sont pas
plafonnées.

Par dérogation a larticle 14.1.3 du CCAG-P| 2021, le titulaire n'est pas exonéré des

pénalités dont le montant total ne dépasserait pas 1 000 € pour 'ensemble du marché ou
d’'une de ses tranches.
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Tous les montants indiqués ou servant au calcul des pénalités sont des montants en €H.T.
Les pénalités ne sont pas assujetties & la TVA et ne sont pas révisables.

7.1 Pénalités sur les productions

Les délais d'établissements des documents d'études et du dossier des ouvrages exécutés
ainsi que leur point de départ sont fixés & l'acte d'engagement.

Le présent article déroge a l'article 14.1 du CCAG-PI.

Concernant les pénalités journaliéres, le Titulaire subira, par jour de retard une pénalité de
100 € HT par jour pendant 5 jours, puis 200 € par jour au-deld. Les pénalités sont
applicables pour ce qui concerne tous les livrables cités dans le CCAP et le CCTP.

En cas de non remise d’une prestation ou de rejet expresse d'une prestation, les pénalités
de retard précitées commencent a courir a compter du rejet ou de la simple constatation
de l'absence de remise par le Maitre d'ouvrage.

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG-PI 2021, lorsque 'acheteur envisage d'appliquer
des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire & présenter ses observations dans un
délai de 10 jours. Cette invitation précise le ou les retards concernés ainsi que le délai de
10 jours précité pour présenter ses observations.

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si I'acheteur considére que les
observations formulées par le titulaire en application de I'alinéa précédent ne permettent
pas de démontrer que le retard n'est pas imputable a celui-ci ou a ses sous-traitants, les
pénalités de retard s’appliquent et son calculées & compter du lendemain du jour ot le
retard a été constaté.

7.2 Autres pénalités

7.2.1 Pénalité pour manquement ou absence

Conformément a farticle 3.2 du présent CCAP, en cas de non-remplacement des
personnes physiques ou d'indisponibilité des personnes désignées, le titulaire subira une
penalité de 200 euros HT par jour calendaire de retard, sans préjudice de sa capacité a
résilier le marché.

En cas d’absence a une réunion, le Titulaire pourra étre sanctionné par application d'une
pénalité de 200 € HT par absence.

7.2.2 Pénalité pour non-transmission des attestations d'assurance

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-P| de 2021 applicable, le Titulaire est tenu de
communiquer les attestations d’'assurance en cours de validité au Maitre d’ouvrage,
lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l'avoir produit dans les délais fixés a I'article
8 du présent CCAP, il encourt, sans qu’il soit nécessaire de procéder & une mise en
demeure, une pénalité de 25 euros par jour calendaire de retard.

7.2.3 Pénalité pour travail dissimulé

Par dérogation & l'article 14.1 du CCAG-PI de 2021, le Titulaire qui ne s'acquitte pas des
formalités mentionnées aux articles L.8221-3 & L.8221-5 du code du travail, encourt, sans
gu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, une pénalité égale & 150 euros
par jour calendaire de retard jusqu'a la régularisation totale de la situation par le Titulaire.

Le montant des pénalités ne peut excéder le montant des amendes encourues en
application des articles L..8224-1, L..8224-2 et L..8224-5 du code du travail.
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ARTICLE 8. Assurances

A la notification du marché, le prestataire ou chaque membre du groupement devra
apporter la preuve qu'il bénéficie de deux couvertures d'assurance couvrant son activité :

- Assurance de responsabilité civile professionnelle
- Assurance de responsabilité civile décennale au titre de l'article L. 241-1 du Code
des Assurances

Ces attestations doivent émaner d'une Compagnie d’Assurances ou de son Agent Général,
ou d’'une Mutuelle. Elles comporteront au minimum les indications suivantes :

- Nom de l'assuré,

- Montant des garanties pour les dommages matériels, corporels, immatériels
consécutifs ou non consécutifs,

- Montant des franchises éventuelles,

- Activités exactes garanties,

- Durée et date de l'attestation.

Le titulaire s’engage formellement & avertir le Maltre de l'ouvrage de tout changement

d’assureur en cours de prestation, pour quelque motif que ce soit, et a lui remettre
immédiatement une nouvelle attestation conformément aux modalités décrites ci-dessus.

ARTICLE 9. Propriété intellectuelle

Il est fait application du chapitre 6 relatif a I'utilisation des résultats du CCAG-P| 2021.

ARTICLE 10. Confidentialité

Le Titulaire s'engage & tenir confidentiel tout document, toute information et toutes
données de quelque nature que ce soit, portés a sa connaissance dans le cadre de
I'exécution du présent marché, et s'engage a ne pas les divulguer ni pendant 'exécution
des prestations ni aprés qu'il ait cessé de produire ses effets.

Le Titulaire s'engage a prendre toutes ses dispositions utiles pour faire respecter par son
personnel et, ou ses sous-traitants éventuels les dispositions relatives & la confidentialite.

ARTICLE 11. Fin de la mission : arrét de I'exécution des prestations en fin de partie
technique

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter 'exécution des prestations au
terme de chacune des parties techniques définies a l'article 1.4 du CCAP. En application
de l'article 22 du CCAG-PI de 2021, la décision d'arréter I'exécution des prestations ne
donne lieu a aucune indemnité.

ARTICLE 12. Résiliation

121 Dispositions générales

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 a 42 inclus du CCAG PI.
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12.2 Résiliation pour motif d’intérét général

Lorsque le Maitre d’ouvrage décide d'arréter la prestation en cours de partie technique ou
de résilier le marché en cours d'exécution d'une partie technique, les prestations exécutées
seront rémuneérées. L'indemnité de 5 % prévue a l'article 41.2.2.4 du CCAG-P| de 2021
s'applique a la part de la partie technique déclenchée par ordre de service mais non
exécutée par dérogation aux articles 40 et 41.2.2.4 du CCAG-P| de 2021. Les parties
techniques non déclenchées par ordre de service ne sont pas incluses dans le calcul de
l'indemnité de résiliation.

12.3 Résiliation aux torts du Titulaire ou cas particulier

Outre les cas évoqués a l'article 39.1 du CCAG-P! de 2021, sont considérés comme des
cas pouvant entrainer la résiliation aux torts du titulaire :

- Linexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
L2141-1 &4 L2141-6 du Code de la commande publique ou de refus de
produire les piéces prévues a l'article R2143-6 du méme code.

- La non-+justification d'une assurance de responsabilité civile professionnelle
ou décennale

- Le non-respect des obligations précisées au CCAP ou au CCTP constaté
par une mise en demeure établie par le maitre de I'ouvrage.

- La non-remise tous les 6 mois suivant la notification du marché, des
documents indiqués a l'article D.8222-5 du Cade du travail.

- Dans I'hypothése ot le Titulaire ne produit pas les piéces prévues aux
articles D8222-5 ou D8222-7 et 8 du Code du travail conformément aux
articles R2143-6 a4 R2143-10 du Code de la commande publique ou aux
articles D8254-2 a 5 du Code du travail, le Maitre d'ouvrage peut, aprés
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, dans les conditions
définies a l'article 39 du CCAG PI.

- Lindisponibilité ou la récusation d'acteurs intervenue dans les termes de
l'article 3.2 du présent CCAP.

Dés lors, le marché pourra faire 'objet d’une résiliation dans les mémes conditions que
celles précisées a l'article 39 du CCAG-P| de 2021.

Par dérogation a l'article 38.1 du CCAG-PI, lorsque le titulaire est dans mpossibilité
d'exécuter le marché du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, le
Pouvoir adjudicateur peut résilier le marché

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniere doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; & défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose de quinze jours a compter de la notification de la mise en demeure pour
satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation,
sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits
a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent
acquises au Maitre d’ouvrage.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
I'article L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
résilier le marché en cas de non-respect des articles L8221-3 & L8221-6 sur le travail
dissimulé.
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12.4 Régime en cas de redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au pouvoir adjudicateur par le Titulaire. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure
lui demandant g'il entend exiger 'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire,
cette mise en demeure est adressée au Titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée
sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a Particle L622-
13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de 'absence de réponse dans le délai d’un mois a compter
de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un
mois peut &tre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire
a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai
plus court,

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du
Titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un
mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit a aucune indemnité pour le Titulaire.

12.5 Résiliation partielle

Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son réle de mandataire, mais
aussi dans l'exécution des travaux qui lui sont attribués dans l'acte d'engagement, les
stipulations suivantes s'appliquent en complément de F'article 3.5 du CCAG-PI 2021.

Si les autres membres du groupement l'acceptent expressément, un des membres du
groupement peut &tre substitué au mandataire dans ['exécution des prestations qui lui sont
attribuées dans l'acte d’engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les
modalités fixées a l'article 52.7.2.

Faute de l'accord des autres membres du groupement, le maitre d'ouvrage est tenu de
passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le
mandataire.

Dans ce cas :

- Si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent
poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un groupement réduit a8 eux seuls. Un
nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 3.5.4 du
CCAG-PI 2021

- Le marché est alors modifié par avenant pour désigner la part des prestations
exclues du marché, celles restant & fournir par chacun des membres du groupement
ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;

- Si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l'exécution des
travaux, le maitre d'ouvrage résilie la totalité du marché.

12.6 Exécution aux frais et risques

En complément a l'article 27 du CCAG-PI de 2021, le maitre d’ouvrage peut faire procéder
par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du
Titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne
peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du
Titulaire.
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Le Titulaire du marché résilié n'est pas admis & prendre part, ni directement ni
indirectement, & I'exécution des prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit
cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre
de I'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires a I'exécution de ce marché par
le tiers désigné par le Pouvoir Adjudicateur.,

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des
prestations aux frais et risques du Titulaire est & la charge du Titulaire. La diminution des
dépenses ne lui profite pas.

12.7 Conséquence de la résiliation

Le montant des honoraires correspondant aux éléments de mission réellement exécutés a
la date de résiliation du contrat, est liquidé conformément aux dispositions des articles du
présent CCAP.

Dans le cas ol la résiliation intervient avant I'achévement d’une phase, le pourcentage
d'avancement de celle-ci est alors arrété d'un commun accord entre le Titulaire ou ses
ayants droits et au maitre d'ouvrage.

En cas de résiliation du marché, le maitre d'ouvrage exige la remise de toutes les
prestations en cours d’exécution dans le cadre de ce marché et la restitution, sans délai,

de toutes les piéces fournies par le maitre d'ouvrage durant I'exécution du marché et dont
il est le dépositaire.

ARTICLE 13. Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Marseille est compétent en la matiére.
Tous les documents, insctiptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement

ou modes d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise. S'ils sont rédigés
dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés d’'une traduction en francgais.
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ARTICLE 14. Dérogations au CCAG Prestations Intellectuelles

Articles du CCAP par lesquels sont Articles du CCAG PI
introduites ces dérogations auxquels il est dérogé
2 4.1
3.1.2 13.3
3.1.3 28.2 et 29
3.2 3.4.3
L 42 10
5.2 23.3
5.5 3.5
6.4 11.3.5
7 14.1.2 et 14.1.3
7.1 14.1 et 14.1.1
7.22et7.23 14.1
12.2 40et41.2.2.4
12.3 38.1

Fait a GAP, le 25 avril 2025

Pour le GHT des Alpes du Sud,
Pour Le Directeur et par Délégation,
La Directrice Adjointe,

Chloé SCHMITT
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