CEA LETI Batiment 41- REMPLACEMENT CTA 2

N° Nom de la tache Durée Début Fin Pre¢
2026
2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Ter trimestre
Ave | Mai Jui ul | Aot Sep Oct | Nov Déc Jan | Fev
2 REMPLACEMENT CTA 2 (lot unique : Hydraulique, élec CFO, régulation) 206,5 jrs 28/04/25 09:0(10/02/26 14: I
3 Consultation Entreprises 27 jrs 28/04/25 09:0€03/06/25 18: 03/06
4 Analyse des offres, des candidatures 10 jrs 04/06/25 09:0C17/06/25 18:3 17/06
5 Délai d'attribution, notification marché 15 jrs 04/06/25 09:0C 24/06/25 18:3 - 24/06
6 Etudes EXE (hydraulique, aéraulique, élec/régulation) / Visas / Préparation 25 jrs 25/06/25 29/07/25 5 v 29/07
chantier 09:00 18:00
7 Arrét Technique LETI 3jrs 28/05/25 09:0C 31/05/25 18: m 31/05
8 Approvisionnements longs (CTA 2, armoire électrique) 81 jrs 18/07/25 09:0C07/11/25 18: 07/11
9 Période de congés (site CEA LETI accessible tout I'été) 15 jrs 28/07/25 09:0C 15/08/25 18: mmmm 15/08
10 Arrét CTA 2 en place, travaux de dépose en combles technique Bat 4107 15 jrs 30/07/25 02/09/25 6| .. 2/09
(CTA 2 existante, cablages électriques, armoire électrique HVAC CTA 2, 09:00 18:00
panoplies et liaisons EC/EG, tubes vapeur, alimentations EDI & EA)
11 Préfabrications (panoplies hydrauliques, armoire électrique) 30jrs 30/07/25 09:0C09/09/25 18: 6 09/09
12 Travaux préparatoires en combles technique Bat 4107 (cablages électriques 40 jrs 08/09/25 31/10/25 1C 31710
HVAC CTA 2, panoplies et liaisons EC/EG, alimentations EDI & EA) 09:00 18:00
13 Livraison, manutention, montage de la CTA 2 livrée en blocs 5jrs 10/11/25 09:0C14/11/25 18: 8 4/11
14 Travaux d'installation (liaisons terminales hydraul. & aéraul., supportages) 15 jrs 17/11/25 09:0€05/12/25 18: 13 fl 05/12
15 Travaux d'installation (électricité, régulation) 15 jrs 24/11/25 09:0C 12/12/25 18: 13 L» 12/12
16 Travaux de calorifuge 30jrs 24/11/2509:0€09/01/26 18: | | 09/01
17 Fermeture Site CEA LETI 8jrs 24/12/25 09:0C02/01/26 18: mm 02/01
18 Mise en service (CTA 2 et panoples, laveur CTA 2) 3jrs 15/12/25 09:0€17/12/25 18: 15 11 7/12
19 Mise au point des automatismes, suivi 1éres heures de fonctionnement 2jrs 18/12/25 19/12/25 18 19/12
(paralléles CTA 1, 2, 3, PC41) 09:00 18:00
20 Mise a blanc CTA 2, montages filtres terminaux 1jr 22/12/25 09:0€22/12/25 18: 19 22/12
21 Raccordement aéraulique de la CTA 2 au réseau de soufflage de la SB 4101 2 jrs 22/12/25 23/12/25 19 23/12
09:00 18:00
22 Préréception 1ljr 24/12/25 09:0C24/12/25 18:21 ﬁ
23 Levée des réserves 15 jrs 19/01/26 14:3C09/02/26 14: 22 09/02
24 Réception 1ljr 09/02/26 14:3C10/02/26 14: 23
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