
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 CEA LETI - Bâtiment 41
2 REMPLACEMENT  CTA 2 (lot unique : Hydraulique, élec CFO, régulation) 206,5 jrs 28/04/25 09:0010/02/26 14:30
3 Consultation Entreprises 27 jrs 28/04/25 09:0003/06/25 18:00
4 Analyse des offres, des candidatures 10 jrs 04/06/25 09:0017/06/25 18:003
5 Délai d'attribution, notification marché 15 jrs 04/06/25 09:0024/06/25 18:003
6 Etudes EXE (hydraulique, aéraulique, élec/régulation) / Visas / Préparation 

chantier
25 jrs 25/06/25 

09:00
29/07/25 
18:00

5

7 Arrêt Technique LETI 3 jrs 28/05/25 09:0031/05/25 18:00
8 Approvisionnements longs (CTA 2, armoire électrique) 81 jrs 18/07/25 09:0007/11/25 18:00
9 Période de congés (site CEA LETI accessible tout l'été) 15 jrs 28/07/25 09:0015/08/25 18:00
10 Arrêt CTA 2 en place, travaux de dépose en combles technique Bât 4107 

(CTA 2 existante, câblages électriques, armoire électrique HVAC CTA 2, 
panoplies et liaisons EC/EG, tubes vapeur, alimentations EDI & EA)

15 jrs 30/07/25 
09:00

02/09/25 
18:00

6

11 Préfabrications (panoplies hydrauliques, armoire électrique) 30 jrs 30/07/25 09:0009/09/25 18:006
12 Travaux préparatoires en combles technique Bât 4107 (câblages électriques 

HVAC CTA 2, panoplies et liaisons EC/EG, alimentations EDI & EA)
40 jrs 08/09/25 

09:00
31/10/25 
18:00

10

13 Livraison, manutention, montage de la CTA 2 livrée en blocs 5 jrs 10/11/25 09:0014/11/25 18:008
14 Travaux d'installation (liaisons terminales hydraul. & aéraul., supportages) 15 jrs 17/11/25 09:0005/12/25 18:0013
15 Travaux d'installation (électricité, régulation) 15 jrs 24/11/25 09:0012/12/25 18:0013;14DD+1 sem.
16 Travaux de calorifuge 30 jrs 24/11/25 09:0009/01/26 18:00
17 Fermeture Site CEA LETI 8 jrs 24/12/25 09:0002/01/26 18:00
18 Mise en service (CTA 2 et panoples, laveur CTA 2) 3 jrs 15/12/25 09:0017/12/25 18:0015
19 Mise au point des automatismes, suivi 1ères heures de fonctionnement 

(parallèles CTA 1, 2, 3, PC41)
2 jrs 18/12/25 

09:00
19/12/25 
18:00

18

20 Mise à blanc CTA 2, montages filtres terminaux 1 jr 22/12/25 09:0022/12/25 18:0019
21 Raccordement aéraulique de la CTA 2 au réseau de soufflage de la SB 4101 2 jrs 22/12/25 

09:00
23/12/25 
18:00

19

22 Préréception 1 jr 24/12/25 09:0024/12/25 18:0021
23 Levée des réserves 15 jrs 19/01/26 14:3009/02/26 14:3022FD+3,5 sem.
24 Réception 1 jr 09/02/26 14:3010/02/26 14:3023
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