Annexe 1 au CCAP
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Aflot

En cale seche

Elinde, démontage/remontage

treuil milieu, démontage/remontage

carénage et peinture

Démontage/remontage vérin porte 5

révision vérin porte 5 en atelier

Démontage/remontage grilles de coque

Vannes de coque

Nettoyage/dégazage des capacités 4S et 55

travaux coque 4S, 5S5,6S

Révision treuil milieu en atelier

Révision élinde en atelier

Révision pompe de dragage

Décablage/consignation moteur électrique propulseur d'étrave

Dépose et entretien propulseur d'étrave en atelier

Travaux ligne de propulsion ( safrans, LA, moyeux, OD Box)

Epreuve box cooler

TO- Remplacement passage de pont refoulement Ppe de dragage

Chemisage entre coque et DRO1

Piquage aspiration et refoulement Ppe de dragage

Fabrication gatte plate forme grue

supports de capteurs de position vérin de porte

Batayolles Bd

Nettoyage des caisses DO 14,15, 12P et 125

Dispo Grue

soufflage, resserage , mesure des isolements

remplacement des accus hydrauliques

TO- Remplacement joint spi guindeau

TO- Démontage des meches de gouvernail







