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treuil milieu, démontage/remontage

carénage et peinture

Nettoyage des caisses DO 14,15, 12P et 12S

Dispo Grue

soufflage, resserage , mesure des isolements

remplacement des accus hydrauliques

TO- Remplacement joint spi guindeau

TO- Démontage des mèches de gouvernail

TO- Remplacement passage de pont refoulement Ppe de dragage

Chemisage entre coque et DR01

Piquage aspiration et refoulement Ppe de dragage

Fabrication gatte plate forme grue

supports de capteurs de position vérin de porte

AoûtJuillet

révision vérin porte 5 en atelier

Démontage/remontage grilles de coque

Vannes de coque

Nettoyage/dégazage des capacités 4S et 5S

travaux coque 4S, 5S,6S

Révision treuil milieu en atelier

Annexe 1 au CCAP

Démontage/remontage vérin porte 5

A flot

En cale sèche

Elinde, démontage/remontage

Batayolles Bd

Révision élinde en atelier

Révision pompe de dragage

Décablage/consignation moteur électrique propulseur d'étrave

Dépose et entretien propulseur d'étrave en atelier

Travaux ligne de propulsion ( safrans, LA, moyeux, OD Box)

Epreuve box cooler




