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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent I’arrét
technique de la drague Hondarra avec passage en cale seche.

Lieu(x) d'exécution :

Port Atlantique La Rochelle

Forme 1

17000 LA ROCHELLE

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 9 lot(s) :

Lot(s) Désignation

Lot1 Travaux ligne de propulsion

Lot 2 Travaux mecaniques

Lot 3 Travaux de soudure et rechargement

Lot 4 Vannes de dragage et vannes de coque

Lot5 Hydraulique

Lot 6 Electricité

Lot 7 Carénage et peinture

Lot 8 Nettoyage et évacuation des huiles et eaux huileuses
Lot 9 Mise a disposition d'une grue

La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante :

Lot(s) Tranche(s) Désignation de la tranche
Lot1 TF Travaux ligne de propulsion
Lot 2 TF Travaux mécaniques

TOO001 | Remplacement joint spi guindeau

TO002 |Portesdefond1,2,3,4,5¢et6

TOO003 | Joints de porte de fond

TOO004 | Démontage des méches de gouvernail

TOO005 | Réfrigérant box cooler
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Lot(s) Tranche(s) Désignation de la tranche

Lot 3 TF Travaux de soudure et rechargement

TOO001 | Protection cathodique, anodes fournies par la SPPB

TO002 | Tuyeéres de propulsion

TOO003 | Tunnel de propulseur d'étrave

Rechargement par soudure au métal présentant une forte résistance a
I'abrasion

TOO005 |Portesde fond 3,4,5¢et6
TOO006 | Tole de coque en forme

TO004

TO007 | Réparation tuyau de dragage dans le puit
TO008 | Bec délinde
TOO009 | Passage de pont principal refoulement pompe de dragage

Lot 4 TF Vannes de dragage et vannes de coque
TO001 | Visite des vannes guillotines DR2 et DR3
Lot5 TF Hydraulique

TOO001 | Actuateur Damcos Emerson

TO002 | Remplacement des accumulateurs, fourniture et installation
Lot 6 TF Electricité
Lot 7 TF Carénage et peinture

TOO001 | Reprise de peinture dans les ballasts eau douce

TO002 | Reprise de peinture dans les voids space ou puits aux chaines

Lot 8 TF Nettoyage et évacuation des huiles et eaux huileuses
TOO001 | Stockage DML

TOO002 | Nettoyage des caisses journalieres 14P et 15P
TO003 | Nettoyage des caisses décantation 12P et 12S
TOO004 | Nettoyage de la caisse eaux mazouteuse 10C

TOO005 | Nettoyage de la caisse a boues 11C
Mise a disposition d'une grue
Capacité de 2,5 mt a 25 metres

Lot 9 TF
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2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution du
contrat. Ce document comprendra toutes justifications et observations de I'entreprise.

3 - Durée et délais d'exécution

3.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations

En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour
I'exécution de I'ensemble des prestations est de 8 semaines. L’annexe 1 du CCTP précise les dates
d’intervention pour chaque prestation ainsi que les délais de réalisation.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/07/2025.

3.2 - Délai d'exécution
L'exécution des prestations debute a compter du 3 juillet 2025.

3.3 - Délais d'exécution des tranches
Le délai d'exécution de chaque lot est décomposé(e) par tranche comme suit :

Lot(s) Tranche(s) Délai Date de début| Date de fin Précisions

Lot 1 TE 36 09/07/2025  14/08/2025 | Se reporter au planning

prévisionnel joint au
CCTP

Lot 2 TF 54 03/07/2025  26/08/2025 | Se reporter au planning

prévisionnel joint au
CCTP

Lot 2] TOO001 30 15/07/2025  14/08/2025 | Se reporter au planning

prévisionnel joint au
CCTP

Lot2| TO002 17 15/07/2025  01/08/2025 | Se reporter au planning

prévisionnel joint au
CCTP

Lot 2| TOO003 17 15/07/2025  01/08/2025 | Se reporter au planning

prévisionnel joint au
CCTP

Tranche(s) Délai Date de début, Date de fin Précisions

Lot(s)
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Lot 2

TO004

17

15/07/2025

01/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot 2

TOO005

30

15/07/2025

14/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot 3

TF

35

10/07/2025

14/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot 3

TO001

22

10/07/2025

01/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot 3

TO002

35

10/07/2025

14/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot 3

TOO003

35

10/07/2025

14/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot 3

TO004

35

10/07/2025

14/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot 3

TOO005

22

10/07/2025

01/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot 3

TOO006

35

10/07/2025

14/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot 3

TOO007

35

10/07/2025

14/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot 3

TOO008

35

10/07/2025

14/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot 3

TO009

35

10/07/2025

14/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot 4

TF

30

09/07/2025

08/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot 4

TO001

30

09/07/2025

08/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot5

TF

30

09/07/2025

08/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Lot5

TO001

30

09/07/2025

08/08/2025

Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP
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Lot5 TO002 30 09/07/2025  08/08/2025 | Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP
Lot 6 TE 35 09/07/2025  13/08/2025 | Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP
Lot(s) Tranche(s) Délai Date de début| Date de fin Précisions
Lot 7 TF 36 09/07/2025  14/08/2025 | Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP
Lot7 TOO001 43 09/07/2025  21/08/2025 | Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP
Lot7 TO002 43 09/07/2025  21/08/2025 | Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP
Lot 8 TE 5 23/06/2025 27/06/2025 | Se reporter au planning
Huile prévisionnel joint au
polluée Bayonne Bayonne CCTP
Lot 8 TF 2 09/07/2025  10/07/2025 | Se reporter au planning
DML prévisionnel joint au
La Rochelle |La Rochelle CCTP
Lot8 TOO001 2 09/07/2025  10/07/2025 | Se reporter au planning
prévisionnel joint au
La Rochelle La Rochelle CCTP
Lot8 TO002 17 09/07/2025  26/07/2025 | Se reporter au planning
prévisionnel joint au
La Rochelle La Rochelle CCTP
Lot8| TOO003 17 09/07/2025  26/07/2025 | Se reporter au planning
prévisionnel joint au
La Rochelle |La Rochelle CCTP
Lot8| TO004 17 09/07/2025  26/07/2025 | Se reporter au planning
prévisionnel joint au
La Rochelle |La Rochelle CCTP
Lot8| TOO005 17 09/07/2025  26/07/2025 | Se reporter au planning
prévisionnel joint au
La Rochelle |La Rochelle CCTP
Lot 9 TE 54 03/07/2025  26/08/2025 | Se reporter au planning
prévisionnel joint au
CCTP

Ces délais partent, pour la tranche ferme, a compter de la date de notification du marché et, pour les
tranches optionnelles, a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer

I'exécution des prestations de la tranche considerée.

Les délais limites de notification des ordres de service prescrivant de commencer I'exécution des
tranches optionnelles sont indiqués ci-apres, a dater de I'origine du délai d'exécution de la tranche

ferme ;
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Lot(s) Tranche(s) Tranche(s) optionnelle(s) Délai limite de
Lot2| TOO001 Remplacement joint spi guideau 2 semaines
TO002 |Portesdefond1,2,3,4,5¢et6 2 semaines
TOO003 | Joints de porte de fond 2 semaines
TO004 | Démontage des méches de gouvernail 2 semaines
TOO005 | Réfrigérant box cooler 2 semaines
Lot3 TO001 Protection cathodique, anodes fournies par la 2 semaines
SPPB
TOO002 | Tuyeéres de propulsion 2 semaines
TOO003 | Tunnel de propulseur d'étrave 2 semaines
TO004 | Rechargement par soudure au métal présentant 2 semaines
une forte résistance a I'abrasion
TOO005 |Portesdefond 3,4,5¢et6 2 semaines
TOO006 | Tole de coque en forme 2 semaines
TOO007 | Réparation tuyau de dragage dans le puit 2 semaines
TO008 | Bec délinde 2 semaines
Tooo9 | Passage de pont principal refoulement pompe de 1 jour
dragage
Lot4 TOO001 | Visite des vannes guillotines DR2 et DR3 2 semaines
Lot5/ TOO001 | Actuateur Damcos Emerson 2 semaines
TO002 | Remplacement des accumulateurs déclassés 2 semaines
Lot 7, TOO001 | Reprise de peinture dans les ballasts eau douce 2 semaines
Too02 | Reprise de peinture dans les voids space ou puits 2 semaines
aux chaines
Lot8 TOO001 | Stockage DML 1 semaine
TOO002 | Nettoyage des caisses journalieres 14P et 15P 2 semaines
TOO003 | Nettoyage des caisses decantation 12P et 12P 2 semaines
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Lot(s) Tranche(s) Tranche(s) optionnelle(s) Délai limite de

TOO004 | Nettoyage de la caisse eaux mazouteuse 10C 2 semaines
TOO005 | Nettoyage de la caisse a boues 11C 2 semaines

4 - Prix

4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Pour chaque lot, les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les
stipulations de I'acte d'engagement.

4.2 - Modalités de variation des prix
Les prix sont fermes et non actualisables.

4.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dedit.

- - Y

5 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

6 - Avance

Aucune avance ne sera verseée.

=7 \

7 - Modalités de reglement des comptes

7.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-
FCS.

7.2 - Présentation des demandes de paiement

Pour chaque lot, le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués :
- par email a I’adresse suivante : compta.fournisseurs@bayonne.port.fr
- ou par voie postale a I’adresse suivante :
SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE - Service comptabilité
1 rue de Donzac
64100 BAYONNE

7.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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7.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-FCS.

7.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de I'entité adjudicatrice, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considéree comme validée.

8 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Adresse d'exécution :

Port Atlantique La Rochelle
Forme 1
17000 LA ROCHELLE

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification par le biais du profil d'acheteur d'une décision, observation ou information faisant
courir un délai n'est pas prévue.

9 - Développement durable

Les normes environnementales seront scrupuleusement respectées ( retraitement des huiles, peintures
et déchets industriels)

10 - Constatation de I'exécution des prestations

10.1 - Vérifications

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment méme de la
livraison de la fourniture ou de I'exécution de service (examen sommaire) conformément aux articles
27 et 28.1 du CCAG-FCS.

Les vérifications seront effectuées par M. Benoit HAMARD ou son représentant.

10.2 - Décision apres vérification
A l'issue des opérations de Vérification, I'entité adjudicatrice prendra sa décision dans les conditions
prévues aux articles 29 et 30 du CCAG-FCS.

11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.
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12 - Pénalités

12.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,00/1000, conformeément aux stipulations de l'article
14.1.1 du CCAG-FCS.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

13 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

14 - Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 38 a 45 du CCAG-FCS.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par I'entité adjudicatrice, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00
%.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux
articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts
du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a I'entité
adjudicatrice par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

L'entité adjudicatrice adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorise celui-ci a exercer
la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marche est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
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ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a lI'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnite.

15 - Reéglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Pau est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais.

16 - Dérogations

- L'article 8 du CCAP déroge a l'article 3.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services

- L'article 9 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 2021

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.1 alinéa 2 du CCAG - Fournitures Courantes et
Services

Fait le
A

Cachet et signature du candidat habilité
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