
N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Durée

1 Gros oeuvre

2 installation base vie 5 jours

3 Reprise plancher zone 2 15 jours

4 Renforcement poutre bois 15 jours

5 Ouvrages complémentaires 10 jours

6

7 Charpente couverture

8 Préparation des supports 10 jours

9 Réfection structures bois et zinguerie 15 jours

10 Ouvrages complémentaires 10 jours

11

12 Plomberie

13 Eau chaude sanitaire 20 jours

14 Eau froide sanitaire 20 jours

15 Evacuation des eaux usées 15 jours

16 Appareils sanitaires 5 jours

17

18 CVC

19 Ventilation

20 Réseaux VMC 20 jours

21 Terminaux 5 jours

22 Chauffage

23 Pompes de circulation 5 jours

24 Radiateurs 10 jours

25 Régulation 5 jours

26

27 Menuiseries intérieures

28 Cloisons sèches 120/70 30 jours

29 Cloisons sèches 98/48 10 jours

30 Doublages 5 jours

31 WC suspendus 5 jours

32 Portes simple vantail 7 jours

33 Combinaisons de serrures 10 jours

34 quincaillerie et accessoires 5 jours

35

36 Peinture revetements de sols

37 Enduits/peintures 25 jours

38 Sols souples 25 jours

39

40 CFO/CFA

41 Tableaux divisionnaires 25 jours

42 Câblage CFO/CFA 25 jours

43 Goulottes et Terminaux 15 jours

44 Eclairage de sécurité 10 jours

45

46 Metallerie Serrurerie

47 Escalier hélicoidal 30 jours

48 Gardes corps 25 jours

49 Blocs portes metalliques 30 jours

50

51 Plafonds suspendus

52 Pose plafonds 20 jours

53

54 Stores fermetures

55 Pose des stores 10 jours
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

Aménagement du bâtiment 1 du centre St Victor : calendrier prévisionnel


