Aménagement du batiment 1 du centre St Victor : calendrier prévisionnel

N° Mode Nom de la tache Durée
Tache s1 |s2  Is3 Iss [se sz Iss [sa  [sto [s11 [s12 [s13 [s14 [s15 [s16 [s17 [s18 [s19 [s20 [s21 [s22  [s23  [s24  [s25  [s26  s27 [s28 s29 [s30 s31 [s32 [s33 (s34 s35  [s36 |

1 Gros oeuvre

2 installation base vie 5 jours -

3 Reprise plancher zone 2 15 jours LI =

4 Renforcement poutre bois 15 jours LI -

5 3 Ouvrages complémentaires 10 jours LI 1

6 =

7 Charpente couverture

8 Préparation des supports 10 jours I -

9 Réfection structures bois et zinguerie 15 jours LI =

10 Ouvrages complémentaires 10 jours 1

11 =

12 Plomberie

13 Eau chaude sanitaire 20 jours I 1

14 Eau froide sanitaire 20 jours I I

15 3 Evacuation des eaux usées 15 jours I 1

16 Appareils sanitaires 5 jours I I

17 =

18 cve

19 Ventilation

20 Réseaux VMC 20 jours I 1

21 Terminaux 5 jours I 1

22 Chauffage

23 Pompes de circulation 5 jours I 1

24 Radiateurs 10 jours I 1

25 3 Régulation 5 jours I 1

26 =

27 Menuiseries intérieures

28 Cloisons séches 120/70 30 jours I

29 Cloisons séches 98/48 10 jours I 1

30 Doublages 5 jours I 1

31 WC suspendus 5 jours I

32 Portes simple vantail 7 jours I 1

33 Combinaisons de serrures 10 jours I 1

34 quincaillerie et accessoires 5 jours I 1

35 =

36 Peinture revetements de sols

37 Enduits/peintures 25 jours I

38 Sols souples 25 jours I

39 =

40 CFO/CFA

41 Tableaux divisionnaires 25 jours | 1

42 Cablage CFO/CFA 25 jours [ 1

43 Goulottes et Terminaux 15 jours I I

44 Eclairage de sécurité 10 jours I

45 o

46 Metallerie Serrurerie

47 Escalier hélicoidal 30 jours I 1

48 Gardes corps 25 jours [

49 Blocs portes metalliques 30 jours I 1

50 =

51 Plafonds suspendus

52 Pose plafonds 20 jours I

53 =

54 Stores fermetures

55 Pose des stores 10 jours I
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