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1. OBJET
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prestations d’Assistance au Pilotage Opérationnel dans
le cadre des projets des installations LG1, HERA et CD.
Ces prestations entrent principalement dans le cadre des futurs projets CPN, mais pourront également
concerner des projets liés a I'exploitation et a I'évolution des trois installations.
Les missions a couvrir sont :

e Missions 1 : assistance dans le domaine Mécanique — CVC (chauffage / ventilation/
climatisation) ;

e Missions 2 : assistance dans le domaine Electricité — contréle commande ;

Les activités a réaliser dans le cadre de ces missions sont principalement (et entre autres) :
e Expertise, assistance et conseils ;
e FEtudes et suivi d’études ;

e Rédaction des cahiers des charges et de la documentation technique nécessaires a la
passation des marchés ;

e Suivi des travaux (réalisation, planning, conformité, ...) ;
e Suivid’essais ;

e Réception travaux.
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2. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents listés dans les chapitres ci-dessous sont applicables a leur dernier indice a la date de la
commande.

Le soumissionnaire reconnait expressément étre en possession ou avoir connaissance d’'un exemplaire de ces
documents et en accepte les dispositions.

2.1 REGLEMENTATION

[11 Arrété INBS du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée a prévenir et
limiter les nuisances et les risques externes résultant de I'exploitation des installations nucléaires de base
secrétes.

[2] Arrété du 10 aolt 1984 relatif a la qualité de la conception, de la construction et de I'exploitation des
installations nucléaires de base secreétes.

[3] Décret 92-158 du 20 février 1992 : Prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité applicables aux
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

[4] Arrété du 19 mars 1993 : Liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de
prévention.

2.2 NORMES
[5] Norme NF EN ISO 9001 Systéemes de management de la qualité.
[6] Norme NF EN ISO 14001 Systéeme de management de I'environnement.

2.3 DOCUMENTS APPLICABLES AU SITE DE MARCOULE

[71 Reéglement Entreprises Extérieures (référence MAR/PR/SEC/105). Ce document porte a la connaissance
des entreprises extérieures les principales regles de fonctionnement du site de Marcoule et les formalités
essentielles & accomplir pour y accéder et y travailler.

[8] Exigences applicables au systéme de management de la qualité des fournisseurs vis-a-vis de I'arrété du
15 février 2022 (IANID)

[9] Procédure d’accés au centre de Marcoule des salariés des Entreprises Extérieure (MAR/DIR/CSAE PR
SEC 110).

[10] Procédure Formation « Accueil Sécurité Nouveaux Arrivants » (MAR/DIR/CSAE PR SEC 112).

[11] Travaux effectués par les entreprises extérieures sur les installations du CEA Marcoule (MAR PR SEC
006).

[12] Procédure relative aux Fiches d'Intervention Entreprises Extérieures -FI2E- (MAR PR SEC 013).

[13] Procédure d’Entrée et de Sorties de Matériel et de Matériau du Centre de Marcoule (MAR/DIR/CSAE PR
SEC 140).

[14] Régles de Sécurité Applicables aux opérations de Chargement et Déchargement de Marchandises
Conventionnelles et Dangereuses (MAR RS SEC 017).

[15] Gestion des permis de feu — travaux par points chauds (CSNSQ RS SEC 018).

[16] Régles Générales de Gestion des Déchets sur le centre de Marcoule (MAR PR ENV 002).
[17] Gestion des déchets TFA — Recueil des déchets nucléaires (MAR PR GDEC 109).

[18] Régles de Gestion des Déchets Industriels Dangereux (MAR/DIR PR S2 151).

[19] Régles de Gestion des Déchets Industriels Banals (DIR/VRH PR S2 153).

[20] Regles de gestion des terres et gravats de type conventionnel avant évacuation du centre de Marcoule
(MAR PR GEN 018).

[21] Consignes pour I'évacuation des déchets amiantés conventionnels (MAR PR SEC 070).
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[22] Régles d’établissement du zonage déchets et balisage associé dans les installations de 'INBS Marcoule
(MAR/DUSP DC SUR 155).

[23] Régles générales de Radioprotection du CEA (MR/DPSN/SPHE/RAD/001).

[24] Notice d’informations relative aux Consignes Générales de Radioprotection applicables au Centre de
Marcoule.

[25] RSSN PRP 81 01 - Exigences en matiére de radioprotection des travailleurs dans le cadre des opérations
réalisées par une entreprise extérieure.

[26] Démarche ALARA sur le centre du CEA Marcoule (MAR PR RP 020).
[27] Modalités concernant les appareils de radioprotection des entreprises extérieures (MAR PR RP 003).

[28] Guide applicable aux opérations comportant un risque radiologique et réalisées par les entreprises
extérieures (DUSP/SPR GU 012).

[29] Guide d’élaboration d’une convention entre CRP CEA et CRP Entreprise Extérieure (SPR/LRI GU 01).
[30] Analyse environnementales identification des AES (DES-PR-0064).

[31] Procédure d’accompagnement écologique (MAR-PR-ENV-17)

[32] Gestion de 'amiante sur Marcoule (CSNSQ/PR/SEC 16).

[33] Prévention des risques liés au travail isolé (MAR PR SEC 015).

[34] Consignes pour le travail en hauteur (CSNSQ PR SEC 27).

[35] Consignation Electrique, Mécanique et Fluides sur les installations du CEA Marcoule (MAR RS SEC
034).

[36] Travaux et interventions a risque électrique (DUSP/DIR RS SEC 052).

2.4 DocumMmENTS LG1, HERA ETCD

[37] Les procédures et consignes spécifiques aux installations HERA, LG1 et CD.
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3. GLOSSAIRE

Terme / sigle

Définition

ACT

Assistance a la passation de Contrats de Travaux

Al Autorisation d’Intervention

AMDEC Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité
APD Avant-Projet Détaillé

APS Avant-Projet Sommaire

AS Animateur Sécurité

BPO Bon Pour Observation

BPU Bordereau de Prix unitaires

BT Basse Tension

C/C Contr6le / Commande

CCTP Cahier de Charges des Clauses Techniques et Particulieres
CD Conditionnement Déchets

CEA Commissariat a 'Energie Atomique et aux énergies alternatives
Cl Chef d’Installation

CPN Conseil de Politique Nucléaire

CRE Compte Rendu d'Essais

CRP Conseiller en RadioProtection

CcvC Chauffage Ventilation Climatisation

DAST Demande d’Acceptation de la Sous-Traitance

DCE Dossier de Consultation des Entreprises

EPC Equipements de Protection Collectifs

EPI Equipement de Protection Individuelle

FEM/DAM Fiche d’Evaluation de la Modification — Dossier d’Acceptation de la Modification
FIEE Fiche d’intervention des Entreprises Extérieures

FLS Formation Locale de Secours

GC Génie Civil

GEGH Groupe d’Exploitation des installation IG1 et Hera

HERA Hall d’Essais pour I'entreposage des matiéres RAdioactives
INBS Installation Nucléaire de Base Secréte

ISI Ingénieur Sécurité Installation

LDA Liste des Documents Applicables

LG1 Laboratoires G1

LPD Liste des Plans et Documents

MOA Maitrise d’'Ouvrage

MOE Maitrise d’CEuvre

PDP Plan De Prévention

PEE Procédure d’Essai et d’'Expérimentation

PGE Procédure Générale d'Essais

PSEE Procédure Sécurité Entreprise Extérieure

PV Procés-Verbal

Q3S Qualité Sécurité Santé Sireté Environnement

R&D Recherche & Développement

RDAO Rapport de Dépouillement d’Appel d'Offres

RO Responsable Opérationnel

SEMP Service d’exploitation des installations de Marcoule et Pierrelatte
SPR Service de Protection contre les Rayonnements

VAO Vu Avec Observations

VSO Vu Sans Observations
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4. CONTEXTE

En fonction des évolutions des programmes de recherche, les installations sont amenées a étre modifiées
réguliérement. Les procédés et les prototypes doivent étre maintenus et constamment ajustés dans I'objectif de
répondre aux exigences et besoins des différents projets des expérimentateurs.

Par ailleurs, dans le cadre du CPN (Conseil de Politique Nucléaire) et suite aux décisions du gouvernement fin
2023, il a été décidé de lancer des projets d’ampleur sur les installations LG1, HERA et CD qui nécessitent la
création de nouveaux laboratoires avec la construction de nouvelles structures (GC et second ceuvre, tous corps
d’état). Pour information, le CPN, a pour fonction de définir et de mettre en ceuvre les grandes orientations de la
politique nucléaire francaise.

Dans ce cadre et afin de mener a bien les projets qui lui sont confiés, le CEA souhaite se doter d’une assistance
dans les différents domaines mécanique, fluides, tuyauterie / chaudronnerie, électricité, installation générale,
chauffage / ventilation/ climatisation, génie civil.

L’attention du Titulaire est attirée sur 'importance de cette prestation et les forts enjeux qui y sont liés.
Cette prestation aura un impact direct sur la tenue des grands jalons et donc, sur la démonstration du
CEA de sa capacité a mener a bien ses projets vis-a-vis des tutelles.

L’installation « laboratoires G1 » est implantée sur le site de Marcoule dans les batiments 56, 57 et 59. Elle
abrite différents laboratoires conventionnels ou en zones délimitées mises a disposition pour la R&D pour des
études sur I'amont ou I'aval du cycle du combustible.
Elle comprend notamment :
v' La zone active HEC (Hall d’essais Cycle) ;
Des laboratoires de chimie en actif (zone CS/CA, zone ELP/LMAC) ;
La zone inactive CHIMENE (CHImie MEcaNiquE) ;
La zone inactive MIGAL ;
Le Laboratoire Instrumentation (LI) ;
Le batiment BECA 2 comprenant le Hall BECA 2 et le laboratoire Est démantelé ;

La zone 59 comprenant des batiments d’entreposage de matériels et une zone d’entreposage des
déchets mercuriels.

NN NENEN

L’Installation HERA est implantée sur le site de Marcoule dans les batiments 51 et 52, qui étaient autrefois
consacrés a l'usinage du graphite, et un batiment de bureaux (037). Elle est composée de laboratoires de
recherche et développement. Les équipes de R&D travaillent sur de nombreuses thématiques telles que :
v L’assainissement et le démantélement d'installations (par exemple avec une salle de réalité virtuelle qui
permet entre autres de valider les scénarios avant intervention) ;

v' Larobotique et la découpe laser pour des opérations d’assainissement et de démantélement ;
v' La formulation de matrices de conditionnement de déchets de faible ou moyenne activité ;

v' Le conditionnement de déchets dans des « matrices » telles que le ciment et le bitume avec les
plateformes d’essai Premice et Stema ;

v" La mise au point de procédés basés sur les propriétés des fluides supercritiques ;

v'Laréalisation / formulation de gels de décontamination et caractérisation chimique et physico-chimique
de ces gels (propriétés rhéologiques, de séchage...).

L’Installation CD est implantée sur le site de Marcoule dans les batiments 65, 208, 215, 250, 440, 441 et 443.
Elle est composée de différents prototypes et laboratoires destinés a la recherche appliquée sur :
e Le traitement thermique et le conditionnement des déchets produits par le cycle du combustible et les
réacteurs nucléaires (formulation de matrice et procédés) ;
e Le comportement des matrices et colis en stockage.
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5. DEFINITION TECHNIQUE DE LA PRESTATION

5.1 DESCRIPTION DE LA PRESTATION

La prestation consiste en une assistance au groupe GEGH pour la réalisation des projets qui lui sont confiés.
Le champ d’application de cette prestation couvre notamment :

¢ La construction et la rénovation d’installations générales et industrielles ;

¢ L’adaptation d’installations pour y introduire de nouveaux procédés ;

e La conception, réalisation et installation de procédeés.

Les domaines de compétence attendus sont : mécanique, fluides, tuyauterie / chaudronnerie, électricité,
installation générale, chauffage / ventilation/ climatisation, génie civil.

Les missions attendues sont (cf. §5.2) :
v Prestation fermes :
e Mission 1 : assistance dans le domaine Mécanique — CVC (chauffage / ventilation/ climatisation) ;

e Mission 2 : assistance dans le domaine Electricité — contréle commande ;

Les activités a réaliser dans le cadre des missions sont, entre autres (cf. §5.3) :
e Assistance, conseil et expertise ;
e FEtudes et suivi d’études ;

e Rédaction des cahiers des charges et de la documentation technique nécessaires a la passation
des marchés ;

e Suivi des travaux (réalisation, planning, conformite, ...) ;

e Suivi d’essais ;

¢ Reéception.
Le périmetre physique de la prestation comprend les batiments de l'installation Laboratoires G1, de I'installation
HERA et de l'installation CD. A savoir :

e Les batiments 56, 57, 59 pour le périmétre Laboratoire G1 (hors réacteur) ;

e Les batiments 51 et 52 pour le périmétre HERA ;

e Les batiments 65, 208, 215, 250, 440, 441 et 443 pour le périmétre CD.

Les locaux des installations HERA et CD sont hors zone délimitée.

L’installation LG1 comprend des locaux hors zone délimitée et d’autres en zone délimitée.
Les principaux projets envisagés dans le cadre de cette prestation sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Cette liste de projets est indicative et non limitative, elle est amenée a évoluer, notamment en fonction des
contraintes opérationnelles, des aléas sur la réalisation des travaux ou des arbitrages stratégiques.
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Intitulé des projets et travaux prévisionnel
Réhabilitation du batiment Laboratoire Est. Tous corps d’état.

Rénovation de la sous-station de distribution Eau glacée climatisation, eau glacée procédé, eau
chaude climatisation et implantation d’un groupe froid supplémentaire.

Mise en état du batiment et implantation d’un prototype a I'échelle 1 et création de la structure
associée (GC, fluides) dans le batiment BECA 2. Tous corps d’état : GC et second ceuvre.

Implantation d’un laboratoire LASER dans l'installation LG1 ou HERA. Tous corps d’état : GC et
second ceuvre.

Implantation d’'un autoclave dans le laboratoire Est.
Préparation des locaux et implantation d’'un procédé Pyrométallurgie dans HEC (zone délimitée) .

Implantation d’'un prototype a I'échelle 1/10 (en zone délimitée) et d’'un prototype a I'échelle 1/5iéme
(hors zone délimitée) dans LG1.

Projets d’adaptation et d’'amélioration des installations.

Tableau 1. Principaux projets prévisionnels
5.2 MISSIONS
5.2.1 Mission 1 : Assistance Mécanique / CVC (chauffage/ventilation/climatisation)

Domaines de compétence : Les domaines de compétence attendus pour cette mission sont : installation
générale, mécanique, fluides, tuyauterie / chaudronnerie, chauffage / ventilation/ climatisation.

Activités : Dans le cadre de cette mission 1, le Titulaire réalisera 'ensemble des activités décrites au §5.3, a
savoir :

o 5.3.1 Activité 1 : Chargé d’opérations installation entreprise extérieure ;

e 5.3.2 Activité 2 : Conseil et expertise ;

o 5.3.3 Activité 3 : Gestion des modifications - processus FEM/DAM ;

e 5.3.4 Activité 4 : Assistance pour la passation des marchés ;

o 5.3.5 Activité 5 : Réalisation et suivi d’études ;

e 5.3.6 Activité 6 : Réalisation et suivi de travaux ;

e 5.3.7 Activité 7 : Réalisation et suivi d’essais ;

e 5.3.8 Activité 8 : Réalisation et suivi de plannings spécifiques (CPN, ...).
5.2.2 Mission 2 : Assistance Electricité Controle Commande (ECC)

Domaines de compétence : Les domaines de compétence attendus pour cette mission sont : installation
générale, électricité courant fort, courant faible, contréle/commande, automatisme.

Activités : Dans le cadre de cette mission 2, le Titulaire réalisera 'ensemble des activités décrites au §5.3, a
savoir :

e 5.3.1 Activité 1: Chargé d’opérations installation entreprise extérieure ;
o 5.3.2 Activité 2 : Conseil et expertise ;

e 5.3.3 Activité 3 : Gestion des maodifications - processus FEM/DAM ;

o 5.3.4 Activité 4 : Assistance pour la passation des marchés ;

e 5.3.5 Activité 5 : Réalisation et suivi d’études ;
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e 5.3.6 Activité 6 : Réalisation et suivi de travaux ;
e 5.3.7 Activité 7 : Réalisation et suivi d’essais ;

o 5.3.8 Activité 8 : Réalisation et suivi de plannings spécifiques (CPN, ...).

5.3 ACTIVITES

Les activités a réaliser dans le cadre des différentes missions sont présentées ci-apres.

5.3.1 Activité 1 : Chargé d’opérations installation entreprise extérieure
Le personnel intervenant devra étre chargé d’opération installation entreprise extérieure.

La fonction « chargé d’opérations installations entreprises extérieures » est décrite dans le document
MAR/PR/SEC 006.

Le personnel intervenant devra avoir suivi la formation chargé d’opérations installations entreprises extérieures
et avoir obtenu la validation du bureau formation MAR. Il devra également avoir I'accord du Chef d’installation.

Dans le cadre de cette activité, le titulaire aura notamment en charge :

e L’organisation et la préparation des chantiers : formalités nécessaires au chantier (PdP, demandes
d’acces, ...), coordination avec l'installation, la coactivité, définition des points d’arrét, demandes de
consignation auprés des chargés d’opération GEGH,

e La planification des travaux et le suivi de 'avancement des travaux,

e La vérification des documents de chantier : modes opératoires, analyses sécurité au regard du référentiel
de linstallation du PdP du chantier, habilitations et autorisations, ...

e Le suivi et le contréle de la conformité des travaux : vérification de 'avancement des travaux (photos,
planning) et de leur conformité a la spécification du CEA (vérification des PV, contrble sur usine et site,
...) ; suivi des essais de réception,

e L’organisation des essais propres aux fournitures et de réception des travaux,

¢ Lereport d’informations a I'installation sur les travaux réalisés (participation au point installation, transferts
a I'exploitant et aux chargés d’opération, ...).

Les interventions sur I'installation se font, avec I'établissement préalable d’'un plan de prévention.

Le titulaire sera chargé de préparer, en lien avec les entités concernées, les plans de prévention liés aux différents
projets. Il sera en charge de la collecte des pieces et documents nécessaires a son instruction, ainsi que leur
analyse.

Suivant les PDP, différents documents seront a compléter / transmettre :
e Convocation au PDP.
e PVduPdP;
e Fiche de renouvellement du PDP ;
e Procédure de sécurité ;
e Avenant au PdP.

La collecte et I'enregistrement des documents est a la charge du titulaire.
La participation aux PDP est requise.

La relance des entreprises pour la fourniture des documents exigés lors du plan de prévention est a réaliser.

5.3.2 Activité 2 : Conseil et expertise
Dans le cadre de I'activité d’expertise et conseil, le titulaire aura en charge :

e L’assistance au CEA dans la définition de stratégies pour le montage des projets (recours ou pas a une
MOE, découpage en lots, ...).
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o L’expertise et le diagnostic de conception, de méthodologie de réalisation, de désordres et/ou malfagons.
La proposition de mesures correctives ;

e La rédaction d’avis ou de notes techniques dans le cadre de projets ou sur des questions techniques
specifiques.

e L’analyse et la vérification de notes / dossiers techniques (conformité aux spécifications, justesse et
exhaustivité des hypothéses, démarche d’étude, cohérence des résultats).

5.3.3 Activité 3 : Gestion des modifications - processus FEM/DAM

La gestion des modifications est réalisée a travers le processus FEM/DAM. Le processus FEM/DAM est décrit
dans la note en référence MAR PR GEN 014.

Les modifications peuvent notamment concerner: des travaux d’aménagement de génie civil, travaux
d’aménagement avec second ceuvre, modification d’installations électriques / mécaniques, installation d’'un
nouveau procede, ...

Les FEM/DAM peuvent étre du niveau Chef d’Installation (Cl) ou Directeur MARCOULE (MAR/DIR).
Le titulaire aura en charge le suivi des modifications des différents projets dont il aura la charge.

Il devra notamment réaliser :
e L’étude de la modification et I'évaluation des impacts sur I'installation (et également documentaire) ;
e Lelancement et la mise a jour de la FEM/DAM au fur et 2 mesure de 'avancement ;

e La préparation des présentations et le passage devant les différents comités de validation et
d’autorisation de réalisation de la modification (Cl, Direction, ...) ;

e La prise en compte des exigences dans les spécifications et leur suivi (Fiches de Synthése des
Exigences) ;

e La programmation de toute réunion nécessaire au déroulement de la modification, ainsi que la
rédaction / vérification des compte-rendu de réunions, le suivi du planning ;

e L’émission de rapports d’avancement précisant les éventuels écarts (causes, impacts, actions
correctives) ;

e Lamise ajour documentaire associée aux modifications (documents d’exploitation, de maintenance,
plans et schémas de l'installation, ...).

5.3.4 Activité 4 : Assistance pour la passation des marchés
La consultation et la passation des marchés sont réalisées par le CEA.

Le Titulaire assistera le CEA pour la passation des marchés (études, travaux, procédés, ...) :
e Participation a la préparation des documents pour les consultations :

o Participation a la rédaction des expressions de besoin et/ou cahier des charges pour la réalisation
des travaux en intégrant notamment :

= Les trames et formalisme du CEA ;
= Les réglementations et normes ;
= La définition et les caractéristiques des matériels et matériaux ;
= Les spécifications techniques ;
= Les criteres, spécifications concernant les sociétés de travaux (certifications
particulieres, ...).
o Participation a la définition des critéres de jugement des offres en concertation avec le CEA ;
o Participation a I'élaboration du tableau de décomposition des prix ;

e Participation au suivi du déroulement des consultations d’entreprises (documentation relative aux
consultations, participation a I'organisation des visites) ;

e Participation a I'analyse techniques des offres des soumissionnaire et participation a la rédaction du
RDAO (Rapport de Dépouillement et d’Analyse des Offres).

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'émetteur




DlFFUSlON LIMITEE DES/ISEC/DPME/SEMP/GEGH

: CAHIER DES CHARGES POUR ASSISTANCE DL-2024-0356
ISeC AU PILOTAGE OPERATIONNEL PROJET - -
] INSTALLATIONS LG1-HERA-CD

Page 16/31

5.3.5 Activité 5 : Réalisation et suivi d’études

Le titulaire aura en charge :

Recherche et qualification des données d’entrée (plans, notes, techniques, photos, relevés sur site,
interviews, réunions expérimentateurs, ...). Réaliser des dossiers de données d’entrée ;

Recherche de solutions et études d’ébauches, études technico-écomiques, descriptifs techniques,
plans d’esquisses, notes descriptives ;

Rédaction des expressions de besoins, spécifications techniques et/ou cahier des charges pour la
réalisation des études ;

Assistance pour la passation des marchés d’études (Cf. §5.3.3) ;
Suivi des études par I'établissement et le suivi d’'un planning de réalisation des études ;

Contréle et/ou proposition de validation d’études APS, APD, de réalisation, plan, notes de calculs,
ou autres ;

Emission de rapports sur I'avancement des études précisant les écarts, notamment en termes de
délais et de budget (causes, impacts...) et avec propositions correctives ;

Réalisation / vérification d’études préliminaires de conception, d’exécution préalables a l'instruction
de demande d’évolution ;

Réalisation / vérification d’études d’adaptation en usine ou sur chantier nécessaires aux traitements
des non-conformités ou a I'évolution des exigences ;

Création et / ou mise a jour du référentiel documentaire de maintenance (modes opératoires de
maintenance, liste de piéces de rechange, AMDEC, modes opératoires, PEE ...) ;

Une Fiche d’Examen de Document sera a établir pour notifier chaque vérification de document.

5.3.6 Activité 6 : Réalisation et suivi de travaux

Le titulaire aura en charge les actions suivantes :

Recherche et qualification des données d’entrée nécessaires aux travaux (plans, notes, techniques,
photos, relevés sur site, ...) ;

Expertise et conseil d’'organisation de chantier ;

Planification, ordonnancement, coordination de chantier (détermination des taches et des
enchainements, réalisation et suivi de plannings, émission de rapports d’avancement, de fiches de
commentaires...) ;

Vérification des documents de chantier : procédures dintervention des entreprises, modes
opératoires, analyses sécurité au regard du référentiel de linstallation du PdP du chantier,
habilitations et autorisations, ...

Suivi des travaux afin d’en assurer la coordination, de veiller & la gestion de la co-activité, de
contréler 'adéquation des méthodes mises en ceuvre avec les documents d’exécution applicables
et de s’assurer du respect des consignes et des régles de sécurité ;

Etablissement d’'un dossier photo des travaux pour chaque projet / chantier (photos avant / pendant
/ aprés) a archiver sur le réseau.

Controle de conformité des travaux par rapport aux marchés de travaux ;
Analyse des livrables et de leur conformité ;

Instruction des écarts constatés (rédaction / suivi de fiches d’écart) ;
Gestion des modifications engagées (Techniques, planning et colts) ;
Inspection, controle de fabrications et recettes en usine ou atelier * ;
Assistance a la recette / réception des travaux ;

Mise a jour documentaire ;

*Remarque : dans le cadre des contrbles et réceptions en atelier ou usine, le Titulaire sera potentiellement amené
a se déplacer. Les déplacements d’une durée supérieure a 1 jour ne sont pas inclus dans le forfait et seront payés
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suivant les conditions de la note DAPS/SRCM/23-003 « Baréme de remboursement des frais de déplacement du
personnel des entreprises titulaires de marchés passés avec le CEA ».

5.3.7 Activité 7 : Réalisation et suivi d’essais
Il s’agit d’'une activité de réalisation et de suivi d’essais dans le cadre de la réception de travaux ou de procédé.
Le titulaire aura en charge :

e Analyse de linstallation et définition des essais a réaliser, ordonnancement des essais,
établissement des procédures générales et particuliéres d’essais, rédaction / vérification de modes
opératoires, rédaction et/ou vérification des procédures d’essais ;

e Veérification en collaboration avec les Représentants radioprotection des Entreprises intervenantes
et le Service Radioprotection (SPR) de I'Installation, du bon respect des Conditions d’Intervention
pour les essais en zone délimitée ;

o Pilotage / suivi des essais, analyse et interprétation des résultats, compte rendu d’essais, rapport de
synthése, ... ;

e Analyse des propositions de solutions correctives émises par les titulaires en cas d’écart par rapport
aux résultats attendus ;

e Mise a jour des documents de maintenance, suivant les remarques qui auront pu étre relevées lors
des essais ;

¢ Transfert des compétences acquises vers les personnels d’exploitation et de maintenance
des installations.
5.3.8 Activité 8 : Reéalisation et suivi de plannings spécifiques (CPN, ...)

Ala demande du CEA, le titulaire établira des plannings spécifiques pour le suivi d’opérations particuliéres (CPN,
...). Chaque planning sera établi sous MS PROJECT et sera accompagné d’une note d’hypothéses.

La mise a jour pourra étre hebdomadaire ou mensuelle, ou a la demande suivant les enjeux.

Le titulaire devra participer aux différentes réunions, afin de disposer des informations permettant la mise a jour
des plannings.

5.4 PROFIL DES INTERVENANTS

Les profils demandés pour les 3 missions sont des Ingénieurs séniors avec un minimum de 10 ans d’expérience
avec une expérience en ingénierie / MOE dans les domaines de compétence concernés.

Le Titulaire doit disposer d’un bureau d’étude et/ou d’experts en back-office sur lequel les profils des 2
missions doivent pouvoir s’appuyer entre autres dans le cadre d’expertises poussées. Le Titulaire décrira
dans son offre I'organisation mise en place pour répondre a ce point.

Chaque profil devra justifier :

v" D’une expérience comprise entre 5 a 10 ans dans la réalisation de missions équivalentes et disposer de
compétences techniques répondant aux besoins déclinés au §5.3 ;

De plus le CEA appréciera les profils proposés sur la base des justifications fournies par le Titulaire sur :
v' Leur expérience dans I'analyse des offres techniques et le dépouillement d’offres ;
v' Leur expérience dans les pratiques des processus achats dans le domaine des marchés publics ;

v' Leur expertise dans le suivi de travaux effectués sur un site nucléaire et dans la vérification documentaire
associée ;

v' Leurs compétences réelles et reconnues dans les domaines concernés (garantissant une autonomie
dans la mission) ;

v Leur trés bonne capacité rédactionnelle ;
v Leur sens de l'organisation, leur esprit d’analyse ;
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Leurs bonnes capacités de communication et a rendre compte ;

Leur aptitude a travailler en équipe (contacts multiples et pluridisciplinaires) ;

Leur connaissance des installations et procédures internes a Marcoule (serait un plus) ;
Leur connaissance du fonctionnement de laboratoires R&D (serait un plus) ;

AN N N

Leur connaissance des installation Laboratoires G1 et HERA (serait un plus).

lls devront disposer des formations et habilitations nécessaires (cf. §9.2.3), entre autres :
o Etre habilité « S » (Secret).
o Disposer des formations « chargé d’opération installation entreprise extérieure » et BO-HOV ;

o Etre de catégorie « B », certains projets ou travaux pouvant se dérouler en zone délimitée ;

6. INTERFACES AVEC L’EXISTANT

De nombreuses interfaces sont a prévoir avec I'ensemble du personnel présent sur les installations LG1, HERA
et CD (exploitant, maintenance, expérimentateurs, ...) ainsi qu’avec les décideurs CEA (Chef d’Installation, Chefs
de projets, Direction, ...).

L’attention du Titulaire est attirée sur la nécessité de travailler en collaboration étroite avec I’exploitant
(entre autres, mais également la sireté, la sécurité, ...) tout au long des projets :
¢ Intégration des contraintes et exigences de I’exploitant (et autres entités) dés le début du projet
(spécifications, ...) ;
¢ Remontées d’informations au fur et 8 mesure de I’lavancement des projets et travaux ;
¢ Transfert des nouvelles installations a I’exploitant ;
o Etc...
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7. LIMITES DE FOURNITURE

7.1 FOURNITURE A LA CHARGE DU TITULAIRE
Le Titulaire doit fournir :

= L[’ensemble des EPI nécessaires a la réalisation de la prestation ;

=  Tout autre matériel nécessaire a I'exécution des missions ;

= La mise a disposition d’un téléphone portable professionnel afin de pouvoir étre contacté a tout moment
sur le site CEA de Marcoule, et de pouvoir transmettre un appel de secours ;

= Les moyens pour assurer ses déplacements de son personnel sur le site de Marcoule afin de participer
aux réunions, surveiller les travaux, participer a des opérations de réception, etc.

D’une maniére générale, est a la charge du Titulaire tout élément nécessaire a I'exécution des prestations décrites
dans le présent cahier des charges.

Le Titulaire a interdiction d'utiliser les moyens du CEA, notamment locaux, téléphones (sauf appel d’'urgence,
FLS, sécurité), impression et photocopie sans son autorisation formelle du CEA. Le Titulaire a interdiction d’utiliser
les moyens éventuellement mis a disposition par le CEA (par exemple locaux, téléphones, impression et
photocopie) a d’autres fins que celles du marché.

Le personnel du titulaire n’utilisera en aucun cas un véhicule du CEA. Il pourra éventuellement, et sous condition,
étre transporté par une personne du CEA dans un des véhicules de service CEA.

Le raccordement de matériel électronique, quelle qu’en soit la nature, appartenant au Titulaire sur le réseau CEA
est formellement interdit (cf. §11).

7.2 FOURNITURE A LA CHARGE DU CEA

Le CEA a la charge de la délivrance des autorisations d’intervention, des permis de feu (si nécessaire), la
réalisation du plan de prévention et les interfaces avec l'installation.

Le CEA met a disposition :

= |La délivrance des autorisations d’intervention,

= La dosimétrie active ;

= L’accés au vestiaire Entreprises. L’installation pourra exceptionnellement, et sous condition, mettre a
disposition un vestiaire, soit nominatif, soit de prét le jour du besoin avec partage du vestiaire suivant
disponibilité

= |’acces au restaurant d’entreprises ;

= | ’accés aux locaux sanitaires des installations LG1, HERA et CD ;

= Unbureau;

= La mise a disposition d’'un PC et des logiciels nécessaires aux missions (un PC par intervenant pour la
prestation ferme).

La prestation se déroulant sur le site de Marcoule et nécessitant un suivi étroit des travaux, le CEA met a
disposition un bureau de passage, a titre gratuit, temporaire et révocable, ainsi que les moyens informatiques
nécessaires au déroulement de la prestation (PC, moyens de stockage des informations en réseau, logiciels
bureautique, logiciels de calcul électriques, moyens d’impression). Au terme du contrat, les fichiers électroniques
présents sur les moyens mis a disposition par le CEA restent propriété du CEA. Il est interdit au Titulaire d’effacer
détruire ces fichiers.
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8. SUIVI DE LA PRESTATION ET LIVRABLES

8.1 ORGANISATION
Le Titulaire mettra en place une organisation adaptée pour la bonne exécution des prestations.
L’organisation sera opérationnelle au plus tard lors de la réunion d’enclenchement de la prestation.

Le Titulaire devra désigner un interlocuteur unique. Dans la mesure du possible, cette personne doit rester la
méme durant la durée des prestations afin d’en garantir la continuité. Elle informera le CEA de 'avancement des
taches et des difficultés éventuelles rencontrées. Cet interlocuteur est également chargé de faire respecter les
directives et prescriptions relatives au présent cahier des charges. Il est le garant du respect des régles de
sécurité et de confidentialité pour son équipe.

En cas de force majeure (maladie, accident) ou congés longue durée entrainant une indisponibilité de plus de 15
jours ouvrés des intervenants, le titulaire s’engage a assurer la continuité de la mission en proposant du
personnel de qualification, compétences et d’expérience au moins équivalentes sous un délai de 15 jours ouvrés
a partir du premier jour d’absence.

Dans le cas ou l'interlocuteur ou un des intervenants serait remplacé, le Titulaire s’engage a en avertir le CEA au
moins 15 jours ouvrés a I'avance (sauf cas de force majeure). Une période de recouvrement d'une durée
minimum de 15 jours ouvrés (ou une durée négociée avec le CEA en fonction de 'avancement de la prestation)
sera effectuée, a la charge du Titulaire, afin de procéder aux transferts d'informations. Le bon transfert des
informations sera acté en accord avec le CEA.

Afin d’assurer I'’ensemble des activités confiées (notamment chargé d’opérations, surveillance des
activités, ...), les missions forfaitaires seront réalisées intégralement sur site. Il n'est pas prévu de travail
« délocalisé » (dans I'entreprise du titulaire ou en télétravail).

L’interlocuteur technique principal du CEA sera I'lngénieur Projet de linstallation LG1 :

= David JAMBOU : tél. : 04 66 79 76 98

L’Ingénieur Projet sera suppléé par le chef du GEGH :
= Virginie ROZE : tél. : 04 66 39 74 26
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8.1 REUNIONS

8.1.1 Réunion d’enclenchement

Une réunion d'enclenchement de la prestation sera réalisée au maximum dix jours ouvrés aprés la signature du
marché par le CEA afin de consolider toutes les exigences formulées dans ce cahier des charges.

Lors de cette réunion, le CEA présentera le détail des prestations demandées pour la période de la prestation.

Le compte rendu de cette réunion sera rédigé par le Titulaire.

8.1.2 Réunions d’avancement trimestrielles
Des réunions seront programmées trimestriellement entre le CEA et le titulaire pour faire le point sur 'avancement
de la prestation, traiter les points durs éventuels et planifier les actions a venir. Lors de ces réunions, le titulaire
présentera au CEA :

- Le bilan du trimestre écoulé ;

- L’état contractuel-(facturation, fiches de modification, avenants...) ;

- L’avancement des taches. La tenue du plan de charge et 'analyse du réalisé par rapport au prévisionnel ;

- Le bilan des livrables ;

- Les éventuelles difficultés (techniques, contractuelles, ...) et les dispositions prises pour y pallier ;

- Les éventuels écarts, non-conformités et leur traitement ;

- Un point sécurité.
Lors de ces réunions, un tableau de suivi satisfaction client détaillé sera partagé. Le Titulaire transmet en amont
de la réunion son tableau de notation des indicateurs de satisfaction.

Les indicateurs concerneront entre autres : la qualité de rédaction / vérification des documents, la sécurité, la
communication, 'adéquation des compétences, la gestion des priorités, la tenue des plannings.

Ces indicateurs pourront évoluer en fonction du périmétre de la prestation. Les critéres de notation seront :

-« 1» : pas satisfaisant (objectifs non atteints sur la période)

-« 2 » :moyen (objectifs partiellement atteints sur la période, mais avec actions d’amélioration identifiées)
-« 3 » : satisfaisant (objectifs atteints en grande majorité)

-« 4 » :trés satisfaisant (objectifs atteints a 100%)

Participeront a ces réunions, a minima, le chef de projet du Titulaire et le responsable CEA du contrat.

Le chef de projet du Titulaire préparera ces réunions. 5 jours ouvrés (une semaine) avant celles-ci, il remettra au
CEA la liste des points a aborder et les éléments techniques associés. Ces réunions se tiendront dans les locaux
de LG1.

Le compte-rendu de réunion sera rédigé par le Titulaire et communiqué au CEA 5 jours ouvrés maximum apres
la date de la réunion pour acceptation. Il sera assimilé par sa forme et son contenu a un rapport d’activité.

8.1.3 Réunions thématiques

Des réunions intermédiaires pourront étre sollicitées par I'une ou l'autre des parties en fonction de I'avancement
de la prestation ou pour information, en tant que de besoin. Elles donneront lieu a I'établissement d’'un compte-
rendu rédigé par le Titulaire suivant les mémes conditions énoncées au paragraphe précédent.

L’objet de ces réunions pourra notamment porter sur :
- Etudier rapidement un probléme nouveau dont la résolution nécessite une concertation ;

- Faire un point particulier d’avancement de la réalisation et détecter les points durs risquant de remettre en
cause les objectifs visés.

Ces réunions ne se substituent pas aux réunions d’avancement.
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8.2 LIVRABLES

8.2.1 Liste des livrables
Les livrables attendus sont de 2 types :

- Les livrables établis dans le cadre de la gestion du marché ;

- Les livrables émis dans le cadre des activités confiées.

Les tableaux ci-aprés représentent de maniére synthétique la nature des principaux livrables, leur fréquence de
diffusion, une estimation de leur nombre ainsi que leur délai de remise.

Les jours s’entendent en « jours ouvrés ». Les semaines et mois sont calendaires.

Livrables a fournir dans le cadre de la gestion du marché.

Fréquence

changement

Nature du livrable prévisionnelle Format Délai de remise
A I'enclenchement L’ors de la réunion TN
. e . Mise a jour a minima _denclenchement puis mise a
Procédures de sécurité Titulaire et sous-traitants N Word + PDF jour annuelle pour
annuelle et/ou a I
renouvellement PdP (validité
chaque changement PdP 1an)
Plan de Management de la Qualité, décrivant notamment A I'enclenchement Lors de la réunion
) ° Vanag . ’ . Mise & jour a minima | Word + PDF d’enclenchement puis 10 jours
I'organisation globale pour répondre aux exigences du CCTP . R
annuelle avant la fin de chaque année
A I'appel d'offre, puis mise a
Tx/an jour a I'enclenchement
Organigramme + MaJ a chaque Word + PDF y

5 jours apres chaque
changement d’intervenant

Tableau de suivi des formations et échéances

Trimestrielle

Excel + Word +
PDF

10 jours avant la réunion
Trimestrielle

Tableau d’adéquation profils compétences / missions

Trimestrielle_et a

chaque changement
d’intervenant

Excel + Word +
PDF

10 jours avant la réunion
trimestrielle,

5 jours avant la mise en place
d’un nouvel intervenant

Tableau des EPI/ EPC

Trimestrielle

Excel + Word +
PDF

10 jours avant la réunion
trimestrielle

Tableau de suivi des livrables

Trimestrielle

Excel + Word +
PDF

10 jours avant la réunion
trimestrielle

Liste des Plans et Documents (LPD) *

Mise a jour au fil de
l'eau

Excel + Word +
PDF

10 jours avant la réunion
trimestrielle, a la demande du
CEA

Tableau de suivi du plan d’actions de la prestation (traitement des

Mise a jour au fil de

10 jours avant la réunion

mission)

, o ) . e X Excel + PDF trimestrielle, a la demande du
écarts, améliorations, actions prioritaires, ...) I'eau CEA
Compte-rendu d’activité hebdomadaire par I'intervenant (1 par Hebdomadaire Mail 2 jours apres la fin de

semaine concernée

Excel (pour les

PDF

Rapport d’activité mensuel Mensuel tableaux) + Word + | 5 jours apreés la fin du mois
PDF
Excel (pour les 5 jours apres la réunion
Compte rendu de réunion trimestrielle Trimestriel tableaux) + Word + J P

trimestrielle

Compte Rendu de réunion « thématiques »

A la demande
(estimation 6x / an)

Word + PDF

5 jours apres la réunion
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*LPD :

Le Titulaire tient a jour « en temps réel » la liste des Plans et Documents (LPD). Il s'agit de tous les
documents livrables produits par le Titulaire (et ses éventuels sous-traitants) dans le cadre de la prestation

documents d'organisation, d'études (notes techniques, plans, nomenclatures, calculs, schémas,
présentations, etc ...).

La LPD doit notamment comporter la référence de chaque document, son titre, son ou ses indice(s), I'état
du document (BPO, VSO, VAOQ, ...), elle peut également comporter d’autres informations telles que : la date
d’envoi pour relecture, date de retour, date d’émission, etc...

La LPD est tenue a jour en temps réel au fur et a mesure des différentes évolutions des documents (création,
changement d’indice, changement d’état, ...).

La LPD est transmise en tant que de besoin ou a tout moment sur demande du CEA.

‘ ‘ Livrables a fournir dans le cadre des différentes activités.

Fréquence prévisionnelle
Mission 1 Mission 2
. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 Délai de
Nature du livrable Format rafbr
Dossier de transfert a I'exploitant Sous 1 mois au
suite a travaux (DOE, documents de Word  +|plus  tard &
Activité 1 | maintenance, gammes d’entretien 2 5 5 3 2 5 5 3 PDF Ir‘Jissue des
préventif, notices  constructeur, travaux
documents d’essais, ...).
Sous 1
Avis d’expert et/ou notes techniques 2 5 5 3 2 5 5 3 Word  + ;en;::’:ndaeprgz
Activité 2 | dans le cadre de projets ou sur des PDF CEA (5 adapter
questions techniques spécifiques en fonction d% la
complexité)
Rapport d’'analyse et de vérification Word  + ggr:gine aprél
Activité 2 | de notes / dossiers techniques ’
spécifiques 5 10 10 5 5 10 10 5 PDF Ica:lEiemande du
Sous 2
i . semaines,
Activité 3 Constltutlpn des_ dossiers EI'EM/DAM 2 5 5 3 2 5 5 3 PPT + aprés la
et des présentations associées PDF demande du
CEA
Sous 2
. . semaines,
Activite 4 Doss_ler de consultation (D_CE) ou 2 5 5 3 2 5 5 3 Word + aprés la
dossier de demande de prix / devis PDF demande du
CEA
Sous 2
Rapport d’analyse des candidatures Word + semaines,
Activité 4 | et de dépouillement des offres (ou 2 5 5 3 2 5 5 3 PDF aprés la
des devis) des sous-traitants demande du
CEA
Dossier documents associés aux
Plans de prévention (PdP) des
Activité 5 différents chantiers a suivre 2 5 5 3 2 5 5 3 Word + 1 mois avant la
(convocations, fiches de PDF tenue du PDP
renouvellement, procédures de
sécurité ...)
Sous 1 mois,
Activité 6 Dossier de synthése de données 2 5 5 3 2 5 5 3 Word + aprés la
d’entrées PDF demande du
CEA
Note d’études préliminaires (études s
Sous 1 mois, a
-+~ | d’ébauches, descriptifs techniques, Word + ’
Activit 6 plans d’esquisses, notes 2 5 5 3 2 5 5 3 |PDF Ica:lEd:mande du
descriptives, ..)
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‘ ‘ Livrables a fournir dans le cadre des différentes activités.
Fréquence prévisionnelle
Mission 1 Mission 2
X 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 Délai de
Nature du livrable Format .
remise
Sous 1 mois,
Activité 6 Cahier des charges pour réalisation 2 5 5 3 2 5 5 3 Word + apres la
d’études PDF demande du
CEA
. , . , MS Sous 1
... ~ | Planning de suivi de réalisation des MaJ en « temps réel » MaJ en « temps réel » . semaine, aprés
Activité 6 | . L Project +
études avec chemin critique la demande du
PDF
CEA
Sous 1
Activité 6 Fiche d'Examen de Documents 5 10 10 5 5 10 10 5 Word + semaine, apres
d'études PDF la demande du
CEA
Sous 1 mois,
Activité 7 Cahier des charges pour fourniture 2 5 5 3 2 5 5 3 Word + apres la
ou réalisation de travaux PDF demande du
CEA
N . N . MS Sous 1
. .. _ | Planning de suivi des travaux avec MaJ en « temps réel » MaJ en « temps réel » > semaine, aprés
Activité 7 PR Project +
chemin critique PDE la demande du
CEA
N ) . . Au minimum 2 par semaine Au minimum 2 par semaine | Papier + | Sous 1 jours
Activité 7 | Fiche de visite de chantier en phase chantier / travaux en phase chantier / travaux | PDF apres la visite
Rapport d’analyse des livrables 6 15 15 9 6 15 15 9 Pabi Sous _1 joura1
N ) . apier + | semaine en
Activité 7 | fournis par le prestataire en charge .
PDF fonction selon
des travaux 0
'importance
Dossier
Dossier informatique photo travaux 2 5 5 3 2 5 5 3 informatiq ,
S . - A I'avancement
Activité 7 | pour chaque projet / chantier, avec ue +
! des travaux
photos avant / pendant / aprés photos
JPEG
sous 1 mois,
Activité 7 Note de réception / recette de 2 5 5 3 2 5 5 3 Word + apres la
travaux PDF demande du
CEA
Word + Sous 1 mois, a
Activité 8 | Procédure Générale d'Essais (PGE) | 2 5 5 3 2 5 5 3 la demande du
PDF
CEA
Sous 1 mois,
Activite 8 Procédure d'Exécution d’Essais 2 5 5 3 2 5 5 3 Word + apres la
(PEE) PDF demande du
CEA
Sous 1 mois,
A . 2 5 5 3 2 5 5 3 Word + aprés la
Activité 8 | Compte-rendu d'essais (CRE) PDF demande du
CEA
Sous 1 mois,
R Mise a jour de documents de 2 5 5 3 2 5 5 3 Word + | aprés la
Activité 8 . ) )
maintenance suite aux essais PDF demande du
CEA
MS Sous 1
— Planning spécifique pour le suivi 6 12 12 6 6 12 12 6 . semaine, aprés
Activit¢ 9| "7 " ¥ AR Project +
d’opérations particulieres (CPN, ...) la demande du
PDF CEA

Ces listes sont non exhaustives, dans tous les cas, le Titulaire devra fournir 'ensemble des documents
nécessaires a la bonne exécution et a I'atteinte des objectifs de la prestation.

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'émetteur



DlFFUSlON LIMITEE DES/ISEC/DPME/SEMP/GEGH

: CAHIER DES CHARGES POUR ASSISTANCE DL-2024-0356
ISeC AU PILOTAGE OPERATIONNEL PROJET - -
] INSTALLATIONS LG1-HERA-CD

Page 25/31

8.2.2 Formalisme des livrables
L’ensemble des fichiers sources sont a fournir au CEA au format natif.

Les documents (notes, présentations, ...) remis au CEA seront réalisés sur des applications Microsoft OFFICE
version minimale 2010 (docx ou xslx). lls seront également remis au format PDF (avec reconnaissance de
caracteres).

Les plannings seront réalisés sous MS PROJECT et remis au format .MPP et .PDF.
Les plans seront dessinés sous AUTOCAD 2010 et remis au format .DWG et .PDF.

Les notes de calcul électrique seront réalisées avec le logiciel TR Ciel.

Tout autre logiciel nécessaire a la réalisation de la mission devra étre validé au préalable par le CEA avant son
utilisation.

Les documents contractuels seront réalisés au carcan du Titulaire. lls devront contenir un cartouche de visas
rédacteurs, vérificateurs et émetteur au sein de I'entreprise du Titulaire. lls devront également intégrer un
cartouche permettant de formaliser la validation CEA avec la signature du responsable du marché.

Certains documents pourront étre demandés sous la trame CEA notamment les plans et schémas, les notes
techniques, CCTP, mises a jour de documents CEA, etc. Dans ce cas, la vérification et 'approbation interne au
Titulaire seront formalisées sur la page de garde avec le numéro de commande.

Les documents doivent nécessairement porter un numéro de référence. Les numéros de référence des plans,
cahiers des charges et rapports de dépouillement sont donnés CEA.

8.2.3 Acceptation et diffusion des livrables

8.2.3.1 Vérification / acceptation par le CEA

Chacun des livrables sera soumis a I'acceptation du CEA.

Avant toute transmission au CEA, le Titulaire doit assurer la vérification des livrables qu’il rédige. Si les documents

remis contiennent des erreurs grossiéres ou des manques flagrants montrant qu’ils sont inadéquats ou non
vérifiés, ils seront retournés sans lecture plus approfondie du CEA dans I'attente de leur révision.

En ce sens, le Titulaire doit mettre en place une vérification interne des documents, tracée et documentée. Le
titulaire devra présenter au CEA son processus de vérification documentaire interne dés le début du
marché et le décrire dans le PMQ de I’affaire.

Le CEA refusera tout document BPO lorsqu'’il :

=  Présentera des erreurs manifestes ;
= Ne répondra pas aux exigences du cahier des charges ;
= Sera établi sans tenir compte des consignes ou remarques transmises par le CEA.

Dans ce cas, le Titulaire devra mettre a jour son document et le transmettre de nouveau en BPO.

Le Titulaire devra reprendre les documents autant que de besoin afin de prendre en compte les remarques du
CEA. L’ensemble des remarques devra faire I'objet d’'une tracabilité.

8.2.3.2 Délais de réalisation et de reprise des livrables

Les délais et fréquences de réalisation des livrables sont spécifiées au §8.2.1

Les délais de reprise des documents n’excéderont pas la moitié du délai initial.

En cas de retard sur les délais de réalisation ou de reprise des livrables, des pénalités de retard pourront étre
appliquées conformément au marché.

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'émetteur




DIFFUSION LIMITEE DES/ISEC/DPME/SEMP/GEGH

: CAHIER DES CHARGES POUR ASSISTANCE DL-2024-0356
ISeC AU PILOTAGE OPERATIONNEL PROJET - D4 0810412025
] INSTALLATIONS LG1-HERA-CD

Page 26/31

9. CONDITIONS D’INTERVENTION ET DE TRAVAIL

9.1 CONDITIONS D’ACCES

9.1.1 Acceés au site

Pour les conditions d’accés sur le Site, I'habillage, les vestiaires, le transport du personnel, la surveillance
médicale et la dosimétrie, le Titulaire devra se conformer aux clauses administratives générales applicables sur
le site de Marcoule et dans l'installation concernée.

Le Titulaire devra appliquer le décret n° 92-158 du 20/02/1992 fixant les prescriptions particuliéres d'hygiéne et
de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Le Titulaire effectuera toutes les démarches nécessaires a I'obtention des autorisations d’accés de ses agents
conformément a I'ensemble des régles et des consignes applicables sur le site de Marcoule ; notamment en
fournissant toutes les aptitudes, habilitations et documents requis.

L’attention du Titulaire est attirée sur la nécessité d’anticiper au mieux les formalités d’accés de son personnel
sur le site ainsi que les formalités liées au PdP (remise des procédures de seécurité, ...) car elles peuvent avoir
un impact fort sur le démarrage des prestations sur site (relevés de cétes, recherches documentaires,
interview, ...).

Rappel : les dossiers de “demandes d’acces” et “renouvellements” doivent étre déposés au moins 15 jours
ouvrés pour un salarié de nationalité francaise ou ressortissant d’'un Etat Membre de I'Union Européenne et des
pays assimilés et de 21 jours pour un salarié hors Union Européenne Cf.[9].

9.1.2 Acceés a l'installations LG1 et HERA et CD

Une formation « Sensibilité sécurité » spécifique aux risques de chaque installation est obligatoire pour toute
personne travaillant dans les installations LG1 et HERA et CD.

Cette formation sera réalisée en début de contrat par les ISI ou AS des installations LG1 et HERA et CD.

Pour étre autorisée a intervenir dans linstallation LG1 et HERA, toute personne devra avoir sa Fiche
d’Intervention Entreprise Extérieure (FIEE) en cohérence avec les risques de l'installation.

9.1.3 Horaires

Les installation LG1 et HERA et CD fonctionnent selon le régime de travail appliqué sur le centre de Marcoule :
plage horaire de 8h00 a 16h40 ; hormis les périodes spécifiques de fermetures imposées.

Le Titulaire devra prendre en compte les jours de fermeture du centre de Marcoule.

9.2 CONDITIONS DE SECURITE

9.2.1 Fiche d’intervention d’entreprise extérieure

Le Titulaire établira les FIEE au personnel intervenant selon le mode d'utilisation et d’élaboration des FIEE
présenté dans la note référencée [12] (une FIEE par installation).

Un exemple de FIEE est donné en annexe.

9.2.2 Plan de prévention

Dans le cadre du respect des obligations réglementaires [3], le Titulaire devra participer au plan de prévention et
aux inspections communes en compagnie de ses sous-traitants éventuels.

Ce plan de prévention pourra étre révisé afin de tenir compte d’éventuelles modifications au niveau de la
prestation.
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9.2.3 Habilitations et formations

Le personnel devra posséder toutes les habilitations (validées par I'employeur) et agréments nécessaires a la
réalisation de la prestation.

Le personnel intervenant devra également avoir suivi :

= La formation « Accueil site Marcoule » ;
= La formation « sécurité installation » de LG1, HERA et CD.

L’ensemble du personnel affecté a la prestation devra disposer des formations ci-aprés au plus tard 2 mois aprés
la réunion d’enclenchement de la prestation :

= Chargé d’opération installation entreprise extérieure (formation + validation par le bureau formation
MAR);
=  BO-HOV;
= PR1 CC, personnel catégorie « B » ;
= MS PROJECT.
= Les personnels intervenants devront étre habilités « S ». L’attention du Titulaire est attirée sur le fait
que dans le cadre de cette prestation, les personnels intervenants sont susceptibles de :
o Accéder a des lieux abritant des informations ou supports classifiés en raison des activités et
installations qu'’ils abritent ;
o Réaliser des travaux dans ces lieux (installation / modification de procédés, amenée d'utilités,
...) voire de modifier les protections de ces lieux (controle d’accés, courants faibles sécurisés,
détection intrusion, surveillance, etc...).
o Créer des nouvelles installations et/ou des locaux abritant des informations ou supports
classifiés (GC, structure, courants faibles sécurisés, contréle d’acces, détection intrusion, etc..).

Les intervenants devront étre habilités « S » au plus tard 6 mois aprés I'enclenchement de la prestation,
leurs dossiers de demande d’habilitation devront étre déposés au plus tard 2 mois aprés I'enclenchement
de la prestation.

Le Titulaire veille a former son personnel et a maintenir ses habilitations. Il informera immédiatement le CEA de
toute perte ou d’évolution des habilitations, de toute nouvelle incapacité de son personnel.

9.3 CONDITIONS DE TRAVAIL EN ZONE DELIMITEE

L’installation LG1 comprend des locaux en zone délimitée. Dans le cadre de cette prestation les intervenants
doivent étre catégorie « B ».

Le Titulaire est responsable de la dosimétrie de son personnel (moyens de dosimétrie, suivi médical et respect
des limites de doses) et de la fourniture des appareils de protection des voies respiratoires (APVR).

Le personnel intervenant en zone délimitée devra étre en possession du carnet d’accés et d’'un systéme de
dosimétrie passive. La dosimétrie active (DMC 3000) est fournie par l'installation.

Il appartient au Titulaire de prendre les dispositions nécessaires pour que les exigences en matiére de
radioprotection définies ci-aprés soient respectées :

= Lesrbles et missions du Responsable Opérationnel (RO), du Conseiller en RadioProtection (CRP) et du
Technicien Qualifié¢ en Radioprotection (TQRP) sont définies dans le document référencé [25].

= Les aspects liés a la radioprotection nécessitent I'établissement d’'une convention entre le Titulaire et le
SPR [29].

= Les modalités concernant les appareils de radioprotection des entreprises extérieures sont définies
dans la procédure référencée [27].
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10. MANAGEMENT QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
Le Centre de Marcoule a mis en place un systéme de Management de la Qualité, de 'Environnement, de la
Sdreté, de la Santé et de la Sécurité au travail conforme aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

Ce systéme de management a obtenu la triple certification Qualité, Sureté — Santé — Sécurité et Environnement
(Q3SE).

10.1 SPECIFICATIONS RELATIVES A LA QUALITE ET L’ENVIRONNEMENT

Le Titulaire doit disposer d’'un Systéme de Management de la Qualité conforme aux exigences de la norme ISO
9001. Dans le cas ou I'entreprise serait certifiée, une copie du certificat sera transmise. Dans le cas contraire, le
Titulaire devra spécifier le périmeétre de son Systéme de Management de la Qualité et justifier les zones exclues.

Dans tous les cas, la CEA se réserve le droit d’auditer I'entreprise pour vérifier la conformité a ses exigences.

Le Titulaire fournira, dans un délai de deux mois apres la passation du marché, un Plan de Management Qualité
Sécurité Environnement Particulier qui explicitera I'organisation mise en place pour la réalisation de la prestation.
Ce plan de management sera approuvé par le CEA.

L’organisation et les dispositions documentaires seront portées a la connaissance du CEA. Des indicateurs de
pilotage seront mis en place pour suivre la qualité de la prestation et seront communiqués au CEA.

Le Titulaire et ses sous-traitants éventuels seront tenus de prendre connaissance, de respecter et d’appliquer la
politique environnementale du CEA Marcoule ainsi que les consignes qui en découlent.

10.2 SECURITE
Outre les dispositions énoncées dans le présent cahier des charges le Titulaire devra se référer au code de
sécurité du CEA Marcoule et respecter les procédures et régles de sécurité qui le composent.

Le Code de Sécurité (CdS) constitue la référence applicable sur Marcoule ; il regroupe les textes applicables de
portée générale Centre dans tous les domaines de la sécurité nucléaire et non nucléaire. Il présente le contexte
sécurité du centre et les consignes et procédures générales applicables sur le centre.

C’est un recueil thématique couvrant les 11 thémes suivants : Les documents généraux de sécurité ; la sécurité
conventionnelle ; la sdreté nucléaire; la gestion en cas de crise; la radioprotection; la maitrise
environnementale ; les matiéres nucléaires ; les sources radioactives ; le transport des matiéres dangereuses, la
gestion des déchets ; la protection des personnes et des biens

Le code de sécurité n’est pas joint, il est consultable sur I'intranet du CEA Marcoule. Les documents applicables
aux entreprises prestataires qui le composent peuvent étre fournis sur demande.

10.3 SuIVI DES EXIGENCES
Le CEA se réserve le droit d’effectuer des visites de chantier et des audits du Titulaire, aussi bien au niveau
organisationnel que de la réalisation des prestations sur le terrain.

Le CEA adaptera le niveau de contréle en fonction des exigences du cahier des charges mais restera
particulierement vigilant sur le respect des aspects suivants :

» Laseécurité des personnes et des biens (application du décret 92.158 du 20 février 92, du code de sécurité
Marcoule et des consignes de sécurité des installations ou se déroulent les opérations) ;

»= Le respect de la réglementation applicable ;

» La maitrise documentaire et I'enregistrement des opérations ;

= La maitrise de la réalisation et de la tragabilité des prestations ;

= La maitrise et la tragabilité des « écarts » ;

= La maitrise des dispositifs de surveillance et de mesure.

Cette liste non exhaustive n’affranchit pas la responsabilité du Titulaire sur le non-respect de textes
réglementaires ou normatifs non cités dans le présent cahier des charges.
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11. CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS ET DES DOCUMENTS

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que suivant les projets, ses intervenants sont susceptibles d’avoir
accés a des locaux sensibles et a des informations potentiellement confidentielles, a ce titre il est demandé que
ces derniers soient habilités « S » (secret) (cf. §9.2.3).

Confidentialité des informations et des documents :

Pour rappel, les documents sont la propriété du CEA et les informations qu’ils contiennent ne peuvent étre
utilisées qu’avec son accord écrit. De ce fait, le Titulaire ne peut en aucun cas diffuser tout ou partie d’'un document
relatif au marché ou a son exécution vers une personne ou une entreprise tierce sans autorisation.

Le Titulaire devra faire preuve de la plus grande discrétion en toutes circonstances et a ne pas divulguer des
informations qui pourraient avoir pour conséquence de fausser la mise en concurrence lors de I'attribution des
marchés de travaux par le CEA.

Le Titulaire s'engage expressément, tant pour lui que pour ses collaborateurs, a ne jamais de quelque maniére
que ce soit, méme a titre de référence et de notoriété, communiquer, publier en France et/ou a I'étranger ou
faciliter 'accés aux données et résultats ainsi qu'aux renseignements de toutes natures dont il aura eu
connaissance a l'occasion du présent marché et quel qu’en soit le support : papier, informatique, photographique,
maquette, sans l'autorisation préalable et écrite du CEA.

Le Titulaire devra détruire, en fin de prestation, I'ensemble des copies partielles ou totales qu’il aura réalisé a
partir des documents, plans et supports.

Le raccordement de matériel électronique appartenant au Titulaire, quelle qu’en soit la nature, sur le réseau CEA
est formellement interdit.

Toute violation de ces interdictions pourra donner lieu a I'application de pénalités voire a I'annulation du marché
en cas d’atteinte grave a la sécurité du CEA (au sens large, notamment dans le cadre de la sécurité informatique).

12. ETABLISSEMENT DE L’OFFRE

Pour I'établissement de I'offre, le Soumissionnaire est tenu :

o D’effectuer a minima une visite des lieux, afin de bien évaluer les contraintes apportées par l'installation ;

¢ De tenir compte des impératifs et contraintes décrites dans le présent CCTP ;

o Dedécrire les compétences nécessaires et I'organisation qu’il mettra en place pour mener a bien la prestation.

13. ANNEXES
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13.1 ANNEXE 1 - FIEE LG1

Fiche d’Intervention Entreprises Extérieures
MARPREEC(12

Cette fiche ne préfuge pas des activités générées par 1'entreprise d'appartenonce, laquelie dodt s”assurer que cette Gche correspond i
" emvaiomneriel Iill. avaal exerce [ Il\. .-m: and

Orano | ae d*emission : FIEE : MO015
Contrat ou commande N*®
Duée de validite
: u
3 ; f i ; 5 Mission
Datedadebut: /[ Datedefin: /7 _ C B e

Descripticn de contrat

Travanx 4 effectuer:

d'Opération

Pérmeétre du contrat:

A remplir par le Chargé

Classes de nuisances: poste de travail de tvpe B™
R'lsque Radio]agiqne i‘mﬂl'fé Catégoris radiologique reguese:

AoulB

Exposition Externe
Code dexposiion: ED: exposiion =1 mSv  El:1a§mSv E2: 6420 mSv

| N ] KW | KW |

Type de rayonnements rencontrés au poste de travail

Rayonnements
multiples
ows | X | | |
Exposition des Extrémites
Code dexposition: E0: exposition=23mSv  E1:25a 150 mSv  EX: 150 a 500 mSv

KN =] KN | KN |

Type de rayonnements rencontrés au poste de travail

LY.
9151 | | | |
Exposition du Cristallin

Code dexposition: E0: exposition=1mSv  El:laémSv E2: 6420 mSv
Elw KW [ KN

Type de rayonnements rencontrés au poste de travail

Y.
2151 | | | |

Exposition interne

Code d'exposition:
B - BN : I - B

Radionucléide concerné : Pondération 1, 2, 3ou 4

A remplir par le Conseiller en RadioProtection CEA

U habirel on apaar U hexafluorure enrichi U nitrate
F PpRal 2 <5% 7 naturel )
9601 9603 9631

Auntres risques résiduels exportes

Exposition possible au Tritium oui™ non

“Ershlissemant d'une alsrta faa au déhiont de chagus péroda d'wpositan pour saivl e temps réal,
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Date d"émission : { ! FIEE : A0O15
Conirat ou commands N*
Duree de validité

, ) : . Whzsion O

Datedudébut: ( /  Datedefin: [/ __/__ oot 5 S

Autres risques résiduels exportés

Code dexposition: t = temps dexposition
Ponderation: E0: = 10%  E1: 10% =t =30% E2: 30% =<t ="T0% Ed:t=T0%

Température Bisque Brut Fisque
basse chimique™ (= 80 dBA) biologique™
Températurs
élevés

T : PP
" Preciser les « produits » concernés, ci-dessous.
Précisions/Observations

travail CEA

A remplir par la sécurité du

Conseiller en Radioprotection 51 1 seule mstallafion {ou plusienrs mstallabions avec méme IST) =151 ou RCT

-
=] CEA 51 plusteurs mstallations (avec IS differents) =ISE CEA
“  Nom: N Nom: Nom-
fi VIALLESO AumErigee da
w  |Date: VIALLESOUBRAN | Date: Date:
z UBRANNE [Aurse

Signature: Carole ?: lfznz;l z_p;i,l,.z Signature: Signature

Salarie: Nom. Prénom: Date de naissance:

Type de contrat:

pe Catégorie du
N° Sécurité Socile: travailleur
Entreprise titulaire du marche:

Entreprise dappartenance si sons-traitante:

Service médicale de l'entrepnise (nom et adresse):

A remplir par I'Entreprise

+=1 Le Conseiller en RadioProtection de . i i i
= Yeaiteeprise L'employeur on son représentant Le salarié
=

w2 MNom: Nom: Nom:

s R

= é Date: Date: Date:

* o
z Signafure: Signature: Signature:
=
[=3]

(1} Typologies du poste de wavail:

Type A: Poste de travail en présence Fume activies tres faible necessitant ke port d'une bloase, de gants, en U'absence de protections collectives associses,

Type B: Poste de travail éguipe d'ame protechon callective associse (hotte ventlae, boite 2 zamts, cellule blindes, stc ) en présence dime activite pias conséuents que
cells dutvpe 4

Type £ Posta de trvail o milien hostile

Type It Poste de tmvail en pilisn mes wes hostils
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