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Contexte 

• Centre de référence gériatrique pour le territoire du sud parisien (94 ouest) / Activités gériatriques implantées
dans deux bât. type USN

➢ Maurice Deparis (1978),  avis défavorable CSI 1996

➢ Jacques Delarue (1986)

➢ Capacitaire historique: 249 lits SLD/EHPAD

• Projet médical ambitieux : Offre de prise en charge complète en gériatrie (amont / aval)

• Site « remarquable » : espaces verts, périmètre de protection des abords MH/ ABF, dénivelé de terrain /
galerie de liaison

• Gestion des flux complexe (entrée unique)

Enjeux de l’opération 

• Humaniser et mettre aux normes l’offre de soins gériatriques (respect capacitaire cible : 330 lits et 14 places)
et mettre aux normes réglementaires techniques dans une enveloppe financière et phasage cohérents
(maintien activité)

Scénario cible à challenger au regard de la cohérence générale et des contraintes du site / Schéma 
directeur architectural et urbain 
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Site Paul Brousse

Site de Paul Brousse
À Villejuif

Métro - Villejuif Paul Vaillant Couturier

Ecole Maternelle Du Centre

CNRS Délégation Ile-de-France Villejuif

Théâtre Romain Rolland

CPAM de Villejuif

Mairie de Villejuif
Cimetière principal de Villejuif

Parc du 8 mai 1945

Les Esselières, Espace événementiel

Fort de Bicêtre

Parc départemental des Hautes-Bruyères
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Site Paul Brousse – un site en cœur de ville

CNRS Délégation 
Ile-de-France 

Villejuif

EHPAD Résidence 
Arpage Antoine 

de Saint-Exupéry

Esprimed

INSERM

Mosquée 
de Villejuif

Centre 
D'information et 
D'orientation

Ecole Maternelle 
Du Centre

Gymnase Maurice 
Bacquet
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Projet d'architecture innovante à 
promouvoir

Projet de renouvellement urbain

Lien entre quartier pavillonnaire et
zone de construction

Mettre en valeur les jardins privés et 
collectifs ainsi que les espaces publics

Projet de renouvellement urbain

Préserver les cônes de vues, perspectives

Stations de métro existantes ou projetées

Zones de desserte des transports en 
commun

SOURCE: 
Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 2 : PADD

Paul Brousse

Zones concernées:
- Centre ville
- Jardin et espace vert
- Desserte des transports en commun



Analyse réglementaire – Espaces verts à Villejuif

19 décembre 2023

10

Inscription du site de PBR 
dans son environnement 
de la ville de Villejuif ; 
présence de parcs et 
jardins à proximité du site.
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CHAPELLE - (1913)

L'HORLOGE - (1913)

Bâtiments « remarquables » de PBR en rouge 
mais non inscrits ni classés.
Consultation des ABF obligatoire, le site étant 
dans un périmètre protégé.

SOURCE: 
Plan Local d’Urbanisme – Commune de Villejuif - Pièce 1.2 : Justifications des dispositions du PLU (page 51)
Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 3 : Orientation d’aménagement et de programmation Trame verte et biodiversité (page 4)
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UE

UEa

UEb

Site de PBR

SOURCE: 
Plan Local d’Urbanisme – Commune de Villejuif - Pièce 1.2 : 
Justifications des dispositions du PLU (page 24)

Ci-après le détail des règles du PLU 
de la zone concernée.



Analyse réglementaire - PLU - le texte règlementaire

19 décembre 2023

13

Zone classée UE au Plan local d'urbanisme

•UE1-2 : OCCUPATION DU SOL : activités de santé non exclues
•UE3-4 : DESSERTE : pas de règle contraignante
•UE5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS : pas de règle
•UE6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES : construction à l’alignement ou avec un retrait minimal 
de 1m (en zone UE pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif)
•UE7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES : construction sur une ou plusieurs limites 
séparatives ou avec un retrait minimal de 1m (en zone UE pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif)
•UE8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ENTRE ELLES : pas de règle particulière en zone UE
•UE9 : EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. (33% pour la site PBR)
•UE10 : HAUTEUR MAXIMALE : Hauteur maximale de 15m en zone UE avec pour le dernier étage, un retrait par rapport à la façade sur rue de 
2m. (Schéma voir pages suivants) 
•UE11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS : pas de règle contraignante en zone UE.
•UE12 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT : le nombre de place du site doit répondre aux besoins induits par l’utilisation des 
bâtiments sur l’ensemble de la parcelle.
•UE13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES : pas de contrainte particulière.
•UE14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS : non réglementé.
•UE15 : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES : non réglementé.

SOURCE: 
Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 4 : Règlement (page 77-94)
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Deparis
Delarue

Montaigne

Analyse réglementaire - PLU – le site

UE Site de PBR
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Analyse réglementaire - PLU – coupe de principe sur le site

Hauteur maximale PLU - 15m R+4
R+5 Locaux tech R+6

Delarue
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1915

1930-1950

1975-1985

Après 1995

Deparis
1979Delarue

1986

Périodes de construction :
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Analyse générale - Repérage général 

Deparis

Delarue

Montaigne
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Zone orange Zone jaune Zone violette Zone bleu

Analyse générale - Repérage par zones et par bâtiments
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Analyse générale - Accès pompiers
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Analyse générale - Accès et flux piétons

Accès piétons (principaux et 
secondaires)

Flux piétons (principal)

0 200100402010
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Cuisine : livraisons/jour

Lingerie : liv./jour

Services techniques : livraison/jour

Laboratoire et pharmacie : livraisons/jour

Déchetterie : évacuation/jour

Oxygène : livraison / 15 jours

Magasin : livraisons / jour

Accès véhicules de livraison

Circulation automobile spécifique aux 
livraisons (principale) Depuis l’extérieur

Aire de livraison

Pôle générateur de flux: livraisons 
(Pharmacie, Cuisine, Blanchisserie, Magasin)

Plateforme déchet

Analyse générale – Accès et flux logistique

0 200100402010

Passage critique
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Analyse générale – Accès et flux véhicules - VSL

Accès véhicules

Circulation automobile ouverte aux 
véhicules particuliers (principale)

Ambulances

Pôle générateur de flux: urgences

0 200100402010



19 décembre 2023

23

Analyse générale - Bilan stationnement 

Stationnement autorisé : 608 Places

Stationnement observé : 92 Places

0 200100402010

Total : 700 Places



Analyse technique - localisation des principales installations techniques

19 décembre 2023

24

Chaufferie centrale ICPE

Sous-Station générale

Sous-Station

Réseau chauffage primaire

Réseau chauffage secondaire

Chauffage et distribution
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Chaufferie centrale ICPE

Sous-Station générale

Sous-Station

Réseau chauffage primaire

Réseau chauffage secondaire

Eventuel raccordement à un
réseau de chaleur

Chauffage :

Une majorité des réseaux et installations du site sont 
en très bon état.
Des discutions entre l'hôpital et la ville sont en cours 
afin de raccorder le réseau primaire sur une centrale 
géothermique dans le quartier.
Avec l'installation d'un échangeur thermique dans la 
chaufferie, l'ensemble des besoins en chauffage 
pourrait alors être assuré par ce réseau de chaleur.
La production existante pourrait alors venir en 
secours et/ou relève de la production.

Chauffage et distribution

Contexte 
et gestion 
future du 

site



Analyse technique - localisation des principales installations techniques

19 décembre 2023

26

Arrivée eau potable

Arrivée gaz de ville

Poste de livraison

Production oxygène

Origine des fluides
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Arrivée eau potable

Arrivée gaz de ville

Poste de livraison

Production oxygène

Gaz : 
L'arrivée de gaz au sud sera supprimée. 
Le réseaux gaz sud alimente la cuisine centrale 
passé 100% à l'électricité depuis 2023. 

Poste de livraison : 
Le poste de livraison sud BOVARY est 
obsolète.
L’alimentation en électricité de la partie sud 
sera de l’hôptial se fera depuis le poste neuf 
CHARITE.
L'ensemble des installations électriques au 
NORD sont dimensionnées et pré-équipées 
pour alimenter et secourir la partie sud du site.

Origine des fluides

Contexte 
et gestion 
future du 

site
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Poste de livraison

Poste HT

Groupe électrogène

Boucle HT 1 - BOVARY

Boucle HT 2 - BOVARY

Boucle HT 1 - CHARITE

Boucle HT 2 - CHARITE

Electricité et distribution
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Poste de livraison

Poste HT

Groupe électrogène

Boucle HT 1 - BOVARY

Boucle HT 2 - BOVARY

Future Boucle HT CHARITE sud

Future Boucle HT CHARITE sud

Electricité et distribution

Contexte 
et gestion 
future du 

site

Electricité : 
L’alimentation en électricité de la partie sud 
sera de l’hôptial se fera depuis le poste neuf 
CHARITE.
L'ensemble des installations électriques au 
NORD sont dimensionnées et pré-équipées 
pour alimenter et secourir la partie sud du site.
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Analyse des bâtiments concernés

Deparis

Delarue

Montaigne
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CIRCULATION VERTICALE

HOSPITALISATION

HOPITAL DE JOUR

LINGERIE / RESERVE

MAGASIN

LOCAUX TECHNIQUE

CIRCULATIONS

ESPACE COMMUN - FORUM

PLATEAU TECHNIQUE /
REEDUCATION

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX

Sous Sol : 2 868m²

RDC : 2 792m² 

R+1: 2 145m² 

R+2 : 2 145m² 

R+3 : 2 145m² 

R+4 : 1 126m²

R+5 : 1 126m² 

SDO totale : 14 165 m² 
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Analyse fonctionnelle - Deparis
Niveau Sous-sol

CIRCULATION VERTICALE

HOPITAL DE JOUR

MAGASIN

LOCAUX TECHNIQUE

ESPACE COMMUN

PLATEAU TECHNIQUE /
REEDUCATION

SALLE DE BAIN

CIRCULATIONS

CHAMBRE 2 LITS

CHAMBRE 1 LIT

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX

LINGERIE / RESERVE
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CIRCULATION VERTICALE

HOPITAL DE JOUR

MAGASIN

LOCAUX TECHNIQUE

ESPACE COMMUN - FORUM

PLATEAU TECHNIQUE /
REEDUCATION

SALLE DE BAIN

Analyse fonctionnelle - Deparis

CIRCULATIONS

CHAMBRE 2 LITS

CHAMBRE 1 LIT

Niveau RDC

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX

LINGERIE / RESERVE
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Analyse fonctionnelle - Deparis
Niveau R+1

CIRCULATION VERTICALE

HOPITAL DE JOUR

MAGASIN

LOCAUX TECHNIQUE

ESPACE COMMUN

PLATEAU TECHNIQUE /
REEDUCATION

SALLE DE BAIN

CIRCULATIONS

CHAMBRE 2 LITS

CHAMBRE 1 LIT

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX

LINGERIE / RESERVE
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Analyse fonctionnelle - Deparis
Niveau R+2

CIRCULATION VERTICALE

HOPITAL DE JOUR

MAGASIN

LOCAUX TECHNIQUE

ESPACE COMMUN

PLATEAU TECHNIQUE /
REEDUCATION

SALLE DE BAIN

CIRCULATIONS

CHAMBRE 2 LITS

CHAMBRE 1 LIT

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX

LINGERIE / RESERVE
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Analyse fonctionnelle - Deparis
Niveau R+3

CIRCULATION VERTICALE

HOPITAL DE JOUR

MAGASIN

LOCAUX TECHNIQUE

ESPACE COMMUN

PLATEAU TECHNIQUE /
REEDUCATION

SALLE DE BAIN

CIRCULATIONS

CHAMBRE 2 LITS

CHAMBRE 1 LIT

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX

LINGERIE / RESERVE
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Analyse fonctionnelle - Deparis
Niveau R+4

Niveau R+5
CIRCULATION VERTICALE

HOPITAL DE JOUR

LINGERIE / RESERVE

MAGASIN

LOCAUX TECHNIQUE

ESPACE COMMUN

PLATEAU TECHNIQUE /
REEDUCATION

SALLE DE BAIN

CIRCULATIONS

CHAMBRE 2 LITS

CHAMBRE 1 LIT

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX
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Analyse fonctionnelle - axonométrie et repérage des unités - Delarue

CIRCULATION VERTICALE

HOSPITALISATION

LINGERIE / RESERVE

LOCAUX TECHNIQUE

CIRCULATIONS

Sous sol : 1 190m²

RDC : 1 268m² 

R+1 : 1 135m²

R+2 : 1 135m²

R+3 : 1 135m²

R+4 : 1 135m² 

SDO totale : 6 898m² 
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Analyse fonctionnelle - Delarue

CIRCULATION VERTICALE

LINGERIE / RESERVE

LOCAUX TECHNIQUE

ESPACE COMMUN

LOCAUX SUPPORTS - BU

SALLE DE BAIN

CHAMBRE 2 LITS

CHAMBRE 1 LIT

CIRCULATIONS

Niveau Sous-sol Niveau RDC Niveau R+1

Niveau R+2 Niveau R+3 Niveau R+4
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Analyse fonctionnelle - bilan des surfaces existantes- Deparis
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Analyse fonctionnelle - bilan des surfaces existantes- Delarue



Analyse fonctionnelle - coupes
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DEPARIS_R+5
DELARUE_R+4

COUPE AA

COUPE BB

COUPE AA

C
O

U
P

E 
B

B

DELARUE_R+4
DEPARIS_R+3

CIRCULATION VERTICALE

HOSPITALISATION

HOPITAL DE JOUR LINGERIE / RESERVE

MAGASIN

LOCAUX TECHNIQUE

CIRCULATIONS

ESPACE COMMUN - FORUM

PLATEAU TECHNIQUE /
REEDUCATION

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX

DEPARIS_R+5
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CIRCULATION VERTICALE

LINGERIE / RESERVE

MAGASIN

LOCAUX TECHNIQUE

CIRCULATIONS

PLATEAU TECHNIQUE /
REEDUCATION

DEPARIS
7 niveaux

DELARUE
6 niveaux

CUSINE
2 niveaux

S01

Cour 
logistique
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Synthèse fonctionnelle - Deparis, Delarue et CEGA

DELARUE :

- Couloirs étroits,
- Pas de chambre + salle d’eau PMR,
- 15,20m² SU (12,60m² + 2,60m²) chambres 
individuelles,
- 20,80m² SU (18,20m² + 2,60m²) chambre 
doubles,

DEPARIS :

- Absence d’espaces extérieurs sécurisés pour les 
unités à orientation Alzheimer,
- RDC espace commun Forum,
- Pas de chambre + salle d’eau PMR,
- Couloirs étroits,
- 14,90m² SU (12,30m² + 2,60m²) chambres 
individuelles,
- 20,50m² SU (17,90m² + 2,60m²) chambre doubles,
- Grande zone logistique extérieure et en sous-sol, 
draine : Delarue, Deparis et la cuisine,
 

CEGA :

- Rénovation récente, localisation à 
l’entrée du site appréciée,
- HDJ 6 places Ambu, 12 pers par 1/2j
- équipe mobile,
- Espaces lumineux,
- Service éloigné des autres services 
dédiés à la gériatrie, 
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Analyse - état général des bâtiments Deparis et Delarue

DELARUE :

Bâtiment de 1986
Désamiantage effectué
Mise au norme désenfumage réalisé
Rénovation à venir sur 2 niveaux RDC et R+1 à partir 
de février 2024
Poste transfo et TGBT vétuste
Installations CVCPS vétustes

DEPARIS : 

Bâtiment de 1979
Grande présence d’amiante
Non conforme en désenfumage
Poste transfo et TGBT vétuste
Installations CVCPS vétustes
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nombre de lit / place

Gériatrie Paul Brousse

Projet médical 

actualisé 

Paul Brousse
 (juin 2023)

UGA 42

Soins palliatifs 24

SSR 152

et UCC 24

USLD 60

et SLD orient. Alzheimer / UHR 28

total 330

HDJ gériatrique en médecine 4

HDJ SSR 10

total 14
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nombre de lit / place

Gériatrie Paul Brousse

Projet médical 

actualisé 

Paul Brousse
 (juin 2023)

proposition 

A2MO (sur la 

base du ratio 

retenu) 

ratio m² 

SDO / lit - 

CONSEILLE

ratio m² 

SDO / lit - 

RETENU

ratio ANAP m² SDO / 

lit

UGA 42 1764 45 42 38 à 42

Soins palliatifs 24 1008 65 42 -

SSR 152 6384 45 42 38 à 42

et UCC 24 1440 60 60 -

USLD 60 2520 45 42 38 à 42

et SLD orient. Alzheimer / UHR 28 1680 60 60 -

total 330 14796

HDJ gériatrique en médecine 4 140 35 35 30 à 35 HDJ MCO 

HDJ SSR 10 300 30 30 30 à 35 HDJ MCO 

total 14 440

surfaces dans œuvre - approche ratio (m²)
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Fonctions accueil 
/ convivialités et 
prise en charge 

Proposition A2MO
(m² SDO)

Rappel étude 
EMBASE 

Accès général Sas entrée / hall d’accueil / Salon convivialités, espace concessions, bureau équipe 
accueil hôtelier  / sanit. = 200 m²

Admissions 5 à 6 bureaux d’accueil (dont box)  + back office = 50 m² 

Animation / 
service social 

Salle polyvalente (50 à 0 pers.) + atelier cuisine + salon coiffure + service animation + 
service social = 600 m² 

Coordination Accueil / évaluation = 70 m² (ou à localiser dans HDJ ?)

Locaux 
communs 

Détente perso + Locaux utilitaires = 90 m² SDO

Total m² SDO 1 000 m² SDO 600 m² SDO
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Plateau technique 
de rééducation 

Proposition A2MO
(m² SDO)

Rappel étude 
EMBASE 

Consultations & 
explo.

5 salles de consultations + poste de soins + locaux utilitaires = 250 m² 
(proximité HDJ) 

250 m²

Plateau 
technique 
rééducation 

Kinésithérapie : salle kiné + box + bureau équipe 
Ergothérapie : salle polyvalente + appartement thérapeutique + bur. 10 postes de 
travail 
Activités physiques adaptées : ateliers équilibres (10 pers. en simultanée)
Espaces orthophonistes : 10 bur. Individuels
Espace pédicure
Espaces psychomotriciens
Espaces diététiques
Laboratoire de marche
Locaux communs 
1600 m² SDO → 1200 m² retenu pour le moment

920 m²

Total m² SDO Surface à consolider / 1 450 m² retenu pour le moment 1170 m² SDO
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PC médicaux / 
tertiaires

Proposition A2MO
(m² SDO)

Rappel étude 
EMBASE 

PC médicaux / 
Tertiaire

PC médical SLD
PC médical SSR 
730 m² SDO 

900 m² 

Studio À consolider 392 m²

Salle de cours A consolider 154 m²

Total m² SDO 730 m² SDO à consolider 1 446 m² SDO
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Fonctions 
logistiques 

Proposition A2MO
(m² SDO)

Rappel étude 
EMBASE 

Lingerie Traitement linge perso, plat et résident / patient (bâtiment Delarue) = 350 m² (à 
confirmer si prestation centralisée à terme)
Si besoin prévoir locaux de réception / stockage intermédiaires (si autre bâtiment)

Buanderie Prise en charge et stockage matériels personnel technique = 70 m²

Bionettoyage Service interne & service privé / Bureaux et stockages = 130 m²
Locaux intermédiaires dans les unités – pour mémoire

Magasins Prévoir Magasins intermédiaires : Magasin hôtelier + Magasin médical = 800 m²

Déchets & 
Salubrité 

Stockage central avant départ =  100 m² 
Locaux intermédiaires dans les unités / tri sélectif – pour mémoire

Vestiaires du 
personnel 

Vestiaires du personnel + système DAV pour 500 à 600 pers.
= 500 m² 

250 m²
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Fonctions 
logistiques 

Proposition A2MO
(m² SDO)

Rappel étude 
EMBASE 

Brancardage Equipe permanence brancardage = 80 m²

Stockages 
généraux 

Lit, fauteuil, matelas, etc.. = 80 m² 

Tertiaire / 
locaux 
communs

Equipe logistique (proximité magasins), Equipe hôtelière 
Réunion, salle détente, sanitaires 
=100 m²

Cuisine – pm Maintien de la cuisine (Liaison froide) actuelle
Garantir livraisons chariot dans office alimentaire des unités (pt de remise en t°)
Stockage vaisselle et collation dans office alimentaire 
Agent de transport → transfert direct dans les unités.

PUI – pm Maintien bât. Pui actuelle 
Garantir livraisons directes dans les unités (poste de soins pour prépa semainier + 
locaux utilitaires)

Total m² SDO 2 210 m² SDO (selon scénarios) 1 050 m² SDO
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Total SDO

Bâtiment neuf Gériatrie 25362 m² DO

Activités Hall 1000 m² DO

Accès, hall et administration du patient 1000 m² DO à consolider

Secteurs médico-techniques 1450 m² DO

Consultations / exploration 250 m² DO 5 salles / proximité HDJ 

Plateau technique de rééducation 1200 m² DO à consolider

Hôpitaux de jour 440 m² DO

HDJ gériatrique en médecine 140 m² DO 4 places

HDJ SSR 300 m² DO 10 places

Hospitalisations conventionnelles 14796 m² DO

UGA 1764 m² DO 42 lits

SSR 6384 m² DO 152 lits / 5 unités de 30 à 32 lits 

et UCC 1440 m² DO 24 lits

USLD 2520 m² DO 60 lits 

et UHR 1680 m² DO 28 lits

Soins palliatifs 1008 m² DO 24 lits

PC médicaux 730 m² DO

Tertiaire médical 730 m² DO à consolider

Studio à consolider

Logistique générale 2210 m² DO à moduler selon scénario 

Lingerie 350 m² DO

Buanderie 70 m² DO

Bionettoyage 130 m² DO

Magasins 800 m² DO

Déchets & Salubrité 100 m² DO

Vestiaires du personnel 500 m² DO

Brancardage 80 m² DO

Stockages divers 80 m² DO

Tertaire 100 m² DO

Autres surfaces 4736 m² DO

Circulations générales - 12 % 2717 m² DO

Locaux techniques - 10 % 2019 m² DO à consolider

TOTAL TRAVAUX 25362 m²

AP-HP Site Paul Brousse

Pour un projet neuf 
Estimation A2MO = 25 362 m² SDO 

- à moduler selon les scénarios
- à consolider sur certains secteurs

Rappel 
Estimation EMBASE = 22 070 m² SDO 



2. Analyse des bâtiments concernés
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1. Analyse du site urbain, architectural, gestion des flux, technique 

3. Synthèse contraintes et potentiels / familles de scénarios



Synthèse - contraintes et potentiels : volet urbain et architectural 
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Michel MONTAIGNEMichel MONTAIGNE

Maurice DEPARIS BRILLAT-SAVARIN

CHAPELLEClaude BERNARD

Fred SIGUIER C.H.B

Une composition du site en 
bandes, de différents époques,

Types de services associés à ce 
bâti,

Blocs réa, Hémato, Labo
Addicto, Labo, Plateau rééduc
Gériatrie, SSR, Cuisine, Ateliers, 
Administratif, Crêche, Ambu, Psy



Synthèse – une architecture marquée par les époques
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Synthèse - contraintes et potentiels : contraintes des flux

Un seul accès principal 
Entrée Sortie

Zone logistique 
majeure pour le site

Pratiques piétonnières 
majeures
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Accueil / Convivialités / forum

Circulations horizontales et locaux techniques

Consultations / Plateau technique

HDJ

UGA /SP /SSR /UCC

SLD / UHR 

PC médicaux / bureau médecin (hors hospit.)

Magasin

Lingerie / Réserve

Monte-malades

Ascenseurs personnes

Ascenseurs personnes

Escalier

Locaux utilitaires 

Espace commun

Salle de bain

Synthèse – répartition des services DEPARIS
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Accueil / Convivialités / forum

Circulations horizontales et locaux techniques

Consultations / Plateau technique

HDJ

UGA /SP /SSR /UCC

SLD / UHR 

PC médicaux / bureau médecin (hors hospit.)

Magasin

Monte-malades

Ascenseurs personnes

Ascenseurs personnes

Escalier

Synthèse – répartition des services DELARUE

Locaux utilitaires 

Espace commun

Salle de bain

Lingerie / Réserve



- Pas de perturbation de la 
desserte logistique
- Respect du PLU (h15m)

- Phasage long, en site occupé,
- Coût important pour une 
restructuration 
(réaménagements + salle d’eau + 
désamiantage + désenfumage)
- Organisation à terme peu  
efficiente (longue distance à 
parcourir pour un plateau)
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Familles de scénarios - famille A – Restructuration et extension

R+3 h = 14m
Niv h dito existant

Restructuration + extension du 
bâtiment DEPARIS
Bâtiment DELARUE rénovation en 
cours (travaux lancés en 2024)
OBJECTIF : environ 60 chambres par 
niveaux

Logist.

En démolition: 0 m2 
En restructuration: 21 063 m2 
En neuf: 4 739 m2
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R+3 h = 12m
Niv h dito existant

Deparis

Montaigne
Galilée

Hauteur maximale PLU - 15m 

Coupe sur le gabarit
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Familles de scénarios - famille A - version 1 – DEPARIS - plans de principe

PROJET : environ 18 chambres par « L » 
Total chambres doubles : 0
Total chambres simples : 165

Total bâtiment : 165 lits

EXISTANT :
Total chambres doubles : 69
Total chambres simples : 118

Total bâtiment : 256 lits

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
18 lits 
restructurés

18 lits 
restructurés

18 lits créés

PROJET



19 décembre 2023

64

Familles de scénarios - famille A - version 1 – DELARUE - plans de principe

PROJET :
Total chambres doubles : 0
Total chambres simples : 91

Total bâtiment : 91 lits

EXISTANT :
Total chambres doubles : 44
Total chambres simples : 69

Total bâtiment : 157 lits

PROJET

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18 lits 
restructurés
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Familles de scénarios - famille B – bâtiment neuf - version 1

R+3 h = 14m
Niv h = 3,50m

65

- Création d’un parc arboré
- Bâtiment neuf, efficient, 
fonctionnel, économique en 
énergie,
- Archi : implantation sur la trame 
des bâtiments historiques, 
valorisation du site, porosité pour 
maintenir les galeries,
- Opportunité de revoir la desserte 
logistique, flux vers la gauche du 
site ?
- Respect du PLU (h15m)

- Coût d’une construction neuve,
- Menace : desserte logistique 
complexe ou flux vers la gauche du 
site ?

Démolition de DEPARIS, 
construction neuve et démolition 
de DELARUE

Logist. ?

Parc

En démolition: 21 063m2 
En restructuration: 0 m2 
En neuf: 25 293 m2
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Hauteur maximale PLU - 15m 

R+3 h = 14m
Niv h = 3,50m

Coupe sur le gabarit

MontaigneGalilée

16m 16m 16m
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R+5 h = 21m
Niv h = 3,50m

Familles de scénarios - famille B – bâtiment neuf - version 2

67

- Création d’un parc arboré
- Bâtiment neuf, efficient, 
fonctionnel, économique en 
énergie,
- Archi : implantation sur la trame 
des bâtiments historiques, 
valorisation du site, porosité pour 
maintenir les galeries,
-  Opportunité : refonte de la 
logistique et son circuit à l’échelle 
du site 
- Respect du PLU (h15m)

- Coût d’une construction neuve,

Démolition de DEPARIS, 
construction neuve et démolition 
de DELARUE

Logist. ?

Parc

En démolition: 21 063m2 
En restructuration: 0 m2 
En neuf: 25 642 m2
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Hauteur maximale PLU - 15m 

R+3 h = 14m
Niv h = 3,50m

Horloge
Cuisine /Restaurant

16m 16m16m
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Familles de scénarios - famille C – Hors limites du PLU

R+5 h = 24m
Niv h = 4m

- Phasage de la démolition de 
DELARUE, non contraint
- Respect du PLU (h15m)
- Galeries historiques laissées 
intouchées
- Création d’un parc en lieu et 
place de DELARUE
- Accès logistique ?

- Coût d’une construction neuve
- NON RESPECT DU PLU 
dépassement des 15m de haut
- Difficultés pour le personnel de 
de gérer les ruptures de charge / 
déplacement des patients / 
gestion des circulations 
verticales.

Démolition de DEPARIS, 
construction neuve et démolition 
de DELARUE

Logist. ?

Parc

En démolition: 21 063m2 
En restructuration: 0 m2 
En neuf: 25 330 m2
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Hauteur maximale PLU - 15m 

R+5 h = 24m
Niv h = 4m

Garabit du projet hors gabarits 
des bâtiments existants du site ; 
intégration urbaine plus difficile.

Coupe sur le gabarit

MontaigneGalilée

16m 16m
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Familles de scénarios - récapitulatif

Famille C 
Hors limites du PLU

Famille B - Version 2
Bâtiment neuf

Famille B - Version 1
Bâtiment neuf

Famille A
Restructuration et extension

En restructuration

En neuf



Merci de votre attention !

19 décembre 2023
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