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Objet de 
l’opération

Objet et périmètre de la mission

L’opération consiste en la construction d’un nouveau
bâtiment d’environ 234 - 240 lits et la démolition
complète de Deparis.

Mode de dévolution : Marché Global Sectoriel limité à la
Conception Réalisation et incluant la démolition du bâti
existant, la dépollution si nécessaire et la préparation du
terrain.

Procédure de passation retenue : Dialogue compétitif
avec 2 tours de négociation.

L’AP-HP prévoit de sélectionner 3 candidats.

42 Lits

168 Lits

24 Lits

Programme capacitaire 
Nouvelle construction

UGA

SMR + UCC

Soins palliatifs

Objet de l’opération

Su
rf

ac
es Surfaces construction neuve : 

17 100 m²SDO
Surfaces Démolies :

14 200 m²SDO

Ca
pa

ci
ta

ire

234 lits dans un bâtiment neuf : UGA, UCC, SMR et SP
72 à 81 lits en restructuration (hors périmètre) : USLD

Objet du présent sourcing :

Mission de programmation technique détaillée de l’ouvrage et
l’assistance à maîtrise d’ouvrage jusqu’à la validation des
études.

Tranche Ferme :

- Phase 1 : Préprogramme et faisabilité

- Phase 2 : Programme Général

- Phase 3 : Programme technique détaillé

Tranche Optionnelle :

- Phase 4 : AMO dans le cadre de la procédure retenue pour le
choix du groupement concepteur réalisateur

- Phase 5 : Assistance pendant les phases études APD et PRO

Objet de la mission
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Scénario 
Nov.2024

Fiche Identité Scénario Nov.2024
Scénario prévoyant le maintien de DELARUE et une construction 
neuve en 2 temps permettant la démolition de DEPARIS.

Scénario Novembre 2024
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17 100 m²SDO
Surfaces Démolies :

14 200 m²SDO
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234 lits dans un bâtiment neuf : UGA, UCC, SSR et SP
72 à 81 lits en restructuration (hors périmètre) : USLD

D
ur

ée

58 mois de travaux (à consolider suivant phasage des travaux et
rocades)
Intervention sur DEPARIS en premier lieu

Ri
sq

ue
s

● La déconstruction en 2 temps de Deparis présente des risques
opérationnel. Des rocades restes à investiguer.

● Projet de PLUi inscrivant des espaces verts protégés autours de
Deparis. Des échanges ont été engagés avec la ville pour
proposer des échanges d’espaces verts et pour qu’elle appuie
notre demande lors de la délibération du projet de PLUi.

Scénario 
Nov.2024

Schéma de principe de répartition par étage : 

restructuration construction

Opération préalable :
 Préalables techniques 
 Relogement et démolition des activités du plateaux de rééducation et 

du forum

1 2 3

DELARUE
(hors opération)

Bâtiment Neuf

TravauxExistant Construction neuve


