ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

AP-HP

Schéma d’Evolution et de Développement Hospitalier SEDH du
site Paul Brousse

Phase 1 : Etat des lieux et détermination des potentiels
Présentation du 19 décembre 2023
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Contexte et objectifs

Contexte
* Centre de référence gériatrique pour le territoire du sud parisien (94 ouest) / Activités gériatriques implantées
dans deux bat. type USN
» Maurice Deparis (1978), avis défavorable CSI 1996
» Jacques Delarue (1986)
» Capacitaire historique: 249 lits SLD/EHPAD
* Projet médical ambitieux : Offre de prise en charge compléte en gériatrie (amont / aval)

* Site « remarquable » : espaces verts, périmetre de protection des abords MH/ ABF, dénivelé de terrain /
galerie de liaison

* Gestion des flux complexe (entrée unique)

Enjeux de I'opération

* Humaniser et mettre aux normes l'offre de soins gériatriques (respect capacitaire cible : 330 lits et 14 places)
et mettre aux normes réglementaires techniques dans une enveloppe financiére et phasage cohérents
(maintien activité)

Scénario cible a challenger au regard de la cohérence générale et des contraintes du site / Schéma

directeur architectural et urbain
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Site Paul Brousse
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Site Paul Brousse
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Site Paul Brousse — un site en coaur de ville
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1. Analyse du site urbain, architectural, gestion des flux, technique
2. Analyse des batiments concernés

3. Synthése contraintes et potentiels / familles de scénarios
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Analyse réglementaire — Développement urbain et enjeux

Projet d'architecture innovante a
promouvoir

?'?':‘ Projet de renouvellement urbain
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Analyse réglementaire — Espaces verts a Villejuif

Inscription du site de PBR
dans son environnement
de la ville de Villejuif ;
présence de parcs et
jardins a proximité du site.
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Analyse réglementaire — Un site historique

G ' ’ Batiments « remarquables » de PBR en rouge
mais non inscrits ni classés.

Consultation des ABF obligatoire, le site étant
dans un périmeétre protégé.

CHAPELLE - (1913)

SOURCE: A3 el B ;
1

Plan Local d’Urbanisme — Commune de Villejuif - Piece 1.2 : Justifications des dispositions du PLU (page 51) L'HORLOGE - (1913)

Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Piece 3 : Orientation d’aménagement et de programmation Trame verte et biodiversité (page 4)

1 CLr:
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Analyse réglementaire - PLU - contraintes potentialités urbaines

e Sitede PBR |

. UEa

UEb

Ci-apreés le détail des régles du PLU
de la zone concernée.

_ SOURCE:
i . Plan Local d’Urbanisme — Commune de Villejuif - Piéce 1.2 :
\ “ Justifications des dispositions du PLU (page 24)

19 décembre 2023



Analyse réglementaire - PLU - le texte reglementaire

Zone classée UE au Plan local d'urbanisme

*UE1-2 : OCCUPATION DU SOL : activites de santé non exclues

*UE3-4 : DESSERTE : pas de regle contraignante

*UE5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS : pas de regle

*UE6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES : construction a l'alignement ou avec un retrait minimal
de 1m (en zone UE pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif)

*UE7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : construction sur une ou plusieurs limites
séparatives ou avec un retrait minimal de 1m (en zone UE pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif)

*UES8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ENTRE ELLES : pas de regle particuliere en zone UE

*UE9 : EMPRISE AU SOL : Uemprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. (33% pour la site PBR)

*UE10 : HAUTEUR MAXIMALE : Hauteur maximale de 15m en zone UE avec pour le dernier étage, un retrait par rapport a la facade sur rue de
2m. (Schéma voir pages suivants)

*UE11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS : pas de régle contraignante en zone UE.

*UE12 OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT : le nombre de place du site doit répondre aux besoins induits par I'utilisation des
batiments sur I'ensemble de la parcelle.

*UE13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES : pas de contrainte particuliere.

*UE14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS : non réglemente.

*UE15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES : non réglementeé.

SOURCE:
Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Piece 4 : Réglement (page 77-94)
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Analyse réglementaire - PLU - le site

Deparis

Delarue

Montaigne
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Analyse réglementaire - PLU — coupe de principe sur le site

R+5
R+4 Hauteur maximale PLU - 15m <«— Locaux tech R+6

Délarue
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Analyse réglementaire - ABF & repérage batiments historiques
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Analyse générale - Repérage général

Deparis

Delarue

Montaigne

19 décembre 2023



Analyse générale - Repérage par zones et par batiments
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Analyse générale - Acces pompiers

19
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Analyse générale - Acces et flux piétons

Aa Acces piétons (principaux et
secondaires)

s Flux piétons (principal)

N

s
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Analyse générale — Acces et flux logistique

Cuisine : livraisons/jour

Lingerie : liv./jour

Services techniques : livraison/jour
Laboratoire et pharmacie : livraisons/jour
Déchetterie : évacuation/jour

Oxygeéne : livraison / 15 jours

Magasin : livraisons / jour

Acces véhicules de livraison

>EEEnENR

Circulation automobile spécifique aux
livraisons (principale) Depuis I'extérieur

Aire de livraison

P6le générateur de flux: livraisons
(Pharmacie, Cuisine, Blanchisserie, Magasin)

Plateforme déchet

\_/ L.
Passage critique
p— 8 q
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Analyse générale — Acces et flux véhicules - VSL

P

A Ao  Acces véhicules

Circulation automobile ouverte aux
véhicules particuliers (principale)

A Ambulances

-+ Péle générateur de flux: urgences
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Analyse générale - Bllan statlonnement

19 décembre 2023

94 Places
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(. Stationnement autorisé : 608 Places
B s:aiionnement observé : 92 Places

Total : 700 Places




Analyse technique - localisation des principales installations techniques
Chauffage et distribution :

LN
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Chaufferie centrale ICPE
o Sous-Station générale
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Analyse technique - Iocallsatlon des principales installations techniques

Chauffage et distribution
QU

JI

—

Contexte

et gestion

future du
site
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- Chaufferie centrale ICPE
o Sous-Station générale
Sous-Station

Réseau chauffage primaire

Réseau chauffage secondaire

N

Eventuel raccordement a un
réseau de chaleur

Chauffage:

Une majorité des réseaux et installations du site sont
en trés bon état.

Des discutions entre I'hopital et la ville sont en cours
afin de raccorder le réseau primaire sur une centrale
géothermique dans le quartier.

Avec l'installation d'un échangeur thermique dans la
chaufferie, l'ensemble des besoins en chauffage
pourrait alors étre assuré par ce réseau de chaleur.
La production existante pourrait alors venir en
secours et/ou reléve de la production.

CLr:



Analyse technique - Iocallsatlon des principales mstallatlons techniques
Origine des fluides b\

Arrivée eau potable

(2423 Arrivée gaz de ville

’ Production oxygéne

26
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Analyse technique - localisation des principales installations techniques

Origine des fluides

f o
N

—

Contexte

et gestion

future du
site

27
19 décembre 2023

Arrivée eau potable

@ Arrivée gaz de ville

m Poste de livraison

@ Production oxygene
Gaz:

L'arrivée de gaz au sud sera supprimée.
Le réseaux gaz sud alimente la cuisine centrale
passé 100% a |'électricité depuis 2023.

Poste de livraison :

Le poste de livraison sud BOVARY est
obsoléte.

Lalimentation en électricité de la partie sud
sera de I’hoptial se fera depuis le poste neuf
CHARITE.

L'ensemble des installations électriques au
NORD sont dimensionnées et pré-équipées
pour alimenter et secourir la partie sud du site.

CLr:




Analyse technique - localisation des principales installations techniques

i

Electricité et distribution

POSTE CHARITE
20KV (nord)

POSTE BOVARY
13,2V (sud)

19 décembre 2023

Poste HT

Groupe électrogene

Boucle HT 1 -
Boucle HT 2 -

Boucle HT 1 -

Boucle HT 2 -

BOVARY
BOVARY

CHARITE

CHARITE



Analyse technique - localisation des principales installations techniques
Electricité et distribution Sl [ vosteceraison

] Poste HT

Groupe électrogene

O
@s==»  Boucle HT 1 - BOVARY
@m=s  Boucle HT 2 - BOVARY
—  Future Boucle HT CHARITE sud
——  Future Boucle HT CHARITE sud

C—
= Electricité :
Conte)_(te §§ =2 L'alimentation en électricité de la partie sud
et gestion a _‘ sera de I'hdptial se fera depuis le poste neuf
future du g ‘ CHARITE.
site L'ensemble des installations électriques au

NORD sont dimensionnées et pré-équipées
pour alimenter et secourir la partie sud du site.
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1. Analyse du site urbain, architectural, gestion des flux, technique
2. Analyse des batiments concernés

3. Synthése contraintes et potentiels / familles de scénarios
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Analyse des batiments concernés

Deparis

Delarue
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Analyse fonctionnelle - axonométrie et repérage des unités - Deparis

R+5:1126m?

R+4 :1126m?

R+3:2145m?

R+2 :2145m?

R+1:2 145m?

RDC : 2 792m?

Sous Sol : 2 868m?

32
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R+5_MATISSE
Vide

Ch_1iits : 0/ Ch_2lits : 0

R+4_DEBUSSY
SLD ferme type UHR

Lits occupé : 36 / Lits vacants :

Ch_1lits : 16 / Ch_2lits - 9

R+3_DE VINCI
SSR.Poly

Lits occupé : 18 / Lits vacants

Ch_1lits - 15 / Ch_2lits - 10

R+2_PICASSO
UGA

Lits occupe : 10 / Lits vacants :

Ch_1lits : 14 7/ Ch_2iits : 9

R+1_V.HUGO
SSR.Alzheimer

Lits occupé : 29 / Lits vacants :

Ch_1lits: 13/ Ch_2lits: 8

SDO totale : 14 165 m?

HOPITAL DE JOUR
LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX

ESPACE COMMUN - FORUM

R+3_GERICAULT
“SSRPoly CIRCULATIONS
Lits occupé : 36 / Lits vacants : 7

Ch_1lits : 14 / Ch_2lits : 11 LOCAUX TECHNIQUE

B2 SLAUDEL LINGERIE / RESERVE

Lits occupé : 24 / Lits vacants : ?

Ch_1lits: 14/ Ch_2lits : 9 MAGASIN

R+1_LAFONTAINE
USLD ferme

Lits occupeé : 34 / Lits vacants : 7
Ch_1lits: 11 / Ch_2lits - 12

CIRCULATION VERTICALE

HOSPITALISATION
R+0_MOZART
e PLATEAU TECHNIQUE /
Lits occupé - 24 /ERSHEESIRNER REEDUCATION

Ch_1lits:21/Ch 2lits: 1

S01

CUI:



Analyse fonctionnelle - Deparis

33
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Niveau Sous-sol

HOPITAL DE JOUR

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX
ESPACE COMMUN
CIRCULATIONS

LOCAUX TECHNIQUE

LINGERIE / RESERVE

MAGASIN

CIRCULATION VERTICALE

PLATEAU TECHNIQUE /
REEDUCATION

SALLE DE BAIN
CHAMBRE 2 LITS

CHAMBRE 1 LIT




Analyse fonctionnelle - Deparis _
Niveau RDC

—

- | HOPITAL DE JOUR

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX

I ESPACE COMMUN - FORUM

CIRCULATIONS
L LOCAUX TECHNIQUE
et - LINGERIE / RESERVE
Her MAGASIN
2 riivis : B = g‘, e = 2y
. R . 310 30 20k CIRCULATION VERTICALE
- S g G o=
| ; . R oS | PLATEAU TECHNIQUE /
| tE g B - N REEDUCATION
2% R &
' ‘J' BN . ;’ . . SALLE DE BAIN
3 | ‘ 20— '?;: Wy * {
s g - g‘ i *gm B [J CHAMBRE 2 LITS
giod ——A PR ; ‘ = o | ;. ~ 4. : )
% o E ‘ ?RC - —-—— CHAMBRE 1 LIT
N @J‘“" RS I —
l o 2324 2627
! f}.‘;ﬂ 7 "1 5 J
g

@Pa
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Analyse fonctionnelle - Deparis

Niveau R+1

HOPITAL DE JOUR

360 | 360 , 360
%

K )
i = LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX
:“_ @ " ESPACE COMMUN
= g"“ CIRCULATIONS
§‘ 0 22 2425 27 28128 240,330 292 213
S| A5 3%0 30 30 30 360 30|30 360 |30 | LOCAUX TECHNIQUE

1 2324 2527

0
e 7 |' B UNGERIE / RESERVE
[EE TR s MAGASIN
e R T ..
g S i S CIRCULATION VERTICALE
g s > A=A
) ‘ - PLATEAU TECHNIQUE /
°8 o : REEDUCATION
g o ; SALLE DE BAIN
o 0 3
g, 5 ‘ I CHAMBRE 2 LITS
‘ 28— 28 : 7
B : % | . CHAMBRE1LT
221 a0 ph) L
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Analyse fonctionnelle - Deparis _
Niveau R+2

[E RN {F) “

440 1) &

22 024 28 27 29029 210 In 32 0

2: " | HOPITAL DE JOUR
§ 5 LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX
g: 5 I ESPACE COMMUN
3 ‘§§w CIRCULATIONS
2

LOCAUX TECHNIQUE

,,,,,,,,,,,,

H
\

LINGERIE / RESERVE

LR T NN SRR T NS T 00E & R 24 14149 e

,,,,,, E ; R _—— MAGASIN

CIRCULATION VERTICALE

PLATEAU TECHNIQUE /
REEDUCATION

SALLE DE BAIN

CHAMBRE 2 LITS

CHAMBRE 1 LIT

J 0 w0 2w

bR 2924 4827
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Analyse fonctionnelle - Deparis

Niveau R+3
154 1519 "m
-
B I HOPITAL DE JOUR
g LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX
;w " ESPACE COMMUN
A
g‘** CIRCULATIONS
ﬁ’ 0 P20 5 W W M0
S L 360 360 | 360|360 | 360 80 | 30| 380 LOCAUX TECHNIQUE
TTT g B UNGERIE / RESERVE
B[ e MAGASIN
LR S D R TN 2 NN X R DA L AN B A B} = |
X pL e — - 2
CIRCULATION VERTICALE
o PLATEAU TECHNIQUE /
- REEDUCATION

¥

SALLE DE BAIN

K

»
o

360, 360 360, %0 360, %0 %0 %0 %0 %0 [

20

% 2 CHAMBRE 2 LITS

8 28

CHAMBRE 1 LIT

) ~
5015 40 0,

1 234 R 2l
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Analyse fonctionnelle - Deparis

112 12 e dF
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1360 %60 360 | %60 360 | 415 |, 480 180365 2065 -
* 4 300160,300 415 | 40 100309 e
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Niveau R+4

Niveau R+5

HOPITAL DE JOUR

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX
ESPACE COMMUN
CIRCULATIONS

LOCAUX TECHNIQUE

LINGERIE / RESERVE

MAGASIN

CIRCULATION VERTICALE

PLATEAU TECHNIQUE /
REEDUCATION

SALLE DE BAIN
CHAMBRE 2 LITS

CHAMBRE 1 LIT




Analyse fonctionnelle - axonométrie et repérage des unités - Delarue

R+4 :1135m? R+4_BRETAGNE
sp

Lit occupé : 15 / Lit vacants : ?
Ch_1lit:15/Ch_2lit: 0

R+3:1135m? R+3_L.RSOS}§JSILLON

Lit occupe : 36 / Lit vacants : ?
Ch_1lit: 14 / Ch_2lit : 11 CIRCULATIONS
LOCAUX TECHNIQUE
R+2:1135m? R+2_PSISCRARDIE
Lit occupé : 34 / Lit vacants : ?
Ch_1lit: 12 / Ch_2lit: 11

LINGERIE / RESERVE

CIRCULATION VERTICALE

R+1:1135m? R”—CHSAL‘QAPAGNE HOSPITALISATION

Lit occupé : 36 / Lit vacants : ?
Ch_1lit: 14 / Ch_2lit: 11

RDC:1268m? R+0_BOSlﬂ§GOGNE
Lit occupé : 36 / Lit vacants : ?
Ch_1lit: 14 / Ch_2lit : 11

Sous sol : 1 190m? SO1

SDO totale : 6 898m?
39
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Analyse fonctionnelle - Delarue

| vaeau R+2 . . - vaeau R+3 ' ' vaeau R+4 ‘

0 tLr

'A Niveau R+1

LOCAUX SUPPORTS - BU
ESPACE COMMUN
CIRCULATIONS

LOCAUX TECHNIQUE
LINGERIE / RESERVE
CIRCULATION VERTICALE
SALLE DE BAIN
CHAMBRE 2 LITS

CHAMBRE 1 LIT
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Analyse fonctionnelle - bilan des surfaces existantes- Deparis

Type de SDO Type de SDO
Type 500 s Hospitalisation TOTAL Type o pitalisati TOTAL
Niveau 2 2145 m?
CIRCULATION B m

MAGASINS/STOCKAGE
LOCAUX TECHNIQUE

Niveau 5
CIRCULATION ‘ 109 m?

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX. 81m?
HOSPITALISATION 936 m*

19 décembre 2023



Analyse fonctionnelle - bilan des surfaces existantes- Delarue

42
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Type de SDO Type de SDO
Tvos %o Yok Hospitalisation | "% | -2 | toraL Type 00 Ynk Hospitalisation | <™ | -2 roraL

Sous-Sol 01 1190 m? Niveau 2 135 m|
[CIRCULATION 334 m’ CIRCULATION 116 m?
LOCAUX TECHNIQUE 344 m? LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX 33 m?®
Niveau 0 1268 m?| Niveau 3 1135 m?

CIRCULATION 116 m’

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX 33 m?*

Niveau 4 1135 m?
Niveau 1 1135 m?

CIRCULATION _ 116 m?
[CIRCULATION 116 m? LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX 51 m?
LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX 33 m?

TOTAL Y 6 898 v




Analyse fonctionnelle - coupes

W HOPITAL DE JOUR B LINGERIE / RESERVE

LOCAUX SUPPORTS - BUREAUX MAGASIN
" ESPACE COMMUN - FORUM B CircutaTION VERTICALE

CIRCULATIONS " HOSPITALISATION

LOCAUX TECHNIQUE PLATEAU TECHNIQUE /

REEDUCATION
DEPARIS_R+5
-

N e - ——— 1 - - — = - -~ Niveau 0

COUPE AA

DELARUE_R+4

DEPARIS_R+3

---------------- e S T e iveay

COUPE BB
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Analyse fonctionnelle — galeries et circulations en sous-sol

] iE &
CUSINE| | L
5 - "'l':,—. 1 j i —= x
2 niveaux Nl o Cour
~—~ 'Mll logistique 7’ =]
[ e iy T
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IR 1Y i | L LOCAUX TECHNIQUE
M:‘[_‘jvi"::"i
— S I UNGERIE / RESERVE
'l J‘ l—. | /] TTAAAA L
o = MAGASIN
,6DE|_-ARUE - W mic I CIRCULATION VERTICALE
niveaux {__J o1
DEPARIS | PLATEAU TECHNIQUE /
=4 : . REEDUCATION
: e 7 niveaux
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DELARUE : DEPARIS :

- Couloirs étroits, - Absence d’espaces extérieurs sécurisés pour les - Rénovation récente, localisation a

- Pas de chambre + salle d’eau PMR, unités a orientation Alzheimer, I'entrée du site appréciée,

-15,20m? SU (12,60m? + 2,60m?) chambres - RDC espace commun Forum, - HDJ 6 places Ambu, 12 pers par 1/2j

individuelles, - Pas de chambre + salle d’eau PMR, - équipe mobile,

-20,80m?2 SU (18,20m? + 2,60m?2) chambre - Couloirs étroits, - Espaces lumineux,

doubles, -14,90m? SU (12,30m? + 2,60m?) chambres - Service éloigné des autres services
individuelles, dédiés a la gériatrie,

-20,50m?2 SU (17,90m? + 2,60m?) chambre doubles,
- Grande zone logistique extérieure et en sous-sol,

draine : Delarue, Deparis et la cuisine, r
L ]
[
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Analyse - état général des batiments Deparis et Delarue

DELARUE : DEPARIS :

- Batiment de 1986 - Batiment de 1979

- Désamiantage effectué - Grande présence d’amiante

- Mise au norme désenfumage réalisé - Non conforme en désenfumage

- Rénovation a venir sur 2 niveaux RDC et R+1 a partir - Poste transfo et TGBT vétuste
de février 2024 - Installations CVCPS vétustes

- Poste transfo et TGBT vétuste
- Installations CVCPS vétustes

o CLr:
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Bilan capacitaire cible - projet médical actualisé / juin 2023

nombre de lit / place

Projet médical

Gériatrie Paul Brousse actualise
Paul Brousse

(juin 2023)
UGA 42
Soins palliatifs 24
SSR 152
et UCC 24
USLD 60
et SLD orient. Alzheimer / UHR 28
total 330
HDJ gériatrique en médecine 4
HDJ SSR 10
total 14
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Bilan surfacique cible - bilan SDO / approche par ratio pour HC / HDJ

nombre de lit / place surfaces dans ceuvre - approche ratio (m?)
Projet médical proposition T ratio m?
isé A2MO I tio ANAP m? SDO
Gériatrie Paul Brousse actualisé (i .a SDO /lit-  SDO/ lit - ratio . m /
Paul Brousse base duratio BeqNeriilE  RETENU lit
(juin 2023) retenu)
UGA 42 1764 45 42|38 a 42
Soins palliatifs 24 1008 65 42|-
SSR 152 6384 45 42|38 2 42
et UCC 24 1440 60 60|-
uUsLD 60 2520 45 42|38 2 42
et SLD orient. Alzheimer / UHR 28 1680 60 60|-
total 330 14796
HDJ gériatrique en médecine 4 140 35 35|30 a 35 HDJ MCO
HDJ SSR 10 300 30 30(30 a 35 HDJ MCO
total 14 440
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Bilan surfacique cible — les fonctions Accueil

Fonctions accueil Proposition A2ZMO Rappel étude
/ convivialités et (m2 SDO) EMBASE
prise en charge
Acces général Sas entrée / hall d’accueil / Salon convivialités, espace concessions, bureau équipe
accueil hételier / sanit. = 200 m?
Admissions 5 a 6 bureaux d’accueil (dont box) + back office = 50 m?
Animation / Salle polyvalente (50 a 0 pers.) + atelier cuisine + salon coiffure + service animation +
service social service social = 600 m?
Coordination Accueil / évaluation = 70 m? (ou a localiser dans HDJ ?)
Locaux Détente perso + Locaux utilitaires = 90 m? SDO
communs
Total m? SDO 1 000 m? SDO 600 m? SDO
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Bilan surfacique cible — CS & Plateau technique de rééducation

Plateau technique Proposition A2ZMO Rappel étude
de rééducation (m? SDO) EMBASE

Consultations & 5 salles de consultations + poste de soins + locaux utilitaires = 250 m? 250 m?
explo. (proximité HDJ)

Plateau Kinésithérapie : salle kiné + box + bureau équipe 920 m?
technique Ergothérapie : salle polyvalente + appartement thérapeutique + bur. 10 postes de
rééducation travail

Activités physiques adaptées : ateliers équilibres (10 pers. en simultanée)
Espaces orthophonistes : 10 bur. Individuels

Espace pédicure

Espaces psychomotriciens

Espaces diététiques

Laboratoire de marche

Locaux communs

1600 m? SDO = 1200 m? retenu pour le moment

Total m?2 SDO Surface a consolider / 1 450 m? retenu pour le moment 1170 m2SDO

50 CLr:
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Bilan surfacique cible — PC médicaux / Tertiaire

PC médicaux / Proposition A2ZMO Rappel étude
tertiaires (m2 SDO) EMBASE

PC médicaux / PC médical SLD 900 m?
Tertiaire PC médical SSR
730 m?SDO
Studio A consolider 392 m?
Salle de cours A consolider 154 m?
Total m? SDO 730 m2 SDO a consolider 1446 m?SDO
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Bilan surfacique cible — les fonctions logistiques

Fonctions Proposition A2MO Rappel étude
logistiques (m?SDO) EMBASE

Lingerie Traitement linge perso, plat et résident / patient (batiment Delarue) = 350 m? (a
confirmer si prestation centralisée a terme)
Si besoin prévoir locaux de réception / stockage intermédiaires (si autre batiment)

Buanderie Prise en charge et stockage matériels personnel technique = 70 m?

Bionettoyage Service interne & service privé / Bureaux et stockages = 130 m?
Locaux intermédiaires dans les unités — pour mémoire

Magasins Prévoir Magasins intermédiaires : Magasin hotelier + Magasin médical = 800 m?

Déchets & Stockage central avant départ = 100 m?

Salubrité Locaux intermédiaires dans les unités / tri sélectif — pour mémoire

Vestiaires du  Vestiaires du personnel + systeme DAV pour 500 a 600 pers. 250 m?
personnel =500 m?
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Bilan surfacique cible — les fonctions logistiques

Fonctions Proposition A2ZMO Rappel étude
logistiques (m?SDO) EMBASE

Brancardage  Equipe permanence brancardage = 80 m?

Stockages Lit, fauteuil, matelas, etc.. = 80 m?

généraux

Tertiaire / Equipe logistique (proximité magasins), Equipe hoteliere
locaux Réunion, salle détente, sanitaires

communs =100 m?

Cuisine—pm  Maintien de la cuisine (Liaison froide) actuelle
Garantir livraisons chariot dans office alimentaire des unités (pt de remise en t°)
Stockage vaisselle et collation dans office alimentaire
Agent de transport = transfert direct dans les unités.

PUl —pm Maintien bat. Pui actuelle
Garantir livraisons directes dans les unités (poste de soins pour prépa semainier +
locaux utilitaires)

Totalm2SDO 2210 m?SDO (selon scénarios) 1 050 m2SDO
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Bilan surfacique cible — Total SDO

AP-HP Site PaulBrousse | Totaspo | |
[ [Batiment neuf Gériatrie | 2s362mp0 | |
I Activités Hall 1000 m? DO
Accés, hall et administration du patient 1000 m?DO a consolider
POU run prOJet nEUf _Secteurs médico-techniques 1450 m* DO
. . Consultations / exploration 250 m?*DO 5 salles / proximité HDJ
E Stl m at on A2 M O = 2 5 3 62 m 2 S DO Plateau technique de rééducation 1200 m? DO a consolider
I Hopitaux de jour 440 m*DO
)Y 4 . HDJ gériatrique en médecine 140 m?DO 4 places
- a moduler selon les scénarios HDJ o 200 m2D0 o
\ . .
a ConSO| Ider sur Certa Ins SECteu rs _Hospitalisations conventionnelles 14796 m* DO
UGA 1764 m?DO 42 lits
SSR 6384 m?DO 152 lits / 5 unités de 30 a 32 lits
etUcc 1440 m? DO 24 lits
USLD 2520 m? DO 60 lits
Ra ppe | etUHR 1680 m?DO 28lits
) A 2 Soins palliatifs 1008 m? DO 24 lits
Estimation EMBASE = 22 070 m< SDO
I rC médicaux 730 m?DO
Tertiaire médical 730 m?*DO a consolider
Studio a consolider
- Logistique générale 2210 m*DO a moduler selon scénario
Lingerie 350 m?DO
Buanderie 70 m?DO
Bionettoyage 130 m?*DO
Magasins 800 m?DO
Déchets & Salubrité 100 m?* DO
Vestiaires du personnel 500 m?DO
Brancardage 80 m?DO
Stockages divers 80 m?DO
Tertaire 100 m?* DO
I - utres surfaces 4736 m*DO

Circulations générales - 12 % 2717 m? DO
5 4 Locaux techniques - 10 % 2019 m? DO a consolider



1. Analyse du site urbain, architectural, gestion des flux, technique
2. Analyse des batiments concernés

3. Synthése contraintes et potentiels / familles de scénarios
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Syntheése - contraintes et potentiels : volet urbain et architectural

2\

Une composition du site en
bandes, de différents époques,

Types de services associés a ce
bati,

Blocs réa, Hémato, Labo

Administratif, Créche, Ambu, Psy
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Syntheése - contraintes et potentiels : contraintes des flux

@ Un seul acces principal Zone logistique Pratiques piétonniéres
Entrée Sortie majeure pour le site majeures

" U
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Synthese - repartltlon des services DEPARIS

R+5_MATISSE
Vide

R+4_DEBUSSY
SLD ferme type UHR

R+3_DE VINCI
SSR.Poly

R+2_PICASSO
UGA

R+1_V.HUGO
SSR.Alzheimer
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R+3_GERICAULT -

SSR.Poly -

R+2_CLAUDEL
UGA

R+1_LAFONTAINE
USLD fermé

[ ]

R+0_.MOZART [ |

UCC/SSR
I
=i

Vi

[

CLr:

Accueil / Convivialités / forum
Consultations / Plateau technique

HDJ

Circulations horizontales et locaux techniques

UGA /SP /SSR /UCC

SLD / UHR

PC médicaux / bureau médecin (hors hospit.)
Magasin

Lingerie / Réserve

Monte-malades

Ascenseurs personnes

Ascenseurs personnes

Escalier

Locaux utilitaires

Espace commun

Salle de bain




Synthése — répartition des services DELARUE

e Accueil / Convivialités / forum

R+4_BRETAGNE Consultations / Plateau technique
SP
HDJ
Circulations horizontales et locaux techniques

R+3_L.ROUSILLON
SSR

UGA /SP /SSR /ucCC
SLD / UHR

PC médicaux / bureau médecin (hors hospit.)

R+2_PICARDIE
SSR

Magasin
Lingerie / Réserve

Monte-malades

R+1_CHAMPAGNE
SLD Ascenseurs personnes

Ascenseurs personnes

U/ ANNNERENER

Escalier

R+0_BOURGOGNE
SLD

Locaux utilitaires

Espace commun

Salle de bain

S01
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Famllles de scenarlos famllle A — Restructuration et extension

¢ [ & - Restructuration + extension du

R+3 h=14m batiment DEPARIS

Niv h dito existant Batiment DELARUE rénovation en
cours (travaux lancés en 2024)
OBJECTIF : environ 60 chambres par
niveaux

- Pas de perturbation de la
desserte logistique
- Respect du PLU (h15m)

- Phasage long, en site occupé,
- Colit important pour une

‘ restructuration
(réaménagements + salle d’eau +

7 4 . désamiantage + désenfumage)
- FN 1244 e f - Organisation a terme peu
En demolltlon 0 m2 e efficiente (longue distance a
En restructuration: 21 063 m2 2 Garnsy ‘ f parcourir pour un plateau)

En neuf: 4 739 m2 MO0

61

19 décembre 2023



Coupe sur le gabarit

R+3 h=12m ' -3 ; =
Niv h dito existant ~= s &

Deparis

Montaigne

[ —

Niveau 0

IA A A

N S B R BN BE BN BN BN NN NN NN NN N
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Familles de scénarios - famille A - version 1 - DEPARIS - plans de principe

DS A
A

L (11]]]
== .=

EXISTANT :
Total chambres doubles : 69
Total chambres simples : 118

Total batiment : 256 lits
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18 lits =
restructurés

-

L |

¥ |
41K ‘
Al i

T 220124261121 245129 210033 29220

300,390 260 30360 306090 90,

I
6% L

18 lits
restructurés

H
T
4 (1111}
e
[
{1111}

PROJET : environ 18 chambres par « L » PROJET

Total chambres doubles : 0
Total chambres simples : 165

Total batiment : 165 lits

CLr:




Familles de scénarios - famille A - version 1 — DELARUE - plans de principe

64

EXISTANT :

Total chambres doubles : 44
Total chambres simples : 69

Total batiment : 157 lits

19 décembre 2023

PROJET :
Total chambres doubles: 0

Total chambres simples : 91
Total batiment : 91 lits

18 lits
restructurés

PROJET

CLr:




Familles de scénarios - famille B — batiment neuf - version 1

Démolition de DEPARIS,
construction neuve et démolition
de DELARUE

R+3 h=14m
Niv h =3,50m

- Création d’un parc arboré

- Batiment neuf, efficient,

fonctionnel, économique en

énergie,

- Archi : implantation sur la trame

des batiments historiques,

valorisation du site, porosité pour
maintenir les galeries,

Q - Opportunité de revoir la desserte
logistique, flux vers la gauche du

site ?

- Respect du PLU (h15m)

b

J

g o Loglst

- Colt d’une construction neuve,

- Menace : desserte logistique
complexe ou flux vers la gauche du
site ?

-
P
En démolition: 21 063m2
En restructuration: 0 m2
‘ En neuf: 25 293 m2
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Coupe sur le gabarit

R+3 h=14m
Niv h = 3,50m
a..:\‘:iv} ]
A < -‘“:’ - h"?“j..‘ ?s. *‘ f—’r V‘Tr.,"“,“.'f;‘"'
16m 16m 16m
«— — —
Hauteur maximale PLU - 15m
Galilée Montaigne

e e o o ™ = = = o e L B o ik e Niveau 0
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Familles de scénarios - famille B — batiment neuf - version 2

. . , Démolition de DEPARIS

) ——— O e v 3 / —= ’

/ B : ' i P & Rt5h=21m construction neuve et démolition
4 Nivh=3,50m  de DELARUE

- Création d’un parc arboré

- Batiment neuf, efficient,
fonctionnel, économique en
énergie,

- Archi : implantation sur la trame
des batiments historiques,
valorisation du site, porosité pour
maintenir les galeries,

- Opportunité : refonte de la
logistique et son circuit a I’échelle
du site

- Respect du PLU (h15m)

En démolition: 21 063m2
En restructuration: 0 m2
En neuf: 25 642 m2
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R+3 h=14m
Niv h = 3,50m

Hauteur maximale PLU - 15m ——————>

Cuisine /Restaurant i . E
Niveau 0
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Familles de scénarios - famille C — Hors limites du PLU

‘ . - - 2 o R+5 h = 24m Démolition de DEPARIS,

-3 = , S . construction neuve et démolition
' N ;5 : Nivh=4m

de DELARUE

- Phasage de la démolition de
DELARUE, non contraint
- Respect du PLU (h15m)

t - Galeries historiques laissées
intouchées
- Création d’un parc en lieu et
place de DELARUE
- Acces logistique ?

- Colit d’une construction neuve
- NON RESPECT DU PLU
dépassement des 15m de haut

- ' # N sy \‘f{‘j;’ ;| 75 " - Difficultés pour le personnel de
: A= L& @j\_”“ Dy ”:n,, "."'./ VY <& de gérer les ruptures de charge /
En démolition: 21 063m2 b 2y - Yy £ L - SN ! déplacement des patients /
En restructuration: 0 m2 {-}agy S A >y L f gestion des circulations
En neuf: 25 330 m2 - g ¢ - o . R o verticales.
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Coupe sur le gabarit

Garabit du projet hors gabarits
des batiments existants du site ;
intégration urbaine plus difficile.

R+5h=24m
Nivh=4m

—— Niveau 0
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Familles de scénarios - récapitulatif

En restructuration

- En neuf

Famille A Famllle B - Version 1 Famille B - Version 2 Famille C
Restructuration et extension Batiment neuf Batiment neuf Hors limites du PLU
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Merci de votre attention !

a2mo Ll

architectes
associés

A2MO

Chinon
Rennes
Nantes

Paris
Nancy
Bordeaux
Montauban
Montpellier
Lyon
Marseille
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