
N° Nom de la tâche Début Durée

1 TRAVAUX Lun 
07/07/25

116 jours

2 MISES A DISPOSITION Lun 
07/07/25

110 jours

3 Désamiantage-curage Lun 
07/07/25

50 jours

7 RDCB Lun 
07/07/25

32 jours

8 Préparation de chantier Lun 
07/07/25

20 jours

9  Cloisons-Faux plafonds Lun 
04/08/25

7 jours

14  Chauffage Ventilation Plomberie Mar 
05/08/25

9 jours

19  Electricité CFO / CFA Mar 
05/08/25

2 jours

22  Menuiseries intérieures Lun 
04/08/25

5 jours

26  Serrurerie Lun 
04/08/25

1 jour

28  Peinture Mar 
12/08/25

6 jours

31 R+2 Mer 
20/08/25

28 jours

32 Préparation de chantier Mer 
20/08/25

15 jours

33  Cloisons-Faux plafonds Mer 
10/09/25

7 jours

38  Chauffage Ventilation Plomberie Jeu 
11/09/25

6 jours

41  Electricité CFO / CFA Jeu 
11/09/25

3 jours

44  Menuiseries intérieures Lun 
15/09/25

6 jours

47  Peinture Mar 
23/09/25

4 jours

50 RDCH Lun 
18/08/25

80 jours

51 Préparation de chantier (hors lot désamiantage-curage) Lun 
18/08/25

20 jours

52 Cloisons-Faux plafonds Lun 
15/09/25

25 jours

56 Chauffage Ventilation Plomberie Lun 
15/09/25

29 jours

61 Electricité CFO / CFA Lun 
15/09/25

20 jours

64 Sols souples Lun 
13/10/25

40 jours

69 Carrelages, faïences Lun 
20/10/25

4 jours

72 Menuiseries intérieures Lun 
27/10/25

10 jours

74 Serrurerie Lun 
15/09/25

2 jours

76 Peinture Lun 
27/10/25

27 jours

79 Replis fin du chantier Lun 
08/12/25

2 jours

80 RECEPTION DE TRAVAUX Mer 
10/12/25

4 jours

81 Phase AOR Mer 
10/12/25

3 jours

82 Livraison du chantier Lun 
15/12/25

1 jour

TRAVAUX

07/07 05/12
MISES A DISPOSITION

07/07 12/09
Désamiantage-curage

07/07 19/08
RDCB

Préparation de chantier

04/08 12/08
 Cloisons-Faux plafonds

05/08 15/08
 Chauffage Ventilation Plomberie

05/08 06/08
 Electricité CFO / CFA

04/08 08/08
 Menuiseries intérieures

04/08 04/08
 Serrurerie

12/08 19/08
 Peinture

20/08 26/09
R+2

Préparation de chantier

10/09 18/09
 Cloisons-Faux plafonds

11/09 18/09
 Chauffage Ventilation Plomberie

11/09 15/09
 Electricité CFO / CFA

15/09 22/09
 Menuiseries intérieures

23/09 26/09
 Peinture

RDCH

Préparation de chantier (hors lot désamiantage-curage)

15/09 17/10
Cloisons-Faux plafonds

15/09 23/10
Chauffage Ventilation Plomberie

15/09 10/10
Electricité CFO / CFA

13/10 05/12
Sols souples

20/10 23/10
Carrelages, faïences

27/10 07/11
Menuiseries intérieures

15/09 16/09
Serrurerie

27/10 02/12
Peinture

Replis fin du chantier

10/12 15/12
RECEPTION DE TRAVAUX

Phase AOR

Livraison du chantier
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulative de projet

Tâches externes

Jalons externes

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Avancement

Échéance
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