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® CHALONS ® LEiE [ 5 [ Jieh INGENIERIE - CONSEIL
CHU DE REIMS
N° 04 Aol 25 18 Aol 25 I 01 Sep 25 15 Sep 25 | 298 10 Nov 25 08 Déc 25 I 22 Déc 25
06 10 14 18 22 26 30 03 07 15 19 23 27 01 13 14 18 08 12 16 20 24 28
1 TRAVAUX
2 MISES A DISPOSITION MISES |A DISPOSITION
07/p7 12
3 Désamiantage-curage 50 jours D e
07/07/25 07/p7 P 12/09
7 n
07/07/25 07/p7 P-19/68
8 Préparation de chantier Lun 20 jours
07/07/25 chantier
9 Cloisons-Faux plafonds Lun 7 jours
04/08/25 P 12/08
14 Chauffage Ventilation Plomberie Mar 9 jours. i
05/08/25 U P 15/08
19 Electricité CFO / CFA Mar 2 jours ité FA
05/08/25 =
22 Menuiseries intérieures Lun 5 jours i ures
04/08/25 08/08
26 Serrurerie Lun 1 jour ure!
04/08/25 A
28 Peinture Mar 6 jours Peinture
12/08/25 08 @ P 19/08
31 R+2 Mer 8 jo R+2
20/08/25 20/08 @ 26109
32 Préparation de chantier Mer 15 jours
20/08/25 réparation de chantier
33 Cloisons-Faux plafonds Mer 7 jours Fal
10/09/25 10/09 @ 18/09
38 Chauffage Ventilation Plomberie Jeu 6 jours Cl ion Plomberie
11/09/25 11/09 18/09
41 Jeu 3 jours Elect 0/ CFA
11/09/25 11/09 Y 15/0p
44 Menuiseries intérieures Lun 6 jours! iseries intérieyres
15/09/25 15/09 22/09
47 Peinture Mar 4 jours int
23/09/25 23/09 26/09
50 RDCH Lun 80 jo n
18/08/25
51 Préparation de chantier (hors lot désamiantage-curage) Lun 20 jours|
18/08/25 p ion de chantier (hors lot
52 Cloisons-Faux plafonds Lun 25 jours Clpi ux p
15/09/25 15/09
56 Cl F Lun 29 jours g
15/09/25 15/09
61 Electricité CFO / CFA Lun 20 jours Electricité CFO / CFA
15/09/25 15/09 @ 10110
64 Sols souples Lun 40 jours'
13/10/25 112
69 Carrelages, faiences Lun 4 jours
20/10/25
72 Menuiseries intérieures Lun 10 jours i
27/10/25
74 Serrurerie Lun 2 jours Serrurerie
15/09/25 15/09 =y 16/09
76 Peinture Lun 27 jours inture
27/10/25
79 Replis fin du chantier Lun 2 jours:
08/12/25 Replis fin du chantier
80 RECEPTION DE TRAVAUX Mer CEPTION DE TRAVAUX
0/12/25 1512
81 Phase AOR Mer 3 jours,
10/12/25 g AOR
82 Livraison du chantier Lun 1 jour,
15/12/25 Livraison du chantier
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