
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée (J 
ouvrés)

1 Etudes et travaux 57,1 mois?

2 CONCEPTION 24,1 mois?

3 CONCOURS MOE 9,1 mois

4 PHASE CANDIDATURE 1,85 mois

5 Designation candidats 2,75 mois

6 Analyse candidatures 2 semaines

7 Designation candidats 9 semaines

8 PHASE OFFRE MOE 2 mois

9 ANALYSE OFFRES MOE 2,5 mois

10 Analyse Offres MOE 1 mois

11 Designation Laureat 
(Jury, MAP, Standstill)

1,5 mois

12 CONCEPTION 15 mois?

13 APS 8 semaines

14 VALIDATION APS 2 mois

15 APD 6 semaines

16 INSTRUCTION PC 6 mois

17 RECOURS DES TIERS 3 mois

18 VALIDATION APD 2 mois

19 PRO 4 semaines

20 VALIDATION PRO 2 mois

21 ACT 4,5 mois?

22 MAP DCE 4 semaines

23 Consultation 
entreprises

1 mois

24 Analyse des offres 1 mois

25 MAP 0,5 mois

26 Attribution 1 mois?

27 EXECUTION 20 mois

28 EXECUTION DES MARCHES 
DE TRAVAUX (CIS congés du
BTP)

400 jours

29 GPA 13 mois

30 Dates clés 48 mois

31 Attribution Maitrise d'oeuvre 0 mois

32 Accord PC 0 mois

33 Attribution Entreprises 
travaux

0 mois

34 Réception 0 mois

35 Fin de GPA 0 mois
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