GYMNASE BIOCLIMATIQUE DU TAMPON 29
UNIVERS—”E PLANNING ETUDESQET TRAVAUX hd AT
DE LA REUNION DARWIN CONCEPT
N° Mode Nom de la tache Durée (J 2025 2026 2027 2028 2029
Tache ouvrés) 4e trimestre Ter trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Ter trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Ter trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Ter trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Ter trimestre 2e trimestre 3e trimestre
Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév ‘ Mar | Avr ‘ Mai ‘ Jui | Jul ‘ Aol ‘ Sep | Oct ‘ Nov ‘ Déc | Jan ‘ Fév ‘ Mar | Avr ‘ Mai | Jui | Jul | Aol ‘ Sep | Oct ‘ Nov ‘ Déc | Jan | Fév ‘ Mar | Avr ‘ Mai ‘ Jui | Jul ‘ Aol ‘ Sep | Oct ‘ Nov ‘ Déc | Jan ‘ Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aol ‘ Sep | Oct ‘ Nov | Déc | Jan ‘ Fév ‘ Mar | Avr ‘ Mai ‘ Jui | Jul ‘ Aol ‘ Sep
1 | Etudes et travaux 57,1 mois? Etudes et travaux
2 |wm CONCEPTION 24,1 mois? CONCEPTION
3 |mg CONCOURS MOE 9,1 mois
4 | PHASE CANDIDATURE 1,85 mois
5 | Designation candidats 2,75 mois
[ Analyse candidatures 2 semaines Analyse candid el
7 =S Designation candidats 9 semaines Desiglation candjdats
8 |m5 PHASE OFFRE MOE 2 mois PIlIA E OFFRE MOE
9 (w5 ANALYSE OFFRES MOE 2,5 mois ANALlS! OFFRES MOE
10 (=5 Analyse Offres MOE 1 mois Analyse Of;res MOE
1 |- Designation Laureat 1,5 mois Designation Lau--elt (Jury| MAP, Standstill)
(Jury, MAP, Standstill)
12 | CONCEPTION 15 mois?
13 |y APS 8 semaines
14 =5 VALIDATION APS 2 mois VAL&)ATION APS
15 |y APD 6 semaines RD
16 =5 INSTRUCTION PC 6 mois ‘ INSTRUCTION PC
17 |5 RECOURS DES TIERS 3 mois RElOl{RS DES TIERS
18 =5 VALIDATION APD 2 mois 'ALIDATION AP
19 |=g PRO 4 semaines } (o]
20 |=s VALIDATION PRO 2 mois VALI;LJATION PRO
21 |wg ACT 4,5 mois? l ACT
22 g MAP DCE 4 semaines MAP IT)CE
23 |mm Consultation 1 mois Consulta\tin entreprises
entreprises
24 | Analyse des offres 1 mois nnalysldes offres
25 |w MAP 0,5 mois MAP
T
26 "5 Attribution 1 mois? Attlbutibn
27 |wm EXECUTION 20 mois EXECUTION
28 |mm EXECUTION DES MARCHES 400 jours
DE TRAVAUX (CIS congés du
BTP)
29 |wm GPA 13 mois
30 =5 Dates clés 48 mois ates clés
31 =g Attribution Maitrise d'oeuvre 0 mois Attribution Maitrise dloeuvre
& 18/08
32 |mg Accord PC 0 mois
33 =g Attribution Entreprises 0 mois
travaux
34 |y Réception 0 mois on
& 19/06
35 =5 Fin de GPA 0 mois Fin de/GPA
&’ 18/06

Ind 1 etablit par NS




