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Article 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent
la réalisation des travaux d’extension du datacenter de l'université Bourgogne Europe.
L’opération est réalisée pour le compte de :

Université Bourgogne Europe

Campus universitaire Dijon Montmuzard

BP 27877 - 21078 Dijon Cedex

La conduite d’'opération est assurée par le Pble patrimoine de I'université Bourgogne Europe -
15 rue Recteur Marcel Bouchard - 21000 Dijon - Télécopie : 03 80 39 69 96 - Email :
pole.patrimoine@ube.fr

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2 _Contraintes particulieres

Les travaux se dérouleront en site occupé. Les entreprises devront s’adapter aux contraintes
d’un site occupé en milieu universitaire.

1.3 _Décomposition en tranches et en lots

1.3.1 Décomposition en tranches

Il n'est pas prévu de découpage en tranches.

1.3.2 Décomposition en lots

Les travaux de I'opération sont répartis en 1 lot désigné ci-apres :

Lots Designation des lots
Lot Systéeme de sécurité incendie

1.4 Durée du marché

a) Durée globale du marché
La durée du contrat est de 12 mois a compter de la notification
b) Délai d’exécution des prestations
La durée d’exécution du marché public est de 3 mois incluant la période de préparation de 1

mois.

1.5 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre de cette opération est assurée par I'équipe :



* Arc-Phi Architecture — 71250 Cluny (mandataire)
« BEVM SARL - 21000 Dijon
* Gun concept — 71850 Charnay-lés-Macon

1.6 Controle techniqgue

Le maitre d'ouvrage sera assisté d'un contréleur technique assurant la mission de type L + LE +
S+ P1+PV+ HAND + F + Ph + Th + Amiante + Vérification initiale des installations
électriques.

Le contr6leur technique désigné par le maitre d’ouvrage est : APAVE - 21000 Dijon.

1.7 Coordination SPS

Le maitre d'ouvrage sera assisté d'un coordinateur de sécurité et de protection de la santé
assurant les missions en phases conception et réalisation de cette opération classée en 2°™e
catégorie au sens de l'article R4532-1 du Code du travail.

Le coordinateur SPS désigné par le maitre d’ouvrage est : QualiConsult — 21000 Dijon.

1.8 Etudes d'exécution

Les études d’exécution des ouvrages techniques sont a la charge des entreprises titulaires.
Les visas sont réalisés par I'équipe de maitrise d’ceuvre (BEVM).

1.9 _Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier

L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier sont assurés par I'équipe de
maitrise d’ceuvre.
Membre du groupement : Synergeance — OPC

1.10 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatifs a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants
doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

1.11 Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir
d’établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a le droit a ce que
I'administration lui communique un numéro d'immatriculation fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'€uro. Le prix, libellé en €uro, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues dans le Code des marchés publics, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :



« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché n°.... du ......... ayant pour objet

»

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.
Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises
aux modalités de l'article 3 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais.

1.12 Assurances

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, le titulaire, le mandataire ainsi
que les co-traitants doivent justifier qu'ils ont contracté :

- une assurance en responsabilité civile et professionnelle garantissant leur responsabilité a
I'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution,

- une attestation d’assurance en responsabilité décennale au sens de l'article L.241-1 du Code
des assurances.

1.13 Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a larticle 31.5 du CCAG-Travaux, le titulaire, ou chacun des membres du
groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou
organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’'un contrat de sous-traitance, dans
I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

Article 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation aux articles 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- 'acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont un exemplaire original conservé
dans les archives du maitre d'ouvrage fait seule foi,

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes
éventuelles, dont un exemplaire original conservé dans les archives du maitre d'ouvrage fait
seule foi,

- les cahiers des clauses techniques particuliéres par lot (C.C.T.P.) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre d'ouvrage fait seul foi, assorti des documents ci-apres :
Piéces techniques du DCE (notamment plans, élévations etc...,)

- les plans de prévention,

- le mémoire technique établi par I'entrepreneur pour ses dispositions qui ne remettent pas en
cause le dossier de consultation,

- la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) > NOTA : le quantitatif ou DPGF n’est
pas une piece descriptive, seuls les prix unitaires serviront a I'établissement d’avenants en plus
ou en moins,

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux,

- les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
I'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers
des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de béatiment, compte
tenu des modifications qui leur sont apportées par lI'annexe 2 a cette circulaire,

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
CCAG-TRAVAUX approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 (JORF n° 0078 du 1" avril 2021),



Article 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES -
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 _Répartition des paiements

L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement a
I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants directs ou a I'entrepreneur mandataire, ses co-
traitants et leurs sous-traitants directs.

Si I'acte d'engagement ne fixe pas la répartition des sommes a payer a lI'entrepreneur et a ses

sous-traitants directs, cette répartition résulte de I'avenant ou de l'acte spécial visé a l'article
3.6.1.2 du CCAG-Travaux.

3.2 Contenu des prix

3.2.1 Prix du marché

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

1 - en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achévement,

2 - en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes
naturels indiqués au 7.2 ci-apres.

3 - Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu’elles figurent aux
documents de la consultation sans aucun caractére limitatif et qu’elles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces, I'entrepreneur
est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées (prestations annexes et détails nécessaires a une parfaite finition non décrits ou
mentionnés dans les documents de son marché).

4 - Lorsque le dossier de consultation des entreprises comprend un bordereau quantitatif des
ouvrages a réaliser, I'entrepreneur est tenu de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise
de son offre. Aucune réclamation de I'entrepreneur ne pourra étre prise en compte apres la
signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que I'entrepreneur pourrait avoir a supporter en
cours de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et
il lui appartient aprés étude des documents de consultation, d’estimer le risque correspondant et
d’en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

3.2.2 Caractéristique du prix

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par un prix global et
forfaitaire.

3.3 Les modalités du reglement des comptes du marché

3.3.1 Les décomptes mensuels

Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :



- le délai de mandatement part « a la date de remise », ou a la date d’exécution des travaux
lorsqu’elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement, du projet de
décompte par I'entreprise au maitre d’ceuvre,

- la date de remise ou de réception de la demande de paiement mensuel sera obligatoirement
comprise entre le 20 et le 25 de chaque mois,

- tous les projets de décomptes mensuels recus aprés le 25 par le maitre d’ceuvre seront
reportés automatiguement au 20 du mois suivant et, dans ce cas, le délai du mandatement sera
comptabilisé a partir de cette date,

- en dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai de notification de I'état d’acompte
par la maitrise d’ceuvre est de 14 jours.

Le délai de paiement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours.

En cas derreur sur la facture ou I'absence de piéces justificatives, celle-ci sera retournée a
I'entreprise. Le délai de paiement sera suspendu jusqu’a réception de la facture correctement
établie et des pieces manquantes.

La derniére situation devra étre établie a 95% d’avancement des prestations.

L’attention du titulaire est appelée sur le fait que les services financiers de l'université
Bourgogne Europe sont fermés pendant 4 semaines pendant les congés d'été, et pendant 2
semaines pour la période de Noél. A ce titre, il est recommandé au titulaire de prendre en
compte ces périodes de fermeture pour I'établissement de ses factures afin d’éviter tout retard
de paiement.

3.3.2 Les décomptes finaux

Concernant le projet de décompte final et le solde, il sera fait application des articles 12.3 et
12.4 du CCAG-Travaux.

Si la réception des travaux est assortie de réserves, et par dérogation a l'article 12.3.2 du
CCAG- Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d’ceuvre et au
représentant du maitre d’ouvrage dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification
du procés-verbal de réception « propositions du maitre d’ceuvre et décision du maitre d’ouvrage
relatives a la levée des réserves », via le portail Chorus Pro.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le titulaire doit renvoyer le décompte
général au maitre d’ceuvre dans un délai de 20 jours.

3.3.3 Transmission des décomptes

En application de l'article 4-1 du décret n°2016-1478 relatif au développement de la facturation
électronique, l'utilisation de la facture électronique est exclusive de tout autre mode de
transmission.
Le titulaire adressera ses factures au maitre d’ceuvre via le portail Chorus Pro : https://Chorus-
pro.gouv.fr
Vous pouvez consulter les différents documents de présentation de Chorus Pro sur le site
Internet : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr
Les factures dématérialisées devront comporter les mentions prévues a l'articleD.2192-2 du
CCP, ainsi que :

- le numéro du marché,

- le numéro du bon de commande,

- les numéros de SIRET du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.
Ces informations seront transmises par le maitre d’ceuvre au titulaire, apres la notification du
marché



3.3.4 Approvisionnements

Le maitre d’ouvrage ne versera pas d’avance pour approvisionnements.

3.4 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés.

3.4.1 Type de variation des prix

Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées aux articles suivants.

3.4.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de la date de remise des offres définitives. Ce mois est appelé "mois zéro"

3.4.3 Choix des index de référence

Les index de référence publies a I'INSEE et choisis en raison de leurs structures pour
I'actualisation des prix des travaux sont listées ci-apres :

N° Lot Désignation du lot Index BT

1 Systéme de sécurité incendie BT47

En cas de disparition d’'un indice de révision de prix, sans préconisation d'un indice de
substitution, un nouvel indice est choisi par le maitre d’ouvrage avec I'accord du titulaire par
échange de courrier.

3.4.4 Modalités d’actualisation des prix

Les prix du présent marché, figurant a l'acte d’engagement, sont actualisables suivant les
modalités définies ci-dessous :

lot1 | P =P, (BT 47(n-3)/BT 47,)

dans laquelle :

- P est le prix actualisé hors taxe,

- Po est le prix du marché hors taxe réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois de remise des offres définitives,

- I'index est celui figurant au tableau présent au 3.4.3 du CCAP.

- Au dénominateur figure les valeurs de I'index correspondant au mois zéro.

- Au numérateur figure la valeur disponible de [lindex définitif connu a la date de
commencement des travaux moins 3 mois.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec un
minimum de quatre décimales et le coefficient sera arrondi au milliéme supérieur.



3.4.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés
hors taxe.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur a la date du fait générateur de la T.V.A.

3.5 Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3.5.1 Désignation de sous-traitants directs en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant direct et I'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatés par un avenant, ou un acte spécial signé par le représentant du
pouvoir adjudicateur, par I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance et le sous-
traitant concerné ; si cet entrepreneur est un co-traitant, I'avenant ou l'acte spécial est
contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

Ceux-ci devront présenter toutes les garanties financiéres et attestations prévues aux articles
du Code de la commande publique.

Les sous-traitants devront satisfaire aux exigences de capacité, d’effectif et étre en mesure de
justifier de références en rapport avec I'importance et la complexité du projet. lls devront étre
présentés a I'acceptation du maitre d’ouvrage et leurs conditions de paiement agréées.

L'avenant ou I'acte spécial indique, en outre, pour les sous-traitants a payer directement :
- le compte a créditer,
- la personne habilitée a donner les renseignements prévus au Code de la commande publique.

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le délai
légal d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) par
le sous-traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant,

b) que ledit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le coordonnateur de sécurité
dans les délais requis. A défaut, I'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le
titulaire demeure responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour
I'établissement du PPSPS.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres a la sous-
traitance visées a l'article 11.4 ci-apres (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le
chantier).

3.5.2 Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire
vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer
directement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire
vaut acceptation du groupement du montant d'acompte ou de solde a payer sur le compte
ouvert au nom du groupement.

Dans le cas de sous-traitants, les modalités de paiement sont conformes aux articles du Code
de la commande publique.
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3.5.3 Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder la durée visée a l'article R. 2192-10 du Code de
la commande publique, a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la facture conforme
aux prescriptions de l'article 12.3.2 du CCAG-Travaux ou de la date d’exécution des travaux
lorsqu’elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

3.5.4 Intéréts moratoires et indemnités pour frais de recouvrement

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article L. 2192-13 du
Code de la commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également due dans les mémes
conditions.

Le taux des intéréts moratoires et le montant de lindemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement sont fixés en application du Code de la commande publique (article R. 2192-31 et
article D. 2192-35).

Article 4. REALISATION DES PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application
de larticle R.2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché
dans le cadre d’'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

Article 5. CLAUSE DE REEXAMEN

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de
service aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont
fixés de maniére concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le
CCAG.

Aussi, conformément aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du Code de la Commande Publique, le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’'apporter des modifications au marché en cours
d’exécution par le biais de la clause de réexamen dans les conditions suivantes :

Amiante :

- Modification financiere et/ou du délai d’exécution en cas de découverte d’'amiante lors de
I'exécution des travaux.

Contexte économique, géopolitique, social, sanitaire, environnemental, mondial, national
ou local :

- Modification de produit en cas de difficulté importante et étrangére au titulaire et a I'acheteur
(rupture d’approvisionnement, modification ou arrét de fabrication de produit ou référence, ou
toute autre difficulté majeure) de I'un ou plusieurs des produits utilisés par le titulaire et
nécessaires a la bonne réalisation de la prestation.

- Modification financiere en cas de flambée subite des prix exceptionnelle et imprévisible au
moment de la signature du contrat qui impacte considérablement la tarification des prestations
prévues au contrat. Cette flambée des prix peut étre la conséquence d’aléas climatiques, de
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conflits ou tensions géopolitiques ou de mesures de prévention et de sécurité. Le titulaire joint
des justificatifs appropriés dont le pouvoir adjudicateur apprécie la pertinence des éléments
fournis et, par voie de conséquence, 'ampleur des difficultés rencontrées par I'entreprise
nécessitant une modification du contrat.

- Dans le cadre d’événements particuliers localisés ou non, comme des attentats, des
catastrophes naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du
titulaire I'application de mesures transitoires de prévention et de sécurité. L'acheteur transmets
les consignes particulieres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne peut pas les
refuser. Ces mesures font I'objet d’'une modification du contrat (prix, délai...).

- Modification de la régularité de la révision de prix sur un rythme mensuel, trimestriel,
semestriel ou tout autre rythme approprié aux circonstances.

- Modification de la formule de révision de prix pour diminuer la part du prix fixe et ainsi rendre
la clause de variation plus appropriée a la conjoncture.

En cas de rétablissement de la situation économique stable et pérenne, quasi-normalisée, les
clauses financiéres prévues initialement au contrat s’appliqueront de nouveau automatiquement
par simple échange de mail ou courrier indiquant une date de prise d’effet.

Innovation :

- Si au cours de I'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une
solution technique innovante en rapport avec l'objet du contrat, celle-ci peut étre mise en ceuvre
par le titulaire en dérogeant aux prescriptions du cahier des charges. Ces modifications doivent
étre de nature a améliorer les caractéristiques des prestations objet du contrat pour un codt
équivalent, réduire les colts de revient ou I'impact environnemental du processus de fabrication
notamment, Elles ne doivent néanmoins pas étre de nature a entrainer une modification
substantielle du contrat.

Ces modifications de contrat ne sont pas systématiques. Elles sont étudiées au cas par cas et
font 'objet d’un accord entre les parties, matérialisé par la signature et la notification d’un
avenant.

5.1 Clause de substitution de matériaux ou de fournitures

En cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement de I'un des matériaux (ou fournitures)
prévu au marché pour des raisons extérieures au titulaire, ce dernier sera autorisé a y
substituer un nouveau matériau dans les conditions définies ci-apres.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de I'acheteur.

Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de I'événement visé au
premier alinéa, le titulaire transmet a I'acheteur, par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou tout moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, un
mémoire justificatif exposant a minima :
- les causes faisant obstacle a I'approvisionnement du matériau susvisé et les justificatifs
nécessaires (parmi ces justificatifs, figure obligatoirement la preuve de ce que le titulaire
a fait preuve de diligence lors de la commande du matériau concerné dans des délais et
notamment, qu’il a procédé a cette commande dans des délais compatibles avec le
respect des délais d’exécution contractuels),
- le ou les matériaux de substitution proposés,
- la conformité du ou des matériaux proposés avec les conditions fixées par le marché et
notamment avec les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par
référence aux normes.
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Le titulaire fournit des pieces permettant de justifier des surcodts liés a la mise en ceuvre du ou
des matériaux de substitution.

Le maitre d’ceuvre établira alors un projet d’acte de substitution de matériaux ou de fournitures
gu’il adressera au maitre d’ouvrage.

A la suite de la réception de cette demande, sous réserve de sa complétude, le maitre
d’ouvrage dispose d’un délai de quinze jours pour notifier sa décision au titulaire.

Lorsqu’il décide de faire droit a cette demande, en cas de pluralité de matériaux ou fournitures
proposés, le maitre d’ouvrage précise le matériau ou les fournitures dont I'emploi est autorisé
en lieu et place des conditions fixées par le marché.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si la décision précise que la substitution donne
lieu a l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a

l'article 13 du CCAG-Travaux. Par dérogation a cette stipulation, les prix provisoires sont
notifiés par ordre de service dans les quinze jours qui suivent la décision du maitre d’ouvrage.

En cas de refus de faire droit a cette demande, la décision du maitre d’'ouvrage s'impose au
titulaire qui devra respecter les conditions fixées au marché.

5.2 Clause de suspension des délais et pénalités

En cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement rendant impossible le respect des
délais d’exécution contractuels pour des raisons extérieures au titulaire, en application de
I'article R. 2194-1 du Code de la Commande Publique le maitre d’ouvrage pourra décider de
prolonger le délai d’exécution et donc de modérer ou d’annuler les pénalités de retard
associées, dans les conditions définies ci-apres.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision du maitre d’ouvrage.

Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de I'événement visé au
premier alinéa, le titulaire signale au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou tout moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa
réception, les causes faisant obstacle a I'exécution du délai contractuel.

A cette occasion, il indique également la durée de la prolongation sollicitée.

A la suite de la réception de cette demande, I'acheteur notifie sa décision dans les meilleurs
délais. S’il entend faire droit a tout ou partie de la demande, la prolongation accordée sera
notifiée au titulaire.

Le ou les délais ainsi prolongés ont les mémes effets que les délais contractuels. Cette décision
n'ouvre pas a droit a indemnité pour le titulaire.

A défaut, en cas de refus de faire droit a cette demande, la décision du maitre d’ouvrage
s'impose au titulaire qui devra se conformer aux délais contractuels sans pouvoir prétendre a
une modération ou une annulation des pénalités applicables.

[l est précisé que le titulaire ne pourra en aucune maniéere prendre prétexte de I'existence de la
présente clause de réexamen pour formuler une quelconque réclamation financiere ou refuser
I'exécution des prestations.

Article 6. DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

6.1 Délai d'exécution des travaux
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Le délai d’exécution des travaux est fixé a I'article B-5 de I'acte d'engagement.

Ce délai part a compter de la délivrance de I'ordre de service de démarrage des prestations du
marche.

Le délai d’exécution des travaux comprend :

- les intempéries dans les limites fixées a l'article 7.2 du CCAP,

- le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux mis a la
disposition des entreprises.

Le titulaire du marché du lot concerné remettra un calendrier d'exécution des travaux dans
lequel il fera apparaitre toutes les étapes des travaux avec leur durée et les effectifs prévus. Ce
calendrier sera soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage, 10 jours au moins avant I'expiration
de la période de préparation visées a l'article 11 ci-apres.

6.2 Prolongation des délais d'exécution

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de l'article 18 du CCAG-Travaux, le
nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 15 jours pour chacune des
périodes hivernales comprises dans le délai global.

L’acceptation d’'un arrét de travail pour intempéries sera liée a sa durée (1/2 journée au
minimum), a la spécificité des travaux de lI'entreprise, a la localisation des travaux, etc.. ; en
résumé, a la réalité des conséquences du phénoméne météorologique.

Au début de chaque réunion de chantier, le maitre d’ceuvre demandera aux entreprises leur
décompte de journées d'intempéries écoulées depuis le rendez-vous précédent. Ce décompte
sera arrété avec le maitre d’ceuvre qui tranchera définitivement et sans appel et le notifiera sur
le compte-rendu.

Il ne sera pris en compte que les intempéries ayant une incidence sur le chemin critique du
planning (froid, pluie et vent).

Il sera également procédé au cumul des intempéries permettant une analyse précise de
'avancement des travaux au planning d’exécution.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 15 jours ouvrés.

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé au-dela de 15 jours ouvrés d'intempéries d'un
nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels mentionnés
ci-dessous dépassera son intensité limite et entrainera un arrét de travail sur le chantier (la
station météo de référence étant Dijon Longvic et a défaut la plus proche du chantier concerné).

En cas de contestation des intempéries, les criteres suivants seront appliqués :

Nature du phénoméne Intensité limite et durée

Précipitation : 20mm en 4h

Neige : 10mm en 4h

Vent : 80km/h pendant 4h

Gel pendant le GO : 0° a 7h et/ou a 11h entraine une intempérie de 4h
Gel pendant la structure bois

et la pose des menuiseries ext : T°<5° lors de 'usage de produits de calfeutrement et

d’étanchéité

Ces valeurs seront retenues pour la tranche horaire suivante 7h-16h, les justificatifs météo
préciseront les tranches horaires des relevés.

Le calcul se fera par journées ou demi-journées.

Une fois le hors d’eau hors d’air établi, les intempéries ne sont plus décomptées hors lot VRD et
espace vert, et travaux d’enduisage ou peinture extérieure.
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Pour gu’elles soient acceptées, I'entreprise préviendra immédiatement (au plus tard sous 24h)
le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et 'OPC, par fax ou par mél, ces intempéries seront
validées apres analyse des taches et des bulletins météo.

6.3 Pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités
dont le montant total ne dépasse pas 1000 euros pour 'ensemble du marché.

Principe des pénalités :

L’objectif du présent article est de définir les pénalités applicables pour des défaillances
constatées. Le principe n’est pas en premier lieu d’en viser I'application qui est de toute fagon
pénalisante financierement pour I'entreprise mais plutdt, en mettant I'accent sur des points
importants, d’attirer I'attention de I'entreprise sur la méthodologie et la rigueur attendue pour un
bon déroulement des travaux.

Notification des défaillances :

En cas de défaillance constatée dans quelque domaine que ce soit, le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage notifiera les défaillances constatées et les pénalités correspondantes par tous
moyens a sa disposition a savoir courrier simple ou recommandé avec AR, courrier électronique
et par voie de compte rendu de chantier. La date du constat emportera date de début de
comptabilité des pénalités. Sans qu’'un moyen ne 'emporte sur un autre.

Constat :

Les infractions pourront étre constatées par le maitre d’ceuvre et ses divers représentants,
I'OPC, le maitre d’ouvrage et ses divers représentants.

Elles pourront étre constatées une fois par jour pour un méme sujet. En conséquence, toute
infraction non levée portant sur un méme sujet peut faire I'objet de pénalités successives.

Caractére immédiat :
A titre de provision, les pénalités prévues suivantes seront systématiquement appliquées sur le
décompte mensuel suivant le constat.

RAPPEL : les pénalités se cumulent et ne sont pas plafonnées.

6.3.1 Pénalités pour retard

a) Pénalités pour retard dans la remise des documents avant exécution

L’ensemble des plans, documents, échantillons, prototypes, etc... a fournir avant exécution par
I'entrepreneur, devront étre intégralement remis dans un délai de 4 semaines (2 semaines pour
les éléments nécessaires au démarrage des travaux) a compter de la date d'effet de I'ordre de
service prescrivant le commencement de la période de préparation des travaux.

En outre, sur simple demande du maitre d’ceuvre, demande consignée dans le compte rendu
de réunion de chantier ou par courrier/courriel, I'entrepreneur devra fournir tout plans,
documents, échantillons, prototypes dans un délai soit indiqué par eux soit tacitement considéré
a 2 semaines.

De maniere générale, 'ensemble des documents décrits a I'article 11.2 relatif a la période de
préparation des travaux devra étre remis dans les délais indiqués.

Au-dela de ces délais, les pénalités s’appliqueront.

Une pénalité de 1/3000e du montant en prix de base euros du lot concerné sera appliquée par
document et par jour calendaire. Cette pénalité est exprimée en € TTC.
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Tout retard dans la remise des plans et autres documents a fournir pour approbation au maitre
d’ceuvre durant la préparation des travaux par I'entrepreneur sera considéré comme un retard
d’exécution.

Si I'entreprise titulaire n'a pas remis ces pieces dans le délai, les délais pour approbation par la
maitrise d’ceuvre ou ses représentants sont décalés d'autant et le délai de réalisation des
ouvrages restera inchange.

Par ailleurs, pour I'établissement d’'un document « Bon pour synthése » ou « Bon pour
exécution » ne prenant pas en compte les observations du maitre d’ceuvre, il sera appliqué une
pénalité de 500 euros par infraction constatée.

En cas de retard dans la remise des documents et des plans ou notices techniques (plans
d'exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détails, plans de synthése,
calendriers, rapports d'activités, justificatifs, etc....) nécessaires a I'approbation par la maitrise
d’ceuvre avant exécution des travaux, une pénalité par jour calendaire de 150 euros pourra étre
appliquée.

b) Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Définition du retard a I'exécution des travaux :

Le décalage de démarrage d’'une tache clairement définie sur le planning détaillé accepté par
les entreprises. Ce décalage déclenchera le début de calcul des pénalités. Ce calcul sera revu
a la fin de I'exécution de la tache (recalculé en plus ou en moins) ou sitét que le corps d’état
suivant a la possibilité de réceptionner sans réserve le support et commencer son ouvrage.

Le retard au démarrage d'une tache particuliere, non détaillée dans le planning, mais
indispensable au bon enchainement des travaux, et dont les dates de début et de fin auront été
préalablement fixées par 'OPC ou par le maitre d’ceuvre, et portées a la connaissance de tous
par I'intermédiaire du compte rendu de chantier.

Si pour des raisons quelconques, le planning détaillé venait a ne pas étre notifié dans les délais
prévus, alors les calculs ci-dessus seraient établis a partir du planning enveloppe du DCE.

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
dans la levée de réserves ou sur une ou plusieurs dates critiques intermédiaires stipulées dans
le calendrier détaillé d'exécution établi par maitre d'ceuvre, il pourra étre appliqué,
contradictoirement et sans mise en demeure préalable, une pénalité par jour calendaire de
retard de :

- 1,5 %, du montant des marchés pour les marchés inférieurs a 150000 euros sans étre
inférieure a 150 euros,

- 0,8 %o du montant des marchés pour les marchés compris entre 150000 et 750000 euros sans
étre inférieure a 220 euros,

- 0,6 %o du montant des marchés pour les marchés compris entre 750000 et 1500000 euros
sans étre inférieure a 600 euros,

- 0,5 %o du montant des marchés pour les marchés supérieurs a 1500000 euros sans étre
inférieure a 900 euros.

Tout retard apporté par l'une des entreprises intervenantes, soit dans le début de son
intervention ou la fin d'exécution de ses taches élémentaires, pourra induire I'application des
pénalités de retard sans qu'il soit fait référence au délai d’exécution des travaux de I'ensemble
des lots.

Il est rappelé a ce titre que ces pénalités pourront étre appliquées par le maitre d'ouvrage sur
simple constat du maitre d’ceuvre mentionné sur les situations de travaux et sans mise en
demeure préalable.

La valeur des avenants éventuels est comptabilisée pour 'assiette de la pénalité.

L'entrepreneur responsable d'un retard supporte les conséquences de son propre retard, mais
aussi les conséquences que celui-ci engendre sur les autres entrepreneurs et sur le maitre
d’ceuvre.
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L'application des pénalités est indépendante des autres sanctions (dommages et intéréts, colts
induits, résiliation du marché, etc..) auxquelles le retard peut donner lieu.

Par dérogation aux articles 52.1 et 52.2 du CCAG-Travaux, le maitre d'ouvrage se réserve la
possibilité de faire intervenir, sans mise en demeure préalable et sur simple décision notifiée
par lettre recommandée avec accusé de réception, une autre entreprise sur le chantier dans le
cas ou un retard constaté sur les taches élémentaires mettant en péril la suite du chantier
excéderait 7 jours calendaires. Le colt de cette intervention sera pris en charge par
I'entrepreneur responsable du retard en dérogation de l'article 52.4 du CCAG-Travaux.

Si I'entrepreneur n'a pas remédié dans le délai d'un mois, aux imperfections et malfagons
faisant l'objet de réserves mentionnées au proceés-verbal des opérations préalables a la
réception et de la réception, des pénalités par jour calendaire de retard, dans les conditions
fixées au premier alinéa du présent article, pourront étre appliquées.

c) Pénalités pour retard dans la remise des documents avant la réception
Pénalité pour retard dans la remise des DOE. Pénalité de 1/3000° du montant du prix de base
du lot concerné sera appliquée par jour calendaire. Ce délai court a compter de la réalisation
des opérations préalables a la réception.

d) Pénalités pour retard dans la levée des réserves
Le délai de levée des réserves sera d’'un (1) mois a compter de la date de réception sauf
décision contraire stipulée dans le procés-verbal de réception. Passé ce délai, les pénalités

identiques a celles prévues pour les travaux pourront étre appliquées par le maitre d’ouvrage
sur demande du maitre d’ceuvre.

6.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

6.5 Pénalités diverses

6.5.1 Absences aux réunions ou retard aux rendez-vous de chantier

Définition des absences aux rendez-vous de chantier :

Le représentant nommé par le chef d’entreprise ayant tout pouvoir pour prendre les décisions
qui s'imposent pour garantir le bon avancement des travaux, son absence, son retard, ou son
départ précipité sans I'accord du maitre d’ceuvre, sont considérés comme absence pénalisable.
En cas de force majeure et avec I'accord du maitre d’ceuvre, son remplacement par un autre
représentant ayant les mémes pouvoirs sera possible.

Aucune excuse ne pourra étre retenue si le planning n’est pas suivi ou si des problemes
techniques exigent la présence du représentant de I'entreprise.

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Le compte rendu ne reprenant que la synthése des discussions de la réunion de chantier une
entreprise non représentée ou qui n’a pas assisté a la totalité de la réunion, ne pourra pas se
prévaloir d’'un manque d’'information qu’elle aura délibérément manquée.

L’entrepreneur qui n’assiste pas, ou ne se fait pas représenter par un délégué qualifié et habilité
a engager l'entreprise sur toute décision a prendre aux rendez-vous de chantier, de
coordination, ou toute réunion d’ordre administratif ou technique, a toute convocation du maitre
d’ouvrage, du maitre d’ceuvre se verra appliquer une pénalité de :
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* 400 euros par retard de plus de 15 minutes,
» 800 euros par absence non excusée ou retard de plus d’'une heure.

En particulier le représentant de I'entreprise sera habilité a signer des documents contractuels
au nom de I'entreprise.

Dans tous les cas, il sera accepté, par entreprise, un maximum de 2 absences excusées sur
toute la durée du chantier.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, a son initiative et s'il le juge nécessaire, de convoquer les
entrepreneurs sur le chantier ou en tout autre lieu, au jour et a I’heure fixés par lui.

La présence d’'un représentant de I'entreprise maniant correctement la langue francaise est
exigée pour assurer un suivi en bonne compréhension avec le maitre d’ceuvre.

6.5.2 Convocations ou de demandes d’intervention écrites

Pour le non-respect par I'entrepreneur, des convocations ou des demandes d’intervention
écrites issues du maitre d’ceuvre pendant les travaux jusqu’a et y compris la réception.

Il sera appliqué une pénalité de 800 euros par jour calendaire de retard au-dela des délais fixés
par le maitre d’ceuvre.

6.5.3 Respect des consignes de nettoyage ou de conformité de l'installation de chantier

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, I'entrepreneur doit procéder a ses frais, au
dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a la disposition par le
maitre d'ouvrage. Il se conforme pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état,
aux détails fixés par ordre de service ou lors d'une réunion de chantier.

En cas de retard, dans I'exécution de ce dégagement, de ce nettoiement, de cette remise en
état, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, il peut étre appliqué, a partir du
terme du délai fixé par l'ordre de service ou au compte-rendu de réunion, une pénalité par jour
calendaire de 200 euros.

6.5.4 Respect des engagements de moyens

L’annexe 3 du Reéglement de consultation précise les engagements détaillés quantitatifs et
qualitatifs en moyens humains et matériels qui sont rendus contractuels par leur intégration
dans le dossier marché. Cet engagement est justifié par la spécificité et en particulier la qualité
environnementale attendue dans la mise en ceuvre et dans I'exécution des travaux. A ce titre,
un contréle du respect des engagements de moyens est mis en place.

Le respect des engagements quant au renfort de moyens en cas de retard de I'entreprise ou de
toute autre entreprise tel que décrit a 'annexe 3 du Reglement de consultation est également
pris en compte.

A l'occasion des réunions hebdomadaires, I'entrepreneur remettra une liste nominative de ses
intervenants effectifs sur le chantier ainsi qu’en encadrement et études permettant ainsi le
contr6le des engagements de moyens. Dans I'hypothése ou de nouveaux intervenants seraient
affectés au chantier par I'entreprise, elle remettra a I'appui de cette liste, le curriculum vitae
détaillant le statut, la position, les qualifications et années d’expériences avec photographie
d’identité et numéro de sécurité sociale.

Le défaut des moyens de contrOle (fourniture de la liste et de ces compléments) a I'occasion
des réunions hebdomadaire ou le constat de présence d’intervenant ne figurant pas dans cette
liste fera I'objet d’une pénalité de 300 euros par évenement, ceux-ci pouvant étre cumulés.

Les pénalités pour non-respect des engagements de moyens ne seront applicables que des
lors qu’un seul des éléments suivants, traduisant sa conséquence, est constaté :
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- non-respect constaté sur tout paragraphe du présent article et en particulier le
paragraphe 7.3.1.2 relatif au non-respect du délai d’exécution des travaux,

- non-respect de mise en ceuvre des moyens en cas de retard de I'entreprise ou de toute
autre entreprise,

- constat de défaut de qualité, de non-conformité ou de malfacon.

Dés lors, il sera exigé que I'entreprise se mette en conformité quantitative et qualitative avec
ses engagements de moyens en s’y conformant dans un délai de 48 heures a compter du
constat.

A compter de ce constat, une pénalité forfaitaire de 1000 euros sera appliquée. Au-dela de ce
délai de 48 heures, une pénalité de 1/1000& du montant en prix de base euros du lot concerné
sera appliquée par jour calendaire et par manquement. Cette pénalité est cumulative avec toute
autre pénalité du présent article.

6.5.5 Comportement répréhensible

L’entrepreneur et 'ensemble de ses personnels y compris ceux de ses cotraitants et sous-
traitants se doivent d’adopter dans leurs relations avec le maitre d’'ouvrage, le maitre d’ceuvre,
le contréleur technique, le coordonnateur SPS ou tout autre intervenant sur le chantier y
compris d’autres entreprises, une attitude irréprochable de respect, courtoise et politesse et un
comportement de bon pére de famille. En particulier, tout constat de comportement, écart verbal
ou écrit insultant, diffamatoire, menagant, dégradant, raciste, sexiste, homophobe, xénophobe
ou discriminatoire constaté fera I'objet d’'une pénalité.

Outre la pénalité, le contrevenant sera immédiatement exclu du chantier et il appartiendra a
I'entrepreneur de le remplacer et ce, jusqu’a la fin du chantier, par une personne habilitée
témoignant d’'un comportement irréprochable.

Cette mesure s’applique sans préjudice de poursuites civiles ou pénales de la part de la victime.
L’infraction pourra étre constatée de maniere contradictoire par deux personnes représentant la
maitrise d’'ceuvre, la maitrise d’ouvrage, le contr6leur technique, le coordonnateur SPS ou
I'OPC et leurs représentants ou par la victime et une des personnes décrites ci-avant.

Dans ce cas, il est appliqué une pénalité de 1000 euros par infraction constatée.

6.5.6 Obligation concernant la sécurité et la protection de la santé

A compter du premier jour de constatation et jusqu’a remise en conformité du poste de travalil,
de 'EPI, de l'outillage ou de I'équipement, il sera compté une pénalité de de 200 euros par jour,
par homme et par infraction.

Cependant cette pénalité pourra étre réduite ou supprimé si I'entreprise décide d’'une formation
du personnel défaillant. Cette formation sera mise en place et le théme choisi en concertation
avec le maitre d’'ouvrage. Les sommes des pénalités bloquées seront alors réduites du montant
de la formation sur présentation de I'attestation de formation et de la facture correspondante. I
ne pourra pas y avoir de remboursement de frais a I'entreprise.

Pénalités pour non-respect des conditions d'hygiéne et de sécurité
Dans le cas de :

* non-agrément d'un sous-traitant avant son intervention,

* non-respect des convocations, consignes,
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* non-respect des clauses de restauration sur le chantier,

* non-respect des clauses concernant la mise en place des locaux vestiaires et armoires,

» présence de personnes non déclarees,
[l sera appliqué une pénalité forfaitaire de 1000 euros sur le décompte mensuel qui suit
l'infraction.
Dans le cas de mise en demeure non suivie d'effet, la pénalité sera de 5000 euros.

6.5.7 Infractions aux prescriptions de chantier

En cas de non remise en état des lieux, de non-repliement de matériels, matériaux sans emploi
et des installations de chantier conformément a l'article 37.1. du CCAG-Travaux ddment
constatée lors des opérations préalables a la réception, une pénalité forfaitaire fixée a
2000 euros, sera appliquée a l'encontre de I'entrepreneur défaillant.

En outre, il est appliqué une pénalité de 300 euros par jour calendaire de retard, et par
infraction constatée et ce, dés le premier jour de retard.

En dérogation a l'article 37.2 du CCAG-Travaux annexe au CCAP, la personne publique pourra
substituer a cette pénalité, a I'expiration d'un délai de 7 jours a compter de la date de
notification de la mise en demeure demeurée vaine (date de l'accusé de réception par
I'entrepreneur dans le cas d'une notification par lettre recommandée), I'exécution aux frais et
risques du titulaire du marché responsable de ces prestations, par une société spécialisée de
son choix.

6.5.8 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG-Travaux, au fur et & mesure de
I'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en
état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des
travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans
effet et mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels,
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a l'expiration d'un délai de
8 jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépbt,
soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques
du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice des pénalités particulieres qui
peuvent avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

6.5.9 Autres

Des pénalités de 100 euros pourront étre appliquées dans les cas suivants :

- retard dans I'enlévement des bennes pleines - 100 euros par jour calendaire et par benne,

- dépdbt de matériel, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites — 100 euros par
jour calendaire,

- retard dans la production de justifications, de prévisions de prix des ouvrages non prévus et de
justifications de modification de délai — 100 euros par jour calendaire,

- retard dans le fagonnage et la présentation sur le chantier des prototypes d'éléments de
construction — 100 euros par jour calendaire et par prototype,

- retard dans la présentation sur le chantier des échantillons des matériaux et matériels de
construction — 100 euros par jour calendaire et par échantillon,

- retard dans I'évacuation des gravois hors chantier — 100 euros par jour calendaire.
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6.6 Comptabilité des ouvriers sur le chantier

L'entrepreneur devra gratifier ses ouvriers de signes distinctifs permanents permettant au
maitre d’ceuvre d’assurer une comptabilité aisée de ceux-ci en cours de chantier.

6.7 Cumul des pénalités

Les pénalités énoncées aux articles précédents sont cumulables.
Le montant des pénalités peut étre déduit de plein droit, par le maitre d'ouvrage, des sommes
restantes dues a I'entrepreneur.

6.8 Décision de poursuivre

La modification du marché pourra étre possible dans le respect des dispositions prévues aux
articles du Code de la commande publique. La poursuite de I'exécution des prestations pourra
étre subordonnée a une décision de poursuivre prise par le représentant du pouvoir
adjudicateur, dans le respect des conditions prévues aux articles précités.

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux, lorsque le montant contractuel des travaux
est atteint, le titulaire ne peut poursuivre ceux-ci en I'absence d’'un ordre de service ou d’'un
avenant ou encore d’'une décision de poursuivre.

Article 7. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements dans les conditions prévues aux articles du Code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiéere
demande, dans les conditions prévues au Code de la commande publique et peut intervenir
pendant toute la durée du marché. Le remplacement de la retenue de garantie par une caution
personnelle et solidaire n'est pas autorisé.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a
premiére demande sont libérés un mois au plus tard apres expiration du délai de garantie dans
les conditions prévues au Code de la commande publique.

7.2 Avance

Pour les marchés, dont le montant initial est supérieur a 50 000 € HT et si le délai d’exécution
est supérieur a 2 mois (article R.2191-3 Code de la commande Publique), une avance sera
versée au titulaire du marché, sauf stipulation contraire dans I'acte d’engagement.

Il est fait application de I'option B de larticle10.1 du CCAG-Travaux : le taux de l'avance
correspond aux taux minimums prévus par l'article R2191-7 du CCP. Le taux de I'avance est de
5% pour les grandes entreprises et ce taux est porté a 10% pour les petites et moyennes
entreprises.

Lorsque la durée du marché est supérieure a 12 mois, le montant de I'avance est fixé entre de 5
ou 10% d’'une somme égale a 12 fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé
par sa durée exprimée en mois.
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Le délai de paiement de cette avance court a partir de la date de notification de I'acte qui
emporte commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut a partir
de la date de notification du marché.

Le montant de I'avance versé au titulaire ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause
de variation de prix.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou
dépasse 65% du montant initial du marché.

Le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80%
du montant initial toutes taxes comprises du marché.

Une avance est accordée a la demande de chaque sous-traitant admis au paiement direct.

Si le titulaire (ou le groupement ou un cotraitant du groupement) a renoncé au versement d’une
avance, le sous-traitant devra fournir une garantie a premiére demande d’'un montant équivalent
a 'avance qu'’il peut percevoir.

Si le titulaire (ou le groupement ou un cotraitant du groupement) a déja bénéficié de I'avance, il
devra rembourser le montant correspondant au montant a verser au sous-traitant, lequel devra
fournir une garantie a premiére demande d’'un montant équivalent a l'avance qu’il peut
percevoir.

Le titulaire devra tenir compte du versement et du remboursement des avances de ses sous-
traitants pour fixer le montant des acomptes mensuels devant faire I'objet d’'un paiement a ses
sous-traitants.

Article 8. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

8.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

8.2 Caractéristiques. qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux
et des C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG-Travaux, tous les frais occasionnés par des essais
supplémentaires seront a la charge de I'entreprise tant que le résultat n'est pas satisfaisant.
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En complément de I'article 23 du CCAG-Travaux annexe au CCAP, il est précisé que I'emploi
des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation
par I'entrepreneur de l'avis technique du CSTB. Dans tous les cas ou un accord des assurances
de responsabilité décennale est nécessaire, I'entrepreneur doit justifier cet accord.

Article9. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

9.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation du chantier.

Sa durée est de 4 semaines a compter de la notification valant ordre de service de démarrage
de la préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- établissement et présentation au visa du maitre d’'ceuvre du programme des études
d'exécution dans le délai de 15 jours suivant la notification du marché,

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d'exécution des
travaux dans le délai de 15 jours suivant la notification du marché ; il est accompagné du
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,

- établissement d’une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des
conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,

- établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution et spécifications a
'usage du chantier nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues
au 11.2 ci-apres,

- exécution des voies et réseaux divers, prévus aux articles 31 a 34 de la section 3 du
décret 77-996 du 19 aolt 1977 relatif a I'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers.

- visite du chantier dans le cadre du plan général de coordination et des plans particuliers
de sécurité et de protection de la santé.

9.2 Echantillons - Notices techniques - P.V. d'agrément

Le maitre d’ceuvre indique aux entreprises ses besoins.
Le maitre d’ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et P.V.
d'agrément.

9.3 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

9.3.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent aux titulaires en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur SPS.

9.3.2 Autorité du coordonnateur SPS a I'égard des autres intervenants

Le maitre d’ouvrage confére au coordonnateur SPS toute l'autorité nécessaire, a I'égard de tout
intervenant sur le chantier, pour le bon déroulement de sa mission.
Il en résulte notamment que I'entrepreneur :

23



- doit respecter les dispositions du plan général de coordination, de méme que les observations,
notifications ou consignes émises par le coordonnateur SPS tant lors de l'inspection commune
organisée par celui-ci avant le démarrage des travaux, qu’au fur et & mesure du déroulement de
I'opération,

- doit informer, sans délai, le coordonnateur SPS, de tout fait ou de toute autre décision ayant
des implications sur la sécurité ou la protection de la santé,

- doit répondre a toute convocation du coordonnateur SPS.

Le coordonnateur SPS est autorisé par le maitre d’'ouvrage a prendre toute mesure coercitive
gu’il juge nécessaire pour la bonne application des dispositions légales, réglementaires et
contractuelles relatives a la sécurité ou la protection de la santé, a I'égard de tout intervenant
sur le chantier (arrét des travaux, expulsion du chantier, information de l'inspecteur du travail,
etc...) et si nécessaire a faire exécuter les travaux de sécurité collective par une autre
entreprise a charge de I'entreprise défaillante.

9.3.3 Rappel des principales obligations de I'entrepreneur

Le chantier sur lequel I'entrepreneur est appelé a travailler, y compris les éventuels sous-
traitants, est soumis a 'obligation de plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé (loi 93.1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d’application).
L’entrepreneur s’oblige a remettre au coordonnateur SPS avant le début des travaux, et dans
un délai de 30 jours suivant la réception de son marché, un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé comportant les mentions prévues a la section 5 du décret précité.

Il doit, en outre, remettre ce plan particulier au maitre d’ouvrage, dans le méme délai de 30
jours.

L’entrepreneur s’oblige a stipuler dans tout contrat de sous-traitance, les obligations |égales et
reglementaires qui sont a la charge du sous-traitant au regard des textes précités. Il s’oblige, en
outre, a remettre aux sous-traitants un exemplaire du plan général de coordination. Le sous-
traitant dispose d’un délai de 30 jours pour établir et remettre au coordonnateur SPS le plan
particulier de sécurité et de protection de la santé portant sur son intervention. Ce délai est
réduit a huit jours pour les travaux du second ceuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de batiment
ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dés lors que
ceux-ci ne figurent pas sur la liste des travaux comportant des risques particuliers prévue a
l'article L. 4532-8 du Code du travail.

9.3.4 College Interentreprises de Sécurité Santé et Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.)

Le chantier n’est pas soumis aux dispositions du décret 95-543 du 4 mai 1995.
La création du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de travail
(C.I.S.S.C.T.) n’est pas requise.

9.3.5 Reqistre Journal de Chantier (R.J.C.)

L’entrepreneur vise les observations le concernant consignées par le coordonnateur SPS sur le
R.J.C. et peut éventuellement y répondre. L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions
nécessaires pour respecter ses obligations en matiére de sécurité et de protection de la santé
et notamment les consignes formulées par le coordonnateur SPS. En cas d’inobservation par
I'entrepreneur des prescriptions ci-dessus, I'entrepreneur fera I'objet des sanctions arrétées par
concertation entre le coordonnateur SPS et le maitre d'ceuvre. Celui-ci pourra prendre les
mesures nécessaires au frais de I'entrepreneur dans le cadre des pouvoirs conférés a lui par
I'article 31.4.4 du CCAG-Travaux.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

24



Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d’état
guelconque dans la limite des calendriers contractuels.

Le non-respect des présentes stipulations pourra entrainer la résiliation du marché par le maitre
d’ouvrage dans les conditions de l'article 52 du CCAG-Travaux.

9.3.6 Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent étre
telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs.

9.3.7 Installations de chantier

Les dispositions relatives aux installations de chantier sont précisées dans les différents CCTP
établis par le maitre d'ceuvre et le PGC établi par le SPS.

9.4 Solidarité entre les entreprises

Les entrepreneurs ne devront pas prétexter des ordres donnés pour travailler isolément et sans
se préoccuper des ouvrages auxquels leurs travaux sont liés et subordonnés. lls seront au
contraire, rigoureusement tenus de suivre réciproquement leurs travaux, de s’entendre sur ce
gu’ils ont de commun, de reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur exécution, de fournir
les indications nécessaires, de s’assurer qu’elles sont exactement suivies et en cas de
contestations d’en référer immédiatement au maitre d’ceuvre.

Chaque entreprise devra prendre sous sa responsabilité et a ses frais toutes les précautions
pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou aux ouvrages des autres entreprises.
Notamment, les plans d’exécution de chaque entreprise devront, dans leur forme définitive,
indiquer les ouvrages des autres corps d’état auxquels ce plan ou ce détail de construction se
rattachera.

[l appartient enfin & I'entreprise d’attirer, en temps utile, I'attention du maitre d’ceuvre sur les
répercussions que peuvent avoir certains travaux ou installations sur la marche générale du
chantier et de signaler, le cas échéant, les modifications qu’il conviendrait d’apporter aux
dispositions arrétées par les autres corporations.

9.5 Respect de I’environnement

Sans préjudice de I'application des dispositions Iégales ou réglementaires en vigueur, lorsque
les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection
au titre de la sauvegarde de I'environnement, le titulaire adopte a ses frais et risques I'ensemble
des dispositions nécessaires permettant de réduire, dans la mesure du possible, les génes
imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les
difficultés d’acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées ou les poussiéres.

Par dérogation a l'article 7.2 du CCAG-Travaux, les modifications ou évolutions, réglementaires
en matiére de protection de I'environnement ne seront pas constatées par voie d’avenant.
Néanmoins, l'adjudicateur se réserve la possibilité de demander au titulaire de justifier
I'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ces activités.
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Article 10. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

10.1 Essais et contrbéles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG-Travaux annexe au CCAP sont seules applicables.

10.2 Réception

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
Toutefois, il est dérogé a l'article 41.1.3 du CCAG-Travaux, lequel article n’est pas applicable.

10.3 Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére.

10.4 Garantie contre les dommages causés aux tiers

Le titulaire du marché garantit le pouvoir adjudicateur maitre d’'ouvrage pour les dommages
causés aux tiers et a leurs biens par son fait ou sa négligence pendant la préparation et/ou
I'exécution des travaux.

Cette garantie s’applique également aux dommages causés par le fait ou la négligence des
sous-traitants du titulaire.

Par ailleurs, la réception des travaux ne fait pas obstacle a I'appel en garantie du titulaire du
marché par le maitre d’ouvrage, en cas de recours des tiers intentés contre ce dernier relatifs a
la réparation des dommages provoqués la préparation et/ou a I'exécution des travaux.

De méme, la réception des travaux ne s’oppose pas a I'engagement d’'une action récursoire
contre le titulaire du marché par le maitre d’ouvrage, si ce dernier est condamné a indemniser

des tiers en raison de dommages consécutifs a la préparation et/ou a I'exécution des travaux
imputables au titulaire et/ou a ses sous-traitants.

Article 11. RESILIATION

Il sera fait le cas échéant application du chapitre 7 du CCAG-Travaux (articles 9 a 52), auquel
s’ajoute les dispositions suivantes :

11.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a larticle 50.4 du CCAG-Travaux, lorsque le maitre de l'ouvrage résilie le
marché pour motif d’intérét général, cette résiliation n'ouvre droit pour le Titulaire a aucune
indemnité de résiliation sauf a étre indemnisé de la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait
pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter
toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité dans un délai de
quinze jours apres la notification de la résiliation du marché.

11.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire
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Par dérogation a I'article 50.3 du CCAG-Travaux, si le présent marché est résilié dans I'un des
cas prévus a larticle 50.3.1 du CCAG-Travaux, le marché est résilié sans indemnité et la
fraction des prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d’ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10 %. Le pourcentage d’abattement est fixé a 15 %, si la
résiliation est prononcée dans les cas prévus aux c), i) et j) de larticle 50.3.1 du CCAG-
Travaux.

En complément, il est spécifié que dans le cas ou il manquerait a ses obligations contractuelles,
une mise en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est
défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé dans la mise en demeure et
démarre a la réception du courrier.

11.3 Résiliation par la clause de réexamen

Par dérogation a I'article 50 du CCAG, en cas de désaccord, dans le cadre de la clause de
réexamen ci-dessus, sur les conséquences financieres ou techniques d’'un contexte
économique, géopolitique, social, sanitaire, environnemental qu’il soit local, national ou mondial,
exceptionnel et imprévisible, la résiliation du contrat pour événements extérieurs peut étre
prononcée sans indemnité.

11.4 Exécution de la prestation aux frais et risques

En application de l'article 52 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage peut faire procéder par un
tiers a 'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en
cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun
retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a larticle 52.3 du CCAG-Travaux, la mise au frais et risques peut intervenir
méme en I'absence de décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si
celle-ci le mentionne expressément.

En cas de résiliation prononcée aux torts du titulaire, 'augmentation des dépenses, par rapport
au montant du marché, résultant de I'exécution des prestations aux frais et aux risques du
titulaire sera a sa charge et constituera I'indemnité due a l'université Bourgogne Europe.

Une éventuelle diminution des dépenses ne profitera pas au titulaire défaillant.

Article 12. REGLEMENT DES LITIGES

En cas de différent ou de litige qui viendrait a survenir entre le titulaire du marché et 'université
Bourgogne Europe, les dispositions prévues a l'article 55 du CCAG serraient applicables avant
toute introduction d’un recours devant le Tribunal administratif de Dijon, qui est seul compétent
pour connaitre les litiges qui viendraient a survenir du fait du présent marché.

Pour l'université Bourgogne Europe, 'organe compétent pour les procédures de recours et le
cas echéant de mediation est le :

Comité Interrégional de reglement de différends ou litiges en matiére de marchés publics
(C.C.I.LRA)

1 boulevard Vivier Merle - 69443 Lyon Cedex 03 — Tél. : 04 72 77 05 20.

Article 13. PROTECTION DES DONNEES

13.1 Données essentielles du marché public
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L'université Bourgogne Europe est tenue de publier les données essentielles du présent
marché sur son profil acheteur, conformément a l'article L. 2196-2 du Code de la commande
publique, étant précisé que cette publication rend les données publiques.

A ce titre, l'identification du Titulaire est obligatoirement publiée conformément a l'article R.
2196-1 du Code de la commande publique et a l'arrété du 14 avril 2017 relatif aux données
essentielles dans la commande publique.

13.2 Données essentielles ayant le caractere de données personnelles

Dés lors que lidentification du titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du
reglement n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel
et a la libre circulation de ces données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a
l'informatique, aux fichiers et aux libertés), le traitement des données concernées sera réalisé
conformément aux dispositions issues de ces mémes textes.

La licéité du traitement est fondée sur lobligation légale de publication des données
essentielles du marché public, au sens des textes susvisés au § 1.1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec 'obligation de
publication des données essentielles conformément a l'objectif de transparence dans les
procédures de passation des marchés publics et a I'ouverture des données en commande
publique. Seules les données nécessaires a la poursuite de cette finalité du traitement seront
traitées.

Les données seront conservees pour une durée minimale de cing ans aprés la fin de I'exécution
du marché public sur le profil acheteur a I'exception des données essentielles dont la
divulgation serait devenue contraire aux intéréts en matiére de défense ou de sécurité ou a
I'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de l'université
Bourgogne Europe (https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le titulaire prend a sa charge l'obligation d’information des personnes physiques dont il
communique des données personnelles dans le cadre du présent Marché. A titre d’information
du titulaire, cela concerne notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou
personnes habilitées a engager juridiguement la personne morale. Cette obligation est étendue,
si nécessaire, aux sous-traitants.

Sous réserve de I'exécution de son obligation |égale de publication et conformément a la
réglementation en vigueur sur la protection des données, le titulaire bénéficie du droit de
demander a l'université Bourgogne Europe I'acceés aux données personnelles, la rectification ou
l'effacement de celles-ci, leur portabilité, la limitation du traitement relatif a la personne
concernée, ou de s'opposer au traitement.

Pour toute demande d’information, le titulaire peut s’adresser au Délégué de la Protection des
Données de l'université Bourgogne Europe.

Le Titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de I'informatique et des
libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

Article 14. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles du présent CCAP désignés ci-aprés sont apportés
aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées.

14.1 CCAG-Travaux annexe au CCAP

| Articles CCAP | Articles CCAG-Travaux | Nature de la dérogation
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2 4.1 Piéces constitutives du marché

3.4 12.2.2,12.3.2et 12.4.4 Modalités de reglement du marché

6.1 13 Clause de substitution de matériaux

7.3 19.2.1 Pénalités

7.3.1 19.2, 52.1, 52.2 et 52.4 Pénalités pour retard

7.6.8 37.2 Infractions aux prescriptions de chantier
7.9 14.4.3 Décision de poursuivre

9.3 24.7 Essais supplémentaires

11.6 7.2 Respect de I'environnement

12.2 41.1.3 Réception

13.1 50.4 Résiliation pour motif d’intérét général
13.2 50.3 Résiliation du marché aux torts du titulaire
13.3 52.3 Exécution de la prestation aux frais et

risques
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