
N° QUI? Nom de la tâche Début Fin Durée Prédécesseurs

1 Phase conception allégée Mer 19/02/25 Mar 24/06/2582 jours

2 CHU Transmission des données d'entrées manquantes Mer 19/02/25 Mer 19/02/25 1 jour

3 INGEROP Transmission du descriptif des hypothèses de conception technique et CES Ven 21/02/25 Ven 21/02/25 1 jour

4 CHU Validation des hypothèses de conception Ven 28/02/25 Ven 28/02/25 1 jour 3FD+5 jours

5 INGEROP Récupération MHD tous CCTP-DPGF pour relecture et Aller Retour Ven 07/03/25 Ven 07/03/25 0 jour

6 INGEROP Transmission Dossiers PRO TCE cis EXE1 (DPGF) cis planning 
(CCTP/PLANS/DPGF/CCTC/ Planning détaillé TCE)

Lun 24/03/25 Lun 24/03/25 1 jour 4FD+14 jours

7 CHU validation dossier PRO TCE par le MOA Mar 25/03/25 Lun 31/03/25 5 jours 6

8 INGEROP Intégration remarques majeures du MOA dans Dossier PRO TCE Mar 01/04/25 Mar 22/04/25 15 jours 7

9 CHU/ CSPS Transmission du PGCSPS Lun 07/04/25 Lun 07/04/25 1 jour 6FD+9 jours

10 CHU/ bureau de contrôleTransmission du RICT Lun 07/04/25 Lun 07/04/25 1 jour 6FD+9 jours

11 CHU Etablissement / Dépôt des demandes administratives obligatoires ( décalarations 
travaux/ commission sécurité, etc.)

Mar 25/03/25 Lun 14/04/25 15 jours 7DD

12 CHU/INGEROP  DCE : intégrations des pièces administratives et juridiques (CCAP-CCAG-AE etc.) 
établies par le CHU

Mar 01/04/25 Mer 09/04/25 7 jours 8DD;9FF;10FF

13 CHU Publication/ consultation des entreprises TCE Mer 30/04/25 Mer 30/04/25 1 jour 12;8

14 CHU/INGEROP visite obligatoire du site pour toutes les entreprises Jeu 15/05/25 Jeu 15/05/25 1 jour 13FD+6 jours

15 CHU Transmission de toutes les offres entreprises à la MOE Mar 10/06/25 Mar 10/06/25 1 jour 13FD+37 jourséc

16 INGEROP ACT : rapport d'analyse technique et financière des Offres Mer 11/06/25 Mar 24/06/25 10 jours 15

17 CHU commission d'attribution des marchés de travaux Mer 02/07/25 Mer 02/07/25 1 jour 16FD+5 jours

18 CHU  OS de démarrage de la mission EXE2 Jeu 03/07/25 Lun 07/07/25 3 jours 17

19 CHU Notification marchés de travaux TCE Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 1 jour 17

20 Phase travaux TCE ( HORS DESAMIANTAGE/RETRAIT PLOMB) Jeu 03/07/25 Mer 01/10/2563 jours

21 INGEROP EXE2 Mar 08/07/25 Mer 01/10/25 40 jours 18

22 CHU OS de démarrage des  missions DET et AOR Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 1 jour 19DD

23 DET-AOR (phase 2) Jeu 03/07/25 Mer 06/08/2524 jours

24 CHU/INGEROP OS de démarrage préparation de chantier Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 1 jour 19DD

25 CHU/CSPS inspections communes TCE pour élaboration des PPSPS Ven 04/07/25 Lun 07/07/25 2 jours 24

26 Entreprises TCE préparation  chantier TCE (un mois) Ven 04/07/25 Mar 05/08/25 22 jours 24

27 CHU/INGEROP OS de démarrage des travaux TCE Mer 06/08/25 Mer 06/08/25 1 jour 26

19/02 Transmission des données d'entrées manquantes

21/02 Transmission du descriptif des hypothèses de conception technique et CES

28/02 Validation des hypothèses de conception

07/03 Récupération MHD tous CCTP-DPGF pour relecture et Aller Retour

24/03 Transmission Dossiers PRO TCE cis EXE1 (DPGF) cis planning (CCTP/PLANS/DPGF/CCTC/ Planning détaillé TCE)

25/03 validation dossier PRO TCE par le MOA

01/04 Intégration remarques majeures du MOA dans Dossier PRO TCE

07/04 Transmission du PGCSPS 

07/04 Transmission du RICT

25/03 Etablissement / Dépôt des demandes administratives obligatoires ( décalarations travaux/ commission sécurité, etc.)

01/04  DCE : intégrations des pièces administratives et juridiques (CCAP-CCAG-AE etc.) établies par le CHU

30/04 Publication/ consultation des entreprises TCE

15/05 visite obligatoire du site pour toutes les entreprises

10/06 Transmission de toutes les offres entreprises à la MOE

11/06 ACT : rapport d'analyse technique et financière des Offres

02/07 commission d'attribution des marchés de travaux

03/07  OS de démarrage de la mission EXE2

03/07 Notification marchés de travaux TCE

08/07 EXE2

03/07 OS de démarrage des  missions DET et AOR

03/07 OS de démarrage préparation de chantier

04/07 inspections communes TCE pour élaboration des PPSPS

04/07 préparation  chantier TCE (un mois)

06/08 OS de démarrage des travaux TCE
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