
N° Texte1Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2  OS de démarrage préparation de chantier 1 jr Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25
3  inspections communes TCE pour élaboration des PPSPS 2 jrs Ven 04/07/25 Lun 07/07/25
4  préparation chantier TCE (un mois) 22 jrs Ven 04/07/25 Mar 05/08/25
5  OS de démarrage des travaux TCE 1 jr Mer 06/08/25 Mer 06/08/25
6 PHASE 2 371 jrs? Mer 12/06/24 Mer 24/12/25

7

8 ML01 15 jrs Jeu 07/08/25 Jeu 28/08/25
9 ML01 Travaux de démolition des murs 1 sem. Jeu 07/08/25 Mer 13/08/25
10 ML01 Carottage 2 sem. Mar 12/08/25 Mar 26/08/25
11 ML01 sciage de portes 2 sem. Jeu 14/08/25 Jeu 28/08/25
12

13 ML02 ELECTRICITE 85 jrs Mar 12/08/25 Jeu 11/12/25
14 ML02 Chemin de cable 2 sem. Mer 01/10/25 Mar 14/10/25
15 ML02 Courant fort et faible 40 jrs Mer 15/10/25 Jeu 11/12/25
16 ML02 Tirage de cables 3 sem. Mer 15/10/25 Mar 04/11/25
17 ML02 Goulottes/appareillage 4 sem. Mer 05/11/25 Jeu 04/12/25
18 ML02 Luminaires 2 sem. Jeu 27/11/25 Mer 10/12/25
19 Installation armoire électrique 5 jrs Ven 05/12/25 Jeu 11/12/25
20 ML02 Détection incendie 84 jrs Mar 12/08/25 Mer 10/12/25
21 ML02 detection fumée par aspiration 2 sem. Mar 12/08/25 Mar 26/08/25
22 ML02 DI électrique 3 sem. Jeu 20/11/25 Mer 10/12/25
23

24 ML03 CVC PLOMBERIE 371 jrs? Mer 12/06/24 Mer 24/12/25
25 ML03 mise au point avec fournisseur - élaboration FAM 2 sem. Ven 04/07/25 Ven 18/07/25
26 CHU validation FAM 2 sem. Lun 21/07/25 Ven 01/08/25
27 ML03 Approvisionnement CTA 10 sem. Lun 04/08/25 Lun 13/10/25
28 ML03 CTA n°12B (PATIO S3) 4 sem. Mar 14/10/25 Mer 12/11/25
29 ML03 Remplacement à neuf des caissons d'extractions spécifique 5 jrs Mar 14/10/25 Lun 20/10/25
30 ML03 Ajout Extracteur spécifique 20 540m3/h   (N9) 1 sem. Mar 14/10/25 Lun 20/10/25
31 ML03 Extracteur du local azote (N1) 1 sem. Mar 14/10/25 Lun 20/10/25
32 ML03 Réseaux aérauliques 61 jrs Jeu 21/08/25 Mar 18/11/25
33 ML03 Dépose et évacuation de gaine de ventilation circulaire existante 1 sem. Jeu 21/08/25 Jeu 28/08/25
34 ML03 Gaines neuves 17 jrs Mer 10/09/25 Jeu 02/10/25
35 zone macro CTA12B 3 sem. Mer 10/09/25 Mar 30/09/25
36 reste de la zone 3 sem. Ven 12/09/25 Jeu 02/10/25
37 ML03 gaine souple de raccordement sur les bouches de ventilation 2 sem. Ven 31/10/25 Mar 18/11/25
38 ML03 registres de réglage 2 jrs Ven 31/10/25 Lun 03/11/25
39 ML03 boites à débit variable 1 sem. Mer 01/10/25 Mar 07/10/25
40 ML03 boites de détente 5 jrs Ven 19/09/25 Jeu 25/09/25
41 ML03 Evacuation hottes 22 jrs Mer 01/10/25 Jeu 30/10/25
42 ML03 Gaines circulaires PVC yc accessoires 17 jrs Mer 01/10/25 Jeu 23/10/25
43 ML03 Zone macro 3 sem. Mer 01/10/25 Mar 21/10/25
44 ML03 reste de la zone 3 sem. Ven 03/10/25 Jeu 23/10/25
45 ML03 boites à débit variable - registres d'isolement manuel 2 sem. Ven 17/10/25 Jeu 30/10/25
46 ML03 Bouches 5 jrs Jeu 27/11/25 Mer 03/12/25
47 ML03 bouches de soufflage 5 jrs Jeu 27/11/25 Mer 03/12/25
48 ML03 bouches de reprise 5 jrs Jeu 27/11/25 Mer 03/12/25
49 ML03 Réseau EC/EG 68 jrs Jeu 07/08/25 Jeu 13/11/25
50 ML03 RACCORDEMENT Eau Glacée dans le pater noster 0 jr Mer 01/10/25 Mer 01/10/25
51 ML03 Réseaux intérieurs de chauffage, calorifugés yc accessoires 3 sem. Mer 22/10/25 Jeu 13/11/25
52 ML03 Réseaux intérieurs de climatisation, calorifugés yc accessoires 2 sem. Mer 17/09/25 Mer 01/10/25
53 ML03 Dépose et évacuation du réseau d'eau glacée inutilisé 2 sem. Jeu 07/08/25 Jeu 21/08/25
54 ML03 Cassettes de climatisation 2 sem. Jeu 04/12/25 Mer 17/12/25
55 ML03 dont cassettes de clim zone macroscopie -2D6à10 1 sem. Jeu 04/12/25 Mer 10/12/25
56 ML03 Electricité CVC 20 jrs Jeu 27/11/25 Mer 24/12/25
57 ML03 Alimentations électriques des équipements CVC 4 sem. Jeu 27/11/25 Mer 24/12/25
58 ML03 dont Alim. Électriques des équipements CVC zone macroscopie -2D6à102 sem. Ven 28/11/25 Jeu 11/12/25
59 ML03 Fourniture et raccordement du gyrophare, buzzer, capteur et 

extracteurs depuis TD Dräger
2 jrs Ven 12/12/25 Lun 15/12/25

60 ML03 Plomberie Appareillages sanitaires 367 jrs? Mer 12/06/24 Jeu 18/12/25
61 ML03 Réseaux d'eau chaude sanitaire, calorifugés yc accessoires 1 sem. Lun 08/09/25 Ven 12/09/25
62 ML03 Réseaux d'eau froide sanitaire, calorifugés yc accessoires 1 sem. Lun 08/09/25 Ven 12/09/25
63 ML03 Réseaux d'évacuation EU/EV/condensats, yc accessoires AU SOUS SOL 33 sem. Lun 18/08/25 Lun 08/09/25
64 ML03 Réseaux d'évacuation des effluents, yc accessoires AU SOUS SOL 3 3 sem. Lun 08/09/25 Ven 26/09/25
65 ML03 bâti support WC suspendu 1 sem. Jeu 25/09/25 Mer 01/10/25
66 ML03 Appareillages sanitaires 1 sem. Ven 12/12/25 Jeu 18/12/25
67 ML03 Lave mains 1 sem. Ven 12/12/25 Jeu 18/12/25
68

69 ML04 ML04 CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE ETANCHEITE 1 jr? Mer 12/06/24 Mer 12/06/24
70 ML04 Retrait des dalles 1 sem. Mar 30/09/25 Mar 07/10/25
71 ML04 mise en place de la charpente 3 jrs Jeu 13/11/25 Lun 17/11/25
72 ML04 couverture 5 jrs Mar 18/11/25 Lun 24/11/25
73 ML04 bardage double peau 4 jrs Mar 25/11/25 Ven 28/11/25
74 ML04 portes extérieures 2 jrs Lun 01/12/25 Mar 02/12/25
75 ML04 DEP et finitions 4 jrs Mer 03/12/25 Lun 08/12/25
76

77 ML05 PARTITIONS FINITIONS 116 jrs Ven 04/07/25 Jeu 18/12/25
78 ML05 DOUBLAGE CLOISONS 77 jrs Jeu 31/07/25 Mer 19/11/25
79 ML05 INSTALLATION DE CHANTIER 1 sem. Jeu 31/07/25 Mer 06/08/25
80 ML05 CLOISONNEMENTS PROVISOIRES 5 jrs Jeu 07/08/25 Mer 13/08/25
81 ML05 Protection en film polyane polyane de chantier (provision) 1 sem. Jeu 07/08/25 Mer 13/08/25
82 ML05 Confinement PLACO 1 sem. Jeu 07/08/25 Mer 13/08/25
83 ML05 MODIFICATIONS DE BAIES 3 jrs Jeu 14/08/25 Mar 19/08/25
84 ML05 Bouchement de baies dans cloisons légères 3 jrs Jeu 14/08/25 Mar 19/08/25
85 ML05 implantation des cloisons 3 jrs Jeu 07/08/25 Lun 11/08/25
86 ML05 CLOISONS LEGERES 98/48 CF1H 20 jrs Jeu 28/08/25 Mer 24/09/25
87 ML05 Zone Macroscopie 9 jrs Jeu 28/08/25 Mar 09/09/25
88 ML05 raillage et placo 4 jrs Jeu 28/08/25 Mar 02/09/25
89 ML05 préparation murs 5 jrs Mer 03/09/25 Mar 09/09/25
90 ML05 Zone Coupe 10 jrs Mer 03/09/25 Mar 16/09/25

03/07  OS de démarrage préparation de chantier

04/07  inspections communes TCE pour élaboration des PPSPS

04/07  préparation chantier TCE (un mois)

06/08  OS de démarrage des travaux TCE

24/12

07/08 28/08ML01

07/08 Travaux de démolition des murs

12/08 Carottage

14/08 sciage de portes

12/08 11/12ML02 ELECTRICITE 

01/10 Chemin de cable

15/10 11/12Courant fort et faible

15/10 Tirage de cables 

05/11 Goulottes/appareillage

27/11 Luminaires

05/12 Installation armoire électrique

12/08 10/12Détection incendie

12/08 detection fumée par aspiration

20/11 DI électrique

24/12

04/07 mise au point avec fournisseur - élaboration FAM

21/07 validation FAM

04/08 Approvisionnement CTA

14/10 CTA n°12B (PATIO S3)

14/10 Remplacement à neuf des caissons d'extractions spécifique

14/10 Ajout Extracteur spécifique 20 540m3/h   (N9)

14/10 Extracteur du local azote (N1)

21/08 18/11Réseaux aérauliques

21/08 Dépose et évacuation de gaine de ventilation circulaire existante

10/09 02/10Gaines neuves

10/09 zone macro CTA12B

12/09 reste de la zone

31/10 gaine souple de raccordement sur les bouches de ventilation

31/10 registres de réglage

01/10 boites à débit variable

19/09 boites de détente

01/10 30/10Evacuation hottes

01/10 23/10Gaines circulaires PVC yc accessoires

01/10 Zone macro 

03/10 reste de la zone

17/10 boites à débit variable - registres d'isolement manuel

27/11 03/12Bouches

27/11 bouches de soufflage

27/11 bouches de reprise

07/08 13/11Réseau EC/EG

01/10 RACCORDEMENT Eau Glacée dans le pater noster

22/10 Réseaux intérieurs de chauffage, calorifugés yc accessoires

17/09 Réseaux intérieurs de climatisation, calorifugés yc accessoires

07/08 Dépose et évacuation du réseau d'eau glacée inutilisé

04/12 Cassettes de climatisation

04/12 dont cassettes de clim zone macroscopie -2D6à10

27/11 24/12Electricité CVC

27/11 Alimentations électriques des équipements CVC

28/11 dont Alim. Électriques des équipements CVC zone macroscopie -2D6à10

12/12 Fourniture et raccordement du gyrophare, buzzer, capteur et extracteurs depuis TD Dräger

18/12

08/09 Réseaux d'eau chaude sanitaire, calorifugés yc accessoires

08/09 Réseaux d'eau froide sanitaire, calorifugés yc accessoires

18/08 Réseaux d'évacuation EU/EV/condensats, yc accessoires AU SOUS SOL 3

08/09 Réseaux d'évacuation des effluents, yc accessoires AU SOUS SOL 3

25/09 bâti support WC suspendu

12/12 Appareillages sanitaires

12/12 Lave mains

30/09 Retrait des dalles 

13/11 mise en place de la charpente

18/11 couverture

25/11 bardage double peau

01/12 portes extérieures

03/12 DEP et finitions

04/07 18/12ML05 PARTITIONS FINITIONS

31/07 19/11DOUBLAGE CLOISONS

31/07 INSTALLATION DE CHANTIER

07/08 13/08CLOISONNEMENTS PROVISOIRES

07/08 Protection en film polyane polyane de chantier (provision)

07/08 Confinement PLACO

14/08 19/08MODIFICATIONS DE BAIES

14/08 Bouchement de baies dans cloisons légères

07/08 implantation des cloisons

28/08 24/09CLOISONS LEGERES 98/48 CF1H

28/08 09/09Zone Macroscopie

28/08 raillage et placo

03/09 préparation murs

03/09 16/09Zone Coupe
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N° Texte1Nom de la tâche Durée Début Fin

91 ML05 raillage et placo 3 jrs Mer 03/09/25 Ven 05/09/25
92 ML05 préparation murs 5 jrs Mer 10/09/25 Mar 16/09/25
93 ML05 Zone Vestiaires 13 jrs Lun 08/09/25 Mer 24/09/25
94 ML05 raillage et placo 4 jrs Lun 08/09/25 Jeu 11/09/25
95 ML05 préparation murs 6 jrs Mer 17/09/25 Mer 24/09/25
96 ML05 impostes au-dessus des portes coupe-feu mises en place. Y compris toutes les finitions nécessaires1 jr Jeu 25/09/25 Jeu 25/09/25
97 ML05 PEINTURE VESCOM 19 jrs Mer 22/10/25 Mer 19/11/25
98 ML05 Peinture 19 jrs Mer 22/10/25 Mer 19/11/25
99 Zone Macroscopie 3 jrs Mer 22/10/25 Ven 24/10/25
100 Zone Coupe 8 jrs Ven 24/10/25 Mar 04/11/25
101 Zone Vestiaires 9 jrs Mer 05/11/25 Mer 19/11/25
102 Vescom 10 jrs Mer 22/10/25 Mar 04/11/25
103 ML05 Zone Macroscopie 10 jrs Mer 22/10/25 Mar 04/11/25
104 ML05 DOUBLAGES 3 jrs Jeu 02/10/25 Lun 06/10/25
105 ML05 Doublage de caissons des sanitaires suspendus 3 jrs Jeu 02/10/25 Lun 06/10/25
106 ML05 MENUISERIES INTERIEURES 116 jrs Ven 04/07/25 Jeu 18/12/25
107 ML05 approvisionnement des portes 8 sem. Ven 04/07/25 Lun 01/09/25
108 ML05 BLOCS - PORTES suivant tableau de portes : pose des battants 2 sem. Ven 28/11/25 Jeu 11/12/25
109 ML05 Pose mécanisme porte coulissante motorisée 3 sem. Ven 28/11/25 Jeu 18/12/25
110 ML05 Paillasses humides 10 jrs Jeu 04/12/25 Mer 17/12/25
111 ML05 Paillasse sèche 10 jrs Jeu 04/12/25 Mer 17/12/25
112 ML05 SOLS MURS 36 jrs Mar 07/10/25 Jeu 27/11/25
113 ML05 Sols PVC zone macroscopie 8 jrs Mer 05/11/25 Mar 18/11/25
114 ML05 Sols PVC autres zones 7 jrs Mer 19/11/25 Jeu 27/11/25
115 ML05 Protection des murs acrovyn en circulation 4 jrs Jeu 20/11/25 Mar 25/11/25
116 ML05 Concept douche dans les douches 4 jrs Mar 07/10/25 Ven 10/10/25
117 ML05 FAUX PLAFONDS 81 jrs Ven 08/08/25 Mer 03/12/25
118 ML05 Faux - plafonds lessivable en dalles 600*600, type ISO-TONE HYGIENE5 jrs Ven 07/11/25 Lun 17/11/25
119 ML05 Faux - plafonds en dalles 600*600, type Royal Hygiène 12 jrs Mar 18/11/25 Mer 03/12/25
120 ML05 Travaux de reprise de faux - plafond en niveau des carottages au S3 2 jrs Ven 08/08/25 Mar 12/08/25
121

122 RECEPTION DES TRAVAUX phase (1 et) 2 60 jrs Mer 24/12/25 Ven 27/03/26

123 OPR - levée de réserve - livraison 40 jrs Mer 24/12/25 Ven 27/02/26
124 fin des travaux 0 jr Mer 24/12/25 Mer 24/12/25
125 Essais techniques  (SSI, CTA, recettage,…) 5 jrs Lun 05/01/26 Ven 09/01/26
126 fin des essais 0 jr Ven 09/01/26 Ven 09/01/26
127 ML06 Nettoyage avant OPR 5 jrs Lun 12/01/26 Ven 16/01/26
128 INGE OPR 10 jrs Lun 19/01/26 Ven 30/01/26
129 INGE Levée des réserves 15 jrs Lun 02/02/26 Ven 20/02/26
130 ML06 Nettoyage avant rendu CHU 5 jrs Lun 23/02/26 Ven 27/02/26
131 CHU Livraison zone au CHU 0 jr Ven 27/02/26 Ven 27/02/26
132 Anapath Préparation emménagment CHU - déménagement Bovis 55 jrs Lun 12/01/26 Ven 27/03/26
133 CHU INSTALLATION MATERIEL MEDICAL EN MACROSCOPIE + ZONE LOGISTIQUE MACRO2 mois Lun 12/01/26 Ven 06/03/26
134 CHU CHU: Préparation du service - mobilier - nettoyage clinique 3 sem. Lun 02/03/26 Ven 20/03/26
135 CHU DEMENAGEMENT DU SERVICE DANS LA PHASE 2 1 sem. Lun 23/03/26 Ven 27/03/26
136 Fin déménagement dans la phase 2 0 jr Ven 27/03/26 Ven 27/03/26
137

138 PHASE 3 Archivage Blocs - Salle détente - Interne 185 jrs Lun 30/03/26 Lun 14/12/26

139 Diag QCI + DESAMIANTAGE GT- curage vert - administratif 44 jrs Lun 30/03/26 Ven 29/05/26
140 CHU Qualiconsult : prélèvements 9 jrs Lun 30/03/26 Ven 10/04/26
141 ML02 Consignation Zone 1 jr Lun 30/03/26 Lun 30/03/26
142 CHU Qualiconsult : remise diagnostic 2 sem. Lun 13/04/26 Ven 24/04/26
143 Lot2 N4 NORD : Etablissement plan de retrait 5 jrs Lun 27/04/26 Ven 01/05/26
144 Lot2 Dépose plan de retrait et délai administratif 20 jrs Lun 04/05/26 Ven 29/05/26
145 CHU Etiquettage par CHU - curage CHU 2 sem. Lun 27/04/26 Ven 08/05/26
146 CHU Analyse de risques 1 jr Ven 08/05/26 Ven 08/05/26
147 TOUS Curage vert + Elec 10 jrs Lun 11/05/26 Ven 22/05/26
148 ML02 Mise en plan de la DI provisoire/consignation courant fort et faible 2 sem. Lun 11/05/26 Ven 22/05/26
149 ML02 Consignations et mise en place d’un coffret de chantier et de l’éclairage provisoire2 sem. Lun 11/05/26 Ven 22/05/26
150 ML03 Dépose du lavabo 2 sem. Lun 11/05/26 Ven 22/05/26
151 ML03 consignation des radiateurs 2 sem. Lun 11/05/26 Ven 22/05/26
152 ML05 Dépose des battants de portes 2 sem. Lun 11/05/26 Ven 22/05/26
153 Lot2 Point 0 1 jr Lun 25/05/26 Lun 25/05/26
154 Désamiantage + Déplombage 88 jrs Lun 30/03/26 Jeu 30/07/26
155 désamiantage zone extracteur et BV 30 jrs Lun 01/06/26 Ven 10/07/26
156 Lot2 Confinement zone extracteur 5 jrs Lun 08/06/26 Ven 12/06/26
157 Lot2 Confinement zone BV + dépose FP 5 jrs Lun 01/06/26 Ven 05/06/26
158 CHU Diag plénum zone BV QCI 6 jrs Lun 08/06/26 Lun 15/06/26
159 Lot2 Désamiantage et repli zone BV 3 jrs Mar 16/06/26 Jeu 18/06/26
160 Lot2 Installation dans zone BV 2 jrs Ven 19/06/26 Lun 22/06/26
161 Lot2 Confinement reste de l'aile sans dépose FP (zone complète) 5 jrs Mar 23/06/26 Lun 29/06/26
162 Lot2 Dépose FP zone complète 3 jrs Mar 30/06/26 Jeu 02/07/26
163 CHU Diag plénum zone complète 6 jrs Ven 03/07/26 Ven 10/07/26
164 désamiantage de tout le reste 14 jrs Lun 13/07/26 Jeu 30/07/26
165 Lot2 Désamiantage reste de l'aile 5 jrs Lun 13/07/26 Ven 17/07/26
166 Lot2 Augmentation délai pour Déplombage 2 jrs Lun 20/07/26 Mar 21/07/26
167 CHU restitution hopital 7 jrs Mer 22/07/26 Jeu 30/07/26
168 phase 3 : fin désamiantage-réunion analyse risque 2 jrs Lun 30/03/26 Mar 31/03/26
169 Travaux après désamiantage 97 jrs Ven 31/07/26 Lun 14/12/26
170 ML01 18 jrs Ven 07/08/26 Mar 01/09/26
171 ML01 Travaux de démolition des murs Archivage blocs 1 sem. Ven 07/08/26 Jeu 13/08/26
172 ML01 sciage de portes archivage blocs vers circul 3 jrs Ven 07/08/26 Mar 11/08/26
173 ML01 Ouverture de baie interne/réunion 1 sem. Mer 12/08/26 Mar 18/08/26
174 ML01 Résiplot 2 sem. Mer 19/08/26 Mar 01/09/26
175

176 ML02 ELECTRICITE 64 jrs Mer 09/09/26 Lun 07/12/26
177 ML02 Chemin de cable 4 jrs Mar 29/09/26 Ven 02/10/26
178 ML02 Courant fort et faible 46 jrs Lun 05/10/26 Lun 07/12/26
179 ML02 Tirage de cables 1 sem. Lun 05/10/26 Ven 09/10/26
180 ML02 Goulottes/appareillage 1 sem. Mar 03/11/26 Lun 09/11/26

03/09 raillage et placo

10/09 préparation murs

08/09 24/09Zone Vestiaires

08/09 raillage et placo

17/09 préparation murs

25/09 impostes au-dessus des portes coupe-feu mises en place. Y compris toutes les finitions nécessaires

22/10 19/11PEINTURE VESCOM

22/10 19/11Peinture

22/10 Zone Macroscopie

24/10 Zone Coupe

05/11 Zone Vestiaires

22/10 04/11Vescom

22/10 Zone Macroscopie

02/10 06/10DOUBLAGES

02/10 Doublage de caissons des sanitaires suspendus

04/07 18/12MENUISERIES INTERIEURES

04/07 approvisionnement des portes

28/11 BLOCS - PORTES suivant tableau de portes : pose des battants

28/11 Pose mécanisme porte coulissante motorisée

04/12 Paillasses humides

04/12 Paillasse sèche

07/10 27/11SOLS MURS

05/11 Sols PVC zone macroscopie

19/11 Sols PVC autres zones

20/11 Protection des murs acrovyn en circulation

07/10 Concept douche dans les douches

08/08 03/12FAUX PLAFONDS

07/11 Faux - plafonds lessivable en dalles 600*600, type ISO-TONE HYGIENE

18/11 Faux - plafonds en dalles 600*600, type Royal Hygiène

08/08 Travaux de reprise de faux - plafond en niveau des carottages au S3

24/12 27/03RECEPTION DES TRAVAUX phase (1 et) 2

24/12 27/02OPR - levée de réserve - livraison

24/12 fin des travaux

05/01 Essais techniques  (SSI, CTA, recettage,…)

09/01 fin des essais

12/01 Nettoyage avant OPR

19/01 OPR

02/02 Levée des réserves

23/02 Nettoyage avant rendu CHU

27/02 Livraison zone au CHU

12/01 27/03Anapath Préparation emménagment CHU - déménagement Bovis

12/01 INSTALLATION MATERIEL MEDICAL EN MACROSCOPIE + ZONE LOGISTIQUE MACRO

02/03 CHU: Préparation du service - mobilier - nettoyage clinique

23/03 DEMENAGEMENT DU SERVICE DANS LA PHASE 2

27/03 Fin déménagement dans la phase 2

30/03 14/12PHASE 3 Archivage Blocs - Salle détente - Interne

30/03 29/05Diag QCI + DESAMIANTAGE GT- curage vert - administratif 

30/03 Qualiconsult : prélèvements

30/03 Consignation Zone

13/04 Qualiconsult : remise diagnostic

27/04 N4 NORD : Etablissement plan de retrait

04/05 Dépose plan de retrait et délai administratif

27/04 Etiquettage par CHU - curage CHU

08/05 Analyse de risques

11/05 22/05Curage vert + Elec

11/05 Mise en plan de la DI provisoire/consignation courant fort et faible

11/05 Consignations et mise en place d’un coffret de chantier et de l’éclairage provisoire

11/05 Dépose du lavabo

11/05 consignation des radiateurs 

11/05 Dépose des battants de portes

25/05 Point 0

30/03 30/07Désamiantage + Déplombage

01/06 10/07désamiantage zone extracteur et BV

08/06 Confinement zone extracteur 

01/06 Confinement zone BV + dépose FP

08/06 Diag plénum zone BV QCI

16/06 Désamiantage et repli zone BV

19/06 Installation dans zone BV

23/06 Confinement reste de l'aile sans dépose FP (zone complète)

30/06 Dépose FP zone complète

03/07 Diag plénum zone complète

13/07 30/07désamiantage de tout le reste

13/07 Désamiantage reste de l'aile

20/07 Augmentation délai pour Déplombage

22/07 restitution hopital

30/03 phase 3 : fin désamiantage-réunion analyse risque

31/07 14/12Travaux après désamiantage

07/08 01/09ML01

07/08 Travaux de démolition des murs Archivage blocs

07/08 sciage de portes archivage blocs vers circul

12/08 Ouverture de baie interne/réunion

19/08 Résiplot

09/09 07/12ML02 ELECTRICITE 

29/09 Chemin de cable

05/10 07/12Courant fort et faible

05/10 Tirage de cables 

03/11 Goulottes/appareillage
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N° Texte1Nom de la tâche Durée Début Fin

181 ML02 Luminaires 5 jrs Mar 01/12/26 Lun 07/12/26
182 ML02 Détection incendie 64 jrs Mer 09/09/26 Lun 07/12/26
183 ML02 detection fumée par aspiration 4 jrs Mer 09/09/26 Lun 14/09/26
184 ML02 DI électrique 2 sem. Mar 24/11/26 Lun 07/12/26
185

186 ML03 CVC PLOMBERIE 60 jrs Mar 22/09/26 Lun 14/12/26
187 ML03 Réseaux aérauliques 55 jrs Mar 22/09/26 Lun 07/12/26
188 ML03 Gaines neuves 1 sem. Mar 22/09/26 Lun 28/09/26
189 ML03 gaine souple de raccordement sur les bouches de ventilation 2 jrs Ven 04/12/26 Lun 07/12/26
190 ML03 Evacuation hotte 2 jrs Mar 22/09/26 Mer 23/09/26
191 ML03 Gaines circulaires PVC yc accessoires 2 jrs Mar 22/09/26 Mer 23/09/26
192 ML03 Bouches 3 jrs Mar 01/12/26 Jeu 03/12/26
193 ML03 bouches de soufflage 3 jrs Mar 01/12/26 Jeu 03/12/26
194 ML03 bouches de reprise 3 jrs Mar 01/12/26 Jeu 03/12/26
195 ML03 Réseau EC/EG 5 jrs Mar 29/09/26 Lun 05/10/26
196 ML03 Réseaux intérieurs de chauffage, calorifugés yc accessoires 1 sem. Mar 29/09/26 Lun 05/10/26
197 ML03 Réseaux intérieurs de climatisation, calorifugés yc accessoires 1 sem. Mar 29/09/26 Lun 05/10/26
198 ML03 Cassettes de climatisation 5 jrs Mar 06/10/26 Lun 12/10/26
199 ML03 Electricité CVC 5 jrs Mar 13/10/26 Lun 19/10/26
200 ML03 Alimentations électriques des équipements CVC 1 sem. Mar 13/10/26 Lun 19/10/26
201 ML03 Plomberie Appareillages sanitaires 60 jrs Mar 22/09/26 Lun 14/12/26
202 ML03 Réseaux d'eau chaude sanitaire, calorifugés yc accessoires 1 sem. Mar 06/10/26 Lun 12/10/26
203 ML03 Réseaux d'eau froide sanitaire, calorifugés yc accessoires 1 sem. Mar 06/10/26 Lun 12/10/26
204 ML03 Raccordement Réseaux d'évacuation EU/EV/condensats,AU SS3 1 sem. Mar 22/09/26 Lun 28/09/26
205 ML03 Appareillages sanitaires 1 sem. Mar 08/12/26 Lun 14/12/26
206

207 ML05 PARTITIONS FINITIONS 97 jrs Ven 31/07/26 Lun 14/12/26
208 ML05 DOUBLAGE CLOISONS 67 jrs Ven 31/07/26 Lun 02/11/26
209 ML05 CLOISONNEMENTS PROVISOIRES 5 jrs Ven 31/07/26 Jeu 06/08/26
210 ML05 Protection en film polyane polyane de chantier (provision) 1 sem. Ven 31/07/26 Jeu 06/08/26
211 ML05 Confinement PLACO 1 sem. Ven 31/07/26 Jeu 06/08/26
212 ML05 implantation des cloisons 2 jrs Lun 07/09/26 Mar 08/09/26
213 ML05 CLOISONS LEGERES 98/48 CF1H 5 jrs Mar 15/09/26 Lun 21/09/26
214 ML05 impostes au-dessus des portes coupe-feu mises en place. Y compris toutes les finitions nécessaires1 jr Mar 22/09/26 Mar 22/09/26
215 ML05 PEINTURE 2 sem. Mar 20/10/26 Lun 02/11/26
216 ML05 MENUISERIES INTERIEURES 10 jrs Mar 01/12/26 Lun 14/12/26
217 ML05 BLOCS - PORTES suivant tableau de portes : pose des battants 2 sem. Mar 01/12/26 Lun 14/12/26
218 ML05 PAILLASSES humide 1 sem. Mar 01/12/26 Lun 07/12/26
219 ML05 SOLS MURS 59 jrs Mer 02/09/26 Lun 23/11/26
220 ML05 Ragréage 3 jrs Mer 02/09/26 Ven 04/09/26
221 ML05 Sols PVC 10 jrs Mar 10/11/26 Lun 23/11/26
222 ML05 Protection des murs acrovyn en circulation 5 jrs Mar 03/11/26 Lun 09/11/26
223 ML05 FAUX PLAFONDS 5 jrs Mar 24/11/26 Lun 30/11/26
224 ML05 Faux - plafonds en dalles 600*600, type Royal Hygiène 5 jrs Mar 24/11/26 Lun 30/11/26
225

226 RECEPTION DES TRAVAUX 22 jrs Mar 15/12/26 Mer 13/01/27

227 OPR - levée de réserve - livraison 22 jrs Mar 15/12/26 Mer 13/01/27
228 Essais techniques  (SSI, CTA, recettage,…) 3 jrs Mar 15/12/26 Jeu 17/12/26
229 fin des travaux 0 jr Jeu 17/12/26 Jeu 17/12/26
230 ML06 Nettoyage avant OPR 2 jrs Ven 18/12/26 Lun 21/12/26
231 INGE OPR 5 jrs Mar 22/12/26 Lun 28/12/26
232 INGE Levée des réserves 10 jrs Mar 29/12/26 Lun 11/01/27
233 ML06 Nettoyage avant rendu CHU 2 jrs Mar 12/01/27 Mer 13/01/27
234 CHU Livraison zone au CHU 0 jr Mer 13/01/27 Mer 13/01/27
235

236

237

238

239 PHASE 1 TRAVAUX ELEC ET CVC DANS LOCAUX DÉJÀ LIVRES45 jrs Mar 30/09/25 Mer 03/12/25

240 ML02 ELECTRICITE 15 jrs Mar 28/10/25 Mer 19/11/25
241 ML02 Courant fort et faible 15 jrs Mar 28/10/25 Mer 19/11/25
242 ML02 CDC et tirage de cables 1 sem. Mar 28/10/25 Lun 03/11/25
243 ML02 Goulottes/appareillage 2 sem. Mar 04/11/25 Mer 19/11/25
244 ML03 CVC PLOMBERIE 30 jrs Mar 07/10/25 Mer 19/11/25
245 ML03 Réseaux aérauliques 30 jrs Mar 07/10/25 Mer 19/11/25
246 ML03 Gaines neuves 2 sem. Mar 07/10/25 Lun 20/10/25
247 ML03 gaine souple de raccordement sur les bouches de ventilation 3 jrs Lun 17/11/25 Mer 19/11/25
248 ML03 Evacuation hottes 9 jrs Mar 21/10/25 Ven 31/10/25
249 ML03 Gaines circulaires PVC yc accessoires 1 sem. Mar 21/10/25 Lun 27/10/25
250 ML03 boites à débit variable 2 jrs Mar 28/10/25 Mer 29/10/25
251 ML03 registres d'isolement manuel 2 jrs Jeu 30/10/25 Ven 31/10/25
252 ML03 Bouches 3 jrs Lun 17/11/25 Mer 19/11/25
253 ML03 bouches de soufflage 3 jrs Lun 17/11/25 Mer 19/11/25
254 ML03 bouches de reprise 3 jrs Lun 17/11/25 Mer 19/11/25
255 ML03 Cassettes de climatisation 5 jrs Mar 04/11/25 Mer 12/11/25
256 ML03 Réseau EC/EG 5 jrs Mar 28/10/25 Lun 03/11/25
257 ML03 Réseaux intérieurs de chauffage, calorifugés yc accessoires 1 sem. Mar 28/10/25 Lun 03/11/25
258 ML03 Réseaux intérieurs de climatisation, calorifugés yc accessoires 1 sem. Mar 28/10/25 Lun 03/11/25
259 ML03 Electricité CVC 10 jrs Mar 28/10/25 Mer 12/11/25
260 ML03 Alimentations électriques des équipements CVC 2 sem. Mar 28/10/25 Mer 12/11/25
261 ML05 PARTITIONS FINITIONS 45 jrs Mar 30/09/25 Mer 03/12/25
262 ML05 MENUISERIES INTERIEURES 10 jrs Jeu 20/11/25 Mer 03/12/25
263 ML05 PAILLASSES HUMIDES 10 jrs Jeu 20/11/25 Mer 03/12/25
264 ML05 FAUX PLAFONDS 35 jrs Mar 30/09/25 Mer 19/11/25
265 ML05 Dépose faux - plafond, locaux colorations – 2D16, Histoenzyrologie 

– 2D17, PCR TUMOROTHEQUE – 2D18
1 sem. Mar 30/09/25 Lun 06/10/25

266 ML05 repose faux - plafond, locaux colorations – 2D16, Histoenzyrologie 
– 2D17, PCR TUMOROTHEQUE – 2D18

1 sem. Jeu 13/11/25 Mer 19/11/25

01/12 Luminaires

09/09 07/12Détection incendie

09/09 detection fumée par aspiration

24/11 DI électrique

22/09 14/12ML03 CVC PLOMBERIE

22/09 07/12Réseaux aérauliques

22/09 Gaines neuves

04/12 gaine souple de raccordement sur les bouches de ventilation

22/09 23/09Evacuation hotte

22/09 Gaines circulaires PVC yc accessoires

01/12 03/12Bouches

01/12 bouches de soufflage

01/12 bouches de reprise

29/09 05/10Réseau EC/EG

29/09 Réseaux intérieurs de chauffage, calorifugés yc accessoires

29/09 Réseaux intérieurs de climatisation, calorifugés yc accessoires

06/10 Cassettes de climatisation

13/10 19/10Electricité CVC

13/10 Alimentations électriques des équipements CVC

22/09 14/12Plomberie Appareillages sanitaires

06/10 Réseaux d'eau chaude sanitaire, calorifugés yc accessoires

06/10 Réseaux d'eau froide sanitaire, calorifugés yc accessoires

22/09 Raccordement Réseaux d'évacuation EU/EV/condensats,AU SS3

08/12 Appareillages sanitaires

31/07 14/12ML05 PARTITIONS FINITIONS

31/07 02/11DOUBLAGE CLOISONS

31/07 06/08CLOISONNEMENTS PROVISOIRES

31/07 Protection en film polyane polyane de chantier (provision)

31/07 Confinement PLACO

07/09 implantation des cloisons

15/09 CLOISONS LEGERES 98/48 CF1H

22/09 impostes au-dessus des portes coupe-feu mises en place. Y compris toutes les finitions nécessaires

20/10 PEINTURE

01/12 14/12MENUISERIES INTERIEURES

01/12 BLOCS - PORTES suivant tableau de portes : pose des battants

01/12 PAILLASSES humide

02/09 23/11SOLS MURS

02/09 Ragréage

10/11 Sols PVC 

03/11 Protection des murs acrovyn en circulation

24/11 30/11FAUX PLAFONDS

24/11 Faux - plafonds en dalles 600*600, type Royal Hygiène

15/12 13/01RECEPTION DES TRAVAUX

15/12 13/01OPR - levée de réserve - livraison

15/12 Essais techniques  (SSI, CTA, recettage,…)

17/12 fin des travaux

18/12 Nettoyage avant OPR

22/12 OPR

29/12 Levée des réserves

12/01 Nettoyage avant rendu CHU

13/01 Livraison zone au CHU

30/09 03/12PHASE 1 TRAVAUX ELEC ET CVC DANS LOCAUX DÉJÀ LIVRES

28/10 19/11ML02 ELECTRICITE 

28/10 19/11Courant fort et faible

28/10 CDC et tirage de cables 

04/11 Goulottes/appareillage

07/10 19/11ML03 CVC PLOMBERIE

07/10 19/11Réseaux aérauliques

07/10 Gaines neuves

17/11 gaine souple de raccordement sur les bouches de ventilation

21/10 31/10Evacuation hottes

21/10 Gaines circulaires PVC yc accessoires

28/10 boites à débit variable

30/10 registres d'isolement manuel

17/11 19/11Bouches

17/11 bouches de soufflage

17/11 bouches de reprise

04/11 Cassettes de climatisation

28/10 03/11Réseau EC/EG

28/10 Réseaux intérieurs de chauffage, calorifugés yc accessoires

28/10 Réseaux intérieurs de climatisation, calorifugés yc accessoires

28/10 12/11Electricité CVC

28/10 Alimentations électriques des équipements CVC

30/09 03/12ML05 PARTITIONS FINITIONS

20/11 03/12MENUISERIES INTERIEURES

20/11 PAILLASSES HUMIDES

30/09 19/11FAUX PLAFONDS

30/09 Dépose faux - plafond, locaux colorations – 2D16, Histoenzyrologie – 2D17, PCR TUMOROTHEQUE – 2D18

13/11 repose faux - plafond, locaux colorations – 2D16, Histoenzyrologie – 2D17, PCR TUMOROTHEQUE – 2D18
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