S2 ANAPATH

Planning PRO-DCE

N TexteTNom de la tache Durée  |Début Fin s [ Tri 3, 2025 [ Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 [ Tri 3, 2026 [ Tri 4, 2026 1
5 | Juin 2025 | Juillet 2025 [ Aottt 2025 | “septembre 2025 |  Octobre2025 | Novembre 2025 | Décembre 2025 Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 Avril 2026 Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 [ Aoiit 2026 Septembre 2026 |  Octobre 2026 | Novembre 2026 |  Décembre 2026 Janvier2027 | Fd
. (i) 21/ 26/31/05[ 10[ 1520/ 25/ 30/ 05| 10[ 15/ 20/ 25| 30| 04| 09 [ 14| 19| 24| 29| 03 |08 13| 18] 23| 28] 03| 08 ]13] 18] 23 | 28 02| 07]12]17[ 22| 27 02 07[12]17] 22| 27 | 01| 06| 11]16 | 21/ 26| 31 |05 [ 10] 15[ 20 25 02| 07 [12[ 17| 22] 27| 01|06 [ 11/ 16 21| 26| 01/ 06 |11 16| 211 26 | 31 05 [ 10]15] 20| 25 30| 05 10] 15[ 20| 25| 30| 04| 09 [ 14 19| 24| 29| 03] 08| 13 | 18] 23| 28| 03] 08| 13| 18] 23] 28] 02 07] 12[ 17| 22| 27| 02|07 [ 12[ 17| 22| 27| 01] 06 [11] 16| 21 26|31 ] 05
[ 2] 0S de démarrage préparation de chantier 1jr Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 03/07 1+, OS de démarrage préparation de chantier
[ 3] inspections communes TCE pour élaboration des PPSPS 2jrs  Ven04/07/25 Lun07/07/25 04/07 Yy i i TCE pour ion des PPSPS
[ 4] préparation chantier TCE (un mois) 22jrs  Ven04/07/25 Mar 05/08/25 04/0 préparation chantier TCE (un mois
[5 | _1 ir Mer 06/08/25 Mer 06/08/25 06/08 } 0S de démarrage des travaux TCE
[6 | _371 jrs? Mer 12/06/24 Mer 24/12/25 24712
[ 7]
[ & | MLO1 15jrs  Jeu07/08/25 Jeu28/08/25 07/08 Lol 28/08
[ 9] Moz Travaux de démolition des murs 1sem. Jeu07/08/25 Mer 13/08/25 07/08 jgmm Travaux de démolition des murs
| 0] M1 Carottage 2sem. Mar 12/08/25 Mar 26/08/25 12/08 s Carottage
[11] Mot sciage de portes 2sem. Jeu14/08/25 lJeu 28/08/25 14, ciage de portes
[ 12 ]
[ 13] MLO2 ELECTRICITE 85jrs  Mar 12/08/25 Jeu 11/12/25 2/08| ¢ ITE 11712
[ 14| M2 Chemin de cable 2sem. Mer01/10/25 Mar 14/10/25 01/10 !—fhemm de cable
| 15| Moz Courant fort et faible 40jrs  Mer 15/10/25 Jeu 11/12/25 15/10 " nt fort et faibl 11/12
16 MLO2 Tirage de cables 3sem. Mer15/10/25 Mar 04/11/25 15/10 D— ge de cables
[17] Moz Goulottes/appareillage 4sem. Mer05/11/25 Jeu 04/12/25 05/11-_
[ 18| mLo2 Luminaires 2sem. Jeu27/11/25 Mer 10/12/25 2711 -L.uminaines
[ 19| Installation armoire électrique Sjrs Ven 05/12/25 Jeu 11/12/25 05/12 ire é
[20] mLoz Détection incendie 84jrs  Mar 12/08/25 Mer 10/12/25 2/0: étection incendi 10/12
[21] M2 detection fumée par aspiration 2sem. Mar 12/08/25 Mar 26/08/25 12/08 spt— ion fumée par aspirati
22 MLO2 DI électrique 3sem. Jeu20/11/25 Mer 10/12/25 20/11
23
[ 24| MLO3 CVC PLOMBERIE 371jrs? Mer 12/06/24 Mer 24/12/25 1| 24/12
[25 | muo3 mise au point avec fournisseur - élaboration FAM 2sem. Ven04/07/25 Ven 18/07/25 04/0 mise au poifit 3vec i -é ion FAM
[26 | cHu validation FAM 2sem. Lun21/07/25 Ven 01/08/25 21/07 5 vali FAM
[27] muo3 Approvisionnement CTA 10 sem. Lun 04/08/25 Lun 13/10/25 04/0 { \APP isi TA
28| MLO3  CTAn128B (PATIOS3) 4sem. Mar 14/10/25 Mer 12/11/25 14/10 Y wu CTA n°128 (PATIO|S3)
[ 29| muo3 Remplacement a neuf des caissons d'extractions spécifique 5jrs Mar 14/10/25 Lun 20/10/25 14/° ﬁl_ a neuf des caissons d" i écil
[30 | muo3 Ajout Extracteur spécifique 20 540m3/h (N9) 1sem. Mar 14/10/25 Lun20/10/25 14/10)mmm Aj écifique 20 540m3/h (N9}
[ 31| M3 Extracteur dulocal azote (N1) 1sem. Mar14/10/25 Lun20/10/25 14710 pmmm dufocal azote (N1)
[32] mLo3 Réseaux aérauliques 61jrs Jeu21/08/25 Mar18/11/25 21/08 |-R& arauli 18/11
[33] muo3 Dépose et évacuation de gaine de ventilation circulaire existante ~ 1sem. Jeu21/08/25 Jeu 28/08/25 21/08 mmme¢Pépose et é ion| de gaine de ilation ci i i
34 MLO3 Gaines neuves 17jrs  Mer 10/09/25 Jeu 02/10/25 10/09 pmGainesineuves 02/10
[ 35 ] zone macro CTA128 3sem. Mer 10/09/25 Mar 30/09/25 0/09 = rjzong macro CTA12B
36 reste de la zone 3sem. Ven12/09/25 lJeu 02/10/25 12/09 - reste de la zone
37 MLO3 gaine souple de raccordement sur les bouches de ventilation 2sem. Ven31/10/25 Mar 18/11/25 31/10-s smmmim¢ gaine souple d sur les bouches de ventilation
[38 | muo3 registres de réglage 2jrs  Ven31/10/25 Lun03/11/25 31/13: registres de réglage
[ 39| muo3 boites  débit variable 1sem. Mer01/10/25 Mar 07/10/25 01/10 eium |boites a débit variable
[40 | mLo3 boites de détente Sjrs  Ven19/09/25 Jeu 25/09/25 1 bojtes de détente
[ 41 muwos Evacuation hottes 22jrs  Mer01/10/25 Jeu30/10/25 01/1 ion.hattes) 30/10
[ 42| muwos Gaines circulaires PVC yc accessoires 17jrs  Mer01/10/25 Jeu23/10/25 01/1 inesicircula 23/10
[43] mLo3 Zone macro 3sem. Mer01/10/25 Mar 21/10/25 01710
[ 44 | mL03 reste de la zone 3sem. Ven03/10/25 leu 23/10/25 03/10 Nmimm—
[45 | mLo3 boites & débit variable - registres d'isolement manuel 2sem. Ven17/10/25 Jeu30/10/25 17/10 it variable - registres dfi manuel
[ 46 | M3  Bouches Sjrs  Jeu27/11/25 Mer 03/12/25 11 yBay 03712
[ 47| muo3 bouches de soufflage Sjrs  Jeu27/11/25 Mer03/12/25 1 ouches de
[ 48 | mLo3 bouches de reprise Sjrs  Jeu27/11/25 Mer03/12/25 1 ouches de reprise
[49] mLo3 Réseau EC/EG 68jrs  Jeu07/08/25 Jeu13/11/25 07/08 j{Réseau EC/EG] ikl
[ 50 [& mLo3 RACCORDEMENT Eau Glacée dans le pater noster 0jr  Mer01/10/25 Mer 01/10/25 01/1 C T Eau Glacée|dans le pater noster
[ 51| mMuo3 Réseaux intérieurs de chauffage, calorifugés yc accessoires 3sem. Mer22/10/25 Jeu 13/11/25 W 22/10 § Réseaux intérieurs de ifugés yc i
[ 52| mLo3 Réseaux intérieurs de climatisation, calorifugés yc accessoires 2sem. Mer17/09/25 Mer 01/10/25 17/09 mmmmme Réscaux intéri imatisati és yc
[ 53| muo3 Dépose et évacuation du réseau d'eau glacée inutilisé 2sem. Jeu07/08/25 Jeu 21/08/25 pse et é ion |du résequ d'eau glacée inutilisé
[54 | MLO3  Cassettes de climatisation 2sem. Jeu04/12/25 Mer 17/12/25 04/12_Fimmmum Cassettes de climatisation
[ 55| mLo3 dont cassettes de clim zone macroscopie -2D6a10 1sem. Jeu04/12/25 Mer 10/12/25 04/12), ont de clim zone macroscopie -2D6a10
[s6 | muo3 Electricité CVC 20jrs  Jeu27/11/25 Mer24/12/25 21/ icite,CUC g ||24/12
[ 57| muo3 Alimentations électriques des équipements CVC 4sem. Jeu27/11/25 Mer 24/12/25 27/ i électriques des équipements CVC
[ 8| mLo3 dont Alim. Electriques des équipements CVC zone macroscopie -2D(2 sem.  Ven 28/11/25 Jeu 11/12/25 28711 i des équi cve oscopie -2D6a10
[ 59| muo3 Fourniture et raccordement du gyrophare, buzzer, capteur et 2jrs Ven 12/12/25 Lun 15/12/25 12/12 - i et racc du gyropl , buzzer, capteur et extracteurs depuis TD Drager
extracteurs depuis TD Drager
[ 60 | mLo3 Plomberie Appareillages sanitaires 367 jrs? Mer 12/06/24 Jeu 18/12/25 1812
[ 61 | MLo3 Réseaux d'eau chaude sanitaire, calorifugés yc accessoires 1sem. Lun08/09/25 Ven 12/09/25 08/09pmin| Réseaux dleau chaude sanitaire, calorifligés yc ac i
[ 62| mLo3 Réseaux d'eau froide sanitaire, calorifugés yc accessoires 1sem. Lun08/09/25 Ven 12/09/25 Réseaux d'eau froide i lorifugés yc
[63 | mLo3 Réseaux d'é ion EU/EV, , yc accessoires AU SOUS S 3 sem.  Lun 18/08/25  Lun 08/09/25 3/08 mmmmjimmjm¢ Réseaux d'g ion EU, c ires AU SOUS SOL 3
[ 64 | MLo3 Réseaux d'évacuation des effluents, yc accessoires AU SOUS SOL3 3 sem. Lun 08/09/25 Ven 26/09/25 08/0! | Réseaux d'é ion des effluents, yc ires AU SOUS SOL 3
[ 65 | MLo3 béti support WC suspendu 1sem. Jeu25/09/25 Mer01/10/25 25/09 gy bat| support W
66 MLO3 Appareillages sanitaires 1sem. Ven12/12/25 Jeu 18/12/25 12/12 yum Ap illag
67 MLO3 Lave mains 1sem. Ven12/12/25 Jeu 18/12/25 12/12 - Lave mains
68
[ 69 | mLoa MLO04 CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE ETANCHEITE 1jr?  Mer 12/06/24 Mer 12/06/24
[ 70| mLo4 Retrait des dalles 1sem. Mar30/09/25 Mar 07/10/25 30/09 | a¢Retrait dés dalles
[ 71 ™muoa mise en place de la charpente 3jrs  Jeu13/11/25 Lun17/11/25 13/1 mise en place de la
[ 72| mLoa couverture Sirs  Mar 18/11/25 Lun 24/11/25 18/1 %;ﬂ vertur
[ 3] Muoa bardage double peau 4jrs Mar 25/11/25 Ven 28/11/25 25/11 ¥ abardagd double peau
[ 74| mMuoa portes extérieures 2jrs  Lun01/12/25 Mar02/12/25 01/12 Y, portes extéri
[ 75| mLoa DEP et finitions 4jrs  Mer03/12/25 Lun08/12/25 03/12.} 1 DEP et finjtions
[76 |
[ 77 | MLO5 PARTITIONS FINITIONS 116jrs Ven 04/07/25 Jeu 18/12/25 04/07 1-MLOS-PARTITIONS-FINITION! 18/12
| 78 | MLOS  DOUBLAGE CLOISONS 77jrs  Jeu31/07/25 Mer 19/11/25 31/07 -DOUBLAGECLOISONS| 19/1
[ 79 MmLos INSTALLATION DE CHANTIER 1sem. Jeu31/07/25 Mer 06/08/25 31/07 {mmmd INSTALLATION DF CHANTIER
[ 80 | muLos CLOISONNEMENTS PROVISOIRES 5jrs Jeu07/08/25 Mer 13/08/25 07/08 pCLj| 13/08
[ | Muos Protection en film polyane polyane de chantier (provision) 1sem. Jeu07/08/25 Mer 13/08/25 07/08 iof en fi de chantier (provi
[82 ] mLos Confinement PLACO 1sem. Jeu07/08/25 Mer 13/08/25 07/08 | Confi LACO
83| muos MODIFICATIONS DE BAIES 3jrs  Jeu14/08/25 Mar 19/08/25 14/08 My 19/0B
[84 | mMLos Bouchement de baies dans cloisons légeres 3jrs  Jeu14/08/25 Mar 19/08/25 14/08 |{m baies dans cloisons légéres
[ 85| mLos implantation des cloisons 3jrs  Jeu07/08/25 Lun11/08/25 07/08 ibn des dloisons
[ 8 | mLos CLOISONS LEGERES 98/48 CF1H 20jrs  Jeu28/08/25 Mer 24/09/25 28/08 24/09
87 MLOS Zone Macroscopie 9jrs Jeu 28/08/25 Mar 09/09/25 28/08 j-Zangj 09/09
|88 | MLos raillage et placo 4jrs Jeu 28/08/25 Mar 02/09/25 28/08 puw, faillage et plago
[ 8 | mMLos préparation murs Sjrs  Mer03/09/25 Mar 09/09/25 03/09 Jjmm{ préparation murs
90 MLO5 Zone Coupe 10jrs  Mer 03/09/25 Mar 16/09/25 03/09 Cq 16/09
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S2 ANAPATH
Planning PRO-DCE
N TexteTNom de la tache Durée  |Début Fin 5 [ Tri 3, 2025 [ Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 [ Tri 3, 2026 [ Tri 4, 2026 1
5 [ Juin 2025 | Juillet 2025 [ Aoiit 2025 | “septembre 2025 |  Octobre 2025 | Novembre 2025 |  Décembre 2025 Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 Avril 2026 Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 [ Aoiit 2026 | “septembre 2026 |  Octobre 2026 | Novembre 2026 |  Décembre 2026, Janvier2027 | Fd
(i) 21/26] 31]05[ 10/ 15/ 2025/ 30| 05 10] 15120/ 25 | 30| 04| 09 14] 19| 24| 29 03 08| 13118/ 23| 28| 03] 08 [ 13] 18] 23] 28 |02 | 07[ 121 17/ 22| 27| 02|07 [12] 17122 | 27| 01| 06| 11116 21| 26| 31 |05 10| 15| 20| 25 | 02| 07| 12| 17] 22| 27| 01|06 11] 16| 21/ 26 | 01/ 06 11| 16| 211 26| 31105 [ 10] 15 20| 25| 30| 05 | 10] 15| 20| 25[ 30| 04| 09 [ 14 19] 24| 20| 03[ 08| 13 | 18] 23] 28] 03] 08|13 ] 18] 23| 28| 02 | 07] 12|17 ] 22| 27| 02 07 [12] 17] 22| 27] 01| 06 11]16 ] 21] 26| 31/ 05
91 MLO5 raillage et placo 3jrs  Mer03/09/25 Ven 05/09/25 |-rdillage et pfaco
[92] mios préparation murs Sjrs  Mer10/09/25 Mar 16/09/25 9 {amm, prépgration murs
[93| mMuos Zone Vestiaires 13jrs  Lun 08/09/25 Mer 24/09/25 24/09
[94] mMuos raillage et placo 4jrs Lun 08/09/25 Jeu 11/09/25 illage et placo
[95] MLos préparation murs 6jrs Mer 17/09/25 Mer 24/09/25 17/09 ion mu
[9%6 | mMLos impostes au-dessus des portes coupe-feu mises en place. Y compris 1 jr Jeu 25/09/25 Jeu 25/09/25 25/09 i d des portes c ises en place. Y compris toutes les finitions nécessaires
[o7 | MLO5 PEINTURE VESCOM 19jrs  Mer 22/10/25 Mer 19/11/25 22/10 Y oy, 19/1
[98] mLos Peinture 19jrs  Mer 22/10/25 Mer 19/11/25 22/10 pRei | 1971
[99] Zone Macroscopie 3jrs  Mer22/10/25 Ven 24/10/25 22/10 Y| Zone i
[ 100 | Zone Coupe 8jrs Ven 24/10/25 Mar 04/11/25 24/10 [ |, Zone Cotipe
[101] Zone Vestiaires 9jrs Mer 05/11/25 Mer 19/11/25 05/11 ‘l Zone i
[ 02| Vescom 10jrs  Mer22/10/25 Mar 04/11/25 22/10 om) 04/11
[103] mMLos Zone Macroscopie 10jrs  Mer 22/10/25 Mar 04/11/25 22/10 e Zone i
[104] mLos DOUBLAGES 3jrs Jeu 02/10/25 Lun 06/10/25 02/10 1Dy 06/10
[105] mLos Doublage de caissons des sanitaires suspendus 3jrs  Jeu02/10/25 Lun06/10/25 02/]0 | ¥, Doublage de caissons i
[106] m™Los MENUISERIES INTERIEURES 116jrs Ven 04/07/25 Jeu 18/12/25 04/07 | MENUISERIES INTERIEURES 18)12
[107] MLos approvisionnement des portes 8sem. Ven04/07/25 Lun01/09/25 04/0° s approvisi des portes
[108] MLos BLOCS - PORTES suivant tableau de portes : pose des battants 2sem. Ven28/11/25 Jeu 11/12/25 8111 BLOCS - PORTES suivant tableau de portes : pose des battants
[109] MLos Pose mécanisme porte coulissante motorisée 3sem. Ven28/11/25 Jeu 18/12/25 1 i  Pose mécani porte é
[110]  MLos Paillasses humides 10jrs  Jeu04/12/25 Mer17/12/25 04/ i Pail humides
[111]  muos Paillasse séche 10jrs  Jeu04/12/25 Mer17/12/25 04/ mmmam Paillasse séche
[112]  muos SOLS MURS 36jrs  Mar07/10/25 Jeu27/11/25 07/10 }/SOLSMURS. 27y
[113]  Mios Sols PVC zone macroscopie 8jrs Mer 05/11/25 Mar 18/11/25 05/11 Ffmmmmmns | 5ols PVC fone i
[114]  muos Sols PVC autres zones 7jrs Mer 19/11/25 Jeu 27/11/25 19/11 ? {mmm Sol$ PVC autres zones
[115] Muos Protection des murs acrovyn en circulation 4jrs Jeu 20/11/25 Mar 25/11/25 20/11 ion des murs acrovyn en ci q
[116] MLos Concept douche dans les douches 4jrs Mar 07/10/25 Ven 10/10/25 7/10 % Concept douche dans les|douch
[117]  muos FAUX PLAFONDS 8ljrs  Ven 08/08/25 Mer 03/12/25 08/08 |-EALX-PLAEQNDS. 03/12
[118]  MLos Faux - plafonds lessivable en dalles 600*600, type ISO-TONE HYGIEP5 jrs Ven 07/11/25 Lun17/11/25 07/11 h Faux - plafonds lessivale en dalles 600600, type ISO-TONE HYGJENE
19 MLOS Faux - plafonds en dalles 600*600, type Royal Hygiéne 12jrs  Mar 18/11/25 Mer 03/12/25 18/11 ‘mLFaux - plafonds en dalles 600*600, type Royal Hygiéne
[120] mMLos Travaux de reprise de faux - plafond en niveau des carottages au $32jrs ~ Ven 08/08/25 Mar 12/08/25 08/08 mqTravaux de reprise de faux - plafond en niveau des carottages au S3
[121|
[123] OPR - levée de réserve - 40jrs  Mer24/12/25 Ven 27/02/26 24/12 YORR-louée-deré liveai 27/02
[124 | fin des travaux ojr Mer 24/12/25 Mer 24/12/25 24/12 ¢ fin
[125 | Essais techniques (SSI, CTA, recettage,...) 5jrs Lun 05/01/26 Ven 09/01/26 05/0 (SSI, CTA, )
[ 126 | fin des essais ojr Ven 09/01/26 Ven 09/01/26 0 5
[127] MLos Nettoyage avant OPR 5jrs Lun 12/01/26 Ven 16/01/26 ge avant OPR
[1287] INGE OPR 10jrs  Lun19/01/26 Ven 30/01/26 OPR
[129] INGE Levée des réserves 15jrs  Lun02/02/26 Ven 20/02/26 Levée des réserves
[130] MLos Nettoyage avant rendu CHU Sjrs Lun 23/02/26 Ven 27/02/26 23/02 ' mm avant rendu CHU
[131] cHu Livraison zone au CHU 0jr Ven 27/02/26 Ven 27/02/26 27/02 ¢ Livraison zone au CHU
[132] Anapath é CHU- é Bovis 55jrs  Lun12/01/26 Ven 27/03/26 2/01 p-Anapath i é CHU.dény 27/03
[ 133 & cHu INSTALLATION MATERIEL MEDICAL EN MACROSCOPIE +ZONE LOGISTI2 mois  Lun 12/01/26 Ven 06/03/26 12/01 ] INSTALLATION MATERIEL MEDICAL EN MACROSCOPIE + ZONE LOGISTIQUE MACRO
[134] cHu CHU: Préparation du service - mobilier - nettoyage clinique 3sem. Lun02/03/26 Ven20/03/26 02/03 CHU: Pré ion du service - mobilier - nettoyage clinique
[135] cHu DEMENAGEMENT DU SERVICE DANS LA PHASE 2 1sem. Lun23/03/26 Ven27/03/26 23/03 DEMENAGEMENT DU SERVICE DANS LA PHASE 2
[136 | Fin déménagement dans la phase 2 ojr Ven 27/03/26 Ven 27/03/26 27/03 ¢, Fin déménagement dans la phase 2
5 1
[ 138 | PHASE 3 Archivage Blocs - Salle détente - Interne 185jrs Lun30/03/26 Lun14/12/26 30/03 Y-RHASE2. i Salle détente - Int 14/12
[139] Diag QCI + DESAMIANTAGE GT- curage vert - administratif 44jrs  Lun30/03/26 Ven 29/05/26 30/03 }Di IANTAGE GT..curaq | 29/05
Qualiconsult : prélevements 9jrs Lun 30/03/26 Ven 10/04/26 30/0: It : prélevements
Consignation Zone 1jr Lun30/03/26 Lun30/03/26 30/03:
Qualiconsult : remise diagnostic 2sem. Lun13/04/26 Ven 24/04/26 i : remise di i
N4 NORD : Etablissement plan de retrait 5jrs Lun 27/04/26 Ven 01/05/26 N4 NORD : Etablissement plan de retrait
[144] Lot Dépose plan de retrait et délai administratif 20jrs  Lun04/05/26 Ven 29/05/26 04 0#1 +Dépose plan de retrait et délai administratif
[1a5] cHU Etiquettage par CHU - curage CHU 2sem. Lun27/04/26 Ven 08/05/26 27/04 T tiquettage par CHU - curage CHU
[146 | cHU Analyse de risques 1jr Ven 08/05/26 Ven 08/05/26 08/05 p¢Analyse de rigques
[147] Tous Curage vert + Elec 10jrs  Lun 11/05/26 Ven 22/05/26 11/05 22/05
[148]  MLo2 Mise en plan de la DI provisoire/consignation courant fort et faible 2sem. Lun 11/05/26 Ven 22/05/26 1/05 mummmmm Misé€ en plan de la DI provisoil courant fort et faible
[129] mLo2 Consignations et mise en place d’un coffret de chantier et de I'éclaii2 sem. Lun 11/05/26 Ven 22/05/26 1/05 mmm—m i ions et mise en place d’un coffret de chantier et de I'éclairage provisoire
[150] mLo3 Dépose du lavabo 2sem. Lun11/05/26 Ven22/05/26 1/05 mmmmmm [Pépose du lavabo
[151] MLo3 consignation des radiateurs 2sem. Lun11/05/26 Ven 22/05/26 1/05 i ion des
[152]  m™Los Dépose des battants de portes 2sem. Lun11/05/26 Ven22/05/26 1/05 mmmmmm [Pépose des battants de portes
[153] Lot Point 0 1jr Lun 25/05/26 Lun 25/05/26 25/05Y Point 0
[ 154 | Désamiantage + Déplombage 88jrs  Lun30/03/26 Jeu30/07/26 30/03 é i +De 30/07
[1s5] désamiantage zone extracteur et BV 30jrs  Lun01/06/26 Ven 10/07/26 01/06 |-désami teq 10/07
[156 | Lot2 Confinement zone extracteur 5jrs Lun 08/06/26 Ven 12/06/26 08, 064 Confinement zone extracteur
157 Lot2 Confinement zone BV + dépose FP Sjrs Lun 01/06/26 Ven 05/06/26 01/06 onfinement zone BV + dépose FP
[158] cHu Diag plénum zone BV QCl 6jrs  Lun08/06/26 Lun15/06/26 08/06 Diag plénum zone BV QCl
[159] Lotz Désamiantage et repli zone BV 3jrs Mar 16/06/26 Jeu 18/06/26 16/06 Désamiantage et repli zon¢ BV
[160] Lot2 Installation dans zone BV 2jrs Ven 19/06/26 Lun 22/06/26 19/06 ion dans zone BY/
[161] Lotz Confinement reste de |'aile sans dépose FP (zone compléte) 5jrs Mar 23/06/26 Lun 29/06/26 23/06 Confinement reste de I'aile sans dépose FP (zone e
[162] Lotz Dépose FP zone compléte 3jrs Mar 30/06/26 Jeu 02/07/26 30/06 WDépose FP zone cpmpléte
163 CHU Diag plénum zone compléte 6jrs Ven 03/07/26 Ven 10/07/26 03/07 iag plénun] zone compléte
[ 164 | désamiantage de tout le reste 14jrs  Lun13/07/26 Jeu30/07/26 13/07 j-désami 30/07
[165] Lot2 Désamiantage reste de |'aile 5jrs Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 13/07 Désamigntage reste de l'aile
[ 166 [ Lot2 Augmentation délai pour Déplombage 2jrs Lun 20/07/26 Mar 21/07/26 20/07 ¥, Augrentation délai pour Déplombage
[167] cHu restitution hopital 7jrs Mer 22/07/26 Jeu 30/07/26 22/07 restitution hopital
[ 68 | phase 3 : fin désamiantage-réunion analyse risque 2jrs Lun 30/03/26 Mar 31/03/26 30/03 ' phase 3 : fin désamiantage-réunion analyse risque
[ 169 | Travaux aprés désamiantage 97jrs  Ven31/07/26 Lun14/12/26 31/07 PEL es.dé. H 14/12
[170 | MLO1 18jrs  Ven 07/08/26 Mar 01/09/26 07/08 JMLOI—oo ) 01/09
[171] w1 Travaux de démolition des murs Archivage blocs 1sem. Ven07/08/26 Jeu 13/08/26 07/08 Travaux de démoli des murs ivage blocs
[72] muo1 sciage de portes archivage blocs vers circul 3jrs Ven 07/08/26 Mar 11/08/26 07/08 sciage de portes i blocs vers circul
[173] mLo1 Ouverture de baie interne/réunion 1sem. Mer12/08/26 Mar 18/08/26 12/08 L Ouverture de baie interne/réunion
[174] w01 Résiplot 2sem. Mer 19/08/26 Mar 01/09/26 19/08‘erésiplol—
[175 |
[176 | MLO2 ELECTRICITE 64jrs  Mer09/09/26 Lun 07/12/26 09/09 |-MLO2-ELECTRICITE o712
[177]  mLo2 Chemin de cable 4jrs Mar 29/09/26 Ven 02/10/26 29/09 Chemin de cable
[178] mLo2 Courant fort et faible 46jrs  Lun05/10/26 Lun07/12/26 54/1!5 G tfort et faibl 07/12
[179] mL02 Tirage de cables 1sem. Lun05/10/26 Ven 09/10/26 05/10 Tirage de cables
[180] MLo2 Goulottes/appareillage 1sem. Mar03/11/26 Lun09/11/26 03/11 F'\ p:
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S2 ANAPATH

Planning PRO-DCE

N TexteTNom de la tache Durée  |Début Fin 5 [ Tri 3,2025 [ Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 [ Tri 3,2026 [ Tri 4, 2026 1
5 [ Juin 2025 [ yuillet2025 ] Aoiit 2025 [ Septembre 2025 |  Octobre 2025 | Novembre 2025 | Décembre 2025 Janvier2026 | Février2026 | Mars 2026 Aviil 2026 Mai 2026 [ Juin 2026 [ et 2026 | Aot 2026 [ Septembre 2026 |  Octobre 2026 | Novembre 2026 |  Décembre 2026 Janvier2027 | F4
(i) 21126/ 310510/ 15/ 20/ 25/ 30/ 05 10[ 15[ 20| 25| 30| 04| 09| 14| 19| 24| 20| 03 08| 13| 18] 23 28| 03| 08 [13 ] 18] 23| 28 | 02| 07| 12[ 17 | 22| 27| 02|07 |12 17] 22| 27 01 06| 11| 16 21| 26| 31 05| 10| 15| 20[ 25 02| 07[ 12 17[ 22| 27| 01]06 | 11/ 16|21/ 26 | 01] 06 [11] 16|21 26 | 31|05 [ 10] 15|20 25 30 05 | 10] 15[ 20| 25 30] 04| 09 14[ 19| 24| 20| 03] 08| 13] 18] 23| 28] 03] 08| 13 18] 23| 28] 02| 07| 12]17 | 22| 27| 02|07 ] 12| 17] 22| 27 01| 06 | 11 |16 | 21] 26 |31 | 05
181 MLO2 Luminaires Sjrs  Mar01/12/26 Lun07/12/26 01/12 jgmm Luniinaires
[182] mLo2 Détection incendie 64jrs  Mer09/09/26 Lun07/12/26 09/09 -Dé incendie. o7/12
[183] mL02 detection fumée par aspiration 4jrs  Mer09/09/26 Lun14/09/26 09/09 gum, ion fumée par
184 | MLO2 DI électrique 2sem. Mar24/11/26 Lun07/12/26 24717 ymmmmmm DI éJectrique
85 |
[ 186 | MLO3 CVC PLOMBERIE 60jrs  Mar 22/09/26 Lun14/12/26 2/09 J-MLOZ-CVUC PLOMBERIE 14/12
[187] m™Lo3 Réseaux aérauliques 55jrs  Mar 22/09/26 Lun 07/12/26 2/09 R Srauli 07/12
[188] MLo3 Gaines neuves 1sem. Mar22/09/26 Lun28/09/26 22/09 aines neuves
[189| MLo3 gaine souple de raccordement sur les bouches de ventilation 2jrs Ven 04/12/26 Lun07/12/26 04/1 - gairle souple de raccordement sur les bq
[190| mLo3 Evacuation hotte 2jrs  Mar22/09/26 Mer 23/09/26 22709 ¢y 23/09
[191] MLo3 Gaines circulaires PVC yc accessoires 2jrs Mar 22/09/26 Mer 23/09/26 22/09 '] Gajnes ci ires PVC yc accessoires,
[192] mLo3 Bouches 3jrs  Mar01/12/26 Jeu03/12/26 01/12 g 03/12
[193] mMLo3 bouches de soufflage 3jrs Mar01/12/26 Jeu03/12/26 01/12 jjz/bouches de soufflage
[194] MLo3 bouches de reprise 3jrs Mar 01/12/26 Jeu 03/12/26 Q1/12 [ ] bouches de reprise
195 | MLO3 Réseau EC/EG 5jrs  Mar29/09/26 Lun05/10/26 29/09 yRéq 05/10
[19%6] mLo3 Réseaux intérieurs de chauffage, calorifugés yc accessoires 1sem. Mar29/09/26 Lun05/10/26 29/09 Réseaux intérieurs de thauffage, calorifugés yc
[197] MLo3 Réseaux intérieurs de climatisation, calorifugés yc accessoire: 1sem. Mar29/09/26 Lun05/10/26 29/09 Yamm|Réseaux intéri de climatisati ifugés yc accessoires
[198] mMLo3 Cassettes de climatisation Sjrs  Mar06/10/26 Lun12/10/26 06/10 ih_cass?nes de climatisati
[199] mLo3 Electricité CVC 5jrs  Mar13/10/26 Lun 19/10/26 13710 \Elay L1 9/10
[200] MLo3 Alimentations électriques des équipements CVC 1sem. Mar13/10/26 Lun19/10/26 13/10 i i électriq équij cvc
[201] mLo3 Plomberie Appareillages sanitaires 60jrs  Mar22/09/26 Lun14/12/26 22/09 i i 14/12
[202] mLo3 Réseaux d'eau chaude sanitaire, calorifugés yc accessoires 1sem. Mar06/10/26 Lun12/10/26 aux d eals chaude sanitai ifubés yc i
[203] mLo3 Réseaux d'eau froide sanitaire, calorifugés yc accessoires 1sem. Mar06/10/26 Lun12/10/26 aux d'eay fraide sanitai ifuggs yc acces!
[204] mLo3 Raccordement Réseaux d'évacuation EU/EV/condensats,AU SS3 1sem. Mar 22/09/26 Lun 28/09/26 22/09 Réseaux d'é EU/EV/ AU sS3
[20s| mLo3 Appareillages sanitaires 1sem. Mar08/12/26 Lun14/12/26 08/12 g |Appareillages i
206
[ 207 | MLO5 PARTITIONS FINITIONS 97jrs  Ven31/07/26 Lun14/12/26 31/07 pMLOSRARTITIONS.EINITION: 14/12
[208] mLos DOUBLAGE CLOISONS 67jrs  Ven31/07/26 Lun02/11/26 31/07 | S 02/11
[209] mMLos CLOISONNEMENTS PROVISOIRES 5jrs Ven 31/07/26 Jeu 06/08/26 31/07 pLLG| 06/08
[210] mMLos Protection en film polyane polyane de chantier (provision) 1sem. Ven31/07/26 lJeu 06/08/26 31/07 s Protection en film palyane pglyane de chantier (p!
[211]  muos Confinement PLACO 1sem. Ven31/07/26 Jeu 06/08/26 31/07 pmmm’ Confinement PLACO
[212]  mLos implantation des cloisons 2jrs Lun 07/09/26 Mar 08/09/26 07, 09‘ il ion des cloisons
[213]  mLos CLOISONS LEGERES 98/48 CF1H Sjrs  Mar15/09/26 Lun21/09/26 15/09 s |CLOISONS LEGERES 98/48 CF1H
[214] MLos impostes au-dessus des portes coupe-feu mises en place. Y comp1 jr Mar 22/09/26 Mar 22/09/26 22/09 i di des por perfeu mises en place. Y compris toutes les finitions né|
[215] mLos PEINTURE 2sem. Mar20/10/26 Lun02/11/26 20/10 Fammmnn | PEINTURE
[216] mMLos MENUISERIES INTERIEURES 10jrs  Mar01/12/26 Lun 14/12/26 01/12 |MENLIY| 14/12
[217]  muos BLOCS - PORTES suivant tableau de portes : pose des battants 2 sem. Mar 01/12/26 Lun 14/12/26 Q1/12 ] BLOCS - PORTES suivant tableau de|
[218] MLos PAILLASSES humide 1sem. Mar01/12/26 Lun07/12/26 Q1/12 F_PAI LASSES humide
[219] mMLos SOLS MURS 59jrs  Mer 02/09/26 Lun23/11/26 02/09 || SOLSMURS. 23411
[20] mLos Ragréage 3jrs  Mer02/09/26 Ven 04/09/26 02/09 é
[221]  mLos Sols PVC 10jrs  Mar 10/11/26 Lun23/11/26 10/11 i, Sols PVC
[222] mLos Protection des murs acrovyn en circulation Sjrs  Mar03/11/26 Lun09/11/26 03/11 Yo dés murs acrovyn en ci i
[223] m™Los FAUX PLAFONDS 5jrs Mar 24/11/26 Lun 30/11/26 24/11| pEAY| 30/11
[224] MLos Faux - plafonds en dalles 600*600, type Royal Hygiéne 5jrs Mar 24/11/26 Lun 30/11/26 24/1 11; Faux - plafonds en dalles 600*600, type Royd
[ 225 |
[ 226 | zz jrs  Mar15/12/26 Mer 13/01/27 15/12 WRECERTIONDEST| 13/01
227 | OPR - levée de réserve - livraison 22jrs  Mar 15/12/26 Mer 13/01/27 15/12 PORR-leviedaréq 13/01
[ 228 | Essais techniques (SSI, CTA, recettage,...) 3jrs  Mar15/12/26 Jeu 17/12/26 15/12 s Essais iques (SSI, CTA, recet]
[ 229 | fin des travaux 0jr  Jeu17/12/26 leu17/12/26 T7/12 ¢ fin des travaux
[230] mLos Nettoyage avant OPR 2jrs  Ven18/12/26 Lun21/12/26 18/12 im Nettoyage avant OPR
[231] INGE OPR Sjrs  Mar22/12/26 Lun28/12/26 22/12 OPR
[2327] INGE Levée des réserves 10jrs  Mar29/12/26 Lun11/01/27 29/12 & Levée des réserve
[233] MLo6 Nettoyage avant rendu CHU 2jrs  Mar12/01/27 Mer 13/01/27 12/01 ;lNeﬂoyage avan|
[234] cHu Livraison zone au CHU ojr Mer 13/01/27 Mer 13/01/27 13/01 ¢ Livraison zone
[235 |
[ 236 |
237 |
238 |
[239 | 451-,,5 Mar 30/09/25 Mer 03/12/25 30/090 PHASE 1 TRAVAUX ELEC ET CUC DANSILG 03/12
[ 240 | MLO2 ELECTRICITE 15jrs  Mar 28/10/25 Mer 19/11/25 28/10 |-DMLO2.ELECTR) 19/1
[241] M2 Courant fort et faible 15jrs  Mar 28/10/25 Mer 19/11/25 28/10 |-Cousantfortq 19/1
[222] mLo2 CDC et tirage de cables 1sem. Mar28/10/25 Lun03/11/25 28/10 CDC et tirage de cables
[243] mLo2 Goulottes/appareillage 2sem. Mar04/11/25 Mer 19/11/25 04/1 L Goulottes/appareillage
[ 244 | MLO3 CVC PLOMBERIE 30jrs  Mar 07/10/25 Mer 19/11/25 07/10 MBERIE—y 19/1
[245| mMLo3 Réseaux aérauliques 30jrs  Mar07/10/25 Mer 19/11/25 07/10 -Ré érauli 19/1
[246 | mL03 Gaines neuves 2sem. Mar07/10/25 Lun20/10/25 07/10  ym s neuves
[247] MLo3 gaine souple de raccordement sur les bouches de ventilation 3jrs Lun 17/11/25 Mer 19/11/25 17/11 m¢gai de racc sur les bouches de ventilation
[248| mMLo3 Evacuation hottes 9jrs  Mar21/10/25 Ven 31/10/25 21/10 pEuacy 31/10
[249] mL03 Gaines circulaires PVC yc accessoires 1sem. Mar21/10/25 Lun27/10/25 21/10 Gaines ci ires PVC yc i
[250] mLo3 boites & débit variable 2jrs  Mar28/10/25 Mer 29/10/25 28/10 |}/, boites a dé i
[251] m™Lo3 registres d'isolement manuel 2jrs  Jeu30/10/25 Ven31/10/25 30/10 i registres d'i manuel
[252] ML3  Bouches 3jrs Lun17/11/25 Mer19/11/25 17/11 4 [19/1
[253] MLo3 bouches de soufflage 3jrs Lun 17/11/25 Mer 19/11/25 17/11 m¢bouches de soufflage
[254] m™Lo3 bouches de reprise 3jrs  Lun17/11/25 Mer19/11/25 17/11 g¢bouches de reprise
[255] MLo3 Cassettes de climatisation 5jrs Mar 04/11/25 Mer 12/11/25 assettes de climatisation
[256 | mLo3 Réseau EC/EG 5jrs  Mar28/10/25 Lun03/11/25
[257] m™Lo3 Réseaux intérieurs de chauffage, calorifugés yc accessoires 1sem. Mar28/10/25 Lun03/11/25 Ux intérieurs de chauffage, calorifugés yc accessoires
[256| mLo3 Réseaux intérieurs de climatisation, calorifugés yc accessoire: 1sem. Mar28/10/25 Lun03/11/25 ux intéri de climatisati ifugés yc i
[259] m™Lo3 Electricité CVC 10jrs  Mar 28/10/25 Mer 12/11/25 28/10 j-Electsicity|[12/11
[260] mLo3 Alimentations électriques des équipements CVC 2sem. Mar 28/10/25 Mer 12/11/25 28/10 mmmmmmmmd Alimentations électriques des équipements CVC
[ 267 | MLO5 PARTITIONS FINITIONS 45jrs  Mar 30/09/25 Mer 03/12/25 30/09 |-MLOS-PARTITION. 03/12
[262| mLos MENUISERIES INTERIEURES 10jrs  Jeu20/11/25 Mer 03/12/25 20/11 |MENUI 03/12
[263] mLos PAILLASSES HUMIDES 10jrs  Jeu20/11/25 Mer 03/12/25 20/11 g PAILLASSES HUMIDES
[264 | MLos FAUX PLAFONDS 35jrs  Mar 30/09/25 Mer 19/11/25 30/09 |-EAUXPLAEONDS. 19/1
[265| MLos Dépose faux - plafond, locaux colorations — 2D16, Histoenzyrologie 1sem. Mar 30/09/25 Lun 06/10/25 30/09 jumm/Dépose faux - plafond, Jocalix ions - 2D16, Hi: ie - 2D17, PCR TUMOROTHEQUE - 2D18
- 2D17, PCR TUMOROTHEQUE - 2D18
[266 | MLos repose faux - plafond, locaux colorations — 2D16, Histoenzyrologie 1sem. Jeu13/11/25 Mer19/11/25 13/M epose faux - plafond, locaux ions - 2D/16, Hi: ie - 2D17, PCR TUMOROTHEQUE - 2D18
—2D17, PCR TUMOROTHEQUE - 2D18
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