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Article 1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DE L’OPERATION

La présente opération a pour objet la construction des béatiments B19a (SIREAUCO
Pessac) et B19b (INSPE) sur le campus Bordes de 'université de Bordeaux.

Site de I'opération :
Allée Geoffroy Saint Hilaire / Avenue des Facultés
33600 PESSAC

Les travaux a exécuter sont détaillés dans le Cahier des Clauses Techniques Commun (C.C.T.C)
commun a tous les lots et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) de chaque lot
de l'opération.

1.2 CONTEXTE DE L’OPERATION

Le projet comprend la construction de deux batiments correspondant a 5 762 m2 de SDP pour le
batiment B19a et 3 455 m2 pour le batiment B19b.

Ces deux constructions sont localisées sur le campus bordelais au plus prés du batiment B18N et
de 'OASU pour renforcer la synergie avec les équipes scientifiques y étant hébergées.

- Le premier, le batiment B19a, doit permettre le développement de laboratoires de pointe
pour disposer d’infrastructures et de plateformes expérimentales adaptées et du meilleur
niveau.

- Le deuxieme, le batiment B19b, doit permettre de regrouper les INSPE de la Gironde
aujourd’hui répartis sur plusieurs sites de la métropole bordelaise.

Ces batiments s’élévent en lieu et place d’'un batiment démoli en 2024.

1.3 INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Université de Bordeaux

35, place Pey-Berland

33076 Bordeaux Cedex
Représentée par son Président.

Maitre d’Ouvrage Interlocuteur du titulaire pendant I’exécution du marché :
Université de Bordeaux — Pdle Patrimoine et Environnement (PP&E)
— Direction de I'immobilier — Service Maitrise d’ouvrage

Adeline DUGOUJON, Chargée de projet

351 cours de la Libération - Batiment A32 - 33405 TALENCE Cedex
Tel : 05.40.00.84.13

Architecte mandataire JAQ Architectes

BET STRUCTURE BOLLINGER — GROHMANN SARL

BET CVC GOPURA

Maitre d’ceuvre BET CFO / CFA BetaFluides

ECONOMISTE Cabinet Philippe COLAS

BET VRD ATEVE

Paysagiste D&A SELAS D’ARCHITECTURE
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BET ENVIRONNEMENT OASIIS
BET ACOUSTIQUE SIGMA Acoustique
BIM Nodal
SIGNALETIQUE ORLIC-COCHET

AMO Programmiste KAPEA

AMO Environnement GreenAffair

AMO Commissionnement Bureau Veritas

Bureau de contrble JPS Contrble

Coordinateur SPS BECS Sud Ouest

Coordinateur SSI NEO2SI

OPC CRX Quest

1.4 ALLOTISSEMENT DU MARCHE

La présente opération comprend 15 lots :

N° lot Intitulé du lot
1 Installations de chantier - Terrassements — Fondations
2 Facades Ossature Bois - Revétements de fagades - Casquettes de facades
3 Etanchéité - Couverture - Auvents
4 Menuiseries extérieures - Occultations
5 Cloisons - Doublages - Faux-plafonds
6 Menuiseries intérieures
7 Serrurerie - Métallerie
8 Revétements de Sols Souples - Revétements de Sols Durs
9 Peinture - Signalétique
10 Chz_;luffage ’V_entilation Rafraichissement - Installations et Equipements Sanitaires -
Fluides Spéciaux
11 Electricité Courants Forts - Courants Faibles
12 Ascenseurs / Monte-charges
13 Paillasses - Sorbonnes
14 Salles blanches (cis plafonds)
15 VRD - Aménagements extérieurs

Chacun des lots fait I'objet d’'un marché séparé.
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1.5 FORME ET MONTANT DU MARCHE

Le marché 2024-170 est décomposé comme tel :

Lotsla7et9al4 Chaque lot donne lieu a la conclusion d’'un marché ordinaire.

Le lot 8 est un marché a tranches, composé d’'une tranche ferme et d’'une
tranche optionnelle relative au remplacement de la prestation de base en
revétements de sols souples par la fourniture et la pose de résine de sol.
Lot 8
Le délai d’affermissement de la tranche optionnelle est de 18 mois a
compter de la date de notification du marché. La notification du marché
ne vaut pas affermissement de la tranche optionnelle.

Le lot 15 est un marché a tranches, composé d’'une tranche ferme et
d’une tranche optionnelle relative a la réalisation éventuelle des places
de stationnement en dalles engazonnées, de type Evergreen ou
Lot 15 équivalent.

Le délai d’affermissement de la tranche optionnelle est de 18 mois a
compter de la date de notification du marché. La notification du marché
ne vaut pas affermissement de la tranche optionnelle.

Le marché est conclu pour un montant forfaitaire, le cas échéant par tranche, tel qu’indiqué dans
I'acte d’engagement.

1.6 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

Sans objet.

1.7 VARIANTES

Les variantes sont interdites pour tous les lots.

1.8 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Conformément a l'article R2122-7 du CCP, I'Université se réserve le droit de passer un marché de
travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché
passé apres mise en concurrence.

Article 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation de larticle 4.1 du CCAG Travaux, le marché est constitué des documents
contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité :

Piéces contractuelles particuliéres :
e L’acte d'engagement,
e Les piéces graphiques,
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e La DPGF - cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, annexe 1 a [‘acte
d’engagement, propre a chaque lot,
e L’annexe 2 a lacte dengagement relative a I'engagement en termes d’insertion
professionnelle pour les lots 1 a 11 et 15,
o Le présent cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (CCAP) commun a tous les
lots et ses annexes :
o Annexe 1: Liste des piéces contractuelles du marché
o Annexe 2 : Planning prévisionnel des travaux
e Le Cahier des Clauses Technigue Commun (C.C.T.C) et ses annexes,
e Le Cahier des Clauses Technique Particulieres (C.C.T.P) propre a chaque lot et ses
annexes,
o Les autres piéces listées dans I'annexe 1 du présent CCAP,
¢ Le mémoire technique du titulaire,
e Les ordres de service.

Piéces générales :
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG Travaux) applicables aux
marchés publics de travaux, approuveé par l'arrété du 30 mars 2021,
e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux passés au nom de I'Etat.

Toute clause, portée dans les tarifs du Titulaire ou documentation quelconque et contraire aux
dispositions des autres piéces constitutives du marché, est réputée non écrite.

En cas de contradiction entre les clauses des différents documents contractuels du marché, la
clause a retenir est celle figurant sur le document de priorité supérieure.

En cas de contradiction entre piece écrite et piece graphique, la piéce la plus contraignante prime.
De plus, I'entreprise se devra, avant signature des marchés, de mentionner la contradiction pour un
arbitrage du maitre d’ceuvre. De ce fait, le titulaire considéré comme sachant ne pourra, passer la
signature, se prévaloir d’'omissions ou d’'imprecisions du cahier des charges dans sa globalité pour
se dégager du caractére forfaitaire des prix et solliciter une rémunération supplémentaire.

Article 3. PRECISIONS SUR LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les spécifications techniques peuvent faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier
ou d’une provenance ou origine déterminée, ou faire référence a une marque, a un brevet ou a un
type.

Ces mentions ou références permettent une description précise et intelligible des matériaux mais ne
doivent en aucun cas avoir pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou
certains produits. Tous matériaux équivalents pourront étre proposés et utilisés.

Article 4. CONSIDERATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

4.1 CLAUSE D’INSERTION SOCIALE

L’Université de Bordeaux (donneur d’ordre) dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte
contre I'’exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L2112-2 et suivants
du CCP en incluant dans le présent CCAP une clause sociale d’insertion obligatoire dans
I’exécution du marché.
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Le volume d’heures d’insertion est précisé ci-dessous :

N° o Clause d’insertion sociale —
lot IR el ok annexe 2 a I’acte d’engagement
1 |Installations de chantier - Terrassements - Fondations 5 460 heures

5 Ezzzii?te(s)zséa};gz dlzgis - Revétements de facades - 908 heures

3 |Etanchéité - Couverture - Auvents 334 heures

4 | Menuiseries extérieures - Occultations 1 655 heures

5 |Cloisons - Doublages - Faux-plafonds 855 heures

6 | Menuiseries intérieures 744 heures

7 | Serrurerie - Métallerie 320 heures

8 gﬁ\r/gztements de Sols Souples - Revétements de Sols 429 heures

9 |Peinture - Signalétique 586 heures

0 | oren Pt apomut "% ] 5161 hewres

11 | Electricité Courants Forts - Courants Faibles 1 945 heures

12 | Ascenseurs / Monte-charges Non concerné

13 | Paillasses - Sorbonnes Non concerné

14 | Salles blanches (cis plafonds) Non concerné

15 |VRD - Aménagements extérieurs 683 heures

Pour la mise en ceuvre et le suivi de la clause sociale, 'université de Bordeaux et I'attributaire
s’appuient sur I'Assistant a la Maitrise d’ceuvre (AMO) Insertion, désigné « Facilitateur ».
Les coordonnées du facilitateur désigné pour ce marché sont :

P.L.I.LE. Portes du Sud
Chateau de I’Ermitage
26 avenue Jean Larrieu — 33170 GRADIGNAN
Marie-Pierre BROTHIER
Chargée de Mission Clause Sociale et des Relations S.I.A.E
T.:05.56.75.65.15 - P. : 06.47.31.92.76
Mail : marie-pierre.brothier@portesdusud.eu

Nota : le titulaire peut proposer de la réalisation de la clause dinsertion sur des taches
administratives.

Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale

1) Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

e Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé :
- Entreprises Adaptées (EA)
- Entreprises Adaptées de Travail Temporaire (EATT)
- Usagers des ESAT
e Personnes prises en charge dans les Structures d’'Insertion par I'’Activité Economique (SIAE) :
- Association Intermédiaire (Al)
- Entreprise de travail temporaire d’Insertion (ETTI)
- Entreprise d’insertion (El)

Marché n°2024-170 — Travaux de construction B19 — CCAP 7123



callto:05.56.75.65.15
callto:06.47.31.92.76
mailto:marie-pierre.brothier@portesdusud.eu

- Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

Personnes employées par une régie de Quartier ou de territoire agréée

Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers :

- Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE)

- Ecoles de la deuxieme Chance (E2C)

Personnes en parcours d’insertion au sein des Groupements d’Employeurs pour I'lnsertion et
'Emploi (GEIQ)

Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de 'Agence de Travail d’Intérét Général et de I'lnsertion Professionnelle (ATIGIP)

Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail .

Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription) sans activité ou en

activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois)

Allocataires du RSA en recherche d’emploi

Personnes ayant obtenu la Reconnaissance de Travailleurs Handicapés (RQTH) orientés en

milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi

Bénéficiaires de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adultes Handicapé

(AAH), de I'Allocation d’Insertion (Al), de I'Allocation veuvage ou de I'Allocation d’Invalidité

Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi

- Sans qualification (< niveau 3 : soit un niveau inférieur CAP/BEP) et sortis du systeme
scolaire depuis au moins 6 mois

- Diplémés, justifiant d’'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire
ou de I'enseignement supérieur

Demandeurs d’emploi séniors (> 50 ans)

Jeunes en suivi renforcé

- Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers 'Emploi (PACEA)

- Service Militaire Adapté (SMA)

- Service Militaire Volontaire (SMV)

- En sortie de dispositif Garantie Jeune (GJ)

Habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) éloignés de I'emploi

Personnes ayant un statut de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire

Personnes rencontrant des difficultés particulieéres sur proposition motivée de :

- France Travall

- Maisons de 'Emploi (MDE)

- Plans Locaux pour I'lnsertion et 'Emploi (PLIE)

- Missions locales

- Cap Emploi

- Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH)

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a I’emploi.
Les modalités de mise en ceuvre

La mise en ceuvre de la clause d’insertion professionnelle peut s’effectuer de trois maniéres :

= lere solution : 'embauche directe (CDI, CDD ou CUI-CIE) des personnes en difficulté
d'insertion,

= 2éme solution : le recours a la mise a disposition de personnel employé par un
Groupement d’Employeurs pour I'lnsertion et la Qualification (GEIQ), une Entreprise
de Travail Temporaire d’'Insertion (ETTI), une Association Intermédiaire (Al) ou une
Entreprise de Travail Temporaire (ETT) en capacité de réaliser un accompagnement
social,

= 3éme_solution : la co-traitance ou sous-traitance avec une structure prestataire
relevant de I'lAE telle qu’'une Entreprise d’Insertion (El) ou un Atelier et Chantier
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d’Insertion (ACI).

Cette troisiéme solution implique pour I'attributaire de suivre les formalités prévues au
marché pour I'agrément d’un sous-traitant lors de la réponse a I'appel d’offre ou en
cours de marché. La cotraitance impose une réponse conjointe des la réponse a
l'appel d'offre, les attributaires étant alors co-responsables de la réalisation de la
clause sociale mais pouvant s’entendre sur la répartition des heures entre leurs
structures.

Dispositif d’accompagnement des entreprises

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la clause d’insertion, le facilitateur a pour missions :

— dinformer et de conseiller I'entreprise au moment de la préparation de son offre sur les
modalités de mise en ceuvre de la clause sociale d’insertion ;

— d’accompagner l'entreprise attributaire a définir la nature de ses besoins en matiere de
recrutement dans le cadre de son engagement d’insertion (nature de la mission, définition du
profil, période d’embauche...) ;

— de proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion, et cela avec le
concours des organismes spécialisés,

— de fournir, a titre indicatif et non exhaustif, la liste des opérateurs de linsertion par I'activité
économique concernés par les lots du marché, et assurer la mise en relation si nécessaire ;

— de suivre l'application de la clause et d’évaluer ses effets sur I'accés a I'emploi des personnes
positionnées, en liaison avec les entreprises et avec le maitre d’'ouvrage.

Suivi de ’action d’insertion

A la demande de I'Université, le titulaire fournit chaque mois (avec la facture), tous renseignements
utiles ( date d'embauche, nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement
technique, accompagnement socio-professionnel, formation ...... ) propres a permettre le contrdle
régulier de I'exécution de la clause et son évaluation.

Ce suivi sera réalisé avec I'assistance du facilitateur. Sur la base des renseignements fournis par le
titulaire, le facilitateur se met ensuite en relation avec l'interlocuteur insertion de I'attributaire ou les
opérateurs d’insertion en charge du suivi des bénéficiaires.

En complément de cette transmission d'informations et pendant I'exécution du marché, I'Université
peut, & tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause, a l'ordre du jour d'une réunion de
chantier.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités.

Bilan de I'action d’insertion

Dans le mois suivant la fin d’exécution du marché, un bilan de I'action d’insertion sera dressé par
I'attributaire. Ce bilan comporte le volume d’heures réalisées, une évaluation de I'exécution de cette
prestation d’insertion et les perspectives envisagées pour les bénéficiaires (acquisition de savoir-
faire et de savoir-étre, pérennisation de I'emploi, capacité a accéder a 'emploi durable ou a défaut
orientations a poursuivre).

Difficultés d’exécution

Le titulaire du marché doit, sous 8 jours calendaires a compter de la survenance des faits, informer
le pouvoir adjudicateur par courrier recommandé avec accusé de réception des difficultés
rencontrées pour exécuter son engagement d’insertion ou dés lors qu’il ne pourra plus assurer son
engagement pour quelle que raison que ce soit.

Dans ce cas, le facilitateur désigné par I'Université au présent article du CCAP, étudiera avec le
titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs. A défaut du respect de ce délai,
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le titulaire demeurera soumis au respect de la condition d’exécution pour la période considérée
déduction faite des 8 jours précités.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’'ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.

4.2 CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES
4.2.1 — Gestion des déchets

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de l'article 36 CCAG-Travaux.
Aux fins de contrble et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets. Les sujétions de
dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des
déchets sont précisés dans les documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels, traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers
les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information
nécessaire pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la
réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage les éléments de tracabilité des déchets et
matériaux issus du chantier, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi ou de dépébt des
déchets de chantier. Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'oeuvre, les
constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée
infructueuse, l'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.

4.2.2 —Schéma d'organisation et de gestion des déchets de chantier

Le titulaire est tenu au respect du Schéma d'Organisation de la Gestion et de I'Elimination des
Déchets de chantier (SOGED) relatif & la gestion des déchets de chantier. Le SOGED doit étre
remis pendant la période de préparation du marché ou a défaut dans un délai de deux mois a
compter de sa notification.

Le titulaire s'engage notamment sur :

A COMPLETER SELON LE CONTENU DU SOGED :
- Le pré-tri sur le site des différents déchets de chantier,
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- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes,
stockage, localisation sur le chantier des installations, ...)

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels
sont acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir,

- L'information, en phase travaux, du maitre d'oeuvre quant a la nature et a la constitution des
déchets et aux conditions de dépot envisagés sur le chantier,

- Les modalités retenues pour assurer le contrdle, le suivi et la tracabilité,

- Les moyens matériels et humains mis en oeuvre pour assurer ces différents éléments de gestion
des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les
mesures de sensibilisation du personnel.

4.2.3 — Protection de I'environnement, sécurité et santé

Conformément a I'article 7 du CCAG-Travauy, le titulaire veille & ce que les prestations qu'il effectue
respectent les prescriptions |égislatives et réglementaires en vigueur en matiére d'environnement,
de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d'en
justifier le respect, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du maitre d'ouvrage.

En cas d'évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d'exécution du marché, les
modifications éventuelles, demandées par le maitre d'ouvrage afin de se conformer aux régles
nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence
d'accord entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre d'ouvrage.

En cas de non-respect des dispositions environnementales, le titulaire encourt les pénalités prévues

a l'article 5.3 du présent document.

Article 5. DELAI D’EXECUTION - PENALITES

5.1 DELAID'EXECUTION DES TRAVAUX — PERIODE DE PREPARATION

Le présent marché prend effet & sa notification. Il se terminera a la réception définitive, ou si des
réserves ont été émises, a la date de la levée de la derniére réserve.

Le présent marché prend effet a sa notification. Il se terminera a la réception définitive de I'ouvrage,
ou si des réserves ont été émises, a la date de la levée de la derniére réserve.

o La période de préparation commencera a compter de I'envoi d’'un OS de démarrage.
e Les travaux commenceront a compter de I'envoi de I'Ordre de Service (O.S) de démarrage des
travaux par le Maitre d’CEuvre.

Le délai global maximum d’exécution des travaux est fixé a environ 18 mois comprenant :

- 2 mois de préparation de chantier.
- 16 mois de travaux
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Nota : L’attention des titulaires est attirée sur le fait que :

- Le calendrier universitaire et notamment des périodes de fermeture et
d'examens peut entrainer l'arrét ponctuel des travaux et interventions
entreprises, livraisons ou toute autre activité susceptible de représenter une
nuisance pour les usagers de 'universite,

- Les activités de recherche des laboratoires du B18N et de I'imprimerie du B17
sont sensibles aux nuisances et nécessitent la maitrise afin de ne pas dépasser
certains seuils (bruit, poussiére, vibrations, pollution de sol),

- Les arbres et arbustes existants, leurs systémes racinaires et houppiers, sont a
protéger et conserver (dégradation, poussiéres, etc) sous peine de lourdes
pénalités financieres,

- La proximité du réseau du tramway est a prendre en considération,

- La dégradation des réseaux divers existants fonctionnels et dimensionnant a

I'échelle du campus (HTA, fibre, AEP,...) peuvent entrainer la rupture compléte
de tout le campus : ils doivent faire I'objet d’'une vigilance accrue et sont a
protéger.

- L’entreprise pourra étre contrainte a travailler en période estivale,

- L’entreprise travaillera en co-activité, site inoccupé mais trés fréquenté par des
usagers (étudiants...), avec notamment la proximité d’'une station de tramway.,

- La dégradation des réseaux divers existants fonctionnels et dimensionnant a
I'échelle du campus (HTA, fibre, AEP,...) peuvent entrainer la rupture compléte
de tout le campus : ils doivent faire I'objet d’'une vigilance accrue et sont a
protéger.

- Les entreprises devront se conformer aux contraintes du site et aux demandes
du maitre d’ouvrage pour décaler ou interrompre le chantier selon les besoins

Les entreprises devront se conformer aux contraintes du site et aux demandes du maitre
d’ouvrage pour décaler ou interrompre le chantier selon les besoins.

5.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

Ce délai ne pourra étre modifié :
- Du fait de I'entreprise,
- Du fait de l'intervention de ses sous-traitants ou de leur défaillance,
- Du fait des congés ou de la pénurie de main-d'ceuvre.

Les entrepreneurs s'engagent a laisser a l'initiative du Maitre d'Oeuvre la possibilité de modifier les
étapes du calendrier d'exécution.

Les nouveaux délais partiels arrétés auront le méme caractére contractuel que ceux initialement
fixés.

Intempéries :
En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, en cas d’interruption des

travaux en raison des intempéries, les délais d’exécution seront prolongés par ordre de service. A
défaut, les pénalités de retard s'appliqueraient.

Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé a 2 jours par mois contractuel
de travaux. Toute prolongation des délais de réalisation integre cette journée d’intempérie par mois
de travaux.

Les jours d’'intempérie seront déclarés le jour méme de leur survenance par le titulaire a la maitrise
d’'ouvrage et a la maitrise d’ceuvre. Une fois la franchise ci-dessus purgée, les délais d’exécution
des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-apres dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée,
a la condition expresse que ces conditions neutralisent toute possibilité de réalisation des travaux :
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NATURE DU PHENOMENE

INTENSITE LIMITE

Température inférieure a -2°C pendant plus de trois heures

Gel L . . .
consécutives durant les heures normales de travail de I'entreprise

Pluie Supérieure a 10 mm sur la durée des heures normales d’une journée
de travail de I'entreprise
Supérieur a 60 km/h pendant 2 heures consécutives pendant

Vent I'utilisation de la grue ou pour toute taches rendues périlleuse par le
vent (utilisation de nacelles).

Neige 2cm d'épaisseur sur la durée des heures normales d’une journée de

travail de I'entreprise

5.3 PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération n’est prévue.
Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG Travaux, aucun plafonnement du montant total des

pénalités n’est prévu.

Le maitre d’ceuvre adressera au maitre d’ouvrage un décompte de pénalité, justifiant les retards ou
manquements constatés. Ceux-ci feront I'objet d’'un traitement par le maitre d’ouvrage via un titre de

recette.

Par dérogation aux dispositions des article 19.2.3 a 19.2.5 du CCAG Travaux, le titulaire encourt,
sans mise en demeure ni procédure contradictoire préalables, les pénalités suivantes :

MANQUEMENT

MONTANT DE LA PENALITE

Pénalités de retard sur le délai
d’exécution

Des pénalités provisoires sont applicables sur les
acomptes si des retards sont constatés, par comparaison
de Jlétat davancement réel des travaux a [Iétat
d’avancement théorique déterminé par le planning
d’exécution détaillé. La pénalité provisoire est calculée au
méme taux que la pénalité définitive, sur le nombre de
jours de retard au moment de I'établissement du décompte
mensuel..

L'entrepreneur responsable subira, par jour calendaire de
retard dans lachévement des travaux, une
pénalité calculée en fonction du montant du marché selon
le baréme suivant :

Montant du marché (en euros HT) / Montant de la pénalité
par jour (en euros)

Jusqu'a 99 999.99€ = 200 € de pénalité
100 000.00€ a 299 999.99€ = 400€

300 000.00€ a 999 999.99€ = 800€

1 000 000.00€ et plus = 1 000€

Du simple fait de la constatation par le maitre d’ceuvre d'un
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retard, l'entrepreneur encourt des pénalités provisoires
telles que définies ci-dessus.

Ces pénalités provisoires deviennent définitives si :

- l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui
incombant dans le délai d'exécution prévu.

- ou si l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses
travaux dans ce délai, a perturbé la marche du
chantier ou provoqué des retards dans le
déroulement du marché.

Retard dans la remise des études
d’exécution y compris plan de retrait.

200€ HT par jour calendaire de retard.

Retard dans la production des études
de synthése

300 € HT par jour calendaire de retard

Retard dans la remise des documents
a la réception

150€ HT par jour de retard.

Retard dans la remise du projet de
décompte final

50€ HT par jour calendaire de retard.

Non-respect ou non-exécution d’un
OS exécutoire du MOE

500€ HT par jour calendaire de retard a compter de la date
d’exécution indiquée a I'OS par le MOE et 'OPC.

Retard dans la levée des réserves
formulées lors de la réception

Si les travaux sont réceptionnés avec réserves, le titulaire
subira par jour de retard dans la levée des réserves par
rapport au délai indiqué dans la décision de réception, une
pénalité de 250€ HT.

%L’attention du titulaire est attirée sur I'importance du
respect des délais de levée de réserves.

Absence au rendez-vous de chantier
L’entrepreneur est tenu d'assister ou
de se faire représenter pendant toute
la durée de ses travaux aux rendez-
vous de chantier qui auront lieu aux
emplacements, jours et heures fixés
par le maitre d’ceuvre.

150€ HT pour absence ou retard significatif.

Est considérée comme absence la représentation des
entreprises par des personnes non qualifiées ou ne
pouvant prendre des décisions engageant la responsabilité
de l'entreprise.

30€ HT pour tout retard supérieur a 15 minutes a la
réunion, et toute communication  téléphonique
d’entrepreneur pendant cette reunion, sur simple constat
du représentant de la Maitrise d’ceuvre.

Non-respect du plan de prévention

200€ HT par jour a partir du premier jour de constat de
l'infraction

Retard dans le repliement définitif des
installations de chantier et remise en
état des lieux

Le repliement définitif des installations
de chantier et la remise en état des
emplacements occupés pendant le
chantier devront étre effectués a la
date de réception des travaux.

100€ HT par jour a partir du premier jour de retard.

Non-respect des du

coordonnateur SPS

remarques

Outre un arrét de chantier et I'ensemble des mesures
adaptées, I'entreprise encoure une pénalité journaliére de
200€ HT a partir de la date fixée par le maitre d’ceuvre ou
'OPC en réunion de chantier ou par courrier ou par mail ou
par fax.

Non-respect du plan général de

coordination (PGC)

200€ HT par jour a partir du premier jour de constat de
l'infraction

Non-respect des obligations en
matiére de nettoyage hebdomadaire

200€ HT par jour a partir de la date fixée par le maitre
d’ceuvre en réunion de chantier ou par courrier ou par mail
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Non remise des documents
demandés par le contréleur technique

- 200 € HT par jour a partir de la date fixée par le maitre
d’ceuvre ou 'OPC en réunion de chantier ou par courrier
ou par mail ou par fax

- pénalité forfaitaire de 200 € HT par document non remis
avant les Opération Préalable a la Réception (OPR)

Non-respect de 'engagement
d’insertion par 'activité économique

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion
imputable au titulaire, I'entrepreneur subira une pénalité
égale a 50 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas dabsence ou de refus de transmission des
renseignements propres a permettre le contrble de
'exécution de l'action, I'entrepreneur subira une pénalité
égale & 100 euros par jour de retard a compter de la mise
en demeure par le maitre d’ouvrage.

Dispositions environnementales

En cas de manquement aux obligations énoncées dans les
dispositions environnementales, le titulaire s’expose a
'application des pénalités ou retenues consécutives a leurs
carences, selon le baréme suivant :

- Dépdt de déchets dans une benne non appropriée :
300€ HT / infraction ;

- Dépbt sauvage, enfouissement, rejet polluant sur le
sol : 300€ HT / infraction + frais de dépollution ;

- Non-respect des limitations sonores: 150€ HT /
infraction ;

- Non enléevement d’'un contenant plein, au bout de
48 heures : 200 € HT/ infraction (renouvelable) ;

- Défaut d'utilisation des moyens de protection de
'environnement : 150€ HT / infraction ;

- Absence de protection autour des arbres présents
sur site: 200€ TTC/ jour (jusqu'a résolution du
probléme) ;

- Dégradation d’arbres ou arbuste existant, de
systéme racinaire, d’houppier : 10 000€ TTC / arbre
dégradé;

- Instabilité/danger lié a un cheminement aux abords
du chantier : 1000€ TTC /jour (jusqu’a résolution du
probléme) ;

- Cantonnement non entretenu et absence de
nettoyage des zones de travail en fin de journée :
200 HT / infraction ;

- Non réalisation des opérations de nettoyage
demandées : 300€ HT / infraction (possibilité de
cumul avec précédent).

Sous-traitance non déclarée

3 000€ HT par infraction constatée

Travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte
pas des formalités prévues par le
Code du travail en matiére de travall
dissimulé par dissimulation d'activité
ou demploi salarié, le pouvoir
adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10% du montant HT
du marché.

Le montant de cette pénalité ne

10% du montant HT du marché.
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pourra toutefois pas excéder le
montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du
travail en matiére de travail dissimulé.

Non-respect

relatives a
gardiennage, a
signalisation générale du chantier

des prescriptions | Dans le cas ou le titulaire ne respecte pas les prescriptions
la  sécurité, au | concernant la sécurité, le gardiennage, I'hygiéne et la
'hygiéne et a la | signalisation générale du chantier, il encourt une pénalité

forfaitaire de 100 € HT par manquement constaté.

Les personnes habilitées a constater le non-respect des prescriptions sont : la Maitrise d’ouvrage,
le Maitre d’ceuvre.

5.4 DEFAILLANCE DU TITULAIRE

En cas de défaillance du titulaire, l'université pourvoit a I'exécution de la prestation auprés d'un
autre prestataire, aux frais et risques du titulaire, étant entendu, que les frais supplémentaires qui
pourraient en résulter par rapport aux prix initiaux du contrat, seront a la charge du titulaire.

Article 6.

PRIX DU MARCHE

6.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L’Acte dEngagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
e au titulaire et a ses sous-traitants.
e achaque cotraitant.

6.2 CONTENU DES PRIX

Les prix sont réputés tenir compte de tous les frais et dépenses de toute nature a engager pour
I'étude et la réalisation compléte des travaux jusqu’a la remise définitive des installations.

6.3 VARIATIONS DES PRIX

Les prix du marché sont révisables mensuellement (sur le forfait provisoire puis sur le forfait

définitif).

Selon la formule suivante

ou

P = PO x (0,15 + 0,85(Im/I0) )

P = montant révisé HT de la situation mensuelle
PO = montant initial des travaux au mois 0 (mois de réception des offres)
Im = valeur de I'indice connue au mois d’exécution des prestations

10 = la valeur de l'indice au mois 0 (mois de réception des offres)

L’indice de révision | est fixé par lot :

,N I,Ot Qe Intitulé du lot Indice BT
I’opération
—_ o) I
Installations de chantier - Terrassements - BT OTGP_Ogo%%gfs(;?gfeatgoun\,sré es
Lot n°1 Fondations profondes - Structure Béton s 9

Armé

en béton armé)
BT 02 — 20%(Terrassements)
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Facades Ossature Bois - Revétements de

Het e facades - Casquettes de facades BT 54 (Ossature Bois)

o iy BT 53 80% (Etanchéité)
Lot n°3 Etanchéité - Couverture - Auvents BT49 20% (bardage)
Lot n°4 Menuiseries extérieures - Occultations BT 19b (Menuiserie extérieure)
Lot n°5 Cloisons - Doublages - Faux-plafonds BT 08 (Platre et préfabriqués)
Lot n°6 Menuiseries intérieures BT 18a (Menuiserie intérieure)

BT 42 (Menuiserie en acier et

Lot n°7 Serrurerie - Métallerie ;
serrurerie)

Lot n°8 Revétements de Sols Souples - BT 09 (carrelage) — 40%
Revétements de Sols Durs BT 10 (Revétements souples) — 60%
Lot n°9 Peinture - Signalétique BT 46 (Peinture)
Chauffage Ventilation Rafraichissement - BT 41 40%(Ventilation)
Lot n°10 Installations et Equipements Sanitaires - BT 40 40% (chauffage)
Fluides Spéciaux BT 38 20% (Plomberie et sanitaire)
Lot n°11 | Electricité Courants Forts - Courants Faibles BT 47 (Electricite)
Lot n°12 | Ascenseurs / Monte-charges BT 48 (Ascenseurs)
BT 18a - 20%
Lot n°13 Paillasses - Sorbonnes BT 38 — 40%
BT 42 — 40%
. : BT 08 — 40%
Lot n°14 Salles blanches (cis plafonds) BT 43 — 60%
TPO1 (Index général tous travaux) —
50%

Lot n°15 VRD - Aménagements extérieurs EV3 (Travaux de création d'espaces

verts) — 50%

6.4 ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS

Les matériels ou matériaux approvisionnés ne pourront faire I'objet d'un réglement prévu a l'article
10.4 du CCAG travaux que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1) Les matériaux ou matériels seront mis en dépdt suivant leur nature, soit dans les locaux
congus de facon a reésister a l'effraction et aménagés par I'entrepreneur sous sa propre
responsabilité, soit s'il s'agit de matériaux insensibles a l'action des agents atmosphériques,
dans des dép6bts de plein air, fermés par des clétures de hauteur et de résistance suffisantes
et établies sous la responsabilité de I'entrepreneur.

2) Les matériaux ou matériels devront étre rangés de fagon a présenter sur leur face apparente
les marques d'identification et de qualité, et par groupes dont les quantités seront facilement
contrblables.

3) Les matériaux ou matériels auront été acquis par l'entrepreneur en toute propriété et
effectivement payés par lui. Il devra en justifier par la production des copies de factures
revétues d'une mention d'acquit signée par le fournisseur, ou d'une attestation de réglement
apposée par l'entrepreneur.

Le paiement des matériels ou matériaux approvisionnées ne vaut pas transfert de propriété au
maitre d’ouvrage. Il restent sous la responsabilité du titulaire jusqu’a la réception des travaux.

6.5 MODALITES DE REGLEMENT ET DE FINANCEMENT — CHORUS PRO

Application de la T.V.A.
Les montants des décomptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur, dans les
conditions édictées par la réglementation.
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Modalités de facturation

Les factures dématérialisées respecteront les normes réglementaires et notamment l'article 289 du
code général des impbts. Seront en particulier garanties : 'authenticité de leur origine, I'intégrité de
leur contenu, leur lisibilité et leur pérennité durant le délai Iégal de conservation.

De plus, une méme facture ne devra concerner qu’'un seul et méme numéro de compte d’une
composante de l'université.

Si le titulaire n’est pas un ressortissant national, le montant total du bon de commande est facturé
hors taxes, tout en indiquant, pour un ressortissant communautaire, le numéro de TVA
intracommunautaire de l'université (FR 23 130 018 351).

Dans le cadre de la modernisation de I’action publique et dans un souci d’amélioration du délai
de traitement des factures, I'Etat francais s’engage pour la dématérialisation du traitement de ses
factures.

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise a votre
disposition afin de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.

L'utilisation de ce portail est obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne
publique, et ce pour tout type d’entreprise.
Pour ce faire, aprés avoir enregistré votre société sur le portail Chorus Pro, vos factures
dématérialisées devront étre adressées a [l'université de Bordeaux et devront comporter
obligatoirement les informations suivantes :

° Le numéro de SIRET, qui identifiera l'universit¢ de Bordeaux en tant que
destinataire de la facture : 13001835100010.
. Le numéro d’engagement que vous trouverez sur 'engagement juridique transmis

pour acter votre prestation.
Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la
préparation a la facturation électronigque.

Délai de paiement

Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les regles de la comptabilité
publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées par virement administratif dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception de la demande de paiement par le maitre d’ceuvre.

Dans le cadre du processus de validation des décomptes mensuels et finaux, le maitre d’ceuvre
(MOE) doit récupérer les demandes de paiement des entreprises dans Chorus pro, et doit ensuite
les déposer, avec son visa, dans ce circuit dématérialisé.

Cette transmission via Chorus pro avertit en méme temps le titulaire du marché que I'état d’acompte
a été transmis au MOA et permet ainsi au MOE de respecter son obligation d’'information du
titulaire.

En fin de marché, le maitre d’ceuvre réceptionne le projet de décompte final envoyé par le titulaire,
le valide et transmet au maitre d’ouvrage le projet de décompte général.

Toutefois, le point de départ du délai de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle
est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

En cas d’erreur sur la facture ou en I'absence des piéces justificatives, celle-ci sera renvoyée a
'entreprise. Le délai de paiement sera suspendu jusqu’a réception de la facture correctement
établie et des piéces manquantes.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a
I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse

Ce taux est celui du taux de la BCE en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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6.6 FORMES PARTICULIERES DES PROJETS DE DECOMPTES

Remise des projets de décomptes mensuels au Maitre d'ceuvre

Conformément a l'article 12.1 du CCAG travaux, avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa
demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre via Chorus Pro.

Il comprend les indications suivantes :

1. La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre de l'ouvrage) et, le cas
échéant, celle des co-traitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il
s'agit d'une personne physique, ou raison sociale compléte, s'il s'agit d'une personne morale),

2. Numéro du marché, du lot,

3. L'objet succinct du marché,

4. La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la demande de

paiement.

Le montant des travaux réalisés sur le mois précédent, hors taxe,

Le montant des approvisionnements réalisés (pouvant faire I'objet d’'un acompte - cf. article
5.4 du présent CCAP)

o a

Le titulaire joint au projet de décompte :
- Le calcul des quantités a prendre en compte,
- Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte.
Par dérogation a l'article 12.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre ne notifie pas au titulaire la
somme a régler.

Décompte final

Conformément a larticle 12.3 du CCAG travaux, le titulaire remettra simultanément au maitre
d’ceuvre et au maitre d’ouvrage en un exemplaire le projet de décompte final 30 jours a compter de
la date de notification de la décision de réception des travaux

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire.

Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire
des sommes admises par le maitre d'ceuvre ou, en cas de désaccord entre le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage, par le maitre d'ouvrage.

6.7 AVANCE

Si les conditions de montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, I'université versera
une avance dans les conditions définies aux articles R2191-3 et suivants du CCP.

Conformément a l'article 10.1 du CCAG-Travaux, l'université décide d’appliquer I'option B. Le taux
de I'avance est fixé a 5%, ou 10% lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis
au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de I'avance. Dans ce cas, il l'indiquera a l'acte
d’engagement dans le cadre réservé a cet effet.
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Article 7. RETENUE DE GARANTIE

En application des articles R2191-32 et suivants du CCP, une retenue de garantie de 5% (3% pour
les PME) est exercée sur chague acompte par le comptable assignataire des paiements.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande pour le montant
total du marché y compris les avenants, ou sur demande du titulaire, et en accord avec le Maitre
d'Ouvrage, par une caution personnelle et solidaire.

Cette caution ou garantie sera constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. Dans I'hypothése ou la caution
ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie correspondant a
'acompte est prélevée.

Article 8. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 [ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les fascicules C.C.T.G. ou
C.C.T.P., seront assurés par un laboratoire agréé et ils seront a la charge de I'entrepreneur.

De plus, les entreprises mettront a disposition les matériaux, ouvrages et matériels, ainsi que les
outils courants de chantier nécessaires.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais et contrdles en sus de ceux
définis par le C.C.T.P. et dans les cas définis aux articles 24.1 a 34.3 du CCAG Travaux.
L’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels, devront accepter les recommandations et injonctions
du Contréleur Technique dans le cadre de leur marché. En patrticulier, ils acceptent de soumettre
toutes leurs études, procés-verbaux d'essais, avis techniques etc... lls acceptent également de
soumettre tous les matériaux et matériels au Contrdleur Technique pour la conformité aux
reglements de sécurité.

L’entrepreneur et ses sous-traitants sont tenus de laisser a tout moment les représentants du Maitre
d’ouvrage pénétrer sur le chantier et le visiter. lIs doivent prendre toutes les dispositions pour leur
permettre d'exercer leur contrdle utilement.

8.2 RECEPTION

Il est prévu en base une réception pour la totalité du projet.

La maitrise d’ouvrage se réserve néanmoins le droit de réaliser une réception partielle pour
I'un ou l'autre des 2 batiments a construire. Cette réception partielle ne pourra se faire que
pour latotalité du batiment B19a ou la totalité du batiment B19b.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des travaux définis
aux CCTP.

Les stipulations du CCAG Travaux sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation ou en complément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG travaux, lorsque la réception
est assortie de réserves portant sur des imperfections, malfagons ou non-fagons, le titulaire doit y
remédier dans le délai fixé par le Pouvoir Adjudicateur, ou, en I'absence d’un tel délai, deux mois
apres la notification de la décision de réception ou son prononcé tacite en application du deuxieme
alinéa de l'article 41.3 du CCAG Travaux.

Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le Pouvoir Adjudicateur
appliquera les pénalités de retard prévues au présent CCAP. Aprés une mise en demeure restée
infructueuse, le pouvoir adjudicateur peut les faire réaliser aux frais et risques de I'entreprise et
sans préjudice de I'application des pénalités de retard, tant que les travaux nécessaires ne seront
pas exécutés.

La constatation de I'exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire I'objet d’'un
proces verbal dressé dans les méme conditions que le procés verbal des opération préalables a la
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réception, établi a la demande de I'entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 du CCAG
Travaux.

En cas de réception, le transfert de la garde des ouvrages au maitre d'ouvrage intervient le jour de
la notification de la décision prévue par l'article 41.3 du CCAG travaux ou de I'expiration du délai
prévu par ce méme article, a moins qu’une prise de possession n’ait eu lieu antérieurement.

La réception de I'ouvrage sans réserve formulée a propos d’'un dommage causé a un tiers, passé
ou futur, réparé ou non, ne fait pas obstacle a la recevabilité de I'action exercée par le maitre de
'ouvrage ou son assureur a I'encontre de I'entrepreneur responsable.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de :

- s'assurer que ses travaux sont achevés pour étre recus par le MOA a la date fixée pour la
réception et, a défaut, prendre toute mesure corrective en accord avec le MOE pour satisfaire
aux exigences de la livraison.

- prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques
nécessaires et régler tous les frais afférents aux opérations de contrdle ou de vérification.

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés, et dans les délais
réglementaires, la mise en service des installations en temps voulu.

- se procurer les formulaires nécessaires, les faire signer au MOA et les remettre aux services et
organismes intéressés, se tenir, enfin, a la disposition du MOE pour assister a toutes les
réunions, participer a toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement
des travaux.

8.3 DELAIS DE GARANTIE

Garantie de parfait achévement
Conformément a larticle 44.1 du CCAG Travaux, la durée de garantie des travaux est d’'un an a
compter de la date d’effet de la réception.
La garantie de parfait achevement impose au constructeur de réparer toutes les malfacons
survenues au cours de I'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance
et leur nature.
Garantie décennale
La garantie décennale impose au constructeur de réparer les dommages qui compromettent :
- la solidité et ses éléments d'équipements indissociables touchant a la structure méme de la
construction
- ou qui rendent 'ouvrage impropre a sa destination
et qui surviennent au cours des 10 années qui suivent la réception des travaux.

Garantie particuliere des systemes de protection sur métal :

L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systéme de protection (peinture, laque. etc...) appliqué
sur les ouvrages métalliques intérieurs, pendant un délai de 7 (sept) ans a partir de la date d'effet
de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur pendant le délai fixé a effectuer ou faire effectuer a ses frais
sur simple demande du Maitre d'Oeuvre, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des
produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

Article 9. CONTRAINTES D’EXECUTION

Le titulaire devra se conformer aux conditions générales d’exécution des travaux prévues au CCTG,
aux piéces contractuelles du marché, ainsi qu’a toutes dispositions légales ou réglementaires
applicables.

Le maitre d’ceuvre chargé du suivi des travaux aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui
semblent nécessaires pour réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations,
poussiéres, odeurs, passages, dépbts provisoires de détritus et gravats, etc....) afin d’assurer le
bon fonctionnement des activités de l'université de Bordeaux.
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Le titulaire devra se conformer aux prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité de
luniversité.

Article 10. SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire du présent marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a
condition d’avoir obtenu du Pouvoir adjudicateur, I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. L’acceptation d’un sous-traitant et
'agrément des conditions de paiement sont constatées par le marché ou par un acte spécial signé
des deux parties indiquant :

- La nature et le montant prévisionnel des prestations sous-traitées ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale ainsi que I'adresse du sous-traitant ;

- Les conditions de paiement ;

- Le sous-traitant présenté transmet également ;

- Une déclaration sur I'honneur indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’'une interdiction
d’accéder aux Marchés publics ;

- Les justifications de capacités professionnelles et financiéres similaires a celles demandées
dans le réglement de consultation au titulaire, pour la partie du marché qui lui incombera ;

- En cas de paiement direct, un RIB.

Si la sous-traitance est demandée en cours d’exécution du marché, le titulaire est tenu lors de la
demande d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire I'objet ne fait pas
obstacle au paiement direct du sous-traitant et retourne 'exemplaire unique de I'acte d’engagement
pour annotation.

Le sous-traitant ne pourra intervenir qu’aprés signature par le représentant du Pouvoir adjudicateur
de l'acte spécial de sous-traitance.

En cas de sous-traitance, le titulaire du marché reste solidairement responsable avec le sous-
traitant tant envers la Personne publique qu’envers les tiers, du parfait accomplissement de toutes
les clauses et conditions du marché. Toute sous-traitance passée sans autorisation restera nulle et
de nul effet a I'égard de la Personne publique.

Nota : Lorsque le marché est signé électroniquement, la déclaration de sous-traitance devra étre
signée électroniquement par le titulaire et le sous-traitant.

Article 11. ASSURANCE

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, doit justifier qu’il a contracté :

* une assurance obligatoire de Responsabilité Civile Construction, au titre de la responsabilité
civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution.

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants et les sous-traitants, devra justifier de la
souscription d’'une police d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences de sa
responsabilité pouvant lui incomber du fait ou a I'occasion du présent marché et conformément aux
dispositions ci-dessus, et ceci a raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers et aux usagers, ainsi qu’aux participants.
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Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, est seul responsable dans le choix des
capitaux souscrits et fera son affaire personnelle d’'une absence ou insuffisance de garanties.

Par ailleurs, le mode d’assurance retenu devra permettre le maintien des garanties arrétées par le
titulaire et ce pendant une période de cing ans a compter de la réception des travaux.

* une assurance obligatoire en responsabilité civile Décennale Batiment
Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, devra justifier avoir souscrit un contrat
d’assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités civiles résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 1792-4 & 1792-4-3 du Code civil, conforme
aux articles L 241.1 et A 243.1 du Code des assurances.
Le titulaire s’engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.
Le titulaire devra fournir une attestation pour I'ensemble des garanties de son assureur justifiant
qu’il est a jour de ses cotisations, cette attestation devra porter la mention de I'échéance et
I'étendue des garanties.

Le titulaire du marché informera le maitre d’ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications
ou ses contrats d’assurances. Il informera le maitre d’ouvrage des déclarations qu’il effectuera
auprés de son propre assureur au titre de I'opération.

Le montant des travaux étant supérieur a 15M€, le maitre d’ouvrage aura recours a un contrat
collectif de responsabilité décénale. Les entreprises titulaires devront présenter, aprés diffusion par
le maitre d’ouvrage de l'attestation CCRD, une attestation d’assurance nominative correspondante
au CCRD.

Article 12. LITIGES

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Le Tribunal Administratif de Bordeaux est seul
compétent.

Article 13. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres sont apportées aux articles :

Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces /?\rtchIe’s 8 CIE IS T (approuye bar
. . larrété du 30 mars 2021) auxquels il est
dérogations dérogé
érogé
Article 2 piéces contractuelles 4.1
Article 5.3 pénalités 19.2
Article 6.6 décomptes 12.2
Article 8.2 réception 41.5et41.6
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