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Maîtrise d'œuvre :

Ind. Date DessinateurObjet

BET CVC / Confinement
GOPURA
75 RUE DE PARIS, 91400 ORSAY

BET structure
BOLLINGER & GROHMANN
15 RUE EUGENE VARLIN, 75010 PARIS

BET Acoustique
SIGMA
12 AV. JEAN MONNET, 12000 RODEZ

BET HQE
OASIIS
CENTRE DE VIE AGORA,
13782 AUBAGNE

BET VRD
ATEVE
3 RUE DES MONTIBOEUFS,
75020 PARIS

BET Electricité
BETAFLUIDES
11 BIS COURS ARISTIDE BRIAND,
33000 BORDEAUX

BET BIM Synthèse
NODAL
13 AV. DES FRERES MONTGOLFIER,
63170 AUBIERE

Economiste
CABINET PHILIPPE COLAS
59 BIS AVENUE FOCH 94100
SAINT-MAUR-DES-FOSSES

BET Signalétique
ORLIC & COCHET
5 rue LENEVEUX, 75014 PARIS

Paysagiste
D&A
10 VILLA NIEUPORT, 75013 PARIS

Architecte - Mandataire
JAQ
102 RUE DES HAIES, 75020 PARIS
jaq@jaq.archi - 01 53 80 40 80

Maîtrise d'ouvrage :

Maîtrise d'ouvrage
Université de Bordeaux
Bâtiment A32 - RDC - 351 Cours de la Libération

Représentée par :
Adeline DUGOUJON
adeline.dugoujon@u-bordeaux.fr
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SIREAUCO + INSPE
Campus de PESSAC, construction des bâtiments B19a & B19b

1 Avenue des Facultés PESSAC 33600
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INTERVENTIONS

ETUDES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Phase échanges utilisateurs

Validation matrices et programme B19b 
APS

Validation APS
APD

Validation APD
Dépôt PC instruction PC + 2 mois recours des tiers

PRO
Validation PRO

DCE
Validation DCE

ACT - publication
ACT - analyse des offres

Validation ACT notication entreprises
ACT - signature des marchés démarrage des travaux

TRAVAUX B19a & B19b
TRAVAUX B19a

Préparation de chantier
Structure - Clos-Couvert

Second-Œuvre
Equipements Techniques
Livraison / qualifications

TRAVAUX B19b
Préparation de chantier
Structure - Clos-Couvert

Second-Œuvre
Equipements Techniques

Livraison

mai-27 juin-27
29 30 3831 32 33 34 41 421 2 3 27 28

janv-24
24 25 26 3918 19 20 21 22 2316 171510 11

août-24févr-24
12 13 144 5 6 7 8 9

mars-24 avr-24 mai-24 juin-24 juil-24 oct-25mars-25 avr-25sept-24 oct-24 nov-24 déc-24 janv-25 févr-25 mai-25 juin-25 juil-25 août-25 sept-25 avr-26 mai-26 juin-26 févr-27juil-26 août-26 sept-26 oct-26 nov-26
35 36 37

déc-26 janv-27
40

avr-27nov-25 déc-25 janv-26 févr-26 mars-27mars-26
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