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SIREAUCO +INSPE
Campus de PESSAC, construction des batiments
B19a & B19b
1 Avenue des Facultes PESSAC 33600

Planning prévisionnel

INTERVENTIONS
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ETUDES

Phase échanges utilisateurs|

Validation matrices et programme B19b

APS

Validation APS

APD

Validation APD

Dépodt PC instruction PC +2 mois recours des tiers

PRO|

Validation PRO|

DCE

Validation DCE

ACT - publication

ACT - analyse des offres

Validation ACT| notication entreprises
ACT - signature des marchés démarrage des travaux
TRAVAUX B19a & B19b
TRAVAUX B19a

Préparation de chantier

Structure - Clos-Couvert

Second-CEuvre

Equipements Techniques

Livraison / qualifications

TRAVAUX B19b

Préparation de chantier

Structure - Clos-Couvert

Second-CEuvre

Equipements Techniques

Livraison




