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CVC Préparation de chantier - EXE - Appro

Dépose luminaires + éclairage provisoire

Dépose DI et BAES + repose tête DI / chantier

Fx-plafond Protection sol + dépose faux-plafond

Dépose réseaux existants et cassettes

Réalisation nlle distribution

Pose cassettes et régulation

Essais et mise en service

Fx-plafond Pose faux-plafond

Pose éclairage + DI

Nettoyage chantier

Arrachage sol + ragréage / bât R (1 semaine)

Pose de sol / bât R --> 1 semaine

Prépa support + ragréage fibré / reste unité (1 semaine)

Pose de sol / autres bâtiment (2 semaines)

Création de 2 chambres PMR / Aménagement douche PMR

Aménagement WC PMR
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Travaux rafraichissement U202


