Travaux rafraichissement U202

BaC-01-100

Entreprise Tache
CcvC Préparation de chantier - EXE - Appro
Dépose luminaires + éclairage provisoire
Dépose DI et BAES + repose téte DI / chantier
Fx-plafond Protection sol + dépose faux-plafond
Dépose réseaux existants et cassettes
Réalisation nlle distribution
Pose cassettes et régulation
Essais et mise en service
Fx-plafond Pose faux-plafond
Pose éclairage + DI
Nettoyage chantier
Arrachage sol + ragréage / bat R (1 semaine)
Pose de sol / bat R --> 1 semaine
Prépa support + ragréage fibré / reste unité (1 semaine)
Pose de sol / autres batiment (2 semaines)
Création de 2 chambres PMR / Aménagement douche PMR
Aménagement WC PMR
HCL Nettoyage




