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Norm | Date de début Date de fin
@ Période de préparation 02/02/2026 01/05/2026
o (0- Démalition 05/05/2026 22/05/2026
@ (0- Terrassement 05/05/2026 053/06/2026
© (0- Magonnerie 05/06/2026 27/07/2026
@ (30- Charpente 28/07/2026 07/08/2026
@ GO- Couverture 28/07/2026 07/08/2026
@ Menuiseries extérieures - metallerie  07/08/2026 14/08/2026
© Plomberie 07/08/2026 14/08/2026
@ Electricité - CFO 07/08/2026 14/08/2026
o CVC 18/08/2026 21/08/2026
@ Platrerie 18/08/2026 21/08/2026
@ Carrelage 07/08/2026 14/08/2026
@ Peinture 21/08/2026 11/09/2026
o Electricité CFA 01/09/2026 11/08/2026
@ VRD 08,/00/2026 25/00/2026
@ MNettoyage 20/00/2026 30/09/2026
@ OPR 30/09/2026 11/10/2026
o Levée de réserves 12/10/2026 31/10/2026
@ Réception 02/11/2026 12/11/2026
o Livraison 12/11/2026 28/11/2026
o GPA 30/11/2026 30/11/2027
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