
N° WBS Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 1 Neutralisation travaux sur berges 2025 128 jrs Sam 15/03/25 Lun 15/09/25

2 2 Neutralisation travaux sur berges 2026 130 jrs Dim 15/03/26 Mar 15/09/26

3 3 Rappel durée travaux marché notification au 15/09/2024 432,88 jrs Lun 16/09/24 Mer 17/06/26

4 4 Actualisation durée travaux marché notifié au 25/10/2024 537,88 jrs Ven 25/10/24 Mer 06/01/27

5 1 Délais contractuels PFM 727 jrs Ven

25/10/24

Jeu 26/11/26

6 1.1 Délai global d'exécution 608 jrs Ven 25/10/24 Mar 28/07/26

7 1.1.1 OS - Notification du marché 0 jr Ven 25/10/24 Ven 25/10/24

8 5.1.2 Expression des besoins pour le marché de contrôle extérieur 5 jrs Ven 25/10/24 Jeu 31/10/24 7

9 1.1.2 Délai global d'exécution (Etudes et Travaux 21 mois) 0 jr Mar 28/07/26 Mar 28/07/26 7FD+608 jrs

10 1.2 Délais partiels d'exécution 727 jrs Ven 25/10/24 Jeu 26/11/26

20 2 Phase Conception 272 jrs Ven

25/10/24

Lun 11/08/25

21 2.1 Etudes de conception 272 jrs Ven 25/10/24 Lun 11/08/25

22 2.1.1 Investigations et relevé complémentaire 28 jrs Ven 25/10/24 Ven 22/11/24

23 2.1.1.1 JC - Diffusion remarques MOA sur AVP provisoire avec notification marché 0 jr Ven 25/10/24 Ven 25/10/24

24 2.1.1.2 Etablissement programme d'investigations 10 jrs Ven 25/10/24 Ven 08/11/24 23

25 2.1.1.3 Remarques et validation programme d'investigations par MOA (2s) 14 jrs Sam 09/11/24 Ven 22/11/24 24

26 2.1.1.4 Investigations et relevés 29 jrs Lun 03/02/25 Lun 03/03/25 25

27 7.1.1.1 Radar (intervention de nuit sous K5a) 14 jrs Mar 18/02/25 Lun 03/03/25 36FD+45 jrs

28 6.1.2.2 Essai d'arrachement pour validation des ancrages 5 jrs Lun 03/02/25 Ven 07/02/25

29 7.1.1.2 Essai d'adhérence (composite) 5 jrs Lun 03/02/25 Ven 07/02/25 36FD+30 jrs

30 2.1.2 Etudes AVP définitif 177 jrs Ven 25/10/24 Lun 05/05/25

31 2.1.2.1 Mise à jour AVP provisoire / Etudes AVP définitif 51 jrs Mer 30/10/24 Ven 20/12/24 23

32 2.1.2.1 Présentation du projet à M.ZIRK 30 jrs Ven 25/10/24 Dim 24/11/24 23

33 2.1.2.1 Mise à jour du Porté à Connaissance (PAC) 30 jrs Sam 23/11/24 Mer 25/12/24 23

34 2.1.2.1 Echange avec la Maîtrise d'Ouvrage sur le PAC 14 jrs Lun 06/01/25 Dim 19/01/25 33

35 2.1.2.1 Instruction du PAC - 3.5 mois 105 jrs Lun 20/01/25 Lun 05/05/25 34

36 2.1.2.2 Contrôle externe et diffusion AVP définitif 7 jrs Sam 14/12/24 Ven 20/12/24 31FF

37 2.1.2.3 Validation MOA AVP définitif 60 jrs Sam 21/12/24 Mar 04/03/25 36

38 2.1.2.4 JO - Admission AVP (T0 + 4 mois) 0 jr Mar 04/03/25 Mar 04/03/25 37

39 2.1.2.4 Interface avec les concessionnaires (MOA) - Procédure dévoiement des 

réseaux

251 jrs Sam 16/11/24 Lun 11/08/25

40 7.1.1.2 Consultation concessionnaires - 1 mois 30 jrs Sam 16/11/24 Dim 15/12/24 31FF-5 jrs

41 7.1.1.2 Réponse concessionnaires - 3.5 mois 105 jrs Lun 16/12/24 Dim 13/04/25 40

42 6.1.4.3 Dévoiement provisoire réseaux caisson - 1 mois 30 jrs Lun 14/04/25 Mar 27/05/25 41;46FD-24 jrs

43 6.1.4.4 Jalon de fin de dévoiement des réseaux 0 jr Lun 11/08/25 Lun 11/08/25 94DD

44 2.1.3 Etudes PRO 139 jrs Mer 05/03/25 Jeu 24/07/25

45 2.1.3 Présentation et échanges sur le projet DESC avec la DIRA 60 jrs Mer 05/03/25 Dim 04/05/25 38

46 2.1.3.1 Etudes PRO partiel sur la précontrainte longitudinale 60 jrs Mer 05/03/25 Dim 04/05/25 38

47 2.1.3.2 Contrôle externe et diffusion PRO partiel 7 jrs Dim 27/04/25 Dim 04/05/25 46FF

48 2.1.3.3 Validation MOA PRO partiel 60 jrs Lun 05/05/25 Ven 04/07/25 47

49 2.1.3.1 Etudes PRO définitif (passerelle) y compris mission G2 49 jrs Ven 04/04/25 Sam 24/05/25 38FD+30 jrs

50 2.1.3.1 Intégration des remarques PAC au PRO définitif 14 jrs Mar 06/05/25 Mar 20/05/25 35

51 2.1.3.1 Prescriptions techniques 30 jrs Mer 23/04/25 Sam 24/05/25 49FF

52 2.1.3.2 Contrôle externe et diffusion PRO Définitif 7 jrs Dim 18/05/25 Sam 24/05/25 49FF

53 6.1.5.9 OS Travaux préparatoires 1 jr Mer 23/04/25 Mer 23/04/25 52

54 2.1.3.3 Validation MOA PRO Définitif 60 jrs Dim 25/05/25 Jeu 24/07/25 52

55 2.1.3.3 Prototype de revêtement BFUP y compris finition de surface 40 jrs Dim 13/04/25 Sam 24/05/25 49FF

56 2.1.3.4 JO - Admission PRO (T0 + 7.5 mois) 0 jr Jeu 24/07/25 Jeu 24/07/25 54;48

57 7 Etudes d'exécution 94 jrs Sam

05/07/25

Mer 08/10/25

58 7.1 Etudes charpente métallique 75 jrs Ven 25/07/25 Mer 08/10/25 54

59 7.1.1 Etudes des ancrages 45 jrs Ven 25/07/25 Lun 08/09/25 56FD-30 jrs

60 7.1.2 Etudes des consoles 30 jrs Mar 09/09/25 Mer 08/10/25 59

61 7.2 Etudes de la précontrainte 35 jrs Sam 05/07/25 Sam 09/08/25 48

62 7.2.1 Etudes précontrainte par câbles 35 jrs Sam 05/07/25 Sam 09/08/25 48FD-30 jrs

63 7.3 Etudes génie civil 75 jrs Ven 25/07/25 Mer 08/10/25 54

64 7.3.1 Etudes des blochets bétons 45 jrs Ven 25/07/25 Lun 08/09/25 54FD-30 jrs

65 7.3.2 Etudes des renforts carbones 30 jrs Mar 09/09/25 Mer 08/10/25 64

66 7.3.3 Etudes des prédalles 30 jrs Ven 25/07/25 Dim 24/08/25 54

67 4B Prototype en usine 60 jrs Ven

25/07/25

Mar 23/09/25 54

68 4B.1.1 Prototype en usine - garde-corps, main courante, belvédères et consoles 30 jrs Ven 25/07/25 Dim 24/08/25

69 4B.1.1 Essais de convenance du BFUP 30 jrs Lun 25/08/25 Mar 23/09/25 68

70 9 Approvisionnement et Préfabrication hors site 284 jrs Jeu 24/04/25 Mar 17/02/26

71 9.1 Charpente métallique 180 jrs Sam 09/08/25 Mar 17/02/26

72 9.1.1 Approvisionnement acier 60 jrs Sam 09/08/25 Mer 08/10/25 59FD-30 jrs

73 9.1.2 Fabrication ancrages et livraison 80 jrs Jeu 09/10/25 Jeu 08/01/26 72

74 9.1.3 Fabrication consoles et livraison 90 jrs Dim 09/11/25 Mar 17/02/26 73DD+30 jrs

75 9.2 Platelages BFUP 243 jrs Jeu 24/04/25 Mer 07/01/26

76 9.2.1 Essais de mise en oeuvre 20 jrs Jeu 24/04/25 Ven 23/05/25 53

77 9.2.2 Convenance d'étude 20 jrs Lun 26/05/25 Ven 20/06/25 76

78 9.2.3 Essais de convenance / Réalisation du témoin 20 jrs Lun 23/06/25 Lun 21/07/25 77

79 9.2.4 Approvisionnement moules 30 jrs Mar 22/07/25 Jeu 21/08/25 78

80 9.2.5 Fabrication platelages et livraison 90 jrs Ven 22/08/25 Mer 07/01/26 79

81 10 Travaux sur site 590 jrs Jeu 24/04/25 Mer 06/01/27

82 10.1 Travaux préparatoires 144 jrs Jeu 24/04/25 Mar 18/11/25

83 10.1.1 Installation de chantier 10 jrs Jeu 24/04/25 Ven 09/05/25

84 10.1.1.1 Base vie 10 jrs Jeu 24/04/25 Ven 09/05/25 53

85 10.1.2 Réseaux 20 jrs Lun 12/05/25 Ven 06/06/25

86 10.1.2.1 Dévoiement électrique 20 jrs Lun 12/05/25 Ven 06/06/25 84

87 10.1.3 DESC - Neutralisation VE 124 jrs Lun 26/05/25 Mar 18/11/25

88 10.1.3.1 Réalisation du DESC 20 jrs Lun 26/05/25 Ven 20/06/25 49;46

89 10.1.3.2 Arrêté préfectoral 40 jrs Lun 23/06/25 Mar 19/08/25 88

90 10.1.3.3 Signalisation horizontale pour dévoiement 5 jrs Lun 04/08/25 Ven 08/08/25

91 10.1.3.4 Pose des SMV 1 jr Lun 17/11/25 Mar 18/11/25 119DF-2 jrs

92 10.2 Renforcement Pont F. Mitterrand 107 jrs Lun 11/08/25 Mar 20/01/26

93 10.2.1 Précontrainte additionnelle 51 jrs Lun 11/08/25 Mar 21/10/25

94 10.2.1.1 Approvisionnement et montage support 8 jrs Lun 11/08/25 Jeu 21/08/25 62

95 10.2.1.2 Approvisionnement et mise en place gaines 7 jrs Mar 19/08/25 Mer 27/08/25 94FD-3 jrs

96 10.2.1.3 Mise en place et soudure des trompettes 4 jrs Jeu 28/08/25 Mar 02/09/25 95

97 10.2.1.4 Soudure des manchons 5 jrs Mer 03/09/25 Mar 09/09/25 95;96

98 10.2.1.5 Enfilage 12 jrs Mer 10/09/25 Jeu 25/09/25 97

99 10.2.1.6 Mise en place des ancrages 8 jrs Ven 19/09/25 Mar 30/09/25 98FD-5 jrs

100 10.2.1.7 Mise en tension 5 jrs Mer 01/10/25 Mar 07/10/25 99

101 10.2.1.8 Injection (intervention de nuit sous K5a) 5 jrs Mer 08/10/25 Mar 14/10/25 100

102 10.2.1.9 Finitions 3 jrs Mer 15/10/25 Ven 17/10/25 101

103 10.2.1.10 Démontage support 5 jrs Mer 15/10/25 Mar 21/10/25 101

104 10.2.2 Renforcements Béton 58 jrs Mar 09/09/25 Jeu 27/11/25

105 10.2.2.1 Implantation (intervention de nuit sous K5a) 2 jrs Mar 09/09/25 Mer 10/09/25 64

106 10.2.2.2 Implantation / Récupération des eaux (intervention de nuit sous K5a) 12 jrs Jeu 11/09/25 Ven 26/09/25 105

107 10.2.2.3 Carottages (intervention de nuit sous K5a) 12 jrs Lun 15/09/25 Mar 30/09/25 106FD-10 jrs

108 10.2.2.4 Scellement 6 jrs Mer 01/10/25 Mer 08/10/25 107

109 10.2.2.5 Ferraillage 24 jrs Jeu 09/10/25 Mar 11/11/25 108

110 10.2.2.6 Coffrage 24 jrs Mar 21/10/25 Ven 21/11/25 109FD-16 jrs

111 10.2.2.7 Coulage 12 jrs Mer 12/11/25 Jeu 27/11/25 110FD-8 jrs

112 10.2.2.8 Décoffrage 6 jrs Jeu 20/11/25 Jeu 27/11/25 111FD-6 jrs

113 10.2.3 Renforcements Composites 77 jrs Mar 23/09/25 Mar 20/01/26

114 10.2.3.1 Renforts intérieurs amont sur V12 V13 V14 (31 voussoirs) 10 jrs Mar 23/09/25 Lun 06/10/25 65;103

115 10.2.3.2 Renforts extérieurs sur V12 et V14 (8 voussoirs) 10 jrs Jeu 04/12/25 Mer 17/12/25 65;120DD

116 10.2.3.3 Renforts extérieurs sur V12 et V14 (14 voussoirs) 15 jrs Jeu 18/12/25 Mar 20/01/26 115

117 10.2.3.4 Renforts intérieurs aval sur V12 V13 V14 (31 voussoirs) 10 jrs Mar 07/10/25 Lun 20/10/25 114

118 10.3 Ancrages 41 jrs Jeu 20/11/25 Mer 28/01/26

119 10.3.1 Pose du monorail premiers 200m 10 jrs Jeu 20/11/25 Mer 03/12/25 121FD-10 jrs

120 10.3.2 Pose du monorail fin 15 jrs Jeu 04/12/25 Mar 06/01/26 119

121 10.3.3 Travée C0-P1 : 9 ancrages 3 jrs Lun 01/12/25 Mer 03/12/25 73FD-20 jrs;112

122 10.3.4 Travée P1-P2 : 15 ancrages 4 jrs Jeu 04/12/25 Mar 09/12/25 121

123 10.3.5 Travée P2-P3 : 15 ancrages 4 jrs Mer 10/12/25 Lun 15/12/25 122

124 10.3.5.1 1/2 travée gauche : 7 ancrages 2 jrs Mer 10/12/25 Jeu 11/12/25 122

125 10.3.5.2 1/2 travée droite : 8 ancrages 2 jrs Ven 12/12/25 Lun 15/12/25 124

126 10.3.6 Travée P3-P4 : 15 ancrages 6 jrs Mar 16/12/25 Lun 05/01/26 125

127 10.3.7 Travée P4-P5 : 15 ancrages 6 jrs Mar 06/01/26 Mar 13/01/26 126

128 10.3.8 Travée P5-P6 : 15 ancrages 6 jrs Mer 14/01/26 Mer 21/01/26 127

129 10.3.9 Travée P6-C7 : 8 ancrages 5 jrs Jeu 22/01/26 Mer 28/01/26 128

130 10.4 Consoles métalliques 38 jrs Mer 14/01/26 Ven 06/03/26

131 10.4.1 Travée C0-P1 : 9 consoles 3 jrs Mer 14/01/26 Ven 16/01/26 127

132 10.4.2 Travée P1-P2 : 15 consoles 6 jrs Lun 19/01/26 Lun 26/01/26 131

133 10.4.3 Travée P2-P3 1/2 travée gauche : 7 consoles 3 jrs Mar 27/01/26 Jeu 29/01/26 132

134 10.4.4 Travée P2-P3 1/2 travée droite : 8 consoles 3 jrs Ven 30/01/26 Mar 03/02/26 133

135 10.4.5 Travée P3-P4 : 15 consoles 6 jrs Mer 04/02/26 Mer 11/02/26 134

136 10.4.6 Travée P4-P5 : 15 consoles 6 jrs Jeu 12/02/26 Jeu 19/02/26 135

137 10.4.7 Travée P5-P6 : 15 consoles 6 jrs Ven 20/02/26 Ven 27/02/26 136

138 10.4.8 Travée P6-C7 : 8 consoles 5 jrs Lun 02/03/26 Ven 06/03/26 137

139 10.5 Platelages BFUP 36 jrs Ven 30/01/26 Ven 20/03/26

140 10.5.1 Travée C0-P1 : 9 platelages 3 jrs Ven 30/01/26 Mar 03/02/26 133

141 10.5.2 Travée P1-P2 : 15 platelages 5 jrs Mer 04/02/26 Mar 10/02/26 140

142 10.5.3 Travée P2-P3 : 15 platelages 5 jrs Mer 11/02/26 Mar 17/02/26

143 10.5.3.1 1/2 travée gauche : 7 platelages 2,5 jrs Mer 11/02/26 Ven 13/02/26 141

144 10.5.3.2 1/2 travée droite : 8 platelages 2,5 jrs Ven 13/02/26 Mar 17/02/26 143

145 10.5.4 Travée P3-P4 : 15 platelages 6 jrs Mer 18/02/26 Mer 25/02/26 144

146 10.5.5 Travée P4-P5 : 15 platelages 6 jrs Jeu 26/02/26 Jeu 05/03/26 145

147 10.5.6 Travée P5-P6 : 15 platelages 6 jrs Ven 06/03/26 Ven 13/03/26 146

148 10.5.7 Travée P6-C7 : 9 platelages 5 jrs Lun 16/03/26 Ven 20/03/26 147

149 10.6 Equipements et finitions 64 jrs Lun 23/03/26 Lun 22/06/26

150 10.6.1 Dépose SH et SMV 6 jrs Lun 23/03/26 Lun 30/03/26 148

151 10.6.2 Garde corps 25 jrs Lun 23/03/26 Ven 24/04/26 148

152 10.6.3 Finition de surface 10 jrs Lun 27/04/26 Mar 12/05/26 151

153 10.6.4 Traitement eaux pluviales 15 jrs Lun 20/04/26 Mar 12/05/26 151FD-5 jrs

154 10.6.5 Traitement anti graffiti du caisson 15 jrs Lun 27/04/26 Mar 19/05/26 151

155 10.6.6 Dépose du monorail 10 jrs Mer 13/05/26 Mar 26/05/26 153

156 10.6.7 Eclairage et raccordement 14 jrs Mer 20/05/26 Lun 08/06/26 154

157 10.6.8 Reprises joints étanchéité 10 jrs Mar 09/06/26 Lun 22/06/26 156

158 7.7 Aménagement côté RD 33 jrs Mar 01/09/26 Jeu 15/10/26

159 10.7.1 Terrassement 5 jrs Mar 01/09/26 Lun 07/09/26

160 10.7.2 Génie civil 10 jrs Mar 08/09/26 Lun 21/09/26 159

161 10.7.3 Equipements (borne amovible, raccordement) 5 jrs Mar 22/09/26 Lun 28/09/26 160

162 10.7.4 Aménagement de gradins 33 jrs Mar 01/09/26 Jeu 15/10/26

163 10.7.5 Remblaiement et gabions 5 jrs Mar 29/09/26 Lun 05/10/26 161

164 10.7.6 Revêtement enrobés, équipements 3 jrs Mar 06/10/26 Jeu 08/10/26 163

165 10.7.7 Nettoyage culée et traitement anti graffiti 2 jrs Ven 09/10/26 Lun 12/10/26 164

166 7.7 Aménagement côté RG 40 jrs Jeu 03/09/26 Mer 28/10/26

167 10.8.1 Nettoyage palplanche et traitement anti graffiti 3 jrs Jeu 03/09/26 Mar 08/09/26 168DF

168 10.8.2 Terrassement 7 jrs Mar 08/09/26 Mer 16/09/26 159

169 10.8.3 Escalier de service 5 jrs Jeu 17/09/26 Mer 23/09/26 168

170 10.8.4 Génie civil, remblaiement, adaptation tampon 10 jrs Jeu 17/09/26 Mer 30/09/26 168

171 10.8.5 Equipements (raccordement, clôture de service) 5 jrs Jeu 01/10/26 Mer 07/10/26 170

172 10.8.6 Revêtement enrobés 5 jrs Jeu 08/10/26 Mer 14/10/26 171

173 10.8.7 Clôture définitive 10 jrs Jeu 15/10/26 Mer 28/10/26 172

174 10.9 OPR, levés de réserves et Réception 273 jrs Lun 23/03/26 Mer 06/01/27

175 10.9.1 OPR ouvrage structure GC, CM, BFUP et câbles 1 jr Lun 23/03/26 Lun 23/03/26 148

176 10.9.2 Levée des réserves GC, CM, BFUP et câbles 10 jrs Mar 24/03/26 Lun 06/04/26 175

177 10.9.3 Evénèment - Première traversée 0 jr Ven 24/04/26 Ven 24/04/26 151

178 10.9.4 OPR Equipements et autres 1 jr Jeu 29/10/26 Jeu 29/10/26 173

179 10.9.5 Levée des réserves Equipements et autres 10 jrs Ven 30/10/26 Jeu 12/11/26 178

180 10.9.6 Epreuves statiques d'ouvrage 2 jrs Mar 23/06/26 Mer 24/06/26 157

181 10.9.7 Remise en état site et repli installations 20 jrs Jeu 29/10/26 Mer 25/11/26 173

182 10.9.8 Livraison de l'ouvrage 1 jr Jeu 26/11/26 Jeu 26/11/26 181

183 10.9.9 Evénèmenent - Inauguration de l'ouvrage 0 jr Jeu 26/11/26 Jeu 26/11/26 182

184 10.9.10 Marge de sécurité 29 jrs Ven 27/11/26 Mer 06/01/27 183

185 11 Intempéries (30 jours calendaires/an CCA) réputées incluses dans les tâches 

précédentes

30 jrs Lun 06/01/25 Lun 08/12/25

Neutralisation travaux sur berges 2025

Neutralisation travaux sur berges 2026

Rappel durée travaux marché notification au 15/09/2024

Actualisation durée travaux marché notifié au 25/10/2024

25/10 26/11
Délais contractuels PFM

25/10 28/07
Délai global d'exécution

25/10

Expression des besoins pour le marché de contrôle extérieur

28/07

25/10 26/11
Délais partiels d'exécution

25/10 11/08
Phase Conception

25/10 11/08
Etudes de conception

25/10 22/11
Investigations et relevé complémentaire

25/10

Etablissement programme d'investigations

Remarques et validation programme d'investigations par MOA (2s)

03/02 03/03
Investigations et relevés

Radar (intervention de nuit sous K5a)

Essai d'arrachement pour validation des ancrages 

Essai d'adhérence (composite)

25/10 05/05
Etudes AVP définitif

Mise à jour AVP provisoire / Etudes AVP définitif

Présentation du projet à M.ZIRK

Mise à jour du Porté à Connaissance (PAC)

Echange avec la Maîtrise d'Ouvrage sur le PAC

Instruction du PAC - 3.5 mois

Contrôle externe et diffusion AVP définitif

Validation MOA AVP définitif

04/03

16/11 11/08
Interface avec les concessionnaires (MOA) - Procédure dévoiement des réseaux

Consultation concessionnaires - 1 mois

Réponse concessionnaires - 3.5 mois 

Dévoiement provisoire réseaux caisson - 1 mois 

11/08

05/03 24/07
Etudes PRO

Présentation et échanges sur le projet DESC avec la DIRA

Etudes PRO partiel sur la précontrainte longitudinale

Contrôle externe et diffusion PRO partiel

Validation MOA PRO partiel

Etudes PRO définitif (passerelle) y compris mission G2

Intégration des remarques PAC au PRO définitif

Prescriptions techniques

Contrôle externe et diffusion PRO Définitif

OS Travaux préparatoires

Validation MOA PRO Définitif

Prototype de revêtement BFUP y compris finition de surface

24/07

05/07 08/10
Etudes d'exécution

25/07 08/10
Etudes charpente métallique

Etudes des ancrages

Etudes des consoles

05/07 09/08
Etudes de la précontrainte

Etudes précontrainte par câbles

25/07 08/10
Etudes génie civil

Etudes des blochets bétons

Etudes des renforts carbones

Etudes des prédalles

25/07 23/09
Prototype en usine

Prototype en usine - garde-corps, main courante, belvédères et consoles

Essais de convenance du BFUP

24/04 17/02
Approvisionnement et Préfabrication hors site

09/08 17/02
Charpente métallique

Approvisionnement acier

Fabrication ancrages et livraison

Fabrication consoles et livraison

24/04 07/01
Platelages BFUP

Essais de mise en oeuvre

Convenance d'étude

Essais de convenance / Réalisation du témoin

Approvisionnement moules

Fabrication platelages et livraison

24/04 06/01
Travaux sur site

24/04 18/11
Travaux préparatoires

24/04 09/05
Installation de chantier

Base vie

12/05 06/06
Réseaux

Dévoiement électrique

26/05 18/11
DESC - Neutralisation VE

Réalisation du DESC

Arrêté préfectoral

Signalisation horizontale pour dévoiement

Pose des SMV

11/08 20/01
Renforcement Pont F. Mitterrand

11/08 21/10
Précontrainte additionnelle

Approvisionnement et montage support

Approvisionnement et mise en place gaines

Mise en place et soudure des trompettes

Soudure des manchons

Enfilage

Mise en place des ancrages

Mise en tension

Injection (intervention de nuit sous K5a)

Finitions

Démontage support

09/09 27/11
Renforcements Béton

Implantation (intervention de nuit sous K5a)

Implantation / Récupération des eaux (intervention de nuit sous K5a)

Carottages (intervention de nuit sous K5a)

Scellement

Ferraillage

Coffrage

Coulage

Décoffrage

23/09 20/01
Renforcements Composites

Renforts intérieurs amont sur V12 V13 V14 (31 voussoirs)

Renforts extérieurs sur V12 et V14 (8  voussoirs)

Renforts extérieurs sur V12 et V14 (14 voussoirs)

Renforts intérieurs aval sur V12 V13 V14 (31 voussoirs)

20/11 28/01
Ancrages

Pose du monorail premiers 200m

Pose du monorail fin

Travée C0-P1 : 9 ancrages

Travée P1-P2 : 15 ancrages

10/12 15/12
Travée P2-P3 : 15 ancrages

1/2 travée gauche : 7 ancrages

1/2 travée droite : 8 ancrages

Travée P3-P4 : 15 ancrages

Travée P4-P5 : 15 ancrages

Travée P5-P6 : 15 ancrages

Travée P6-C7 : 8 ancrages

14/01 06/03
Consoles métalliques

Travée C0-P1 : 9 consoles

Travée P1-P2 : 15 consoles

Travée P2-P3 1/2 travée gauche : 7 consoles

Travée P2-P3 1/2 travée droite : 8 consoles

Travée P3-P4 : 15 consoles

Travée P4-P5 : 15 consoles

Travée P5-P6 : 15 consoles

Travée P6-C7 : 8 consoles

30/01 20/03
Platelages BFUP

Travée C0-P1 : 9 platelages

Travée P1-P2 : 15 platelages

11/02 17/02
Travée P2-P3 : 15 platelages

1/2 travée gauche : 7 platelages

1/2 travée droite : 8 platelages

Travée P3-P4 : 15 platelages

Travée P4-P5 : 15 platelages

Travée P5-P6 : 15 platelages

Travée P6-C7 : 9 platelages

23/03 22/06
Equipements et finitions

Dépose SH et SMV

Garde corps

Finition de surface

Traitement eaux pluviales

Traitement anti graffiti du caisson 

Dépose du monorail

Eclairage et raccordement 

Reprises joints étanchéité

01/09 15/10
Aménagement côté RD

Terrassement 

Génie civil 

Equipements (borne amovible, raccordement)

Aménagement de gradins

Remblaiement et gabions

Revêtement enrobés, équipements

Nettoyage culée et traitement anti graffiti 

03/09 28/10
Aménagement côté RG

Nettoyage palplanche et traitement anti graffiti 

Terrassement 

Escalier de service 

Génie civil, remblaiement, adaptation tampon

Equipements (raccordement, clôture de service)

Revêtement enrobés

Clôture définitive

23/03 06/01
OPR, levés de réserves et Réception

OPR ouvrage structure GC, CM, BFUP et câbles

Levée des réserves GC, CM, BFUP et câbles

24/04

OPR Equipements et autres

Levée des réserves Equipements et autres

Epreuves statiques d'ouvrage

Remise en état site et repli installations

Livraison de l'ouvrage

26/11

Marge de sécurité

Intempéries (30 jours calendaires/an CCA) réputées incluses dans les tâches précédentes

Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév

Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027

Jalon Récapitulative Tâches incombant au MOA Contraintes du site Tâches de nuit

CONCEPTION - REALISATION D'UNE PASSERELLE MODES ACTIFS ACCROCHEE 

AU PONT F. MITTERRAND - ROCADE DE BORDEAUX

20/12/2024


