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Opération DIRA - BC 2025 TRAVAUX SOUS FERMETURE — BORDEAUX
Maitre d’ouvrage DIRA - DIR. INTERDEPART DES ROUTES ATLANTIQUE

Préambule

« Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC) est
un document qui définit 'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de
linterférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou la succession de
leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister apres son achevement des risques pour
les autres entreprises »

Le PGC est établi par le coordonnateur SPS de I'opération désigné par le maitre d’ouvrage, il
constitue une piece du DCE et est d’application a toutes les entreprises y compris sous-traitants
et travailleurs indépendants. Il permet aux entreprises d’avoir connaissance de l'ensemble des
mesures pour résoudre les probléemes liés aux interférences des activités qui concernent le
chantier.

A partir du PGC, et aprés avoir réalisé préalablement une visite d’inspection commune avec le
coordonnateur SPS, les entreprises établissent leur plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS).

Le PGC est complété et adapté en fonction de I'évolution de I'opération, de la durée effective
des travaux, des contraintes successives liées a I'environnement du chantier et au déroulement
d’opérations mitoyennes. Toute modification apportée a ce document sera portée a la
connaissance des entreprises.

Un exemplaire du PGC a jour est tenu sur le chantier a disposition :

- des médecins du travail ;

- des membres des CHSCT, ou a défaut des délégués du personnel des entreprises qui

interviennent sur le chantier ;

- des membres du CISSCT (opérations de 1°© catégorie) ;

- de I'lnspection du Travail, de la CARSAT/CRAM et de 'OPPBTP.
Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une durée de 5 années a compter de la
date de réception de l'ouvrage.

Moyens et autorité du coordonnateur SPS donnés par le maitre d’ouvrage

Afin que soient mises en ceuvre les mesures utiles a la prévention des risques, le maitre d’'ouvrage autorise le coordonnateur
SPS a communiquer directement au maitre d’'ceuvre et a tout autre intervenant sur le chantier ses observations ou
notifications.

Dans ses interventions le coordonnateur SPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne I'exécution des
mesures de sécurité qui leur incombent.

Lorsque dans le cadre de sa mission, le coordonnateur SPS détecte un danger grave et imminent menagant directement la
sécurité des travailleurs, il est autorisé & demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger et notamment d’arréter tout ou partie du chantier. La notification des demandes est consignée sur le registre journal
de la coordination SPS. Les reprises du chantier, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS et du
maitre d’ceuvre, sont également consignées dans le registre journal de la coordination SPS.

Les entreprises (titulaires et sous-traitantes) n'ayant pas effectué une visite d’inspection commune et n’ayant pas remis leur
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), ne seront pas autorisées a intervenir sur le chantier. Suivant
les cas, le coordonnateur SPS avisera, le maitre d’'oeuvre et le maitre d’ouvrage afin qu’ils prennent les dispositions
nécessaires.

« Lintervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en application des
dispositions du présent code, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie civil » (article L. 4532-6 du
code du travail).
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Opération DIRA - BC 2025 TRAVAUX SOUS FERMETURE — BORDEAUX
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Principes généraux de prévention

Les opérations de travaux sous fermetures du pont d’Aquitaine sont soumises aux dispositions de la loi « Chantiers
mobiles et temporaires » N° 93.1418 du 31 décembre 1993 et de son décret d’application N° 94.1159 du 26 décembre
1994.

Le P.G.C. est établi en vue d’intégrer les principes généraux de prévention dans I'organisation de I'opération. Selon
I'article L. 4531-1 du Code du Travail, le Maitre d’'Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur SPS doivent, tant au
cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de I'ouvrage, mettre en
ceuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h de l'article L. 4121-2.

Les chefs d’entreprises doivent au cours de la phase réalisation, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention
énoncés aux a, b, c, d, e, f, g, h et i de l'article L. 4121-2, pour eux-mémes et leurs salariés :

a) Eviter les risques,
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités,
¢) Combattre les risques a la source,

d) Adapter le travail a 'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix
des équipements et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le
travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,

e) Tenir compte de I'état d'évolution de la technique,
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,

g) Planifier la Prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, I'organisation du travail, les Conditions
de Travalil, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,

h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle,

i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les différents entrepreneurs doivent prendre parfaite connaissance du présent document, en retirer les éléments
nécessaires a la mise au point de leur proposition et se conformer rigoureusement lors de I'exécution des travaux, aux
dispositions qu'il contient.

Les prestations définies dans ce document font partie intégrante du marché de chaque entreprise.

Les éléments contenus dans le présent document ont un caractere obligatoire. Les entreprises contractantes y compris
les sous-traitants et travailleurs indépendants devront en tenir compte notamment pour ['élaboration de leurs
PLANSPARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (P.P.S.P.S)).

En matiére de sécurité et de protection de la santé du personnel, les entreprises ont non seulement une obligation de
moyen, mais également une obligation de résultat.

La tenue des délais ne saurait en aucun cas étre un motif d'infraction aux régles de sécurité. Les entreprises sont par
conséquent tenues de prévoir et de mettre en ceuvre les moyens compatibles avec la sécurité et les délais.

Article L.4532-6 du code du travalil :

L'intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni les responsabilités qui incombent aux entreprises en
matiére de sécurité et de protection de la santé. Renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier et
notamment ceux complétant la déclaration préalable
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Opération DIRA - BC 2025 TRAVAUX SOUS FERMETURE — BORDEAUX
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PRESENTATION DU PROJET

Description succincte du projet

Les travaux d’entretien des clotures se feront pour la mise en ceuvres des matériaux et fournitures
nécessaires a la réparation et a la régénération des clétures endommagées.

Description sommaire des travaux

Les travaux de réparations de cldtures
Les travaux de création de clétures
La simple fourniture d’éléments de clétures

Les travaux non compris dans I'entreprise sont la fourniture et la pose de la signalisation nécessaire aux
balisages des travaux sur le domaine public routier de I'Etat.

Situation géographique

La totalité des travaux seront effectués sous fermeture totale ou partielle des voies de circulation sur routes
nationales et autoroutes non concédées (y compris les bretelles des échangeurs qui s'y rattachent et les
ouvrages annexes), gérés par les Centres d’Entretien et d’Intervention de Villenave d’Ornon, Lormont et
Mios.

Le réseau est ainsi constitué de :

* Rocade de Bordeaux (A630 et RN 230),

* AB2 (entre PR 0 et PR 10),

* AB3 (entre PR 0 et PR 34+750),

* A660 (entre IPR 0 et PR.22),

* RN 89 (entre PR 33 et PR 50+312),

* RN250 (entre PR 39 et PR 43),

* Aires de repos des Gargails,

« Equipements annexes de ce réseau (bassins, ponts, murs, ...).

Phasage des travaux et calendrier prévisionnel
Les travaux se dérouleront suivant le planning d’intervention des travaux.
Le début prévisionnel des travaux sera fixé aux plannings d’interventions de la DIR A pour I'entretien de cltures.

Compte tenu de la durée prévisible des chantiers et d’effectifs prévisionnels des travailleurs appelés a intervenir, le
maitre d’ouvrage a classé ces opérations en Catégorie 2 ou 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail.
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Opération DIRA - BC 2025 TRAVAUX SOUS FERMETURE — BORDEAUX
Maitre d’ouvrage DIRA - DIR. INTERDEPART DES ROUTES ATLANTIQUE

INTERVENANTS CONCERNES PAR L’OPERATION

Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, coordonnateur SPS, ...

Intervenants Représentant

Téléphone
Fax
Email

Maitre d'ouvrage

DIRA - DIR. INTERDEPART DES
ROUTES ATLANTIQUE

19 All Des Pins

33000 BORDEAUX

M Bruno BERTAZZO

+33556 87 74 03
+33557 816491
bruno.bertazzo@developpement-
durable.gouv.fr

DIRA / SIEER / UOA et DIRA/SIR / EB M. LASSALLE Christophe
19 allée des Pins
33073 BORDEAUX

0556 87 7401

christophe.lassalle@developpement-
durable.gouv.fr

M. THOMAS Patrick

patrick-r.thomas@developpement-
durable.gouv.fr

M. SAINT MARC Laurent

laurent.saint-marc@developpement-
durable.gouv.fr

Coordonnateur SPS

DEKRA Industrial Titulaire :

ACT CSPS GIRONDE LOT ET C: OSCAR GOMEZ GOMEZ
GARONNE R : OSCAR GOMEZ GOMEZ
85 Rue de la Morandiére Suppléant :

BP 40030 C:

33185 LE HAILLAN R:

05.56.13.43.54

oscar.gomez@dekra.com

Organismes institutionnels de la prévention

Téléphone
Intervenants Représentant Fax
Email
DDETS (33)
118, Cours du Maréchal Juin Inspection du travail 05 56 00 07 97
33075 BORDEAUX CEDEX 05 56 00 08 88
aquit-ut33.ucs@direccte.gouv.fr

OPPBTP

Immeuble "Les Bureaux du Tasta"
9 Avenue Raymond Manaud
33520 BRUGES

05 56 34 03 49
05 56 34 42 08
nouvelleaquitaine@oppbtp.fr

CARSAT AQUITAINE

Prévention des Risques Professionnels CARSAT AQUITAINE
80, Avenue de la Jallére
33053 BORDEAUX CEDEX

0556 11 64 00
0556 395593
prevention7@carsat-aquitaine.fr
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Opération DIRA - BC 2025 TRAVAUX SOUS FERMETURE — BORDEAUX
Maitre d’ouvrage DIRA - DIR. INTERDEPART DES ROUTES ATLANTIQUE

Mesures d’organisation générale du chantier arrétées
par le maitre d’ceuvre en concertation avec le
coordonnateur SPS

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES
Dispositions générales relatives aux installations de chantier

Les entreprises titulaires de marché doivent prévoir des conditions de travail satisfaisantes en termes
d’hygiéne pour leur personnel et le personnel de leurs sous-traitants.

Pour ces installations de chantier, ’entrepreneur pourra disposer des emplacements mis a sa disposition par le
Maitre d’Ouvrage sur les emprises de chantier suivant les dispositions précisées dans le CCTP ou en
occupation temporaire (sous réserve de I'obtention des accords définitifs des propriétaires).

L’ensemble des installations de chantier sera cléturé. Chaque accés sera équipé d’un portail fermant a clefs.
Ces équipements seront a la charge de I’Entrepreneur.

Les entreprises prendront toutes les dispositions pour réduire I'impact des travaux, en particulier la circulation et au
niveau des incidences sonores, vibratoires, rejets, etc..... Respect du code de la route, vitesse réduite dans et aux
abords du site. Mise en place et contrdle de la signalisation réglementaire. Respect du plan de circulation établi en
concertation avec les services concernés.

Par conséquent chaque entreprise aura obligation, pendant toute la durée des travaux de respecter les mesures
suivantes :

v Présence d’hommes trafic équipé de vétements a haute visibilité permettant de régler manuellement la circulation
v' Nettoyage de la voirie si nécessaire.

Par rapport aux piétons

L’entreprise devra :

- le balisage des itinéraires piétons pendant les travaux

Toutes les fouilles, tranchées et autres ouvrages de terrassement seront balisé et protégé par des barriéres.

- maintenir en permanence en bon état une voie de circulation piétonne. Ces voies ne devront supporter aucune
contrainte en phase chantier (pas de stockage, pas d’ouvrages...). Ces circulations seront adaptées en fonction du
phasage des travaux, matérialisées sur le plan d’installation chantier et matérialisées pendant les travaux.

Plan de circulation

De facon & générer le moins possible de nuisances, avant le démarrage des travaux les entreprises sont tenues
d’élaborer un plan de circulation pour chaque zone de travaux.

Signalisations provisoires mises par I’exploitant

L’exploitant du district interviendra sur le domaine autoroutier et routier pour poser la signalisation d'approche en amont
du chantier et posera les biseaux de rabattements en téte de balisage.

Les balisages Iégers et temporaires seront mis en place par I'exploitant.

Le district interviendra également pour assurer la sécurité du personnel et des usagers pendant les phases de pose,
ripages et dépose des séparateurs modulaires de voies.

L’exploitant assurera en outre le controle et la protection de la mise en place des séparateurs modulaires de voies si
nécessaire sous la protection de 2 véhicules équipés du district.

Les travaux ne pourront commencer qu'aprés la mise en place compléete du dispositif et autorisation du service
d’exploitation du District.

Lors de I'enlévement des dispositifs temporaires, le discrit remplacera ces dispositifs par des balises K5¢ de fagon a
canaliser le flux de circulation.

Une cl6ture de chantier type barriére de type Héras menottées entre elles, sera mise en ceuvre en périphérie de la base
de vie et des zones de stockage. La zone de travaux par elle-méme au vue de sa situation et de sa nature sera
principalement balisée par de la barriere basse. Toutefois en cas de présence de fouille ou tranché ces dernieres seront
protégées par des barriéres et ou des protections de type « balli road » et feux clignotants
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Par rapport aux réseaux a conserver, a dévier

Les réseaux a conserver ou a dévier seront précisés en fonction des DICT.

Le personnel sera dument formé AIPR chacun au niveau concerné (encadrement opérateur et conducteur)

Le piquetage sera effectué au préalable a toutes opérations de fouilles, tranchés, terrassement ou décroutage.
Acces au chantier et circulations

Les itinéraires et procédures d'acces au chantier seront proposés par I'entrepreneur a I'acceptation du Maitre d'ceuvre.

Les itinéraires devront tenir compte de toutes les dispositions du Code de la Route et des arrétés ou décisions pris par
les autorités compétentes (par ex. limitation de charge, périodes interdites).

L'entrepreneur sera responsable du respect de ces itinéraires par ses fournisseurs et sous-traitants.

L’Entreprise mandataire chargée des travaux devra s’assurer de I'étude, de la mise en ceuvre, I'entretien et le nettoyage
de la signalisation. A cet effet, elle devra désigner une personne nommée « Chargé de signalisation ».

Sur autoroute :

Les acces de chantier autorisés seront réalisés :

Coté BAU, par les bretelles d’échangeurs puis acceés par piste sur la plate-forme autoroutiére ou par les pistes
extérieures. Une signalisation spécifique sera posée en amont de ces entrées (voir dossier d'exploitation).

Hors autoroute :

L'accés au chantier proprement dit (emprise) se fera au droit de carrefours existants pouvant faire I'objet
d’aménagements ou créés en accord avec les autorités compétentes.

Pour éviter les cisaillements de circulation et les arréts sur les voies publiques, ces accés pourront faire I'objet
d’aménagements complémentaires a la signalisation prescrite (tourne a gauche de 50 m...).

Les points d’entrée et/ou de sortie des différentes zones de chantier devront étre facilement
reconnaissables grace a une signalisation appropriée. Une signalisation sera également mise en place
a ces endroits afin d’interdire I’accés aux personnes ou véhicules non autorisés a pénétrer sur le site.

Ces acces devront étre d’'une largeur suffisante pour permettre aux véhicules d’entrer ou de sortir sans faire de
manceuvre longue et délicate.

Chaque entreprise veillera a laisser en permanence ces acceés libres de tout obstacle.

Par rapport ala nature du sol

Il'y a lieu de consulter le rapport géotechnique afin de vérifier la nature du sol et la présence éventuelle d’eau.

PRESENCE DES MATERIAUX OU MATERIELS A RISQUES PARTICULIERS

Amiante

A MINIMA

- Toute fois le risque de rencontre fortuite d’anciens réseaux avec des MCA pouvant se produire. Le CSPS demande a
I'entreprise de prévoir un chapitre spécifique dans leur PPSPS et d’'intégrer aux équipes du personnel formé « sous-
section 4 »

Dans le cas ou les travaux ont besoin un plan retrait et de travaux « sous-section 3 ».

Document : A DEMANDER a la DIR Atlantique avant le début de chaque travaux.

- Un repérage avant travaux sera réalisé sur les parties de batiment devant étre réhabilitées de maniéere a identifier les
matériaux, équipements et matériels ou articles en contenant conformément aux articles L. 4121-2, L. 4531-1
(principes généraux de prévention), R. 4412-97 du code du travail et de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.

- Un repérage amiante avant démolition, conformément a I'article R. 1334-22 du code de la santé publique sera réalisé
par le maitre d’ouvrage. Ce repérage devra étre impérativement réalisé avant le plan de retrait a effectuer par
I'entreprise de démolition.
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Plomb

Sans objet

Transformateurs

Sans objet

Eléments radioactifs

Sans objet

Installations aéroréfrigérées
Sans objet

Matériaux contaminés

Sans objet

Silice

Mesures a tenir en compte :

Réalisée par ou Mise
en CEuvre par :

Délais :

La poussiére de silice alvéolaire est une substance considérée comme
cancérogene. Elle est issue de procédé de travail telle que I'extraction, la
découpe de matériaux de construction (béton, mortier...).

La réglementation fixe des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelles
(VLEP) a respecter :

»  Silice (poussiéres alvéolaires de quartz) : VLEP (8h) : 0,1 mg/m3

+ Silice (poussieres alvéolaires de cristobalite) : VLEP (8h) : 0,05
mg/m3

+ Silice (poussieres alvéolaires de tridymite) : VLEP (8h) : 0,05
mg/m3

Avant toute intervention de nature abrasive ou destructrice, le titulaire doit
vérifier si, dans le périmétre de ses travaux, des matériaux contenant de la
silice ont été identifiés.

Dans son obligation de formation et d'information, 'employeur des salariés
appelés a réaliser des interventions susceptibles de libérer des poussiéres
alvéolaires de silice ; quelle que soit la teneur; devra mettre en place tout
dispositif de protection collective et individuelle assurant leur sécurité et la
protection de leur santé. Des contréles d’empoussiérement et un suivi
médical (avant, pendant, aprés intervention) seront assurés, afin de
s’assurer que les teneurs admissibles pour le corps humain n'ont pas été
dépassées. Le titulaire devra s’assurer que les dispositions de protection
collective mises en place sont suffisantes et appropriées pour garantir de
ne pas exposées aux poussiéres de silice les autres intervenants du
chantier

Toutes entreprises

Durée du chantier

ACCES AU CHANTIER

Véhicules et personnel

Les véhicules du personnel seront stationnés a I'extérieur de la zone de travaux. L’accés des personnels se fera par la
base de vie selon le Plan de circulation (DESC) a toujours présenter a la DIR Atlantique pour étude et validation en

réunion de préparation.

Points particuliers

Le stationnement des véhicules privés du personnel des entreprises pourra se faire sur la voie publique aux abords du
chantier. |l n’y a pas de zone de parcage définie a I'intérieur de la zone cantonnement.
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Circulation -Fléchage - Signalétique d’accés — Affichage

Les travaux se dérouleront sous fermeture des voies de circulation ce qui impliquera la mise en place d’une circulation
par déviation du flux circulatoire des véhicules a I'exception des carrefours.

Ces derniéeres seront mises en place en respect stricte de la réglementation, il conviendra donc de prendre en compte
I’évolution de la réglementation et notamment I'arrété du 12 Décembre 2018.

L’entreprise titulaire aura a sa charge les dispositifs suivants :

e Pour les travaux la rédaction des demandes d’arrétés de circulation, I'établissement d’'un plan de circulation et
d’accés a ses zones chantiers. Ce plan sera soumis préalablement pour accord aux services techniques et
gestionnaires de voirie éventuellement concernés par les mesures d’exploitation. Ce plan indiquera notamment
la signalisation provisoire a mettre en place, les horaires a éviter, les gabarits routiers existants, les contraintes
de circulation etc....

e La mise en place et la maintenance 7j/7 et 24h/24 des panneaux de signalisation provisoires convenablement
lestés ou scellés conformément aux plans qu’elle aura établi. L’entreprise titulaire de chaque marché fera son
affaire des remplacements de panneaux ou des dispositifs de sécurité installés sur chantier, que ce soit pour
des raisons de dégradations ou de vols.

Toutes les entreprises intervenantes (titulaire, sous-traitantes, prestataires de service, locatiers, etc.....) devront tout
mettre en ceuvre pour minimiser la géne. Tout stationnement extérieur devra se faire avec autorisation expresse des
autorités responsables ou des propriétaires concerneés.

L’approvisionnement des matériaux et matériels se fera en application des régles du code de la route et des arrétés
préfectoraux, particulierement lorsqu’il s’agit de transports exceptionnels.

Les panneaux de signalisation seront conformes & la réglementation et devront étre du commerce, les panneaux
« fabrication maison » seront prohibés.

Critére d’une bonne signalisation temporaire de chantier :

Que ce soit pour des chantiers fixes ou mobiles en chaussées fermées a la circulation par trongons, ou le cas
échéant placées sous alternat, pour étre efficace la signalisation temporaire de chantier doit respecter 4
grands principes fondamentaux :

Le Principe d’adaptation :

- aux caractéristiques des voies

- au trafic

- aux conditions de circulation

-a la nature et a la durée du chantier.

Le Principe de cohérence :

- absence de contradiction avec la signalisation permanente

- cohérence d’un chantier a un autre sur un méme itinéraire

Le Principe de crédibilité :

- signalisation adaptée aux dangers qu’elle signale

- la signalisation ne doit pas étre inutile

Le Principe de lisibilité :

- choisir des panneaux et des pancartes conformes a la réglementation

- éviter la concentration inutile des panneaux

- veiller a la bonne visibilité des panneaux, de jour comme de nuit, ainsi qu’a leur propreté.

Une signalisation d’accés au chantier sera mise en place, chaque entrepreneur informera ses fournisseurs du parcours
a suivre pour accéder au chantier et leur transmettra le plan d’acces.

Affichage obligatoire du chantier : panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».
Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier

Seules les personnes travaillant pour le maitre d’ouvrage, les entrepreneurs titulaires d’'un marché, les sous-traitants et
les travailleurs indépendants nommément déclarés auprés du maitre d’ouvrage, sont autorisées a accéder au chantier.

Les personnes n’intervenant pas directement sur le chantier (fournisseurs, locatiers, agents commerciaux,
concessionnaires, contréleurs techniques,...) devront étre accompagnées par I'entreprise concernée par leur
intervention.
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L’entreprise concernée devra réaliser I'accueil de ces intervenants.

Le personnel intervenant sur le chantier sera « identifiable » (badge, vétements floqués,...) et en possession de la carte
d’identification professionnelle BTP (Art L.8291-1 du Code du Travail).

Equipements de Protection Individuelle (E.P.1.)

Tout travailleur, tout responsable d’entreprise titulaire, tout visiteur, de droit comme autorisé est tenu au port des
protections individuelles adaptées a I'intervention sur le chantier.

Les différents fournisseurs sont aussi assujettis a cette obligation.
Intervention sur la ou les zone(s) de travaux

Les travailleurs auront I'obligation de porter des vétements de haute visibilité (gilet rétro réfléchissant,...). Les
entreprises et tout intervenant devront respecter les consignes données par la maitrise d’ceuvre pour accéder ou
repartir dans la zone des travaux.

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS PREALABLES AUX TRAVAUX

Le montant de I'opération étant inférieur a 760 000 €, les VRD préalables sans objet.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu’apres la neutralisation effective des voies de circulation.

Plan d’installation de chantier

Le plan d’installation de chantier sera établi par I'entreprise, aprés avoir pris en compte les informations fournies par les
autres corps d’état, notamment pour les besoins de stockage a toujours présenter a la DIR Atlantique pour étude et
validation en réunion de préparation.

Recherche des zones d’installation du cantonnement

Le plan d’installation de chantier précisera :

- Les cantonnements (bureaux, magasins, vestiaires, réfectoires).

- Les installations complémentaires s'il y a lieu.

- Les lieux d’approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel.

- L’emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone, circulations, eaux usées,
eaux pluviales.

- Les aires de lavage.
- Les voies de circulations piétonne et véhicules dans I'enceinte du chantier.
- Les clétures du chantier ainsi que toutes les signalisations périphériques

Clbtures : base vie et zones arisques

La responsabilité du fait de la chose suivant I'article 1384 du code civil est engagé en I'absence de cléture. Le chantier
sera donc totalement clos a l'aide d’une cléture d’au moins 2,00 m de hauteur, son franchissement par des tiers non
autorisés supposant une volonté d’effraction.

Une cl6ture fixée en sol et menottée devra étre installée pour rendre le chantier clos de maniere a bien rendre
inaccessible aux personnes non autorisées, les zones a risques.

L’entreprise réalisant la cléture aura a sa charge le portail avec systtme de fermeture ainsi que I'entretien ou le
déplacement éventuel dans le cadre de modification de I'emprise de la zone des travaux.

Elle assurera chaque jour I'ouverture et la fermeture de I'acces chantier.
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Affectation des installations de chantier

Les installations de chantier seront réalisées suivant le détail du tableau ci-apres :

Nature de l'installation

Réalisée par

A charge

Création de I'ensemble des voiries de chantier

Les entreprises

Les entreprises

concernées concernées
N . . — g . Les entreprises Les entreprises
Clbtures, portails avec signalisation de sécurité du chantier concernées concernées
Les entreprises Les entreprises
Réseaux divers existants a protéger concernées concernées

Réseaux utilitaires (éclairage, BT, force, etc.)

Les entreprises

Les entreprises

concernées concernées
Plates-f de stock A I t d Les entreprises Les entreprises
ates-formes pour zones de stockage (méme provisoire) et zone de concemeées concernees

cantonnement (méme provisoire)

Sanitaires (lavabos, eau pour se laver, moyens de nettoyage, séchage ou
essuyage), cabinets d’aisance (W-C, urinoirs), douches

Ensemble des équipements communs a toutes les entreprises conformément
a la réglementation en vigueur

Les entreprises
concernées

Les entreprises
concernées

Salle de réunion commune pour les réunions de chantier

Les entreprises

Les entreprises

concernées concernées
. . . Les entreprises Les entreprises
Coffrets électriques de chantier concernées concernées
Bennes & déchet Les entreprises Les entreprises
ennes a dechets concernées concernées

Dimensionnement du cantonnement

Le cantonnement sera dimensionné en fonction de I'effectif de pointe du chantier.

Les effectifs seront précisés au cours de la période de préparation, en fonction du nombre d’heures affecté au chantier

par chaque entreprise et en fonction du calendrier d’exécution des travaux.

Pour des travaux particuliers, la mise en place d’une roulotte de chantier type V.R.S. pourra étre envisagée.

Les installations prendront en compte la différenciation des genres (personnel féminin et masculin).

Les sanitaires chimiques ne seront pas acceptés sur ce chantier.

Protection contre I'incendie des locaux réservés au personnel

Des extincteurs portatifs ddment controlés, adaptés aux locaux et aux risques seront prévus dans les locaux réservés

au personnel.

Secours

Un chapitre spécifique du PPSPS sera dédié aux consignes d’appel des secours.

Un affichage de ces consignes sera mis en place dans la base de vie.

Nettoyage et entretien du cantonnement

Le nettoyage quotidien et I'entretien du cantonnement seront réalisés par les entreprises concernées par le tableau

suivant :

Nature de l'intervention

Réalisée par

A charge

Nettoyage quotidien des locaux communs et des installations communes

Les entreprises

Les entreprises

d’hygiéne concernées concernées
= iture d bl . . iers toilett Les entreprises Les entreprises
ourniture de consommables (savons, essuie-mains, papiers toilette) concernées concernées

>
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AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMARCHES DIVERSES

Les autorisations administratives et démarches diverses seront réalisées par les entreprises concernées de la colonne

de droite du tableau suivant :

Démarches administratives

Services concernés

Réalisées par :

Déclaration  d’intention  de
commencement de travaux
(D.I.C.T.) sur les réseaux des
concessionnaires

Ensemble des concessionnaires

Toutes les entreprises concernées par des
travaux effectués au voisinage des
ouvrages souterrains, aériens ou
subaguatiques

Envoi du PPSPS du lot

- Inspection du Travalil

principal - CARSAT/CRAM Les entreprises concernées
- OPPBTP

Servitudes aériennes Direction Générale de I'Aviation Civile Lot concerné
(DGAC)

Autorisation administrative Service local Lot concerné

diverse
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Mesures de coordination prises par le coordonnateur
en matiére de sécurité et les sujétions qui en découlent

VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES ET

VERTICALES
Généralités

Les zones de circulation menant aux travaux devront étre maintenues dégagées de tous matériaux et matériels.

L’accés au chantier des véhicules particuliers est interdit.

Circulations des piétons

Les circulations piétonnes seront différentiées des zones d’évolution des engins et véhicules.

physique sera mise en place dés le début des travaux.

Le cheminement vers le cantonnement sera protégé vis-a-vis des travaux a effectuer, drainég,

menera directement a I'extérieur du chantier.

Circulations horizontales et verticales

Une matérialisation

maintenu propre et

Organisation concernée

Mesures de Coordination

Lot concerné

Plan de circulation piétons et
véhicules

Un plan de circulation adapté aux différentes configurations
du chantier sera établi lors de la phase préparation du
chantier.

Les entreprises
concernées

Aménagements des acces pour les
engins et le personnel

Durant les périodes de gel et de pluie, I'entreprise prendra
toutes les dispositions pour limiter les risques de chutes et
de glissades sur 'ensemble des accés.

Les entreprises
concernées

Aménagements des rampes
d’accés

Les rampes seront réalisées en matériaux stables, et pour
éviter leur détérioration par d’autres corps d’état (réseaux),
des fourreaux seront positionnés en attente.

Les entreprises
concernées

Manceuvres des engins et des
véhicules avec visibilité réduite

Les manceuvres et évolutions avec visibilité réduite ne
pourront s'effectuer que sous la conduite d'une ou plusieurs
personnes chargées du guidage des opérateurs et de la
signalisation vis-a-vis des autres utilisateurs de la zone de
circulation.

Les entreprises
concernées

Avertisseurs sonores et optiques
sur engins de chantier et véhicules
de transport

Les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la
marche arriere sont obligatoires sur tous les engins de
chantier et véhicules de transport.

Les entreprises
concernées

Maintien en place de la continuité
des protections collectives au
niveau des circulations piéton

Obligation d’assurer la continuité des protections collectives.

Les entreprises
concernées
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CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS, UTILISATION DES
ENGINS DE LEVAGE

Généralités

Les entreprises tiendront compte dans leur installation de grue ou engins de levage, des dispositions réglementaires et
des recommandations de la CNAMTS.

Grues mobiles :

Préalablement a la mise en service, chaque grue fera I'objet d’'une vérification par un organisme agréé, dont une copie
du rapport sans réserve affectant le bon fonctionnement de I'engin sera transmise au CSPS.

Toute entreprise utilisant un moyen de levage devra établir « la fiche adéquation levage » avant toute utilisation et la
communiquer au CSPS et au MOE, suivant modéle joint en annexe.

L’entreprise doit s’assurer de la stabilité des engins de levage en permanence. Les grues doivent étre équipées d’'un
dispositif de controle de I'état de charge (CEC).

Les élingues doivent étre vérifiees quotidiennement par le responsable sécurité et avoir la résistance requise par la
reglementation et en fonction de la charge soulevée.

La grue mobile doit étre équipée d’'un anémomeétre.

Afin de prévenir les risques qui pourraient naitre d'une interférence entre les engins de levage d’intervenants du
chantier ou d’autres opérations voisines, tout entrepreneur ayant prévu d’utiliser un engin de levage communiquera au
MOE et au CSPS le plan ou figurent les zones d’évolution de ces différents appareils de levage qu’il compte mettre en
ceuvre. Les entreprises sont informées de la présence de lignes électriques, réseaux aériens (caténaires) et gabarits
d’ouvrages.

Grues auxiliaires de chargement de véhicules :

La recommandation de la CNAMTS R. 390, « utilisation de grues auxiliaires de chargement de véhicules » est
applicable.

Les grues auxiliaires de chargement de véhicules devront étre vérifiées conformément a I'arrété du 1°" mars 2004, avant
leur mise en service sur le chantier, 1 exemplaire du rapport sera tenu a disposition dans le véhicule.

Le carnet de maintenance de I'appareil conforme a I'arrété du 2 mars 2004, sera aussi tenu a disposition.

Certains matériels pourront cependant étre utilisés par plusieurs entreprises dans le cadre de la mise en
commun de moyens. Lorsqu'une entreprise met du matériel a la disposition d'une autre entreprise (grues,
échafaudage, engins de terrassement, etc.), ce matériel doit étre conforme a la réglementation et en bon état.

La mise a disposition de matériel doit faire I'objet d'un protocole de prét de matériel. Dans la mesure du possible,
I'entreprise responsable des moyens de manutention assurera elle-méme la manutention pour le compte de I'entreprise
demandeuse, afin d’éviter une mauvaise utilisation du moyen.

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné

Utilisation d’un appareil de levage | En phase préparation de chantier, il sera étudié les Les entreprises

en commun conditions d’utilisation commune d’un appareil de levage et | concernées par des
arrété une convention inter-entreprises. manutentions

Introduction et installation d’'un Chaque entreprise devra prévoir des appareils adaptés a

appareil de levage et de son intervention. Toute utilisation d’un dispositif ou engin de

manutention levage envisagé devra étre abordé au cours de la visite Les entreprises
d’'inspection commune et, les moyens nécessaires a la concernées

mécanisation des manutentions seront définis dans le
PPSPS de I'entreprise.

Interférence des appareils de Le planning des travaux sera organisé afin d’éviter les

levage interférences entre appareils de levage.
En cas d’impossibilité un dispositif de gestion des Les entreprises
interférences et des zones interdites sera mis en place. concernées

Il est interdit a toute entreprise intervenante d’introduire un
appareil de levage sans étude préalable des interférences.
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Vérification des appareils et des accessoires de levage

L’ensemble des appareils de levage devra étre vérifié conformément aux arrétés du 1%, 2 et 3 mars 2004, avant leur
mise en service sur le chantier. Les rapports de vérification devront étre communiqués au coordonnateur SPS et
disponible sur le chantier ou sur I'appareil.

Les accessoires ou appareils de levage (chaines, crochets, pinces, etc....) doivent étre :

- compatibles avec les engins utilisés et les charges a manutentionner ;

- comporter I'indication de la C.M.U. (charge maximale d’utilisation) ;

- périodiquement vérifiées.

Autorisation de conduite

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage ne peut
étre confiée qu’'a des travailleurs ayant été reconnus aptes médicalement et ayant recu une formation en matiére de
sécurité adéquate.

Chaque conducteur devra étre en possession du titre d’autorisation de conduite établi par son employeur.

Limitation du recours aux manutentions manuelles

Les entreprises intervenantes devront prendre toutes les mesures nécessaires d’organisation afin de limiter au
maximum le recours aux manutentions manuelles. En tout état de cause un travailleur ne peut étre admis a porter des
charges excédent un poids de 55 kg.

Lorsqu’'une manutention manuelle ne peut étre évitée, le chef d’entreprise doit évaluer les risques que font encourir ces
manutentions pour la sécurité et la santé des travailleurs et organiser les postes de travail de fagon a limiter ces risques
(aide a la manutention mécanique, accessoires de manutention, etc....).

La pose des bordures de trottoir s’effectuera obligatoirement a I'aide_ de moyen mécanigue, afin de lutter
efficacement contre les TMS

Les opérations de pavage, ragréage de chambre et tous autres travaux nécessitant une position a genoux s’effectueront
a l'aide d’EPI adapté c'est-a-dire (coussin mousse ou gel) genouilleres etc....Ces EPI pourront étre de différentes
natures afin de s’adapter a la morphologie de chacun.

Manutentions mécaniques a partir d’'un engin de terrassement

Les engins de terrassement ne peuvent effectuer des opérations de levage que s’ils sont équipés de dispositifs de
sécurité sur les organes de relevage et d'un systéme d’accrochage de la charge s’opposant a un décrochage
accidentel.

APPROVISIONNEMENTS, DELIMITATION ET AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE
ET D’ENTREPOSAGE DES MATERIAUX

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Besoins en surface de stockage et | Les entreprises devront formuler leurs besoins au cours de .
surface de magasins la phase préparation du chantier. Tout corps d’état
Dispositions pour les Les fournisseurs seront informés sur les personnes a
approvisionnements du matériel et | contacter sur le chantier et sur les modalités pour accéder
des matériaux sur le chantier au chantier.

. Tout corps d’état
L’entreprise concernée devra prendre en charge le

fournisseur a son arrivée a I'entrée du chantier et effectuer
un contréle du matériel et matériaux livrés.

Approvisionnements

Les matériels et matériaux devront étre distribués sur les postes de travail au fur et & mesure des approvisionnements.

Approvisionnement du chantier

e Les Entreprises devront :
o Prendre des dispositions pour séparer les cheminements des personnels et des approvisionnements
de chantier,

o Assurer les entrées et sorties de véhicules sous la protection d’un chef de manceuvre,

o Organiser le trafic des camions et faire respecter les contraintes pour I'’évacuation et
I’approvisionnement des matériaux et matériels du chantier.
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o Toute présence de véhicule particulier est strictement interdite a l'intérieur du chantier.
¢ D’une maniere générale, les piétons auront priorité au voisinage des accés du chantier.

e Les stationnements, mémes temporaires, d’engins de chantiers hors emprises sont soumis a
'accord des Services chargés de la circulation et seuls compétents en matiére d’autorisation

e Les approvisionnements des matériaux seront effectués dans I'enceinte du chantier au fur a
mesure de I'avancement des travaux, selon une méthodologie qui prendra en compte la sécurité
pour éviter les interférences au niveau de la circulation

Magasins

Les Entreprises devront informer le Maitre d’ceuvre de ses besoins de stockage de matériaux

Les entreprises auront la possibilité d’'aménager, a titre provisoire, des magasins sur les aires prévues a cet effet sur le
plan d’installation de chantier.

Les aménagements et la remise en état de la zone dans laquelle ils ont été créés sont a la charge de I'entreprise qui les
installe.

Le stockage de produits dangereux dans les locaux est interdit.
Chaque magasin devra étre identifié par le nom de I'entreprise.
Chaque entreprise aura a sa charge la mise en place des moyens de lutte contre I'incendie dans ses magasins.

Les entreprises seront tenues de libérer les zones en fonction de 'avancement des travaux.

Engins

Finisseur :
Le Titulaire du marché veillera qu'une analyse spécifique des risques liés aux marches arriere et au guidage des
camions vers les finisseurs soit présentée et intégrée au PPSPS.

Le titulaire devra équiper ses finisseurs d’un dispositif lumineux d’assistance au guidage des camions reculant vers les
trémies. Ce dispositif sera présenté et expliqué aux conducteurs de PL.

Ces matériels seront également équipé d’un systéme d’aspiration des fumées a la sortie es convoyeur afin de limiter les
fumées au niveau de la table.

Raboteuse :
Les raboteuses seront équipés de moyens de communication radio entre le régleur et le conducteur, pour les machines
de plus de 1500 de fraise. En dessous de cette catégorie elles seront impérativement guidées a vue.

Balayeuse :
Les balayeuses doivent étre équipées a minima des dispositifs suivant :

e Rétroviseurs panoramiques latéraux et « antéviseur »,

e Caméra de recul avec éclairage pour la nuit,

e Signal de recul extérieur sonore.
De plus elles devront étre obligatoirement équipée d’'un bridage de la vitesse en marche arriere a 5 km /h (roulage et
travail).
Cette vitesse est nécessaire au temps de réaction du chauffeur pour freiner en cas d’obstacle. Le bridage est réalisé par
le constructeur du véhicule.
L'avantage du bridage en marche arriere réside surtout dans le fait que cette disposition oblige les chauffeurs a trouver
des solutions pour travailler en marche avant.

Coffrage glissant :

Les entreprises utilisatrices s’assureront que la réalisation est possible :
- dans le sens de circulation (respect du FRGS)

- dans la largeur de balisage mis a disposition par I'exploitant.

En cas de difficulté dans la zone neutralisée, les entreprises devront en période de réparation soulever cette
problématique afin que le coordonnateur et le Maitre d’ceuvre soient moteurs dans la résolution auprés de I'exploitant.
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Engins et matériels (pelle, bull, pompe a béton ....) :

Les camions et engins devront étre en parfait état de fonctionnement et conformes a la réglementation en
vigueur.

L’entreprise s’assurera que ses salariés sont formés a I'utilisation des matériels, les manutentions par engins
spécialisés seront opérées par des conducteurs titulaires d’'une autorisation de conduite selon le type d’engin.

Les camions et engins seront équipés de gyrophare en parfait état de fonctionnement et visible a 360°. Une
attention particuliere sera portée sur les camions équipés de casquettes.

lls devront étre équipés d’une protection contre les chutes de pierres ou d’objets si nécessaire.

Tous les camions et engins en déplacement lent devront étre équipés également d’un panneau type AK5
lumineux « tri-flash ».

Tous les camions intervenant sur le chantier devront pouvoir fournir un certificat de contrble du service des
mines.

L’accés a la benne des camions et engins sera interdit a tous véhicules non équipés en conséquence.

Les engins seront munis de dispositifs sonores et lumineux de recul et de caméras. Les personnels a pied ne
circuleront pas dans le rayon de giration des engins et respecteront les consignes liées aux mouvements d’engins,
angles mort.

Les camions et engins de travaux seront équipés d’extincteurs.

Les pelles utilisées en levage devront étre vérifiées en conséquence.

Les entreprises respecteront les vitesses de circulations en charge, déplacements dans des zones de déclivité
importante, zones de giration, sens de circulation et marches arriéres, survol de zones, mouvements a proximité de
réseaux aériens, etc.... afin d’éviter tout risque de chutes et de renversements.

Les chauffeurs / conducteurs respecteront la regle des 3 points d’appuis pour descendre de leurs camions et
engins.

La présence de personnels a pied doit étre limitée au maximum dans les zones de mouvements d’engins et
organisée autour du chargé de manceuvres.

Le choix des entreprises devra se porter sur les engins équipés de contrepoids qui ne peuvent dépasser le
chassis afin d’éviter toute exposition aux risques de heurts d’avec les camions de transport, circulations sur I'autoroute
et avec les personnels a pied.

Lorsque les engins et camions sont équipés de stabilisateurs, ces derniers devront étre déployés
conformément aux prescriptions du fabriquant afin d’éviter tout risque de basculement.

Les engins seront approvisionnés sur site et retirés par porte-engins.

Véhicules légers et utilitaires

Les veéhicules utilitaires seront équipés d’un dispositif de recul sonore. Les véhicules Iégers seront équipés a
minima d’un dispositif de recul lumineux permanent.

Ces matériels respecteront scrupuleusement la réglementation en terme de PTRA et PTAC, les chargements
seront ranger et arrimer.

Un dispositif de séparation entre la benne et ou le compartiment sera mis en place afin d’éviter la projection du
matériel en cas de chocs ou freinage d’urgence.
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CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ELIMINATION, D’EVACUATION DES DECHETS ET
DECOMBRES

Evacuation des déchets

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Bennes a déchets pour les L’entrepreneur aura a sa charge la mise en place de bennes
gravats et décombres de permettant d’évacuer I'ensemble des gravats et décombres ]
démolitions d’ouvrages existants générés par son lot. Les entrep,nses
concernées
Bennes a déchets Les entreprises assureront la gestion de leurs propres

déchets, apport de bennes en quantité suffisante, et rotation
pour évacuation des déchets de chantier en décharge
publique, et ce pendant toute la durée du chantier :

- Benne pour les déchets inertes (DI), destinés aux

centres de classe 3 (béton, verre, carrelage, ciment, s
) Tout corps d’état

- Benne pour les emballages et recyclables destinés a
étre valorisés ;

- Benne pour les déchets industriels banals (DIB),
destinés aux centre de classe 2 (PVC, isolants, métaux,
bois, moquette, ...).

Remplacement des bennes a Le plan d’installation de chantier indique la position des
déchets bennes. Elles seront remplacées autant de fois que Tout corps d’état
nécessaire par le lot qui en a la charge.

Nettoyage quotidien des zones de | Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer
travail le nettoyage de ses zones de travail et d’acheminer ses Tout corps d’état
déchets jusqu’aux bennes.

En cas de manquement d’'une Le Maitre d’ceuvre ou le coordonnateur SPS pourra
entreprise pour le nettoyage de ses | demander a I'entrepreneur du lot principal de procéder au Tout corps d'état
zones de travalil nettoyage aux frais de I'entreprise défaillante

CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX

Matiéres et substances dangereuses

Le traitement de ces déchets industriels dangereux est a la charge des entreprises qui les produisent (bois traités,
pinceaux souillés, peinture...). lls sont destinés aux centres d’enfouissement technique (CET) 1, installations de
stockage de déchets dangereux (ISDD).

Ces produits ne devront pas étre mélangés aux gravats ordinaires mais évacués par une filiere spécifique.

Tout entrepreneur informera préalablement a I'utilisation de telles substances le coordonnateur SPS. Cette information
se fera au cours de la visite d’inspection commune et I'entreprise concernée en fera état dans son PPSPS.

Chaque entreprise concernée établira un bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux et assurera I'évacuation
des produits suivant les indications du fabricant.

Déchets, décombres, gravats présentant un risque particulier

Les déchets, décombres et gravats présentant des risques particuliers (amiante, plomb...) seront évacués suivant les
cas vers une filiere d’élimination CET 1, installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) avec bordereau de suivi
des déchets.

Le traitement des déchets susceptibles de libérer des fibres d’amiante sera réalisé dans les conditions des articles R.
4412-121 a 124 du code du travail.

Les déchets d’amiante devront étre évacués vers une filiere d’élimination CET 1, installations de stockage de déchets
dangereux (ISDD) ou vitrification avec bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA).

Pour les déchets d’'amiante liés a des matériaux inertes et ayant conservé leur intégrité relevant du Catalogue européen
des déchets (CED) sous le code 17-05-03* du CED, il est aussi accordé une possibilité de les évacuer vers une filiere
d’élimination CET 2, installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND).
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PROTECTIONS COLLECTIVES

Les protections collectives seront adaptées de telle sorte qu’elles ne soient pas démontées pour la mise en place des
éléments définitifs.

TRAVAUX A RISQUES SPECIFIQUES

Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné

Travaux en hauteur Suivant le décret n° 2004-924 du 1°" septembre 2004, les
échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas étre
utilisés comme poste de travail, sauf en cas d’'impossibilité
technique de recourir a un équipement de protection
collective

Les entreprises
concernées

Traitement aux liants hydrauliques | | eg gpérateurs devront utiliser des équipements de
protection individuels (E.P.I) pour la protection des voies

respiratoires et les yeux. _
S o Les entreprises
Les travaux seront réalisés sans grand vent et sans situation | concernées

de co-activité avec d’autres entreprises.

Toutes les mesures seront prises pour limiter les nuisances
sur I'environnement proche.

Interventions sur regard de visite || e travail, sur ces ouvrages, consistant a retirer une
protection collective, trappe ou une dalle, avant de les
rehausser, I'entreprise aura a reconstituer cette protection
collective dés son arrivée sur le site a l'aide :
- d’'un garde-corps si le personnel n’est pas amené a
travailler dans I'ouvrage,
- d’'un garde-corps et de planchers de travail dans
I'ouvrage si le personnel est amené a intervenir dans
celui-ci

Les entreprises
concernées

Le mode de pose et de dépose des protections mises en
place sera développé dans le P.P.S.P.S. de I'entreprise.

Travaux de pose de canalisations | | es fouilles en tranchées exposent les salariés a des risques
graves, et en particulier a des risques d’éboulement :
- dans tous les cas pour une profondeur supérieure a 1.30
m et pour une largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur
- suivant la nature et I'état du terrain

Le talutage des parois peut éviter I'utilisation de blindage,
mais I'angle doit étre défini en fonction de la nature du
terrain, de sa cohésion et de sa teneur en eau.

A défaut d’étude particuliére, retenir un angle de 45°, soit au
rapport de 1 pour 1.

En fonction de la nature des travaux a réaliser,
I'entrepreneur définira le mode d’étaiement des fouilles
adequat. Les entreprises

Pour le choix du matériel, il est recommandé d’obtenir des | CONCernees

fabricants de blindage les renseignements suivants :
- dimension et poids des différents éléments ;
- résistance a la poussée des terres ;
- mode d’emploi ;
- Limites d’utilisation du matériel.

Pour les zones circulées, tenir compte des surcharges
amenées par le déplacement des camions et engins a
proximité de la fouille.

En outre, I'entrepreneur déterminera le nombre de blindages
nécessaires en fonction du chantier et s’assurera que les
conditions de transport et de mise en place de ceux-ci sont
compatibles avec les engins de transport et de manutention
envisagés pour la réalisation du chantier.
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Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Utilisation de lasers d’alignement

Le laser d’alignement est un appareil qui émet une lumiere
amplifiée obtenue par I'’émission stimulée d’un rayonnement
électromagnétique.

Il émet une lumiére visible de couleur rouge trés
caractéristique.

L’ensemble des personnes travaillant dans un chantier ou un
laser est utilisé doivent étre informées des risques de Iésion
oculaires en cas d’exposition de I'ceil afin qu’elles ne
recherchent pas a fixer volontairement le rayonnement.

Lors de l'utilisation de I'appareil, mettre en place le panneau
normalisé signalant le fonctionnement du laser.

Délimiter, et si possible interdire matériellement I'accés a la
zone ou une exposition accidentelle de I'ceil est dangereuse.
Celle-ci mesure environ 6.00 m dans I'axe du rayon.

Ne pas manquer de former les nouveaux arrivants.

Les entreprises
concernées

Utilisation de gamma densimetres

Le gamma densimeétre est un appareil contenant une source
radioactive close permettant de mesurer la compacité des
matériaux.

La possession et I'utilisation d'un gamma densimétre sont
soumis a déclaration et autorisation spécifiques.

Un suivi médical particulier est obligatoire pour le technicien
opérateur.

S’assurer que I'appareil est a jour des vérifications
périodiques réglementaires et est en bon état de marche.

S’assurer que I'opérateur est habilité et est a jour des visites
médicales obligatoires.

Mettre en place le panneau normalisé signalant la présence
d’une source radioactive.

Tenir éloigné de I'appareil toute personne n’ayant pas de
rapport avec I'utilisation de celui-ci.

Manipuler et transporter I'appareil avec précaution.

Les entreprises
concernées

Travaux divers

Certains travaux sont susceptibles d’engendrer des risques,
tant au niveau du salarié qui les exécute que du personnel
situé a proximité de la zone. Les entreprises proposeront
pour chacun d’eux, dans leurs PPSPS des mesures
préventives. Elles pourront s’appuyer en cela sur les fiches
éditées par TOPPBTP.

Les travaux suivants seront développés dans les PPSPS par
les entreprises :

- réalisation et repli de balisages sous circulation ;

- travaux au voisinage de réseaux sous tension ;

- pose et dépose de bordures ;

- surélévation de regards ou de trémies ;

- méthodologie de blindage ;

- manutention des coques préfabriquées ;

- pose et dépose de la signalisation routiere.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Les entreprises
concernées

Travaux de mise en ceuvre
d’enrobée a chaud

Ces travaux nécessite le port d’'EPI spécifique ,permettant la
protection contre les brulures et le contact des liants avec la
peau. Les solvants utilisés pour le nettoyage des engins et
outillage seront d’origine végétale et la FDS de ces produits
sera consultable sur place.

Les entreprises
concernées
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PREVENTION DES RISQUES LIES AUX MALADIES PROFESSIONNELLE

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Surdité professionnelle

Le principal risque sur ce type de chantier est lié au bruit
émis lors des travaux de :
- démolition par B.R.H., par marteau piqueur, ... ;
- sciage de I'enrobé existant, des bordures ou des dalles ;
- rabotage des enrobés.

Les salariés concernés par ces travaux ou se trouvant a
proximité seront équipés de protections individuelles
spécifiques.

L’entreprise qui exécute ces travaux de démolition ou
de sciage mettra a disposition des salariés concernés

les E.P.l. nécessaires.

Chaque entreprise fournira & son personnel des protections
adaptées au travail a réaliser.

Les entreprises
concernées

Prévention par vaccination du
personnel

La vaccination contre le tétanos est une mesure préventive
minimale pour tous les corps d’état.

En ce qui concerne celle pour la leptospirose, le choix
appartient aux médecins du travail de chaque entreprise
concernée.

Leptospirose = maladie dont les vecteurs sont les rats et
I'eau souillée.

Les premiers signes pathologiques sont ’hémorragie du foie
et une forme de typhoide.

Les entreprises
concernées
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MESURES PRISES EN MATIERE D’ INTERACTIONS SUR LE SITE

Organisation concernée

Mesure de Coordination

Lot concerné

Travaux superposés

Phasage des travaux a réaliser de maniére a éviter les
superpositions et juxtapositions de taches.

Afin d’éliminer les risques de superposition, 'ensemble des
aires situées sous les postes de travail en élévation
(échafaudage, nacelles...) sera interdit d’acceés au moyen
d’un dispositif physique.

Tout corps d’état

Protection liée a la protection de
taches de plusieurs lots

Si I'origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en
place les protections nécessaires a la sécurité des autres
lots.

Lot concerné

Dans les deux cas, la fourniture, la mise en ceuvre,
I'entretien et le nettoyage avant démontage sont a la charge
du lot utilisateur.

Lot concerné

Travaux polluants, générateurs de
bruits, vapeurs dangereuses ou de
poussiéres

Ces travaux seront dans la mesure du possible, réalisés
dans les zones isolées.

En cas d’'impossibilité, il appartiendra a I'entreprise
génératrice de ces nuisances de mettre en ceuvre des
moyens nécessaires a la mise en sécurité de ses employés
et des autres intervenants. A cet effet, l'utilisation des
dispositifs de protections collectives sera privilégiée plutdt
que le recours aux protections individuelles.

L’entreprise concernée devra également envisager la
réalisation de ces travaux en horaire décalé, en dehors des
horaires normaux de chantier.

Dans cette optique, I'utilisation d’engins a moteurs
thermiques sera a proscrire dans les locaux confinés,
insuffisamment aérés, au profit de I'utilisation de matériel a
moteur électrique.

Lot concerné

Engins de guerre

Lors des travaux d’infrastructure (décapage,
terrassements,...) la découverte d’engins de guerre non
explosés est a prendre en compte. Si tel était le cas, le
chantier sera arrété et la sécurité civile sera informée
immédiatement.

Lot concerné
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Sujétions découlant des interférences avec des
activités d’exploitation sur le site a I’'intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier
ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

Chaque entreprise titulaire du marché est tenue de s’informer des prévisions météorologiques (risques météo, crues,
évenements climatiques divers).

Les entrepreneurs titulaires respecteront les principes généraux de prévention ainsi que le PRE, notamment en ce qui
concerne la proximité des travaux avec les riverains pour les sujets tels que les nuisances sonores et vibratiles, les
poussieres et boues, gravois sur les voiries et chaussées.

Mesures a respecter lors de la fermeture de I'ouvrage (Autoroute A630 : Procédure)

Avant les travaux d’entretien sur le Pont d’Aquitaine préparés par les services de maintenance et autres de ’A630 doit
étre fermée a la circulation dans les deux sens.

Les services d’Exploitation de la DIRA doivent mettre en place toujours et en amont les avertissements sur les
panneaux & message variable (PMV, et presse et radio) quelques jours avant la fermeture par le Centre d’Information
de Gestion du Trafic (CIGT).

Les équipements physiques ; tel que les panneaux, les barriéres, les signalisations, les déviations seront faites le jour
méme pour pouvoir démarrer les travaux de maintenance et autres sur le Pont.

Les véhicules autorisés par le responsable de périmétre de fermeture DIRA pour les travaux de maintenance du Pont,
liste ci-dessous.

(Documentation a faire parvenir en amont de 'opération ;
Document avec :

- nom de l'entreprise et objet des travaux

- nom du chef des travaux sur site et n° tel portable, nom du secouriste et n° téléphone
- nombre de personnes présentes

- date début et fin des travaux avec horaires de présence sur le site

Plan de prévention signé)

Les véhicules attendront dans 'emplacement demandé par le responsable de périmeétre de fermeture DIRA selon le
sens de circulation (zone by-pass a Lormont ou stationnement Zone commerciale Bordeaux Lac ; Rue du Professeur
Darget a Bordeaux ou Avenue trois Cardinaux a Bordeaux ou au Rond-point échangeur 2 au niveau de l'entreprise
Ricard et son dépdt a Lormont). Seulement les véhicules autorisés auront le droit de suivre le convoi pour pouvoir
accéder au Pont d’Aquitaine.

Les veéhicules devront étre présents avant la fermeture du Pont d’Aquitaine et avant le démarrage des travaux pour
accéder avec le convoi le véhicule qui sera toujours en téte du cortége sera le véhicule du responsable de périmetre de
fermeture DIRA.

Le convoi ne partira pas tant que les travaux de fermeture de circulation des véhicules (signalisations, déviations,
barrieres...) du service de la DIRA n’auront pas finis pour avoir la future zone de travaux (Pont d’Aquitaine) clos et
indépendant de la circulation de véhicules). Le service d’Exploitation sera en communication avec le responsable de
périmetre de fermeture DIRA qui ne pourra pas entrer sur le Pont que sur I'ordre du responsable de périmétre de
fermeture DIRA a la circulation des véhicules.

La fermeture se réalise d’abord dans un sens et aprés dans l'autre. La fermeture entre un sens de circulation et dans
I'autre sens est programmé avec une heure de décalage selon la planification actée au préalable entre le responsable
du service d’Exploitation de la DIRA et le responsable de périmétre de fermeture DIRA.

Avant de rentrer dans la zone de travaux le responsable de périmetre de fermeture DIRA fait un point (1/4H sécurité)
avec l'intégralité des intervenants (responsables et travailleurs) pour présenter les travaux a toutes les intervenants, les
zones d’intervention, les zones de Co-activités, les horaires, les contraintes de travailler en tenant compte du risque de
circulation de véhicules au sens opposé (vibrations, bruit, autres..) et les travaux a non réaliser pendant ce temps, les
communications a faire pendant et aprés travaux, les consignes de sécurité routier a respecter lors des travaux ;
circulations de véhicules, équipements, radars de vitesse, etc..., 'adaptation des travaux suite a la fermeture pour deux
jours consécutifs, les consignes a suivre en cas de sortie et besoin de rentrer a nouveau sur le chantier pendant la
fermeture, et autres...
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La réalisation des travaux est programmé le responsable de travaux maintenance DIRA et des autres services et est
acté définitivement au préalable des journées des travaux que par le responsable de travaux maintenance DIRA.

Ce programme est toujours envoyé au préalable aux entreprises pour préparer les travaux (personnel, matériaux,
matériel, etc.) avec les zones de travaux et horaires estimés de travaux, qui seront rappelés le jour de I'intervention lors
du point (1/4H sécurité) avec l'intégralité des intervenants travaux avant le démarrage des interventions sur le Pont.

Avant I'ouverture le responsable de travaux maintenance DIRA doit s’assurer du respect du départ des intervenants,
des horaires et la mise en sécurité des travaux réalisés réalisées sur le Pont pour pouvoir acter I'ouverture du Pont avec
le responsable de circulation de la DIRA.

L’'ouverture se réalise d’abord dans un sens et aprés dans l'autre. L'ouverture entre un sens de circulation et dans
l'autre sens est programmé avec une heure de décalage selon la planification actée au préalable entre le responsable
de circulation de la DIRA et le responsable de travaux maintenance DIRA.

Mesures a respecter lors de la fermeture totale ou partielle de I'ouvrage (Autres :
Procédure)

Avant les travaux d’entretien la DIR A fera parvenir un DESC que I'entreprise devra intégrer a la réalisation de ses
travaux. Un plan PIC sera aussi réalisé par I'entreprises ou entreprises en respectant le DESC, ce plan doit étre envoyé
et validé par la DIR A et envoyé aussi au CSPS pour remarques.

Canalisations et réseaux divers

Réseaux situés dans les emprises du chantier ou a proximité : Réseaux France Télécom, Electricité de France, AEP et
assainissement, gaz, RTE, TIGF, d'appel d'urgence, fibre optique...

Tous les réseaux devront avoir été repérés au préalable avant le démarrage des travaux (Cf : paragraphe sur les
DT/DICT).

Mesures concernant la circulation sur les autoroutes
Seuls sont autorisés a circuler sur autoroute les véhicules immatriculés.

Le respect scrupuleux des consignes de circulation est indispensable en particulier en ce qui concerne les entrées et
sorties de chantier

Mesures concernant la circulation sur les voiries
Le code de la route est toujours applicable.

Pour les travaux sur et a proximité de la voirie locale, les entreprises devront se rapprocher de I'exploitant de la voie
concernée (communes, CG 33/64/40) et obtenir leur autorisation avant toute intervention

Horaires et contraintes de livraisons

Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se feront dans les mémes créneaux horaires que les horaires
de chantier. La gestion de I'accés des fournisseurs se fera par des consignes dans un document accueil du fournisseur
établi en annexe du PPSPS de I'entreprise d’accueil.

CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DU TERRAIN
Se reporter aux "ETUDES GEOTECHNIQUES" réalisées.

Lors des travaux, dés l'apparition de signes d'affaissement du terrain, de fissures ou autres éléments laissant croire a la
présence de cavités, I'entrepreneur fera arréter le travail dans un rayon de 100 metres et informera le Maitre d’ceuvre, le
CSPS et le Maitre d’ouvrage dans les plus brefs délais.

Cette zone d'acces interdit, gardée par I'entrepreneur, sera entourée d'une barriere et signalée par la présence de
panneaux portant l'inscription "Danger Eboulement Interdiction d'approcher".

L'entrepreneur avertira le service départemental de la protection civile et le service d'inspection des carrieres
souterraines

RIVIERES ET COURS D’EAU

Toute entreprise amenée a travailler a proximité des rivieres, des ruisseaux et des cours d'eau détaillera dans son
PPSPS ou son additif les mesures de prévention qu'elle compte mettre en place en fonction de sa méthodologie de
travail et des caractéristiques du site.

Une information sur les risques de noyade et la procédure et les dispositifs d'alerte devra étre dispensée aux salariés
évoluant a proximité des rivieres.
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Toutes les zones de travaux (estacade, plate-forme, limite de berges...) ou le personnel est amené a circuler devront
étre protégées par la mise en place de protections collectives.

A défaut de pouvoir aménager des protections collectives efficaces contre la chute des mesures individuelles seront
mises en ceuvre (selon le cas utilisation d'un harnais avec deux longes et d'une ligne de vie et port permanent du gilet
de survie pendant toute la durée des travaux au-dessus de l'eau —

Embarcation armée équipée, engin flottant type bouée...Conformément au décret du 8/01/1965 modifié).

Chaque entreprise protégera tous les postes de travail fixes se trouvant a niveau et au-dessus des rivieres ou un risque
de chute dans l'eau existe.

Les stations topographiques devront se situer a plus de 2 m du bord des rivieres.

La circulation des engins et des véhicules sur la berge est interdite; sauf pour les acces ponctuels qui feront alors I'objet
de mesures particuliéres.

En cas de travail de nuit ou par temps de brouillard les abords et les zones de travaux devront étre éclairées
directement, uniformément et suffisamment par des projecteurs orientables pour avoir une bonne visibilité.

Les dispositifs antipollution, liés a la réalisation des travaux seront réalisés conformément au Plan de Respect de
I'Environnement (PRE).

Le rejet d'eau polluée par les travaux ou de déchets consécutifs & l'exécution des travaux, ou des matériaux de
construction (bentonite, béton...) est interdit.

Des bassins de rétention seront mis en place, dans les zones de stockage de carburant ou produits polluants.
ECLAIRAGE POUR TRAVAUX DE NUIT

Si les travaux devaient se réaliser la nuit, I'entreprise titulaire devra mettre en place un éclairage spécifique a chaque
atelier de travail.

Un plan d’éclairage sera établi par I'entrepreneur et soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre et du CSPS.
Ce plan devra intégrer les mesures suivantes :

- Toutes les surfaces de stockage devront étre éclairées en tout point avec un niveau d’au moins 50 lux.
- Les postes de travail ponctuels devront posséder un éclairement d’au moins 250 lux.

- Les postes spécifiques devront bénéficier d’'un éclairement d’au moins 300 lux.

- Les cheminements auront un éclairement minimum d’au moins 10 lux.

L’entreprise veillera a toute orientation de poste d’éclairage mobile dés lors que les travaux de nuit seront effectués en
accotement ou TPC de l'autoroute et de toute voie de circulation afin d’éviter I'éblouissement des usagers circulant sur
les axes routiers ainsi que les conducteurs d’engins de levage, les chauffeurs de camions et d’engins effectuant des
manceuvres, notamment, en marche arriére.
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Mesures générales prises pour assurer le maintien du
chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant

NETTOYAGE DU CHANTIER

Regles générales de nettoyage du chantier

- Des bennes a déchets seront installées sur le chantier pour 'ensemble des travaux tels que définis au paragraphe
conditions de stockage, d’élimination, d’évacuation des déchets et décombres du présent PGC.

- Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement jusqu’a la benne mise a disposition. Les
déversements par les ouvertures, ainsi que tous les types de stockage « sauvage » sont proscrits du site.

- Les dessertes des bungalows seront maintenues en état de parfaite propreté et libre de tout encombrement de
guelque nature que ce soit.

- Les roues des engins et camions devront étre nettoyées au jet d’eau avant de sortir du chantier.
- Un lave roues pourra étre installé en limite de chantier sur demande du coordonnateur SPS.

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE, TRI DES DECHETS
Objectifs

L’objectif environnemental pour cette opération estde: «Limiter les impacts environnementaux dus aux
chantiers »

QOutre les opérations relatives au tri des déchets, telles que définies, I'objectif ne sera atteint que si un choix judicieux
des produits mis en ceuvre est effectué au début du projet.

L'utilisation de matériaux offrant une réelle aptitude au recyclage et le moins polluant possible sont a privilégier dans les
dispositions constructives.

DEKRA Industrial - Affaire n° 54310738 — PGC version A — Mise a jour 26/03/2025 ———————— Page 27/36



Opération DIRA - BC 2025 TRAVAUX SOUS FERMETURE — BORDEAUX
Maitre d’ouvrage DIRA - DIR. INTERDEPART DES ROUTES ATLANTIQUE

Renseignements pratiques propres au lieu de I'opération
concernant les secours et I’évacuation des personnels
ainsi que les mesures communes d’organisation prises
en la matiere

ORGANISATION DES SECOURS

L'objectif des premiers secours sur le chantier sera d'organiser les secours rapidement avant l'arrivée des secours
extérieurs.

Ainsi, chaque entreprise intervenante devra prévoir une trousse de premiers secours sur le chantier.
Elle pourra étre détenue dans le véhicule de chantier.

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut étre envisagé, la consigne générale en cas d'accident
sera la suivante :

Appeler : POMPIERS : tél. 18 ou SAMU : tél. 15 ou a partir d’un téléphone portable composez le 112

En donnant les informations suivantes :

ICI CHANTIER ............... ,enfacede .................. , téléphone ..........

PRECISER LA NATURE DE L’ACCIDENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

FIXER UN POINT DE RENDEZ-VOUS, envoyez quelqu’un a ce point pour guider les secours ;
NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, faites répéter le message

ousrLODOE

Les voies de circulation devront toujours étre dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours.
« L'accueil » des secours médicaux spécialisés devra étre réalisé dés I'entrée du chantier afin de faciliter le déroulement
de l'opération.

L'appel des secours pourra étre envisagé a partir du téléphone du chantier, l'affichette OPPBTP, « EN CAS
D’ACCIDENT » diment complétée sera apposée a proximité du combiné pour faciliter les instructions données par
téléphone.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST)

Chaque entreprise, conformément a l'article R. 4224-15 du code du travail, devra dans ses équipes de travail, disposer
de salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis moins d’un an.

Il'y aura sur le chantier en permanence au moins deux secouristes du travail.
Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail devront étre formés.

Chaque sauveteur devra clairement étre identifié par un autocollant apposé sur le casque ou par un badge spécial.

DISPOSITIONS EN CAS DE TRAVAIL ISOLE

L’intervention ne devra jamais étre effectuée par une personne seule, afin de pouvoir déclencher les secours dans un
temps compatible avec la préservation de sa santé.

RISQUE INCENDIE

Les travaux par point chaud seront formellement prohibé en proximité de la zone boisée du RD 260

Si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque incendie (définis dans le PPSPS), le PIC
désignera les zones de stockage particulieres.

Les locaux suivants devront étre équipés d'un extincteur portatif :

- locaux de stockage ;

- vestiaires ;

- réfectoire.
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Le matériel fera I'objet d'une vérification annuelle.

Les travaux suivants devront étre réalisés avec des extincteurs a proximité :
- travaux de soudage ;
- utilisation de produits inflammables (peintures...).

Le numéro d'appel des SAPEURS POMPIERS est le 18.

Il reléve de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés a l'utilisation des extincteurs.

OPP=

En cas
d’accident

Appelez le sauveteur secouriste du travail qui,
apres avoir examiné la victime, vous demandera d’appeler les secours.

Téléphonez au :

18 112 15

Pompiers Centre d’appels secours Samu

et dites...
{1 cpe

ACOMMONG DUHTONTISSBIMIBON. oo iivaism i sl et e al s s st s a cralsisi s sl ore v
L YT RO 30 i 3 e A A A 03 A A B A 4 A o B A o RS A T
R PO 0 5 A B R B B R i B B e B B e A B S A B S A B 2

Teephone [ OO0 OO OO OO

2 Précisez la nature de Paccident

Par exempie : éboulement, asphyxie, chute...
Précisez la position du blessé et s'll y a nécessité de dégagement
Par exemple : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...

3 Signalez le nombre de blessés et leur état

Par exempie : trois ouvriers blessés dont un saigne et un ne parle pas.

4 Décrivez l'intervention du secouriste
Par exemple : premiers soins, bouche a bouche...

5 SR

et envoyez guelqu'un a ce point pour guider les secours.

TT—

SE
Ne raccrochez jamais le premier. fw&wg‘b

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL : une liste a jour mentionnant leur
nom doit &tre affichée sur le chantier. Les sauv il sont
reconnaissables au logo placé sur leur casque et sur i

nue de travail,
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Modalités de coopération entre les entrepreneurs,
employeurs, ou travailleurs indépendants

Suivant article R. 4532-6 du code du travail :

Afin notamment d'assurer au coordonnateur SPS l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa
mission, le maitre d'ouvrage prévoit, des les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents
intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur SPS.
Les modalités pratiques de cette coopération font I'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents
intervenants.

ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Respecter et appliquer les principes généraux de prévention phase
préparation de chantier, pendant les travaux et les levées de réserves ;

Rédiger et tenir a jour les PPSPS, les transmettre aux organismes de
prévention inspection du travail, CARSAT/CRAM et OPPBTP (pour le lot
gros ceuvre ou lot principal ou lots présentant des risques particuliers), au
coordonnateur SPS ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant 5
ans a compter de la réception de I'ouvrage ;

Participer et laisser participer les salariés au CISSCT pour les opérations
de 1ére catégorie.

Respecter les obligations résultant du Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

Viser le Registre Journal et lever les observations ou répondre aux
notifications du coordonnateur SPS ;

Fournir I'ensemble des documents nécessaires a la finalisation du
D.1.U.O. avant la réception des travaux ;

Participer a toutes réunions organisées par le coordonnateur SPS ;

Déclarer et faire agréer son sous-traitant par le maitre de I'ouvrage afin
d’établir un contrat de sous-traitance conformément a la loi n°® 75-1334 du
31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

désignées par le
Maitre d’ouvrage

Modalités pratiques de coopération a charge code du travalil
Les principales obligations des entreprises désignees par le maitre Toutes les
d'ouvrage : entreprises

-art. L. 4121-1a L.
4121-5, L. 4531-1,
L. 4531-2 et L.
4534-1

- art. L.4532-9 et
R. 4532-57 476

- art. L. 4532-10 a L.
4532-15 et 4532-
80494

- art. L4531-1alL.
4531-18

- art. R. 4532-38
- art. R. 4532-95

VISITE D’INSPECTION COMMUNE

Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement a I'élaboration de son PPSPS ou
PPSPS simplifié et a son intervention sur le chantier doit procéder a une visite d’inspection commune avec le
coordonnateur SPS.

avant élaboration du PPSPS.

L’entreprise demandera au coordonnateur SPS un rendez-vous pour la
visite d’inspection commune au plus tard deux semaines avant son
intervention sur le site.

Le coordonnateur SPS confirmera en retour la date de la visite
d’inspection commune prise d’un commun accord.

Au cours de cette visite d'inspection commune sont en particuliers précisés,
en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’appréte a
exécuter :

- les consignes a observer et a transmettre ;

- les observations particulieres de sécurité et de santé prises pour
'ensemble de I'opération.

Cette inspection commune est réalisée obligatoirement avant remise du
PPSPS.

désignées par le
Maitre d’ouvrage
avec le
coordonnateur
SPS

Modalités pratiques de coopération a charge code du travalil
La demande de visite d’inspection commune est effectuée par I'entreprise Toutes les En application de
désignee par le maitre de 'ouvrage avant toute intervention sur le chantier et | gptreprises larticle R. 4532-13

>
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ETABLISSEMENT D’UN PPSPS

Les entreprises désignées par le maitre de 'ouvrage doivent rédiger un Plan Particulier de Sécurité pour la Protection

de la Santé (PPSPS), avant toute intervention sur le chantier.

Modalités pratiques de coopération a charge code du travail
L'entreprise établi le PPSPS, préalablement aux travaux, dans un délai d'au | 1outes les En application des
moins 30 jours & compter de la réception du contrat signé par le Maitre entreprises articles L. 4532-8 et

d’Ouvrage pour les lots principaux ou pour les marchés de travaux entrant
en totalité ou partiellement dans la liste des travaux a risques particuliers, 8
jours pour les autres lots.

L’établissement du PPSPS est précédé obligatoirement par une visite
d’inspection commune avec le coordonnateur SPS.

L’objet réel du PPSPS ou du PPSPS simplifié est de réaliser une analyse de
risques générés par I'activité réelle de travail :

- des autres entreprises, du chantier et de son environnement ;
- de I'entreprise sur les autres intervenants ;
— de I'entreprise sur ses propres salariés.

désignées par le
Maitre d’ouvrage

L. 4532-9

DIFFUSION DES PPSPS

Modalités pratiques de coopération a charge code du travalil
La diffusion du PPSPS est la suivante : Toutes les En application des
= 1 exemplaire est adressé au Coordonnateur SPS : entreprises articles R. 4532-70

DEKRA Industrial
ACT CSPS GIRONDE LOT ET GARONNE
85 Rue de la Morandiére
BP 40030
33185 LE HAILLAN

mailto:oscar.gomez@dekra.com

= 1 exemplaire au maitre d’ouvrage ;

= 1 exemplaire doit étre tenu en permanence a jour sur le chantier pour
consultation par l'inspection du travail, la CARSAT/CRAM, 'OPPBTP, la
médecine du travail, les membres du CISSCT pour les opérations de 1°©
catégorie, CHSCT ou les délégués du personnel.

= 1 exemplaire est adressé, avant toute intervention sur le chantier, a
I'inspection du travail, au service prévention de la CARSAT/CRAM et a
I'OPPBTP :

e pour les entreprises chargées du gros ceuvre ou du lot principal ;

e pour I'entreprise appelée a exécuter des travaux présentant des
risques particuliers suivant la liste fixée a I'arrété du 25 février
2003.

désignées par le
maitre d’ouvrage, y
compris les sous-
traitants quel que
soit leur rang

et R. 4532-71

OBSERVATIONS DU COORDONNATEUR SPS

Modalités pratiques de coopération

a charge

code du travail

Le coordonnateur SPS accuse réception du PPSPS sur le registre journal de
la coordination SPS.

Il note également sur le registre journal les observations éventuelles
concernant le PPSPS, et diffuse une copie de ces observations aux
entreprises concernées.

Le Maitre d’ceuvre peut pour sa part, accuser réception des PPSPS et noter
ses observations sur les comptes rendus de réunion de chantier.

Coordonnateur
SPS

Maitre d’ceuvre

Articles R. 4532-13
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HARMONISATION DES PPSPS ET LEUR MISE A JOUR

Modalités pratiques de coopération a charge code du travail
Le Coordonnateur SPS établi les observations sur les PPSPS faisant Coordonnateur En application de
ressortir les points pour lesquels une harmonisation est nécessaire. SPS Iarticle R. 4532-48

Il consigne par écrit les conclusions de ces observations sur le registre
journal de la coordination SPS, et en diffuse copie au maitre d’ceuvre et aux
entreprises concernées.

Ces entreprises devront alors mettre a jour leur PPSPS en conséquence, et
diffuser cette mise a jour.

MISE A JOUR DU PGC

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGC ou en fonction de I'évolution du chantier

Modalités pratiques de coopération a charge code du travail
Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de Coordonnateur Articles R. 4532-47
I'évolution du chantier et de la durée effective a consacrer aux différents SPS et 48

types de travaux ou phases de travail.

A partir de 'harmonisation des PPSPS, le coordonnateur SPS, en accord
avec le maitre d’ceuvre, juge de la nécessité de mettre a jour le Plan
Général de Coordination SPS.

S'’il y a lieu, cette mise a jour sera effectuée par le coordonnateur SPS, et
diffusée aux intervenants du chantier.

Cette mise a jour sera enregistrée sur le registre journal de la coordination.
La mise a jour du PGC, est présentée aux intervenants et commentée lors
des réunions de coordination SPS, ainsi qu'a l'occasion des réunions du
CISSCT (opérations de 1° catégorie).

SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant, quel que soit son rang, a les mémes obligations que I'entrepreneur titulaire : visite d’inspection

commune et établissement du PPSPS avant toute intervention sur le chantier.

Modalités pratiques de coopération

a charge

code du travail

L’entreprise titulaire du marché a 'obligation de remettre le Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé a son sous-
traitant, ainsi qu’'un document précisant les mesures d’organisation générale
qu’il a lui-méme retenues en matiere d’hygiéne et de sécurité.

Ce document pourra étre son propre PPSPS.
A partir de ce document, le sous-traitant établi son propre PPSPS.

Le sous-traitant dispose de 30 (trente) jours a compter de la réception du
contrat signé par I'entrepreneur titulaire du marché pour établir son PPSPS.

Ce délai est ramené a 8 (huit) jours pour les travaux du second ceuvre
lorsqu’il s’agit d’'une opération de batiment ou pour les lots ou travaux
accessoires dans le cas d’'une opération de génie civil, dés lors que ceux-ci
n’entrent pas dans la prévision de la liste fixée a I'arrété du 25 février 2003
(travaux comportant des risques particuliers).

Sous-traitants
déclarés et agréés
par le maitre
d’ouvrage

Article R. 4532-60
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TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Les travailleurs indépendants sont soumis aux régles essentielles de sécurité applicables sur les chantiers suivant les
dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Ces obligations sont précisées par les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 applicables depuis le 1°" janvier 1997.

Modalités pratiques de coopération a charge code du travalil
Les travailleurs indépendants sont soumis aux mémes dispositions que les | Tyavailleurs Article R. 4535-1 et
autres entreprises intervenantes sur le chantier. lls ont donc obligation indépendants 4535-2

d’effectuer une visite d’'inspection commune et établir leur PPSPS avant
toute intervention sur le chantier.

TRAVAIL DISSIMULE

D’une maniére générale, selon la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, toute entreprise mettant du personnel sur un chantier
devra étre en regle vis-a-vis du droit du travail et fournira :

- son immatriculation a 'URSSAF en produisant une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins
d’unan;
- son immatriculation au RCS en produisant un extrait K-bis ;

- une attestation sur 'honneur de bonne application des articles L. 3243-1, L. 3243-1, L. 3243-4, L.3231-8, L. 1221-10,
L. 1221-13 et L. 1221-15, (respect du droit du travail) et L.8251-8, L.8252-1 et L.8252-2 (régularité de la situation des
salariés de nationalité étrangere) du code du travail.

Les entreprises certifieront que le personnel qu’ils emploient sur le chantier est en regle vis-a-vis des dispositions
Iégales et réglementaires relatives a 'emploi de main d’ceuvre.

PRET DE MAIN D’OEUVRE

Le prét de main d’ceuvre entre entreprises est soumis aux conditions Iégales exprimées dans le Code du travail,
notamment les articles L.1251-1 et suivants (travail temporaire), L.8231-1 et suivants (marchandage), L.1253-1 et
suivants (groupement d’employeurs), L.1221 et suivants (déclaration préalable a 'embauche), et L.8221-1 et suivants
(travail dissimulé).

Le prét de main d’ceuvre a but lucratif est exclusivement réservé aux entreprises de travail temporaire.

Entre entreprises, il est réservé a celles qui pour des conditions d’intempéries ou insuffisance d’activité, ne peuvent
employer leur propre personnel et, de ce fait, le « préte » a des entreprises qui ne sont pas confrontées aux mémes
problémes. Dans ce cas, I'entreprise préteuse ne devra pas réaliser de profit sur cette opération. Seuls peuvent étre
facturés les salaires versés, les charges sociales afférentes, et les frais professionnels remboursés.

Le prét de main d’ceuvre doit faire I'objet d’'un contrat, il comportera au minimum les éléments suivants :

- Nom, prénom, qualification, attestation médicale des employés prétés.

- Heures de présence et emploi sur le chantier.

- L’identité du responsable de I'entreprise utilisatrice qui aura a gérer le personnel sur le site.

La non présentation de ce dossier obligera le coordonnateur SPS a demander au maitre d’'ouvrage l'interdiction de la
prestation du personnel de I'entreprise préteuse, ainsi qu’une diffusion de l'information vers l'inspection du travail.

RECENSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Chaque entreprise titulaire transmettra au coordonnateur SPS, en début de chaque mois, une fiche de recensement des
accidents du travail en prenant en compte les travaux sous-traités.
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College interentreprises de sécurite, de santé et des
conditions de travail (CISSCT)

Sans objet pour la présente opération, le CISSCT ne concerne que des opérations de 1lére catégorie.Sans objet pour la
présente opération
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Annexe(s)

- Liste des lots, entreprises désignées par le maitre de 'ouvrage
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ANNEXE 1

LISTE DES LOTS ET/OU ENTREPRISES
DESIGNES PAR LE MAITRE DE L’'OUVRAGE

- Liste des lots, entreprises désignées par le maitre d’ouvrage

Lots

Titulaire
ou ST

Entreprises

Représentant

Téléphone
Fax
mail

LOT 01 TRAVAUX
REPARATION ET
REGENERATION
DES CLOTURES
SUR LE RESEAU
SUR RESEAU
DIRA - GIRONDE

T
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