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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (CCAP)

(CCAP N° DIRA-GIR-25-13)

L’acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

Direction Interdépartementale des Routes Atlantique

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique

Objet du marché

Mise en ceuvre et réparation de clotures sur le réseau routier national géré par le
District de Gironde

Le présent CCAP comporte annexe(s).
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le marché concerne des travaux de mise en ceuvre et de réparation de clotures sur le réseau routier
national géré par le district de Gironde de la direction interdépartementale des routes Atlantique.

Les prestations, objet de la présente consultation relévent de la catégorie 2 au sens du code du
travail (loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : le réseau routier national géré par le
district de Gironde de la direction interdépartementale des routes, y compris les bretelles des
échangeurs qui s'y rattachent et les ouvrages annexes (bassins, ponts, murs...)

Les sites concernés par la livraison de produits sont les centres d’entretien et d’intervention,(CEI)
du district de Gironde, a savoir CEI de Lormont (avenue de la Gardette — LORMONT), CEI de
Mios (route des douils — MIOS) et CEI de Villenave (avenue Maréchal Galieni — VILLENAVE
D’ORNON).

Les prestations font I'objet d'un accord-cadre a bons de commande conformément aux dispositions
des articles [.2125-1 1° et R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 a R.2162-14 du CCP.

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par madame
la directrice interdépartementale des routes Atlantique ou son représentant.

Les bons de commande pourront étre adressés pendant les jours et heures ouvrables, du lundi au
vendredi, selon les modalités définies ci-dessus.

Chaque bon de commande précise :

* La durée et la date de commencement de la période de préparation ;

* La désignation et la catégorie des produits ;

* La quantité commandée par catégorie ;

* Les prix unitaires et/ou forfaitaires ;

* Le montant par catégorie de produits ;

* Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC ;

* Le mode de conditionnement ;

* Le mode de transport ;

* Le lieu d'exécution/de livraison et la zone géographique concernée par référence a I'annexe
au CCTP;

* La date de commencement des travaux et le délai d'exécution des travaux ;

* Laréférence du marché.

Le maitre d'ouvrage confie au titulaire, pendant toute la durée du marché précisée a l'article 3-1 de
l'acte d'engagement, 1'exécution de la totalité des prestations ci-dessus définies, suivant commandes
faites au fur et a mesure des besoins.
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Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, 'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.
1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d’ceuvre est la direction interdépartementale des routes Atlantique — District de
Gironde, représenté par le chef du District de gironde.

1-3.5. Controle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par :
DEKRA Industrial SAS
AGENCE NOUVELLE AQUITAINE

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8 Autres intervenants

Le Cerema DTerSO peut assurer pour le compte de la DIR Atlantique un appui technique en phases
conception et exécution.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par madame la Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique ou son représentant
pour assumer les fonctions suivantes :

» La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5) ;
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» La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article L..2193-
14 du CCP (CCAG art. 3.6.2.4) ;

* La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects (CCAG
art. 3.6.2.6) ;

» La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6) ;

* L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre (CCAG art. 12.2.2) ;

* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général (CCAG art.
12.4.2);

* Laréception du décompte général (CCAG art. 12.4.4) ;

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1) ;

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du code
du travail (CCAG art. 28.3) ;

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre (CCAG art. 41.1.2).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, les notifications peuvent étre faites par le biais du profil
d’acheteur ou a I’adresse électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du
marché.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I’exécution des prestations du marché, le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique ou via la messagerie de
la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
groupement (destinataire).

Notification via PLACE :

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I’horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon certaine
la date et I’heure de sa réception de I’information.

En application de ’article 3.1.2 du CCAG, c’est la date et I’heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a I’article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I’information sur PLACE par
le destinataire, dans les huit jours a compter de 1’envoi de I’information (ou de la mise a disposition
des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I’issue de ce délai.

En application de I’article 3.2.1 du CCAG, si I’information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai(s) celui-ci (ceux-ci) commence(nt) a courir a 0 heure le lendemain de 1’accusé de
réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure suivant
celle ot s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I’information via PLACE par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d’envoi, qui permettra au destinataire de
lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.
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Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d’ouvrage et / ou le maitre
d’ceuvre.

Notification par échanges dématérialisés :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de 1’accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a I’article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n’est pas généré
automatiquement par I’application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n’accuserait pas réception dans les huit jours a compter de I’envoi de 1’information, les
documents seront réputés avoir été notifiés a 1’issue de ce délai.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu’aux personnes
désignées dans les piéces particulieres ou générales du marché, des informations ou transmissions
du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou via PLACE dans
les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a

caractere personnel

1-4.1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les
porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier. La méconnaissance
de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie a I'article 4.4 du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reéglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 'acces a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du reglement
de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 4.4du présent CCAP.

1-5. Controle des cotts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur I’honneur notamment prévues a I’article
D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail.
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Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de |’environnement et du
logement, a 1’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au matitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.
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La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du ........... ayant pour objet .......ccecceeeeveeennnn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L..1262-1-1et R.1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a
I’article R.1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R.1263-6-1 du code du
travail, concernant :
© les salariés détachés par ses soins ;

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance ;

© ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de ’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang,

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a 1’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Deés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R.4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D.1263-21
du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article
4-4.6.
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1-6.3.Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniéere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils
soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

Sans objet.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties pour
le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et
des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au Matitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le cofit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.
1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier a chaque titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles de leur marché, apres passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de I'article R.2122-7 du CCP.
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1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Voir article 11 du présent CCAP.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Les pieces particuliéres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la
réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité
environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses
assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet.

1-8. Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

1-9. Propriété intellectuelle

Sans objet.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

* L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont 1'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties) ;

* Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;

* Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et
I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original conservé
dans les archives du RMO fait seul foi ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de

travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a
l'article 3-3.2 du présent CCAP ;
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* Le Plan Général Simplifié de Coordination en matieére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGSCSPS) ;

* Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE) ;
* L’offre technique du titulaire ;

* Les normes en vigueur ;

* Les bons de commande ;

* Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;
* Le bordereau des prix.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier 1'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou un
OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de service, le
titulaire fournira :

* Une décomposition de prix forfaitaires autres que ceux remis a 1’appui de 1’offre ;
* Un sous-détail de prix unitaires autres que ceux remis a 1’appui de I'offre.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systeme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute
information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systeme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :
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A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre
qui le transmet au systeme GEMME. Le systeme édite en application des clauses du marché, le
décompte et 1'état de reglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de reglement, 1’état de prestations
et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état implique les
mémes effets que celle de I’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1 du CCAG
travaux.

B. Décompte final
Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous
30 jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution.
Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte unique, le projet de
décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre, qui
le transmet au systeme GEMME. Le systéeme édite alors le décompte final, 1’état du solde et la
récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG,
par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder avec copie
au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RMO
dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a
saisir le tribunal administratif.

Un décompte final doit étre établi pour la période ferme et chaque reconduction du marché.

A Tl'issue de chaque période, si le montant minimum du marché n'est pas atteint, le titulaire a droit
a l'indemnisation prévue a l'article 15.2 du CCAG.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent
a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
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3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2.6.1. Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte »"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles [.2192-1 a L..2192-7 du CCP, I’obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s’impose a tous les titulaires de marchés conclus avec I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue aprés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant : https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a 1’article D.2192-2
du CCP ainsi que :

* le numéro de marché ;
* le numéro de SIRET du mafitre d’ceuvre ;

* le code du service exécutant de la dépense qui sera transmis par le service ordonnateur suite a
la notification du marché ;

* le numéro d’engagement juridique (EJ) du bon de commande qui sera transmis par le service
ordonnateur.

3-2.6.2. Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coiit des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de 1'évolution du cofit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.
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3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé « mois zéro » (my).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
l'objet du marché sont :

Index Désignation
TP08 | Travaux d'aménagement et entretien de voirie

Ces index sont publiés sur le site internet de 'TNSEE ou du ministere en charge du calcul des index.
La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini dans
le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Ch=L/L
avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.
En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées

pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient
sur le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du
retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors
du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA :

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le maitre
d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impéts (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.
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Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de 1'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmeétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours
pour la traiter ;

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant ;

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant ;

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traiteé.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification d’un
OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.
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En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de l'estimation prévisionnelle
qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payes.

RTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION PENALITES

PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des intempéries
a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise
organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne
sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire la prolongation
du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa
responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire conformément
a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans 1'achévement des
travaux, une pénalité journaliere de 100 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I’exception de
’article 4-4.5 qui fera 1’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 20 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 200 €.
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4-4.2. Documents fournis apreés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journaliere fixée a 150 €.

Ces stipulations ne s'appliquent qu'aux bons de commande qui prévoient une remise de documents
apres exécution.

4-4.3. Documents nécessaires a I'exécution du marché

En cas de non-respect des délais fixés a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité
journaliere fixée a 100 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 200 €.

4-4.5. Clauses sociales

En cas de non-respect des obligations relatives a 1’insertion imputable au titulaire, 1’entrepreneur
subira une pénalité égale a 60 € par heure d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle de
I’exécution de I’action, 1’entrepreneur subira une pénalité égale a 100 € par jour de retard a compter
de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4.6. Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 500 € pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

Sans objet.

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 500 €.

4-4.9. Autres pénalités diverses

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de 'article 10.1 du CCAG.
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Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant minimum du marché diminué du montant des prestations confiées a
des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L..2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant minimum initial TTC si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage de 1’avance est fixé a 5 %.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de 1’avance est porté
a 30 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution
du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant
minimum initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de
I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient des la
premiere demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont applicables
a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de
détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Les dispositions du présent article s’appliquent, au marché reconductible, sur le montant de la
période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

Conformément aux articles L..2191-2 et [.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, des lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RMO. Le montant de cette avance
est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance
s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que 1'avance accordée au
titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.
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Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa du
maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier que sur
les lieux de production qui relévent du controle intérieur.

Les opérations de contrdle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire. Par
dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des controles extérieurs est rémunéré
directement par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'éléments témoins est rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de 1'ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1 Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét.
Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet
assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les
opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un délai
de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En
l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter de la
date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait entre
la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou en cas
d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.
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Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité
de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR
« Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de ses
intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation des
travaux.
7-4. Piquetage général

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterreés

S'il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application du
chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le
maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé
pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en
cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG, les conditions particuliéeres relatives a la période
de préparation et au programme d'exécution des travaux seront précisées, s'il y a lieu, a 1'occasion de
chaque commande.

Le titulaire doit établir et présenter au visa du maitre d'ceuvre le SOGED, dans le délai de 20 jours a
compter de la notification du bon de commande.
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Les mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS) seront précisées,
s'il y a lieu, a l'occasion de chaque commande.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 1 ou 2, les Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sont fournis au coordonnateur SPS dans un délai de
30 jours a compter du début de la période de préparation.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 3 présentant des risques
particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrété prévu a l'article 1..4532-8 du Code du Travail, les
Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) sont fournis au
coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu, précisées a
'occasion de chaque commande.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :
8-4.1. Installation des chantiers de 1'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.),
le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce
titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.
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C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Le Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
* La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, les
effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et
lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre— Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou priveé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les fascicules
intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et
aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la
diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

— Une réception est effectuée a l'issue de chaque commande.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-5. Documents fournis apreés exécution

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre, au plus tard le jour des opérations préalables a la réception, les
spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
équipements et les conditions de garantie de leur fabricant, les constats d'évacuation des déchets.

Un exemplaire complet sous forme de fichiers informatiques sera également et simultanément
transmis au coordonnateur SPS.

Conformément a l'article 40 du CCAG, les autres éléments du Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE), ainsi que les documents nécessaires a l'établissement du DIUO seront remis aux mémes
destinataires dans un délai d'un mois a compter de la date de notification de la décision de réception
de travaux.Les bons de commande précisent les documents a fournir apres exécution ainsi que les
modalités particuliéres de leur remise.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d’ceuvre tous les documents, en
2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques
des fichiers informatiques suivants seront acceptés : les plans seront remis sous le format : dwg, dxf
pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt,
pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des
fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans 1'hypothése ot le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
lI'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a I'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-
10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute
du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L..2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles [..2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.
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Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L..2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article

L..8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non-respect des articles L..8221-3 a L..8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLF 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

En application des dispositions de 1’article 1..2112-2 du Code de la Commande Publique, le maitre
d’ouvrage souhaite promouvoir I’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulieres
d’insertion et lutter contre le chomage.

Le titulaire du marché s’engage a offrir des emplois a du personnel en insertion a hauteur du
nombre d’heures de travail déterminé comme suit :

Libellé du marché Heures d’insertion a réaliser

Mise en ceuvre et réparation de clotures
sur le réseau routier national géré par le
District de Gironde

5 heures par tranche de 10 000 € HT de
commandes

Le nombre d'heures d'insertion a réaliser sera communiqué en fonction de I'avancement du marché.

La mise en ceuvre de 1’action d’insertion entre en application lorsque le montant cumulé des bons de
commande est égal ou supérieur a 35 heures. Toutefois, le titulaire est libre d’engager une action
d’insertion sociale en deca de ce seuil de commande et au moment qu’il juge opportun Si plusieurs
entreprises sont co-traitantes ou sous-traitantes, le nombre d’heures d’insertion pourra étre réparti
entre chacune d’elles.

Les heures comptabilisées sont les suivantes :

* Les heures de formation réalisées en contrat en alternance, en CDPI et CIPI (si les
formations préalables sont suivies de missions chez I’entreprise titulaire et pour une durée
définie, en amont de la formation, avec le facilitateur) ou en période de
professionnalisation ;

* Les congés payés, pris a I’occasion de ce marché ;
* Les jours fériés, pris sur ce marché ;
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* Les jours d’intempéries (sauf si 1’organisme extérieur paie sans facturer aupres de
’entreprise) ;
* Les accidents de travail, causés sur ce marché ;
* Les congés exceptionnels (paternité...).
En cas d’accident du travail, il est demandé a chaque entreprise titulaire concernée d’informer le
facilitateur afin d’étudier les modifications de mise en ceuvre.
Les publics éligibles au dispositif
Sont éligibles aux clauses sociales d’insertion professionnelle, les personnes en difficulté

d’insertion professionnelle dont I’éligibilité doit étre établie par le facilitateur mandaté par le
pouvoir adjudicateur préalablement a leur mise a I’emploi parmi les catégories suivantes :

* Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de douze (12) mois d’inscription a Pdle
Emploi) et ayant travaillé moins de neuf cent dix (910) heures sur les douze (12)
derniers mois ;

* Les allocataires du RSA en recherche d’emploi ;

* Les bénéficiaires de 1’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I’Allocation Adulte
Handicapé (AAH) ;

* Les jeunes de moins de vingt-six (26) ans, diplomés ou non, sortis du systéme scolaire ou de
I’enseignement supérieur depuis au moins six (6) mois et s’engageant dans une démarche
d’insertion et de recherche d’emploi, (ayant une attestation d’inscription a P6le Emploi ou en
Mission Locale) ;

« Les personnes prises en charge par les Structures d’Insertion par 1’Activité Economique
(SIAE) définies a I’article 1-5132-4 du code du travail ;

* Les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers notamment les Etablissements
Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxieme Chance (E2C) ;

* Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de 1’article L5212-13 du code du travail,
orientés en milieu ordinaire et demandeur d’emploi ;

* Les demandeurs d’emploi de plus de cinquante (50) ans, avec une inscription d’au moins
six (6) mois a P6le Emploi et n’ayant pas travaillé en continue dans les six (6) derniers mois.

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur
avis motivé de Podle Emploi, des Maisons de I’Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour
I’Insertion et I’Emploi (P.L.I.E), des Missions Locales, des Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH), Cap Emploi.

Les modalités de mise en ceuvre de I’action d’insertion

Modalité n° 1 : Embauche directe

L’entreprise titulaire embauche directement en CDD, CDI, Contrat en alternance (apprentissage ou
professionnalisation) des personnes demandeurs d’emploi respectant les criteres d’éligibilité a la
clause sociale d’insertion professionnelle.

Modalité n° 2 : La mise a disposition de personnel

La mise a disposition de salariés rencontrant des difficultés particulieres d'insertion :
* Via un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ;
* Via une association intermédiaire (Al) ;
* Via une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI) ;

* Via une entreprise de travail temporaire (ETT), dans le cadre de 1’arrété du 28 novembre 2005
étendant les dispositions de 1’accord national relatif a la mise en ceuvre de 1’article L..124-2-
1-1 du Code du Travail. Le plan d'accompagnement et de suivi dans l'emploi établi pour
chaque personne mise a disposition devra étre approuvé par le facilitateur.
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Pour ces deux modalités, les personnes ciblées par la clause sociale d’insertion professionnelle
devront étre validées par le facilitateur ; 1’éligibilité des publics devra étre établie préalablement a
leur mise a I’emploi.

Modalité n° 3 : Recours a la sous-traitance ou a la co-traitance
Possibilité de recourir a la sous-traitance ou a la co-traitance :
* Via une structure d’insertion par 1’activité économique (SIAE) ;
* Via un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) ;
* Via une entreprise adaptée (EA).

Dans le cadre de la co-traitance, I'entreprise et la structure d’insertion répondent en commun a la
présente consultation. Elles s'engagent conjointement non seulement sur l'ensemble des travaux
mais aussi sur l'objectif d'insertion.

11 est possible d'opter pour I’une ou I’autre de ces modalités ou une combinaison de celles-ci : il est
possible de recourir a la mise a disposition de personnels, suivi d’un contrat en alternance porté
directement par I’entreprise titulaire.

Les personnes en insertion devront étre intégrées dans les équipes de travail sur des postes d’appui a
la réalisation de ce marché (Bureau d’étude, administratif, commercial, logistique, ...) ou productifs

Toute personne dont le parcours d'insertion ou 1'éligibilité n'aurait pas été validé par le facilitateur ne
pourra pas étre prise en compte au titre de l'action d'insertion professionnelle. Les modalités
retenues par chaque entreprise titulaire figurent dans 1’acte d’engagement.

Dispositif d’accompagnement de chaque entreprise titulaire
Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, La DIRA a mis en place une
procédure spécifique d'assistance, gérée par :

Le PLIE des Sources
Chemin de la House
Centre Commercial de La House
33610 Canéjan
Contact : CHATEIGNER Claire
Chargée de Projets et Facilitatrice Clauses sociales d’insertion
Mobile : 06 65 95 58 45

e-mail : cchateigner@pliedessources.fr

Le PLIE a, entre autres, pour missions :
- Durant I’appel d’offre :
* D'informer les entreprises candidates pendant la préparation de leur offre, en matiere de
dispositif d'insertion,
- Durant la durée du marché :
* De rappeler les modalités de mise en ceuvre de la clause d’insertion ;

* D’accompagner les entreprises pour leur recrutement lié a 1’obligation de réaliser leurs
heures d’insertion (définition d’un profil de poste, d’un processus de recrutement,
positionnement des publics prioritaires...) ;

* De favoriser I’insertion professionnelle des publics prioritaires (montée en compétences et
en qualification, construction de parcours professionnel...) ;

* De suivre I’application de la clause pour le maitre d’ouvrage ;

* Faciliter les relations entre le maitre d’ouvrage, 1’entreprise titulaire, les opérateurs
économiques concernés et les publics en insertion.
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Durée d’éligibilité des publics en insertion

A compter de sa premiére embauche, quelle que soit la nature et le porteur du contrat, la
personne recrutée en application d’une clause sociale d’insertion professionnelle dans un
marché reste éligible au dispositif des clauses sociales d’insertion professionnelle, pour une
durée de vingt-quatre (24) mois. Les cas particuliers

Si dans la continuité d’un contrat a durée déterminée, d’un contrat d’alternance ou d’une mise a
disposition, I’entreprise titulaire embauche en contrat a durée indéterminée (cdi) le salarié en
insertion, les heures de travail réalisées par le salarié seront comptabilisées au titre des heures
d’insertion dues par 1’entreprise pendant douze (12) mois supplémentaires et pour une durée
totale de trente-six (36) mois maximum.

Si une opération ou un marché présente une durée d’exécution supérieure a deux ans, une
méme personne embauchée avant la fin des deux premiéeres années d’exécution du marché, aura
une éligibilité supplémentaire de 2 ans, soit 4 ans au maximum. L’extension d’éligibilité
concernera uniquement 1’opération ou le marché en question.

Sous-traitance

Si une partie des prestations est sous-traitée, I’entreprise titulaire du marché s’engage a
informer et a faire respecter la condition d’exécution relative a I’insertion par son sous-traitant,
en proportion des prestations qui lui sont confiées. En tant qu’entreprise titulaire, elle reste
responsable de 1’exécution du marché et de 1’obligation d’insertion. Cette répartition devra étre
validée par le facilitateur dans un objectif de maintien de la qualité des parcours et de I’intérét
des bénéficiaires.

Globalisation

Afin d'apporter une réelle plus-value pour le(s) bénéficiaire(s) de l'action d'insertion,
notamment pour favoriser la mise en place d'un parcours d'insertion professionnel qualifiant,
chaque entreprise titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur et au
facilitateur la globalisation des heures d'insertion dans le cas ou elle est titulaire d'un ou de
plusieurs autres marchés publics comportant une clause sociale d'insertion professionnelle.

Les modalités de cette globalisation seront définies conjointement avec le facilitateur et le
pouvoir adjudicateur. Elle peut étre déclarée recevable si la mesure est favorable au parcours du
salarié en insertion professionnelle.

En tout état de cause, cette demande doit étre faite préalablement a la prise de poste du salarié
et les heures d’insertion, réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés,
sont affectées au niveau du décompte, a chacun des marchés concernés, a due proportion.

Modalités de controle de I’action d’insertion

Il sera procédé par tous moyens au controle de I’exécution de 1’action d’insertion a laquelle
chaque entreprise titulaire du marché s’est engagée.

A la demande du pouvoir adjudicateur ou du facilitateur, chaque entreprise titulaire fournit
mensuellement tous les renseignements utiles propres a permettre le controle régulier de
I’exécution de la clause sociale d’insertion professionnelle et son évaluation (contrat de travail,
attestation des heures d’insertion...). Les informations a apporter seront déterminées
conjointement avec le pouvoir adjudicateur et chaque entreprise titulaire apres notification du
marché.

Si I’entreprise titulaire passe par une structure qui fait de la mise a disposition de personnel ou
de la sous-traitance, les éléments justificatifs seront fournis par ladite structure au facilitateur.
En complément de cette transmission d’informations et pendant 1’exécution du marché, le
pouvoir adjudicateur peut, a tout moment, décider de faire un point d’étape sur le suivi de la
clause avec chaque entreprise titulaire.
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A la fin de D’opération, dans les dix (10) jours qui suivent la réception des travaux ou
I’admission des prestations, chaque entreprise titulaire du marché devra fournir au facilitateur
du P.L.ILE des Sources tout document nécessaire a 1’évaluation du dispositif : contrats,
attestations, travaux réalisés...

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application de pénalités
prévues a |’article 4-4.5 du présent CCAP.

Par ailleurs, lorsque 1’entreprise titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement,
il en informe le plus rapidement possible par écrit (courrier, courriel) le facilitateur mentionné
ci-dessus. Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, I’entreprise titulaire peut
demander au pouvoir adjudicateur la suspension ou I’annulation de la clause sociale d’insertion
professionnelle. Ces difficultés économiques peuvent se traduire par le recours a de I’activité
partielle, ou a 1’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique, ou
encore a l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette annulation par le
pouvoir adjudicateur est subordonnée a la communication d’une copie des documents afférents
a ces difficultés transmis a la DREETS ou au juge administratif.

A l’issue de I’exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des prestations, il
peut étre procédé, de fagon contradictoire, au bilan de I’exécution de I’action d’insertion
professionnelle.

Reégles liés au respect de la RGPD

Chaque entreprise titulaire est informée que la gestion des données de ces bilans nominatifs
sera confiée au prestataire du pouvoir adjudicateur, la structure du P.L.I.E des Sources. Ces
données seront traitées dans le logiciel « Clause », développé par la société Cityzen du Groupe
UP a la demande de I’ Alliance Villes Emploi, qui a fait I’objet d’une déclaration a la CNIL. A
ce titre, les bénéficiaires, les représentants de 1’entreprise titulaire, les représentants du pouvoir
adjudicateur, les représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application de la
clause sociale d’insertion professionnelle sont informés que les informations recueillies sont
enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif de la
clause sociale d’insertion professionnelle. Le prestataire est responsable du traitement des
données collectées. Les données sont conservées pendant une durée de quarante-huit (48) mois
a partir du premier (1%) jour de mise en poste des salariés et vingt-quatre (24) mois apres la fin
de la période concernée par le marché.

Ces données sont destinées au service des clauses sociale d’insertion professionnelle et aux
organismes partenaires emploi - insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner dans les
démarches. Il est possible a tout moment de demander 1’acceés, la rectification, 1’effacement, la
portabilité ou la limitation des données vous concernant, ou vous opposer a leur traitement, en
contactant le prestataire par courriel a 1’adresse du facilitateur du P.L.ILE des Sources,
cchateigner@pliedessources.fr ou par courrier a I’attention du facilitateur de la clause sociale
d’insertion professionnelle, Chemin de la House — Centre commercial de la House, 33610
Canéjan. Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré,
peut introduire une réclamation auprés de la Commission Nationale de I’Informatique et des
Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprées du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apreés :
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a) CCAG:
CCAP 1-6.34
CCAP3-2.3
CCAP 3-2.5
CCAP 3-2.7
CCAP 3-6
CCAP4
CCAP4-3.1
CCAP6-3
CCAP8-1
CCAP9-1.1
CCAP9-1.2
CCAP9-2.1
CCAP9-5
CCAP 10

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article

b) CCTG et CPC travaux publics

c) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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8.1.3 du CCAG
14.4.3 du CCAG

12.1.1,12.1.7,12.3.1 et 12.4.4 du CCAG
10.4 du CCAG

14.4.3 du CCAG

19.2.1 du CCAG

20.1 du CCAG

24.5 et 24.7 du CCAG
28.1 et 28.2 du CCAG
24.7 du CCAG

38 du CCAG

41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
40 du CCAG

50.3.1 du CCAG
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