Marché d'AMO dans le cadre de I'opération de
réaménagement des locaux du batiment MONCEY -
Lyon 3¢ (RHONE) - 2025-011
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Annexe AE2 : Délais de remise des documents par 'AMO

Délai de remise

Pénalités journalieres

Document maximum Point de départ de retard
Parties techniques 1 et 2 : Prise en charge du dossier et état des lieux
Note de synthése et état des lieux | 1 semaines |Notification du marché 200 euros
Partie technique 2 : Etude de faisabilité
Etude de faisabilité | 4 semaines |Notification du marché 500 euros
Parties techniques 3 et 4 : Etudes de programmation
Programme composé de I'ensemble des tomes selon 4 semaines OS de démarrage des prestations 500 euros / tome

CCTP

correspondantes

Partie technique 5 et 6 : Accompagnement au changement - Déménagement en phase programme

Simultanément a la

OS de démarrage de la partie technique 3

Diagnostic synthétique remise du programmelet 4 300 euros
P imultanément a la dmarra la partie techni
Note de déménagement Si nuttaneme OS de démarrage de la partie technique 3 300 euros
remise du programme|et 4
Partie technique 7 : choix titulaire du marché de maitrise d’ceuvre
. . . . . dmarra tation
remise DCE technique du marché de maitrise d’ceuvre 1 semaine OS de démarrage des prestations 500 euros
correspondantes
rapport d'analyse des offres et des candidatures initiales 2 semaines remise des dossiers de candidatures 500 euros
mise a jour rapport aprés observation SGAMI 1 semaine remise des observations 200 euros
réponse aux questions durant la période de consultation 2 jours :S:Sr;gaer de la date de réception de la 200 euros
courrier de précisions sur les offres ou les candidatures 2 jours remise des dossiers de candidatures 200 euros
Support yldeo projeté pour le COPIL de choix du candidat 1 semaine avant la date du COPIL 200 euros
pressenti
Procés verbal du COPIL de sélection 2 jours apres date du COPIL 200 euros
[roeor?r:ie au Maitre d'Ouvrage de la proposition de mise au 1 semaine aprés date du COPIL ou jury 200 euros
Partie technique 8 : suivi des études
analyse détaillée du rendu « ESQUISSE et [ ou DIAG » 2 semaines a compter de la remise du dossier d'études 500 euros
correspondant
analyse détaillée du rendu « APS » 2,5 semaines a compter de la remise du dossier d'études 500 euros
correspondant
analyse détaillée du rendu « demande urbanistique » 1semaine a compter de la remise du dossier d'études 200 euros
correspondant
analyse détaillée du rendu « APD » 2,5 semaines a compter de la remise du dossier d'études 500 euros
correspondant
Partie technique 9 : Accompagnement au changement - Déménagement en phase études - DRAAF
Plans de communication et de formation en phase AVP 2 semaines OS de démarrage de la prestation de MOE 300 euros
correspondante
Plans de communication et de formation en phase PRO 3 semaines OS de démarrage de la prestation de MOE 500 euros
correspondante
(o . dmarra la tation de MOE
Note de déménagement en phase AVP 2 semaines OS de démarrage de la prestation de MO 300 euros
correspondante
(o . dmarra la tation de MOE
Note de déménagement en phase PRO 3 semaines OS de démarrage de la prestation de MO 500 euros
correspondante
Partie technique 9 et 10 : Accompagnement au changement - Déménagement en phase études - Projet NET R+3 et R+4
— . . dmarra la tation de MOE
Plans de communication et de formation en phase APS 4 semaines OS de démarrage de la prestation de MO 300 euros
correspondante
Plans de communication et de formation en phase APD 4 semaines OS de démarrage de la prestation de MOE 300 euros
correspondante
Plans de communication et de formation en phase PRO 4 semaines OS de démarrage de la prestation de MOE 500 euros
correspondante
Note de déménagement en phase APS 4 semaines OS de démarrage de la prestation de MOE 300 euros
correspondante
(o . dmarra la tation de MOE
Note de déménagement en phase APD 4 semaines OS de démarrage de la prestation de MO 300 euros
correspondante
Note de déménagement en phase PRO 4 semaines OS de démarrage de la prestation de MOE 500 euros
correspondante
Partie technique 11 et 12 : Accompagnement au changement - Déménagement en phase travaux
Note de synthése 1semaine Apreés la fin de chaque phase de travaux 300 euros
Note de déménagement 1 semaine Avant la date de début de chaque phase de 500 euros
travaux
Inventaire post-travaux 3 jours Apreés la fin de chaque phase de travaux 500 euros
Commun a toutes les parties techniques
dossier de consultation pour I'étude a confier a un . apparition du besoin ou demande du
. - 1,5 semaines 500 euros
intervenant extérieur SGAMI
Rapport analyse candidature et offre 1semaine date de remises des offres 200 euros
analyse des études réalisée par les autres intervenants 1 semaine date de remise de I'étude par I'intervenant 200 euros
Ordre du jour des réunions, convocation, séquencage 4 jours avant la date de la réunion 200 euros
planning d’avancement du projet tous les mois sans objet 200 euros
Bilan financier de I'opération tous les mois sans objet 500 euros
Rapport ou note de projet a la demande du MO 5 jours a compter de la demande 500 euros
PV des réunions, y compris COTECH, COPIL, autres... 2 jours a compter de la date de réunion 200 euros
Support power-point pour réunions une semaine avant la date de la réunion 200 euros
mise a jour des documents, y compris rapports, PV, etc. 1 semaine remise des observations 200 euros
réparation des courriers 1jour a compter du fait générateur ou sur 200 euros
prep ) demande du SGAMI
. a compter du fait générateur ou sur
Toutes aut man 1sema 2
outes autres de des semaine demande du SGAMI 00 euros
Les délais sont francs et sont comptés en jours ouvrés Date:

Les pénalités de retard sont appliquées par jour
calendaire de retard, sauf mention contraire

Signature et
tampon :




