
Document Point de départ

Note de synthèse et état des lieux 1 semaines Notification du marché 200 euros

Étude de faisabilité 4 semaines Notification du marché 500 euros

4 semaines 500 euros / tome

Diagnostic synthétique 300 euros

Note de déménagement 300 euros

remise DCE technique  du marché de maîtrise d’œuvre 1 semaine 500 euros

rapport d’analyse des offres et des candidatures initiales 2 semaines remise des dossiers de candidatures 500 euros

mise à jour rapport après observation SGAMI 1 semaine remise des observations 200 euros

réponse aux questions durant la période de consultation 2 jours 200 euros

courrier de précisions sur les offres ou les candidatures 2 jours remise des dossiers de candidatures 200 euros

1 semaine avant la date du COPIL 200 euros

Procès verbal du COPIL de sélection 2 jours après date du COPIL 200 euros

1 semaine après date du COPIL ou jury 200 euros

2 semaines 500 euros

500 euros

1 semaine 200 euros

2,5 semaines 500 euros

Partie technique 9 : Accompagnement au changement – Déménagement en phase études – DRAAF

Plans de communication et de formation en phase AVP 2 semaines 300 euros

Plans de communication et de formation en phase PRO 3 semaines 500 euros

Note de déménagement en phase AVP 2 semaines 300 euros

Note de déménagement en phase PRO 3 semaines 500 euros

Partie technique 9 et 10 : Accompagnement au changement – Déménagement en phase études – Projet NET R+3 et R+4

Plans de communication et de formation en phase APS 4 semaines 300 euros

Plans de communication et de formation en phase APD 4 semaines 300 euros

Plans de communication et de formation en phase PRO 4 semaines 500 euros

Note de déménagement en phase APS 4 semaines 300 euros

Note de déménagement en phase APD 4 semaines 300 euros

Note de déménagement en phase PRO 4 semaines 500 euros

Partie technique 11 et 12 : Accompagnement au changement – Déménagement en phase travaux

Note de synthèse 1 semaine Après la fin de chaque phase de travaux 300 euros

Note de déménagement 1 semaine 500 euros

Inventaire post-travaux 3 jours Après la fin de chaque phase de travaux 500 euros

Commun à toutes les parties techniques

1,5 semaines 500 euros

Rapport analyse candidature et offre 1 semaine date de remises des offres 200 euros

analyse des études réalisée par les autres intervenants 1 semaine date de remise de l’étude par l’intervenant 200 euros

Ordre du jour des réunions, convocation, séquençage 4 jours avant la date de la réunion 200 euros

planning d’avancement du projet tous les mois sans objet 200 euros

Bilan financier de l’opération tous les mois sans objet 500 euros

Rapport ou note de projet à la demande du MO 5 jours à compter de la demande 500 euros

PV des réunions, y compris COTECH, COPIL, autres… 2 jours à compter de la date de réunion 200 euros

Support power-point pour réunions une semaine avant la date de la réunion 200 euros

mise à jour des documents, y compris rapports, PV, etc. 1 semaine remise des observations 200 euros

préparation des courriers 1 jour 200 euros

Toutes autres demandes 1 semaine 200 euros

Les délais sont francs et sont comptés en jours ouvrés

Marché d'AMO dans le cadre de l’opération de 
réaménagement des locaux du bâtiment MONCEY - 

Lyon 3e (RHÔNE) -  2025-011

Annexe AE2 : Délais de remise des documents par l’AMO

Délai de remise 
maximum

Pénalités journalières 
de retard

Parties techniques 1 et 2 : Prise en charge du dossier et état des lieux

Partie technique 2 : Étude de faisabilité

Parties techniques 3 et 4 : Études de programmation

Programme composé de l’ensemble des tomes selon 
CCTP

OS de démarrage des prestations 
correspondantes

Partie technique 5 et 6 : Accompagnement au changement – Déménagement en phase programme

Simultanément à la 
remise du programme

OS de démarrage de la partie technique 3 
et 4

Simultanément à la 
remise du programme

OS de démarrage de la partie technique 3 
et 4

Partie technique 7 : choix titulaire du marché de maîtrise d’œuvre
OS de démarrage des prestations 
correspondantes

à compter de la date de réception de la 
question

Support vidéo projeté pour le COPIL de choix du candidat 
pressenti

remise au Maître d’Ouvrage de la proposition de mise au 
point

Partie technique 8 : suivi des études

analyse détaillée du rendu > ESQUISSE et / ou DIAG A
à compter de la remise du dossier d’études 
correspondant

analyse détaillée du rendu > APS A 2 ,5 semaines
à compter de la remise du dossier d’études 
correspondant

analyse détaillée du rendu > demande urbanistique A
à compter de la remise du dossier d’études 
correspondant

analyse détaillée du rendu > APD A
à compter de la remise du dossier d’études 
correspondant

OS de démarrage de la prestation de MOE 
correspondante
OS de démarrage de la prestation de MOE 
correspondante
OS de démarrage de la prestation de MOE 
correspondante
OS de démarrage de la prestation de MOE 
correspondante

OS de démarrage de la prestation de MOE 
correspondante
OS de démarrage de la prestation de MOE 
correspondante
OS de démarrage de la prestation de MOE 
correspondante
OS de démarrage de la prestation de MOE 
correspondante
OS de démarrage de la prestation de MOE 
correspondante
OS de démarrage de la prestation de MOE 
correspondante

Avant la date de début de chaque phase de 
travaux

dossier de consultation pour l’étude à confier à un 
intervenant extérieur

apparition du besoin ou demande du 
SGAMI

à compter du fait générateur ou sur 
demande du SGAMI
à compter du fait générateur ou sur 
demande du SGAMI

Date : 

Les pénalités de retard sont appliquées  par jour 
calendaire de retard, sauf mention contraire

Signature et 
tampon :


