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ARTICLE 0. Préambule

Cet accord-cadre portera sur les routes gérées par la DIR M-C concerné ou non par la loi de
décentralisation 3 DS.

1 NATURE DES OPERATIONS OBJET DE L’ACCORD-CADRE

Les opérations concernées par 1’accord-cadre et les marchés subséquents qui en découlent, se feront
dans le cadre des opérations dont la Maitrise d’ouvrage est assurée par la Direction
Interdépartementale des Routes Massif Central, sur des opérations d’étude d’opportunité ou dites de
« gros entretien » ou d’amélioration du réseau dont la composante infrastructure routiere sera
prépondérante ou des opérations de création ou de réhabilitation d’ouvrage d’assainissement ou sur
des opérations d’entretien spécialisé et des réparations/réhabilitations d’ouvrages d’art et de génie

civil ( ponts, murs ) de technicité courante.
Elles porteront sur des missions de :

Etude d’opportunité

maitrise d’ceuvre (conception ,réhabilitation, réalisation) en infrastructure ou OA
diagnostic en infrastructure et OA

assistance a maitrise d’ouvrage,

calculs d’ouvrages.

Hydrologie (réhabilitation, calcul ) en assainissement et bassins routiers.
Etablissement des dossiers loi sur I’eau incluant le volet Natura 2000 en procédure de
déclaration.

La DIR Massif central pourra solliciter le prestataire pour des prestations de maitrise d’ceuvre
partielles, par exemple en ne confiant au titulaire que la prestation de surveillance d’un chantier.

Ces missions sont définies par :

les éléments de mission de maitrise d’ceuvre (MOE) décrits dans les articles R.2431-24 a
R.2431-31 et dans I'annexe III de I’annexe 20 du CCP
les compléments apportés par le présent CCTP.

Chaque mission fera 1’objet d’une définition précise lors du marché subséquent, développant
notamment :

la nature exacte et détaillée de la prestation,

le calendrier d’exécution,

les documents a remettre par le prestataire,

les responsables du suivi de la mission pour la DIR MC,

les compétences et les qualifications requises pour les personnes chargées de la mission,
une estimation éventuelle de la charge de travail par catégorie d’intervenant.

Pour I’accord-cadre et pour chaque mission passée sous forme de marché subséquent, le prestataire
s’engage a garantir les aspects suivants :

Disponibilité du référent pour mise en place des marchés subséquents et gestion des
éventuelles difficultés



* obligation de maintenir 1’équipe dédiée ou d’obtenir, pour tout changement, 1’accord du
responsable de suivi de la prestation pour la DIR MC,

* souplesse vis-a-vis des évolutions des besoins exprimés pendant la durée de la mission.

* Respect des différentes guides techniques de conception qui seront définis dans chaque
marché subséquent, comportant entre autres I’ARP, ’'ICTAAL, le guide ACI, le GTAR, le
GTPOR etc...

* Concertation avec I’exploitant, et prise en compte des contraintes d’exploitation ultérieure
des la phase étude

2 QUALIFICATIONS DES INTERVENANTS

Le tableau suivant précise les qualifications requises pour chaque type d’intervenant :

CATEGORIE D’INTERVENANT NATURE DES CONTRIBUTIONS

Ingénieur expert / Directeur Expert dans le domaine des infrastructures
routiéres, son niveau de compétences lui permet
d’évoluer dans des contextes complexes.

Il assure le role de soutien et/ou d’expertise
pendant les missions.

Il assure également le portage de missions
complexes.

Expérience de 10 ans ou plus :

- dans le domaine des ouvrages et références en
réparation réhabilitation

- dans le domaine des infrastructures et /ou
assainissement

Ingénieur d’études Consultant opérationnel dans le cadre de la
mission.

Expérience de 5 ans ou plus :

dans les domaines cités si dessus

Technicien / Projeteur Consultant technique dans le cadre de la
mission.

Expérience de 3 ans ou plus :

dans les domaines cités si dessus

Ingénieur d’études hydraulique Consultant opérationnel dans le cadre de la
mission dossier loi sur I’eau

Expérience de 5 ans ou plus :

dans le domaine hydraulique

I’accord cadre portant sur deux domaines distinct , Infrastructure et Ouvrage d’Art, il devra
étre proposé deux équipes distinctes dans chacun des domaines concernés

ARTICLE 1. Etudes Préliminaires (EP)

Les études préliminaires, dans le cas d’une opération de construction neuve, premiere étape de la
réponse de la maitrise d’ceuvre aux objectifs, données, exigences et contraintes du programme,
permettent au maitre d’ouvrage d’arréter le parti d’ensemble de I’ouvrage et ont pour objet de :



préciser les contraintes physiques, économiques et d’environnement conditionnant le projet,
a partir des documents de base remis par le maitre d’ouvrage, et se renseigner sur I’existence
et I’implantation des ouvrages et réseaux souterrains, subaquatiques et aériens susceptibles
d’étre rencontrés a I’emplacement des travaux ;

présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d’implantation et d’insertion
dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu’une comparaison des différents
éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation, et examiner leur
compatibilité avec la partie affectée aux travaux de 1’enveloppe financiére prévisionnelle de
I’ouvrage retenue par le maitre d’ouvrage ;

permettre de proposer éventuellement certaines mises au point du programme ;

vérifier la faisabilité de 1’opération, au regard des différentes contraintes du programme et
du site, et proposer éventuellement la nature et I’importance des études et reconnaissances
complémentaires nécessaires.

Cet élément de mission se déroule en deux phases :

® Les études préalables a la concertation publique, conclues par la production du dossier de

concertation

® La production du dossier dénommé « Etudes d’opportunité - phase 2 »

Le choix de la variante retenue est fait par le maitre d’ouvrage aprées la concertation publique et
donne lieu a une décision notifiée par ordre de service au maitre d’ceuvre.

1-1. Documents fournis par le maitre d'ouvrage :

Dossier des décisions antérieures

Etudes d'opportunité d'itinéraire et dossier du débat public

Etudes d'opportunité de projet Phase 1 (+et dossier du débat public)

Etudes de trafic

Regles d'environnement et d'urbanisme locales applicables a 1'opération

Servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.)
Liste des projets connexes nécessitant une prise en compte pour le projet

Fonds de cartes au 1/10000 ou 1/5000

1-2. Documents a remettre au maitre d'ouvrage .

Pour la phase préalable a la concertation publique :
a/ Une étude des variantes comprenant :

La présentation sommaire et la justification des variantes étudiées.

Le plan général des variantes (a 1'échelle du 1/10.000 au 1/5000 en milieu interurbain, du
1/5000 au 1/2000 en milieu urbain).

Pour chaque variante :

* Une présentation des avantages et inconvénients de la variante en termes de réponse
au programme, notamment en matiere de déplacements, de respect des regles de 1'art
et de sécurité routiere, d'environnement et d'incidences socio-économiques.

* Un plan et un profil en long (échelle des longueurs identique a celle du plan, échelle
des hauteurs décuple de celle des longueurs).

* Les profils en travers types et particuliers au 1/200.

* Une évaluation du cofit, distinguant s'il y a lieu le cofit des ouvrages exceptionnels, et
précisant les références des ratios de prix utilisés, la marge d'incertitude, les aléas
pouvant impacter la variante et leur incidence potentielle sur le cofit.

L'analyse comparative des variantes sur la base des critéres suivants :
efficience fonctionnelle pour les différents types et modes de déplacements ;
respect des regles de I'art et sécurité routiere ;



* l'impact sur I'environnement et les difficultés (de procédures notamment) qui
pourraient en résulter ;

* l'impact socio-économique, notamment sur 'agriculture ;

* les cofits d'investissement et de maintenance

Apres concertation et choix de la variante retenue par le maitre d'ouvrage :
b/ Un dossier dénommé « Etudes d'opportunité - phase 2 » comprenant :
* I un « RAPPORT DE SYNTHESE » présentant :

* [L.1. I'objet et les objectifs de 1'opération.

* [.2. le rappel des études et des décisions antérieures sur la section considérée et sur
les sections adjacentes.

* [.3. les justifications des variantes et de la solution proposée, en rappelant la
description des variantes, le bilan de la concertation, 1'analyse comparative des
variantes et le choix de la solution proposée et ses implications ultérieures.

* 1.4 les caractéristiques principales de la solution proposée et de son phasage éventuel.

* L.5. le plan de situation de 1'opération a I'échelle [1/25.000 en milieu urbain et
1/100.000 en milieu interurbain].

* L.6. un plan général des variantes a 1'échelle [1/25.000 en milieu urbain et 1/100.000
en milieu interurbain].

* L7. une fiche regroupant sous une forme synthétique les principales caractéristiques
de I’opération.

« II La présentation du « CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION » comprenant :

* [I-1 la présentation du programme et des objectifs de 1'opération.

» [I-2 la présentation et la justification de la zone d'études.

* II-3 la description de I'état initial de la zone d'études (occupation du sol, contexte
socio-économique, contexte géologique et géotechnique, environnement...).

* [I-4 les études de trafic et analyse des conditions de déplacement.

+ III. Le « RAPPEL DES ETUDES ET DES DECISIONS ANTERIEURES » rassemblant :

» III-1 les références et les résumés des études antérieures réalisées sur la section
considérée et sur les sections adjacentes,

» [II-2 les copies des avis qui ont pu étre formulés par les services ou par des experts
consultés sur ces études

» [II-3 Les copies des décisions antérieures prises par les autorités administratives et le
maitre d'ouvrage sur l'opération.

 IV. L'Etude et la comparaison des variantes » comprenant :

* [IV.1. la présentation et la justification des variantes étudiées, modifiées ou
complétées le cas échéant pour tenir compte des évolutions consécutives a la
concertation.

* IV.2. le plan général des variantes a 1'échelle [1/25.000 en milieu urbain et 1/100.000
en milieu interurbain]..

* IV.3. Pour chaque variante :

* La présentation de la variante

* Le plan et le profil en long

* Les profils en travers types et particuliers
» L'évaluation du cotit.

* [V.4. l'analyse multicritéres des variantes.

* IV.5. le bilan de la concertation établi par le maitre d'ouvrage.

* IV.6. la justification du choix de la variante retenue.



¢/ Le dossier des controles réalisés par le maitre d'ceuvre en application de son PAQ comprenant
notamment les contréles formellement définis dans les documents contractuels.

1-3. Phasage de 1'exécution

Le phasage de I’exécution des taches et de la facturation sera précisé au cas par cas dans le CCAP
du marché subséquent.

ARTICLE 2. Etudes d'avant-projet (AVP)

Les études d’avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé a I’issue des
études préliminaires ou de diagnostic approuvées par le maitre d’ouvrage, ont pour objet de :

confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances
complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuées ;

préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des
ouvrages et leurs liaisons, contréler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs
du programme ;

proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ;

vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a 1’hygiéne et a la
sécurité ;

apprécier, le cas échéant, la volumétrie, 1’aspect extérieur des ouvrages, et les
aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes a envisager ;

proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de
réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les réseaux
souterrains, et préciser la durée de cette réalisation ;

permettre au maitre d’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet,
d’en arréter définitivement le programme ainsi que certains choix d’équipements en fonction
des colits d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les phases de
réalisation et de déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ;

établir I’estimation du cofit prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie
de I'ouvrage et nature de travaux, et en indiquant 1’incertitude qui y est attachée compte-tenu
des bases d’estimation utilisées ;

permettre 1’établissement du chiffrage de la mission PRO dans les conditions prévues par le
contrat de maitrise d’ceuvre.

Les études d’avant-projet comprennent également 1’établissement des dossiers a déposer afin
d’obtenir les autorisations administratives nécessaires (notamment les dossiers loi sur I’eau) et qui
relevent de la compétence de la maitrise d’ceuvre, ainsi que 1’assistance du maitre d’ouvrage au
cours de leur instruction.

2-1. Documents fournis par le maitre d'ouvrage :

Le dossier des études préliminaires et de diagnostic approuvé



Les études d'état initial du site du projet établies pour 1'étude d'impact prévue au titre du
code de I'environnement

Les études de trafic actualisées

Les études géotechniques (Mission G2 — phase AVP)

Les études hydrogéologiques

Autres études

Plan, Orthophoto plan ou relevé topographique (suivant étendue du projet) au format
numeérique

2-2. Documents a remettre au maitre d'ouvrage :

2-2.1. Le Dossier des Etudes d'avant-projet

Ce dossier inclut :

1 - Un « Rapport de présentation » exposant le parti d'aménagement et les principales
fonctionnalités de 1'opération, les caractéristiques de la solution proposée et la justification des
choix techniques, le cofit de I'opération assorti des incertitudes et aléas persistants a ce stade d'étude,
et de leurs incidences potentielles sur la réalisation de I'opération.

Ce rapport sera accompagné d'un plan de synthese présentant la solution proposée sur fond
d'orthophoto plan.

2 — Un sous dossier « Environnement, paysage » comprenant :

une notice montrant comment la solution proposée répond aux conclusions des études
environnementales et notamment de 1'étude d'impact ;
une notice présentant le parti d'aménagement paysager propose€,
des documents graphiques permettant d'appréhender la pertinence des solutions proposées et
notamment :

* un plan de repérage des dispositions environnementales (passages a faune,

continuités hydrauliques, protections phoniques...)
* un plan de repérage des différents types d'aménagement paysagers proposés
* des profils en travers types et particuliers des aménagements paysagers.

3 — Un sous dossier « Caractéristiques géométriques » comprenant :

une notice présentant les caractéristiques de la solution proposée, explicitant et justifiant les
choix effectués, et présentant, le cas échéant, les écarts aux regles définies par les
référentiels techniques utilisés, leur motivation, leur incidence en termes de sécurité routiere
ainsi que, si nécessaire, les mesures proposées pour y pallier. Cette notice présentera en
outre comment sont pris en compte les différents types de véhicules (dont, éventuellement,
les transports exceptionnels), et notamment, pour le milieu urbain, les cyclistes, piétons,
personnes handicapées et transports en communs ;

le Tracé en plan de la solution proposée a 1'échelle du [1/10.000 au 1/5000 en milieu
interurbain, du 1/5000 au 1/2000 en milieu urbain].

le Profil en long de la solution proposée (échelle des longueurs identique a celle du plan,
échelle des hauteurs décuple de celle des longueurs).

Les profils en travers types et particuliers au 1/100.

4 — Un sous dossier « Echanges et rétablissements de communication » comprenant :

une notice présentant les échanges et rétablissements et, le cas échéant, les itinéraires de
substitution proposés. Cette notice explicitera et justifiera les choix effectués, et présentera,
le cas échéant, les écarts aux regles définies par les référentiels techniques utilisés, leur
motivation, leur incidence en termes de sécurité routiére ainsi que, si nécessaire, les mesures
proposées pour y pallier.
Cette notice présentera en outre comment sont pris en compte les différents types de
véhicules et d'usagers, et notamment :

* hors agglomération : les transports exceptionnels et les transports en commun, ainsi

que, sur les aires de service, les piétons et personnes handicapées,



* en agglomération : les cyclistes, les piétons, les personnes handicapées et les
transports en commun ;

* pour chaque échange, rétablissement ou itinéraire de substitution, un sous-dossier de
documents graphiques contenant :

* le tracé en plan de la solution proposée a 1'échelle du [1/10.000 au 1/5000 en milieu
interurbain, du 1/5000 au 1/2000 en milieu urbain].
* le profil en long de la solution proposée (échelle des longueurs identique a celle du
plan, échelle des hauteurs décuple de celle des longueurs).
* les profils en travers types et particuliers au 1/100.
5 — Un sous-dossier « Note sur les conclusions des études géologiques et géotechniques »
présentant :

* les hypotheses a retenir pour déterminer les solutions techniques proposées pour les
terrassements et notamment les modalités d'extraction et de réutilisation et de mise en ceuvre
des matériaux extraits ;

* pour chaque ouvrage d'art, les hypotheses a retenir pour déterminer les dispositions
constructives envisageables ;

* les aléas persistant a ce stade des études et leur incidence sur les hypotheses retenues, ainsi
que les propositions d'investigations et études complémentaires a mener afin de les
circonscrire.

6 — Un sous-dossier « Note sur les études hydrauliques et hydrogéologiques » comprenant :

* les hypothéses retenues pour déterminer les caractéristiques générales du projet (profil en
long) et des ouvrages d'art : caractéristique des cours d'eaux (lit majeur, cotes des crues de
référence, perturbations admissibles des écoulements...),

* les hypotheses retenues (volumes d'eau recueillies, débits des cours d'eaux) retenues pour
déterminer les solutions techniques proposées pour I'assainissement des plate-formes et le
rétablissement des continuités hydrauliques.

7 — Un sous-dossier « Terrassements et couche de forme » comprenant :
une notice présentant :

* pour les terrassements, par section techniquement homogene, les solutions techniques
retenues et les volumes de matériaux concernés, pour la couche de forme, les types de
matériaux envisagés (apports ou réutilisation de matériaux extraits éventuellement traités), le
mouvement général des terres,

» l'analyse des incidences potentielles des aléas géologiques et géotechniques sur les solutions
techniques et le cofit du projet.

8 — Un Sous-dossier « Assainissement » comprenant :

* Une notice présentant et justifiant les solutions techniques proposées :

* pour le recueil, la collecte, le traitement et le rejet des eaux pluviales des plate-
formes routiéres,

* pour le rétablissement des continuités hydrauliques. Cette notice précisera
notamment la cohérence de ces solutions avec les aspects environnementaux
(passages a faune, continuités des écosystémes...), et la sécurité routiere (réduction
des obstacles latéraux afin d'éviter le recours aux dispositifs de retenue).

* Des documents graphiques présentant :

* le plan général des dispositifs d'assainissement

* les schémas et documents détaillés nécessaires a la compréhension des solutions
proposées

9 — Un Sous-dossier « Chaussées» comprenant :

* une note présentant les hypotheses retenues pour les calculs des structures des chaussées
(trafics, conditions climatiques...), les différentes solutions envisageables pour les différentes
voies, et justifiant les solutions proposées, notamment au regard des cofits induits en
construction et en maintenance sur la période de référence retenue pour les calculs de
structure.



* les coupes des structures des différentes voies.

10 — Un sous-dossier « Ouvrages d'art courants » comprenant pour chaque ouvrage :

* une notice présentant les caractéristiques générales de 1'ouvrage, les différentes solutions
constructives envisagées en structure et en fondation, les justifications de la solution retenue,
ainsi que les aléas et incertitudes persistant a ce stade des études.

* Une estimation du cofit de I'ouvrage précisant les marges prises pour tenir compte des
incertitudes et aléas.

* Les documents graphiques nécessaires a la compréhension des solutions techniques
proposées et notamment :

* Vue en plan

* Coupes longitudinale et transversale avec report des contraintes de gabarit

* Photomontages, si I'enjeu le justifie.

11 — Un sous-dossier « Ouvrages d'art non courants » comprenant pour chaque ouvrage :

* une notice présentant les caractéristiques générales de 1'ouvrage, les différentes solutions
constructives envisagées en structure et en fondation, les justifications de la solution retenue,
ainsi que les aléas et incertitudes persistant a ce stade des études.

* Une note sur le traitement architectural et I'intégration paysagere et environnementale de
I'ouvrage.

* Une estimation du cofit de I'ouvrage précisant les marges prises pour tenir compte des
incertitudes et aléas.

* Les documents graphiques nécessaires a la compréhension des solutions techniques
proposées et notamment :

* Vue en plan avec implantation des sondages

* Coupe longitudinale avec report des sondages et des contraintes de site (gabarits,
cotes de crues, etc.)

* Coupes transversales du tablier

* Photomontages permettant d'apprécier l'intégration de I'ouvrage dans le site

12 — Un sous-dossier « Signalisation, équipements d'exploitation et de sécurité et services a
I'usager » comprenant :

* Pour la signalisation :

* une notice présentant les principes retenus en termes de signalisation horizontale
(types de voies, points singuliers...), de police (régimes de priorité, limitations de
vitesse...), et directionnelle (schémas directeurs appliqués, principaux pdles et
itinéraires signalés). Cette notice comprendra un état des écarts aux régles définies
par les référentiels techniques, de leur incidence potentielle en termes de sécurité
routiere et, si nécessaire, des mesures palliatives proposeées.

* Un plan (ou une série de plans) présentant les points singuliers de la signalisation
(insertions, élargissements, bifurcations, rabattements, voies auxiliaires
d'entrecroisement, collectrices...) en indiquant pour chaque élément les longueurs et
distances caractéristiques vis-a-vis de la réglementation et des référentiels
techniques.

* Pour les équipements d'exploitation et de sécurité et les services a 1'usagers :

* une notice présentant les dispositions prises pour réduire la présence d'obstacles
latéraux, les principes retenus en termes de dispositifs de retenue (métal ou béton,
traitement des points singuliers...), les équipements d'exploitation (ITPC,
équipements dynamiques le cas échéant) et de services a 1'usager (aires de repos et de
service, réseau d'appel d'urgence...) proposés.

* Les calculs des indices de dangers des différents ouvrages d'art.

* Un plan (ou une série de plans) présentant sur un méme support :

* les obstacles rendant nécessaire des dispositifs de retenue (supports de
signalisation, plantations, talus, ouvrages d'art, dispositifs d'assainissement,
proximité d'une voie ferrée...)



* les dispositions proposées pour assurer la sécurité ( réduction des obstacles,
types de dispositifs de retenue...) ,
* la situation des équipements d'exploitation et de service a l'usager.
13 — Un sous-dossier « Phasages et planning général de réalisation » présentant :

* les phasages fonctionnels envisageables en tenant compte des mises en service partielles
possibles (phasage longitudinal) ou de la progressivité de I'évolution des trafics (phasage
transversal).

* Le planning général de réalisation des travaux (présentant notamment le chemin critique), et
les incidences des différentes hypotheses de phasage sur ce planning.

14 — Un Sous-dossier « Entretien Exploitation » présentant les dispositions a prévoir en matiére
d'entretien et d'exploitation (types d'opérations, fréquence), tenant compte le cas échéant des
spécificités des ouvrages, et évaluant les moyens nécessaires a leur mise en ceuvre.

15 — Un sous dossier « Estimation » comportant :

* une notice présentant les grandes lignes de 1'estimation et précisant, les éléments et
hypotheses pris en compte pour 1'établissement des cofits (références de prix utilisées, date
de valeur...) et des quantités (majorations pour tenir compte des incertitudes de calcul,
marges intégrées pour tenir compte des aléas mineurs, provisions spécifiques prévues, le cas
échéant, pour tenir compte d'aléas a forte incidence...). Cette notice proposera en outre des
pistes d'économies envisageables en précisant pour chacune les incidences sur la qualité du
projet (notamment en termes de niveau de service a l'usager), et de cofits différés.

* une estimation détaillée suivant la décomposition annexée au présent CCTP.

2-2.2. Dossier des controles
Ce dossier comprend :

* Le plan d'assurance qualité mis en ceuvre pour la réalisation des études d'avant- projet

* Les fiches « qualité » établies par les controles internes et externes a I'équipe de production

* Les contrdles réalisés en application du PAQ et notamment ceux formellement définis dans
les documents contractuels;

* Le cas échéant, le récapitulatif des suites données aux demandes du maitre d'ouvrage faisant
suite au contrdle extérieur et/ou a 'audit de sécurité routiére réalisé en application de l'article
D 118-5-4 du code de la voirie routiére.

2-3. Phasage de 1'exécution

Le phasage de I’exécution des taches et de la facturation sera précisé au cas par cas dans le CCAP
du marché subséquent.

ARTICLE 2 bis. Etudes d'avant-projet (AVP) Ouvrage d’art (ou étude
préliminaire d’ouvrage d’art selon ’instruction technique)

Cet élément de mission n’est pas completement du ressort de I’ AVP au sens de la loi MOP. Il peut
ne pas étre engagé par le maitre d’ouvrage, en fonction de la complexité de 1’ouvrage et/ou des
réparations a entreprendre ainsi que des contraintes afférentes au projet. Aussi, si les éléments de
diagnostics sont suffisamment précis, cette étape pourra ne pas étre engagée.

Elle consiste principalement a :
* définir les diagnostics et investigations nécessaires pour comprendre les pathologies et en
faire la synthese ;
* g’il y a lieu, assister le maitre d’ouvrage (MOA) :



* pour la rédaction des pieces techniques des dossiers de consultations des opérateurs
économiques (DCOE) pour toutes les prestations nécessaires au diagnostic (topo,
investigations complémentaires...),

* pour le controle des pieces administratives, en particulier leur cohérence avec les pieces
techniques du DCOE,

* pour I’analyse les offres des candidats et la préparation de la commande aux titulaires
retenus ;

constituer le récolement des réseaux ;

proposer des solutions techniques alternatives, s’il en existe, et les comparer par une analyse

multicritere.Cette derniere comprendra le délai, le cofit, I’impact aux usagers, la durabilité et

I’impact environnemental (de/pour) chacune des solutions.

proposer le scénario technique le plus approprié et le soumettre pour validation au MOA,

avec notamment une approche ciblée sur le phasage des travaux, leur organisation spatio-

temporelle, et sur les contraintes d’exploitation sous chantier a intégrer. Il comprend
également I’estimation du cofit global de 1’opération, I’enveloppe affectée aux travaux (Co)
devenant cotit d’objectif ;

établir le dossier d’ AVP correspondant ;

Integrer des propositions visant la transition écologique et produire une note environnement.

Etablir une matrice des risques simplifiée de 1’opération et déterminer les cofits

correspondants.

Cet élément de mission (AVP) comprend toutes les réunions nécessaires a sa bonne réalisation.

Les études d’avant-projet comprennent également 1’établissement des dossiers a déposer afin
d’obtenir les autorisations administratives nécessaires (notamment les dossiers loi sur I’eau) et qui
relevent de la compétence de la maitrise d’ceuvre, ainsi que 1’assistance du maitre d’ouvrage au
cours de leur instruction.

ARTICLE 3. Etudes de projet (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par le
maitre d’ouvrage, définissent la conception générale de 1’ouvrage.

a) Les études de projet ont pour objet de :

préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructure qu’elle
implique ;

confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la qualité
des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en ceuvre ;

fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents
ouvrages de la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de
leur exécution ;

vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des
ouvrages est assurée dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront étre soumis:

préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux
souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les
informations et contraintes nécessaires a 1’organisation spatiale des ouvrages ;

préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements
répondant aux besoins de 1’exploitation ;



établir un colit prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement
homogenes ;

permettre au maitre d’ouvrage d’arréter le cofit prévisionnel de la solution d’ensemble ou, le
cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et d’évaluer les colits d’exploitation et de
maintenance ;

permettre au maitre d’ouvrage de fixer 1’échéancier d’exécution et d’arréter, s’il y a lieu, le

partage en lots ;

réaliser le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) en liaison étroite avec le district de

la zone concernée et le MOA ; la note a fournir est constituée des piéces suivantes :

O le planning des travaux ;

O les phases de travaux ;

O les plans de phasages avec les limites et la signalisation de chantier ainsi que les
modalités d’exploitation ;

O le projet d’arrété a batir en relation avec le district et le MOA.

De réaliser les plans de principe des balisages qui seront annexés au DESC

Formaliser les propositions visant la transition écologique

Etablir les enjeux et finaliser les études en matiére de transition écologique (bilan carbone,

gaz a effet de serre, recyclage, traitement des déchets, gestion de la ressource en eaux,

préservation des écosystemes et de la biodiversité, consommation d’énergie...)

Réaliser un audit avant chantier (AVC) pour centraliser toutes les données utiles au respect

de I’environnement

b) En outre, lorsque, apres mise en concurrence sur la base de 1’avant-projet ou sur la base des
études de projet, une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de
consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre d’ouvrage, les
études de projet doivent étre complétées pour :

Il est

assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu’avec les
dispositions découlant, le cas échéant, d’un permis de construire modifié ;

établir la synthése des plans et spécifications émanant d’une part de 1’avant-projet définitif
établi par le maitre d’ceuvre et d’autre part des propositions de 1’entrepreneur.

également inclus la fourniture de données pour 1’établissement du P.G.C.S.P.S par le

coordonnateur S.P.S

3-1. Documents fournis par le maitre d'ouvrage :

Le dossier des études d'avant-projet approuvé

Le dossier d'enquéte préalable a la DUP

Les études de trafic actualisées

Les études géotechniques (Mission G2 — phase PRO)
Les études hydrogéologiques

Autres études

Relevé topographique au format numérique DWG

3-2. Documents a remettre au maitre d'ouvrage :_
3-2.1 Le Dossier des Etudes de projet
Ce dossier comprend :

1 — Le rapport de synthese qui consiste en une synthese complete, descriptive et explicative
rappelant les objectifs fondamentaux du projet, les choix déterminants et leurs motivations. Il

contient un paragraphe par sous-dossiers de la partie technique (sauf éventuellement pour les sous-



dossiers 5 et 6). Lui sont annexés un plan de situation et un plan de synthése du projet présentant la
solution retenue sur fond d'orthophoto plan.
2 — Un sous dossier « Environnement » comprenant :

* Une notice décrivant synthétiquement les mesures retenues pour respecter les conclusions de
I'étude d'impact et les engagements particuliers de 1'Etat en précisant, le cas échéant, les
autres sous-dossiers dans lesquels ces mesures sont détaillées techniquement.

* Pour les travaux a réaliser qui ne sont pas détaillées dans d'autres sous-dossiers :

* une description technique détaillée

* les documents graphiques fixant, avec toute la précision nécessaire, les
caractéristiques et dimensions des différents dispositifs retenus ainsi que leurs
implantations topographiques, en vue de leur exécution.

* Une description du dispositif retenu en matiére de management environnemental du projet
en phase d'exécution des travaux.

* Pour les mesures ne donnant pas lieu a exécution de travaux inclus dans la mission de
maitrise d'ceuvre, et notamment les mesures compensatoires, une description détaillée des
dispositions retenues et, le cas échéant, de leurs modalités de suivi dans le temps. Cette
description sera accompagnée des documents graphiques nécessaires a situer et caractériser
lesdites dispositions.

3 — Un sous-dossier « Caractéristiques géométriques » comprenant :

* Une notice descriptive détaillée de la voie projetée

* rappelant ses fonctionnalités et, le cas échéant les dispositions prises pour tenir
compte des besoins spécifiques a certains usagers (piétons et cyclistes en milieu
urbain, transports en commun, transports exceptionnels, véhicules dont la circulation
sera interdite sur la voie aménagée...) ;

» présentant les regles de l'art appliquées, ainsi que, le cas échéant, les écarts résiduels,
leur justification, leur incidence sur le niveau de service et la sécurité, et les mesures
retenues pour y pallier.

* Des documents graphiques présentant les caractéristiques des ouvrages :

* un plan synoptique a l'échelle du [ du 1/5000 au 1/2000 ]

* un plan général a 1'échelle du [1/1.000 au 1/500]

* un profil en long a l'échelle du plan général (échelle des hauteurs décuplée de celle
des longueurs)

* le cahier des profils en travers présentant, par section homogéne, un profil
représentatif repéré intégrant les dépendances et équipements de la voie a I'échelle
[1/100 ou 1/200]

* Les documents relatifs au contréle du respect des régles de l'art et notamment des distances
de visibilité (tenant compte des équipements de la voie).

4 - Un sous-dossier « Echanges et rétablissements des communications » comprenant :

* Une notice descriptive présentant les différents échanges, rétablissements de
communication, voies de substitution (et, le cas échéant, les voies dédiées a certains
usagers : cyclistes, piétons...), leurs caractéristiques techniques et les regles de I'art
appliquées ;

* Pour chaque échange, rétablissement ou voie aménagés

* un plan général a I'échelle [1/1.000 au 1/500] ;

* un profil en long a I'échelle du plan général (échelle des hauteurs décuplée de celle
des longueurs) ;

* le ou les profils en travers types et particuliers a I'échelle [1/100 a 1/200] intégrant les
dépendances et équipements de la voie ;

* un mémoire technique présentant les controles relatifs a la capacité des échanges et
au respect des regles de 1'art (notamment des distances de visibilité, en tenant compte
des équipements des voies), et, le cas échéant, les écarts aux regles de I'art, leur



justification, leur incidence sur le niveau de service et la sécurité, et les mesures
retenues pour y pallier.
5 — Un sous-dossier « Aménagements et documents graphiques complémentaires » comprenant :

* les éléments relatifs aux aménagements paysagers :

* notice descriptive précisant notamment la cohérence de ses aménagements avec les
exigences relatives aux masques et obstacles latéraux. Cette notice présentera en
outre les opérations d'entretien des aménagements (nature, fréquence).

* Plans et profils en travers détaillés des aménagements (modelés de terre, plantations).
Les plans couvriront la totalité de la surface a inclure au domaine public routier et
feront figurer les passages prévus pour l'entretien et les clotures.

* les éléments relatifs aux réseaux divers :

* notice détaillant les dispositions retenues pour chaque réseau (maintien en place,
protection ou déplacement, modalités particulieres a prévoir pour les travaux a
proximité...)

* documents graphiques présentant pour chaque réseau l'existant et 1'état projeté, y
compris si nécessaire le détail des dispositions particulieres retenues (protections...).

* tous autres éléments de conception qui ne trouveraient pas leur place dans les autres sous-
dossiers et notamment les éléments architecturaux. (Les ouvrages batis faisant 1'objet d'une
mission distincte de matitrise d'ceuvre seront présentés et localisés sommairement).

6 - Un sous-dossier « Note sur les conclusions des études géologiques et géotechniques »

Le sous-dossier Note sur les conclusions des études géologiques et géotechniques doit permettre
d'appréhender les problématiques souterraines et de terrassement.

Il comporte notamment :

* une présentation des conclusions des études géologiques et géotechniques :

* la géologie du site en détaillant notamment les éléments pouvant avoir une influence
sur la réalisation des travaux (karsts, failles et autres discontinuités...) ;

* la présence de nappes souterraines et son influence sur la réalisation des travaux

* les caractéristiques géotechniques des matériaux du site

* les sujétions particulieres a retenir en ce qui concerne la stabilité des pentes et les
fondations des ouvrages

Cette présentation précise pour chaque item les aléas et les conséquences possibles sur
I'exécution des travaux, ainsi que les investigations et études complémentaires a réaliser et
les mesures a prévoir avant ou pendant les travaux pour en assurer la maitrise.

* la carte géologique générale

* les cartes géologiques particulieres avec les résultats des sondages et les mesures
géophysiques réalisées.

7 — Un sous-dossier « Note sur les conclusions des études hydrologiques et hydrogéologiques »
Ce sous-dossier présente :

* les hypothéses retenues pour les études hydrologiques : pluviométrie locale, caractéristiques
des cours d'eaux et des nappes phréatiques (débits, cotes de crues...)

* les caractéristiques qualitatives et quantitatives des bassins versants interceptés par
I'ouvrage, les débits des transparences hydrauliques a assurer ;

* les débits d'eaux de plate-forme a recueillir, les points de rejet possibles et les capacités du
réseau d'assainissement a prévoir ;

* les caractéristiques des dispositifs nécessaires pour protéger les milieux récepteurs : type de
traitement a assurer, cote et débit de rejet, volume de rétention a prévoir en cas de pollution
accidentelle...

Il tient compte, le cas échéant, des exigences fixées dans I'autorisation délivrée par l'autorité
administrative au titre des articles L.214-1 et suivants du code de I'environnement (loi sur I'eau).
8 — Un sous-dossier « Terrassements, Assainissement, Chaussées »
Ce sous-dossier comporte :

* Pour les terrassements, un mémoire et des documents graphiques présentant :



* par section de déblais, les volumes extraits, leurs caractéristiques géotechniques et
leurs techniques d'extraction, leurs conditions de réutilisation (taux de réemplois par
type d'utilisation, traitement a prévoir le cas échéant, conditions de mise en ceuvre et
aléas a prendre en compte) ;

* par section de remblais, les volumes, les caractéristiques et la provenance (réemploi
ou apports extérieurs) des matériaux a mettre en ceuvre, les conditions particulieres
d'exécution des travaux a prévoir (préchargement, drainage, traitement, conditions
climatiques requises...), les aléas a prendre en compte ;

* le mouvement général des terres, les itinéraires prévus (piste ou réseau routier) pour
assurer les transferts, ainsi que, le cas échéant, les zones de dépots proposées ;

* les caractéristiques exigées pour l'arase de terrassement, les caractéristiques de la
couche de forme : type de matériaux, performances a atteindre (notamment vis-a-vis
du gel) ;

* les mesures a prévoir pour maitriser les aléas et les solutions de remplacement
envisagées au cas ou les hypothéses retenues (qualité des matériaux, conditions
climatiques...) ne seraient pas réalisées.

* Pour l'assainissement,

* un mémoire présentant

* les options techniques retenues pour le rétablissement des écoulements
naturels, I'organisation du réseau d'assainissement, les points de rejet dans le
milieu et le traitement des eaux de plate-formes. Ces options tiennent compte
des conclusions du sous-dossier « Note sur les conclusions des études
hydrologiques et hydrogéologiques », et notamment des prescriptions fixées
dans I'autorisation requise au titre des articles L.214-1 et suivants du code de
I'Environnement ;

* les calculs de dimensionnement des ouvrages linéaires et non linéaires
(bassins de rétention et de traitement) ;

* le plan du réseau d'assainissement présentant les caractéristiques des ouvrages
linéaires (dimensions, cotes, pentes...),

* les documents graphiques définissant les caractéristiques et I'implantation des
ouvrages non linéaires, et notamment des dispositifs de traitement.

* Pour les chaussées

* pour chaque voie et par section homogene de chaussée au regard des trafics et des
sollicitations particulieres prévisibles :

* les calculs permettant d'établir la classe de trafic retenue

* une étude comparative des structures de chaussées envisageables tenant
compte notamment des conditions économiques de construction et de
maintenance, et le cas échéant des exigences ou préférences exprimées par
I'exploitant ;

* la structure de chaussée proposée, la vérification de sa tenue au gel, et, le cas
échéant, les incidences a intégrer sur les caractéristiques de la couche de
forme ;

* une coupe en travers de la chaussée présentant les différentes couches de la
structure.

* Un récapitulatif des structures retenues, intégrant, si cela peut s'avérer nécessaire a
I'économie globale du projet, une homogénéisation des matériaux a mettre en ceuvre,
ainsi que, le cas échéant, les ouvertures a variantes envisageables lors de la
consultation des entreprises.

9 — Un sous-dossier « Ouvrages d'art courants » comprenant :
* Un rapport présentant les caractéristiques générales des ouvrages d'art courants, resituées
dans le contexte de I'opération, 1'estimation de leurs cotits de construction et de leurs délais



de construction. Il décrit en outre succinctement les particularités constructives des ouvrages
et propose un allotissement adapté pour la consultation des entreprises.

* Ce rapport est accompagné d'un tableau récapitulatif et d'un plan général permettant de
situer les ouvrages dans 1'opération.

* Pour chaque ouvrage :

un mémoire technique rappelant les contraintes naturelles et fonctionnelles
s'imposant a I'ouvrage, décrivant et justifiant la solution constructive retenue. Ce
mémoire précisera, le cas échéant, les études complémentaires (géotechnique,
hydraulique, architecture, paysage...) réalisées pour étayer cette solution. (Ces études,
ou au moins leurs conclusions, seront alors annexées au présent mémoire) ;
les notes de calculs et justificatifs étayant le dimensionnement des parties d'ouvrages
(et notamment des fondations), et le choix des dispositifs de retenue prévus en bord
libre d'ouvrage ;
un avant-métré différenciant les éléments de 1'ouvrage (fondations, piles et culées,
tablier, équipements) ;
une estimation du cotit de I'ouvrage ;
une note relative aux dispositions d'exploitation a prévoir pour la réalisation des
travaux ;
un dossier de documents graphiques comprenant les éléments suivants :

* un plan au [1/500, 1/200 ou 1/100] avec implantation des sondages

* une coupe longitudinale au [1/500, 1/200 ou 1/100] avec report des sondages

et des contraintes de site (gabarit de navigation, etc.)

* des coupes transversales du tablier au 1/20

* le schéma de cablage (pour les ouvrages en béton précontraint)

* la répartition matiere pour les charpentes métalliques

* les dessins de coffrage des appuis et des fondations

* les détails constructifs principaux (appareils d'appui, joints de chaussée,

dispositifs de retenue)
* les détails architecturaux (complétés de photomontages si 1'enjeu le justifie)

10 — Un ou des sous-dossier « Ouvrages d'art non-courants »
Chaque ouvrage non courant fera 1'objet d'un sous-dossier comprenant :
* Un mémoire présentant les éléments suivants :

le contexte (décisions antérieures, caractéristiques générales de I'opération routiere)
le résumé des contraintes naturelles et fonctionnelles concernant I'ouvrage

le rappel des conclusions des études antérieures, décrivant notamment les
caractéristiques des solutions retenues, (options techniques, cofits, risques...)

* Les études spécifiques mises a jour en fonction des solutions retenues :

études géologiques et géotechniques
études hydrauliques
études architecturales et paysageres

* Pour chaque solution :

une notice descriptive comprenant :
* la description et la justification du dimensionnement
* la description et justification du phasage de construction retenu
* les particularités concernant la surveillance et I'exploitation ultérieures, en
particulier I'exploitation en mode dégradé
les notes de calcul associées
un dossier de documents graphiques comprenant :
* un plan au [1/500, 1/200 ou 1/100] avec implantation des sondages
* une coupe longitudinale au [1/500, 1/200 ou 1/100] avec report des sondages
et des contraintes de site (gabarit de navigation, etc.)
* des coupes transversales du tablier au 1/20



* le schéma de cablage (pour les ouvrages en béton précontraint)

* la répartition matiere pour les charpentes métalliques

* les dessins de coffrage des appuis et des fondations

* les détails constructifs principaux (appareils d'appui, joints de chaussée,
dispositifs de retenue)

* les détails architecturaux (complétés de photomontages si I'enjeu le justifie)

* un avant-métré différenciant les éléments de 1'ouvrage (fondations, piles et culées,
tablier, équipements)
* une estimation détaillant le cofit de chaque élément d'ouvrage
* un calendrier prévisionnel des travaux
* Une comparaison des solutions suivant les criteres suivants :
* réponse aux objectifs fonctionnels
* colits de construction et d'entretien
* délais de construction
* fiabilité (technique et financiére) de la solution vis-a-vis des aléas identifiés
* qualité architecturale et insertion paysagere
* Le choix de la solution de base et les recommandations concernant la stratégie de
consultation des entreprises.
11 — Un sous-dossier « Signalisation, équipements d'exploitation et de sécurité, services a
I'usager » comprenant :
* Une notice précisant :
* pour la signalisation de police,

* les caractéristiques des dispositifs de signalisation retenues (gammes de
panneaux, largeurs des marques au sol) au regard des types de voies
concernées ;

* les dispositions retenues pour tenir compte des particularités du projet (points
singuliers...) pouvant avoir une incidence sur la sécurité des usagers, ainsi que
les éventuels écarts aux référentiels techniques ;

* les signalisations spécifiques mises en place pour tenir compte de certains
usagers (cyclistes, transports en commun...).

* pour la signalisation directionnelle :

* le schéma directeur de signalisation appliqué, ou a défaut les principes mis en
ceuvre pour le choix des poles a signaler

* les choix des tailles des caracteres utilisés sur les panneaux et leur
justification réglementaire ;

* les choix effectués, le cas échéant, pour le respect des nombres maximum de
mentions a respecter sur les panneaux ;

* les dispositions prises pour tenir compte de contraintes particulieres rendant
nécessaires des adaptations de la signalisation.

* Pour les dispositifs de retenue

* les dispositions prises pour réduire les besoins de dispositifs de retenue
(utilisation de dispositifs a sécurité passive, modelés des talus et abords des
voies, dispositifs adaptés de recueil des eaux de plate-forme...)

* les principes adoptés pour le choix des dispositifs de retenue,

* les dispositions mises en ceuvre pour le traitement des points singuliers
(ouvrages d'art, raccordement entre dispositifs, extrémités, divergents et
convergents, proximité d'une voie ferrée...).

* Pour les équipements d'exploitation et les services a I'usager

* les dispositifs mis en ceuvre et leur justification fonctionnelle.

* Des documents graphiques relatifs a la signalisation, aux équipements d'exploitation et aux
services a l'usager :



Une série unique de plans présentant, a des échelles adaptées a la densité de la
signalisation (des échelles plus grandes seront notamment utilisées pour les points
d'échanges), I'ensemble des panneaux (directionnels ou de police), des marques au
sol, des dispositifs d'exploitation, les refuges et points d'appel d'urgence,

des plans spécifiques pour les aires de repos et de services,

un cahier des décors des panneaux de signalisation directionnelle précisant les
polices et les tailles de caracteres utilisées, les dimensions des panneaux, et les
caractéristiques de leurs supports,

Une série unique de plans des dispositifs de retenue présentant, a des échelles
adaptées :

* les caractéristiques significatives des éléments pouvant constituer des
obstacles au sens du guide « Traitement des obstacles latéraux » (Sétra 2002)
et notamment :

* les remblais de plus de 2,5m : hauteur et pente

* les déblais : pentes des pieds de déblais sur 3m de hauteur

* les dispositifs de recueil des eaux pluviales : type et profil

* les panneaux de signalisation présentant des supports de moment
admissible supérieur a 570 daN.m : type de support

* les ouvrages de maconnerie ;

* les plantations d'arbres et arbustes.

* les distances de fonctionnement disponibles pour les dispositifs de retenue,

* les caractéristiques des dispositifs de retenue prévus (types, performances
exigées)

* les points singuliers des dispositifs de retenue (raccordements, extrémités...)
et les dispositions de traitement prévues.

12 — Un sous-dossier « Exploitation sous chantier / déroulement des travaux » présentant :
* les acteurs :

les services de secours
les forces de I'ordre
le ou les exploitant(s)

* le phasage des travaux :

la notice descriptive

les vues en plan a I'échelle adaptée des différentes phases

le cas échéant, les profils en travers types et particuliers des voies aux différentes
phases

les installations de chantier (localisation envisagée et description du besoin)

* les impacts des mesures d'exploitation et les mesures prises pour les réduire :

une étude de trafic vérifiant les conditions de circulation sur la voirie locale pendant
les travaux (plans de feux, capacité des échangeurs provisoires, capacité des voies et
des déviations, éventuellement modélisations dynamiques ...) ;

les conditions de circulation des engins de chantier aux abords et dans le chantier et
les dispositions prises pour maintenir la propreté des voies ouvertes a la circulation
publique ;

les conditions de circulation des usagers et riverains a proximité du chantier
(notamment, en zone urbanisée, des cyclistes, piétons, et personnes a mobilité
réduite) ;

les déviations envisagées (y compris pour les transports exceptionnels ou les
transports en commun s'il y a lieu) ;

les mesures de protection des riverains envisagées vis-a-vis des nuisances (sonores,
projections, ...) ;

* les modalités d'information des usagers et des riverains pendant la durée des travaux.



» Ce sous-dossier est établi en concertation avec les services chargés de 1'exploitation des
voies concernées par le projet et doit contenir les éléments nécessaires a I'élaboration du
dossier d'exploitation particulier prévu par la circulaire 88-72 du 14 septembre 1988.

13 — Un sous-dossier « Entretien et exploitation » présentant :

* les grandes lignes des modalités d'entretien ultérieur de I'ensemble des ouvrages parmi
lesquels :

¢ les chaussées, accotements, et réseaux d'assainissement ;

* les ouvrages d'art ;

* les dispositifs de signalisation et de sécurité ;

* les aires de repos ou de services (entretien des équipements sanitaires, poubelles...) ;

* les bassins de rétention et de traitement (notamment évacuation et traitement des
boues) ;

* les aménagements paysagers ;

* les équipements et dispositifs particuliers (éclairage public, PMV...) ;

* le cas échéant, les conventions avec les autres exploitants ;

* les niveaux de service a atteindre (délais d'intervention, périodicité des tournées de
surveillance...)

* les plan des limites de domanialité, des clotures et des limites d'entretien

* la carte des circuits de surveillance et de viabilité hivernale.

14 — Un sous-dossier « Aménagement hors emprise »

Ce sous dossier décrit I'ensemble des ouvrages nécessaires 1'entretien et 'exploitation de la route
situés hors périmetre de I'opération routiere et comprend en tant que de besoin les notices
descriptives et documents graphiques nécessaires a définir:

* les centres d'exploitation créés, ou modifiés ;

* les adaptations a apporter au Centre d'Ingénierie et de Gestion du Trafic ;

* les aménagements a apporter au réseau existant aux limites de 1'opération (raccordements
provisoires en cas de phasage, aménagements de part et d'autre d'une opération linéaire) ;

* les modalités de remise en état des sections du RRN dont le déclassement est prévu.

15 — Un sous-dossier « Estimation » comportant :

* Une notice présentant les conditions d'établissement de 1'estimation et notamment :

* la date de valeur et les références des prix unitaires utilisés ;

* les marges prises pour tenir compte des incertitudes sur les quantités ;

* les provisions prévues pour tenir compte des aléas particuliers identifiés ;

* un détail quantitatif et estimatif du cofit du projet organisé conformément au cadre annexé au
présent CCTP, distinguant :

* les études et prestations intellectuelles diverses (la matitrise d'ceuvre et les prestations
annexes (OPC, controles extérieurs coordination environnementale, études
techniques particulieres...), les travaux topographiques, le coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé...)

* Les acquisitions fonciéres et frais annexes comprenant le coiit de I'achat des parcelles
nécessaires au projet, y compris, s'il y a lieu, I'indemnisation des propriétaires et
ayants droits (exploitants...), et les cotits relatifs au foncier nécessaire a la réalisation
des mesures compensatoires (acquisition, conventions de gestion a titre onéreux...),

* Les travaux, pour lesquels on distinguera les postes de dépenses suivants :

* Les éléments non ventilés, comprenant les installations de chantier, les
dégagements des emprises, les travaux préparatoires (dont ceux relatifs a
I'archéologie préventive), et les travaux relatifs aux exigences
environnementales (passages a faune, ouvrages de prévention des crues et de
traitement des eaux, protections phoniques, aménagements paysagers...) ;

* Les travaux ventilés par élément de projet (section courante, échanges,
rétablissements...) et, pour les opérations étendues, par tranches
fonctionnelles, comprenant pour chaque élément et tranche :



e terrassements et couche de forme ;
* assainissement
* chaussées
* ouvrages d'art courants
* ouvrages d'art non-courants
* équipements et sécurité.
16 — Un sous-dossier « Allotissement et conditions de réalisation » comprenant
* Une notice présentant la logique d'allotissement proposée en tenant compte :
* des compétences particuliéres requises pour la réalisation des ouvrages
* des tranches fonctionnelles envisageables
* de l'échelonnement dans le temps des disponibilités financieres
* des meilleures conditions de mise en concurrence des entreprises

* un tableau récapitulant les lots proposés, leurs délais de réalisation et leurs cofits

prévisionnels
17 — Un sous-dossier « Echéancier » comprenant :

* Une notice descriptive explicitant I'enchainement de la réalisation des différents lots de
travaux et des procédures jusqu'a la mise en service de I'opération, et précisant le cas échéant
les échéances des mises en services partielles. Elle présentera les besoins de financement,
échelonnés dans le temps, nécessaires au paiement des dépenses afférentes a 1'opération,
ainsi que les dispositions envisageables pour optimiser le plan de trésorerie.

* Un planning de réalisation de I'opération faisant apparaitre le chemin critique et les marges
disponibles ;

* Un plan de trésorerie prévisionnel établi par trimestre.

Au besoin, les études projet comprennent également 1’établissement des dossiers a déposer afin
d’obtenir les autorisations administratives nécessaires (notamment les dossiers loi sur 1’eau) et qui
relevent de la compétence de la maitrise d’ceuvre, ainsi que 1’assistance du maitre d’ouvrage au
cours de leur instruction.

3-2.2 Le Dossier des controles
Ce dossier contient :
* Le plan d'assurance qualité mis en ceuvre pour la réalisation des études de projet ;
* Un récapitulatif des controles diligentés par le titulaire pour chaque ouvrage, et présentés
dans les différents sous-dossiers ;
* Les contrdles réalisés en application du PAQ et notamment ceux formellement définis dans
les documents contractuels;
* Le cas échéant, le récapitulatif des suites données aux demandes du maitre d'ouvrage faisant
suite au controle extérieur et/ou a l'audit de sécurité routiere réalisé en application du code
de la voirie routiere.

3-3. Phasage de l'exécution

Le phasage de I’exécution des taches et de la facturation sera précisé au cas par cas dans le CCAP
du marché subséquent.



ARTICLE 3 bis. Etudes de projet (PRO) (ou avant projet d’ouvrages d’art selon
Pinstruction technique)

Sur la base des études de niveau AVP pour les ouvrages complexes, des documents d’inspections,
des diagnostics et des résultats des investigations, les études de projet sont réalisées pour obtenir un
niveau technique détaillé suffisant et permettre de lancer une consultation pour travaux sur une base
de quantités matitrisées au plus juste. Pour cela, une bonne appropriation des données fournies par le
Maitre d'ouvrage sont nécessaires.

La recherche d'optimisation du projet et 1'étude de solutions techniques pertinentes font partie
intégrante de la mission du titulaire (recherche de variantes...).

Le projet doit intégrer les contraintes a I'avancement, ayant pu étre décelées lors des consultations
des différents services ou suite aux diagnostics complémentaires effectués sur les ouvrages
existants.

Les études de projet ont donc pour objet de :

» préciser la solution d'ensemble au niveau de chacun des ouvrages d'infrastructure que ces
études impliquent ;

* constituer le récolement des réseaux (s’il n’a pas été fait en phase amont) ;

* coordonner et contacter les différents intervenants réseaux (internes ou externes) et
gestionnaires des voiries franchies par les ouvrages (mairies, communauté de
communes...) ;

* confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la qualité
des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en ceuvre ;

» fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents
ouvrages de la solution d'ensemble ainsi que leurs implantions topographiques, en vue de
leur exécution ;

» vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des
ouvrages est assurée dans les conditions d'exploitation auxquelles ils pourront étre
soumis ;vérification des structures existantes sur la base du Corpus réglementaire de
I’époque de construction et vérification des structures neuves sur la base du Corpus
réglementaire en vigueur

» préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux
souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les
informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages ;

» préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements
répondant aux besoins de I'exploitation ;

* établir un cofit prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogenes

* permettre au maitre de 1'ouvrage d'arréter le cofit prévisionnel de la solution d'ensemble ou,
le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et d’évaluer les cofits d'exploitation et de
maintenance ;

* permettre au maitre de l'ouvrage de fixer I'échéancier d’exécution et d’arréter, s’il y a lieu, le
partage en lots ;

* définir le phasage détaillé des travaux d’ouvrages d’art et de génie civil, en prenant en
compte I’ensemble des contraintes (techniques, environnementales, exploitation,
concomitance avec d’autres travaux...) ;

» d’étudier plusieurs solutions distinctes d’exploitation sous chantier et de présenter les
éléments de chaque solution sous forme de synoptique, coupe, planning, comparatifs afin de
permettre au MOA de choisir une solution

* réaliser le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) en liaison étroite le district/centre
d’Entretien et d’Exploitation de la zone concernée et le MOA ; la note a fournir est
constituée des pieces suivantes :



* le planning des travaux ;

* les phases de travaux ;

* les plans de phasages avec les limites et la signalisation de chantier ainsi que les
modalités d’exploitation ;

* le projet d’arrété a batir en relation avec le district/Centre d’Entretien et d’Exploitation
et le MOA.

* De réaliser les plans de principe des balisages qui seront annexés au DESC

* s’il y a lieu, pour toutes les prestations nécessaires a 1’établissement du dossier et qui
n’auraient pas encore été réalisées (topo, investigations complémentaires,...), assister le
MOA pour :

* 1’établissement et la passation du bon de commande (cas des prestations réalisées sur
bon de commande),

* larédaction des pieces techniques correspondantes, le controle des pieces
administratives, I’analyse des offres des candidats et la préparation de la commande aux
titulaires retenus (cas des prestations réalisées sur consultation) ;

» piloter la partie administrative environnementale (Loi sur I’eau, diagnostics faune/flore...) et
la partie relation avec les gestionnaires de voiries (aspects administratifs, présence aux
réunions...) pour les travaux en agglomération notamment ainsi que la partie relation avec
les différents interlocuteurs locaux (Parc nationaux, conseil départementaux,
associations...) ;

* Formaliser les propositions visant la transition écologique

* Etablir les enjeux et finaliser les études en matiére de transition écologique (bilan carbone,
gaz a effet de serre, recyclage, traitement des déchets, gestion de la ressource en eau,
préservation des écosystemes et de la biodiversité, consommation d’énergie.....)

* Réaliser un audit avant chantier (AVC) pour centraliser toutes les données utiles au respect
de I’environnement

* déterminer le planning global de réalisation de I'ensemble des travaux (Balisages lourds et
signalisation temporaire, OA, Chaussées, Signalisation Horizontale, Glissieres...), cette
phase comprendra les échanges avec les autres Maitres d’ceuvre, s’il y en a, pour définir le
phasage optimal ;

» vérifier et justifier que le phasage proposé permet d’assurer I’intégrité de I’ouvrage ;

* Piloter le prestataire titulaire du marché de coordination SPS du MOA

» fournir des données pour 1'établissement du PGCSPS par le coordinateur SPS ;

Concernant la partie administrative environnementale, pour les cas complexes, 1’assistance de
spécialistes sera possible grace a I’emploi de bons de commande sur les marchés spécifiques
existant a la DIR.

Les prestataires extérieurs nécessaires au déroulement de I'opération seront identifiés par le maitre
d’ceuvre et proposés au maitre d'ouvrage au fur et a mesure des besoins. Pour ces prestataires, le
Titulaire effectuera les prestations suivantes (liste a adapter en fonction des contrats/marchés en
place a la DIR MC) :

* définition des besoins et programme ;

* établissement des métrés pour les différentes prestations ;

* contrats : élaboration des pieces de consultation des entreprises y compris les avis de

marché, analyse des offres et proposition de choix.

Le dossier a produire dans le cadre de cet élément de mission est I’ Avant-Projet de Réparation de
I’Ouvrage d’Art. Il integre I’ensemble des contraintes ci-dessus et synthétise tous les éléments
demandés (enjeu, pathologie, type de réparation avec plans et notes de calcul, phasage et
planning,...). Les éléments a produire dans cet APROA s’inspire de paragraphe 3.9.1 de I’Instruction



Technique citée précédemment et est a adapter selon le type de réparation et d’ouvrage. Il
comprend notamment un mémoire technique, un plan de situation, un plan général, une élévation,
un profil en long, les coupes transversale et longitudinale, les principaux détails constructifs, des
plans de phasage, les notes de calcul nécessaires, 1’ensemble des études et dossiers produits lors de
cette phase ou la précédente, un avant-métré des réparations ainsi qu’une estimation.

Ce dossier fera 1’objet suivant son montant d’une validation interne au MOA (qui pourra prendre
I’attache d’une antenne locale du Cerema) ou a une validation nationale organisée par la DIT et
effectuée par la DtecITM du Cerema. Les éléments techniques (plans,...) seront intégrés tout ou
partie dans le DCOE.

Par ailleurs, la DIR MC pourra déléguer au titulaire la réalisation des Déclarations de Travaux (DT),
qui permettra aux Entreprises d’établir les DICT correspondantes. Cette délégation sera confirmée
lors de chaque marché subséquent.

Le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I’exécution de travaux a proximité de certains
ouvrages de transport et de distribution vient renforcer les missions et responsabilités de tous les
acteurs d’un chantier, compris les maitres d’oeuvre. A ce titre, depuis le ler janvier 2018, une
autorisation d’intervention a proximité des réseaux (AIPR) est nécessaire pour la réalisation de
certains travaux. Le titulaire aura a faire toutes les démarches nécessaires a 1’obtention de I’ AIPR.

Cet élément de mission (PRO) comprend toutes les réunions nécessaires a sa bonne réalisation, y
compris celles demandées par le MOA.

Au besoin, les études projet comprennent également 1’établissement des dossiers a déposer afin
d’obtenir les autorisations administratives nécessaires (notamment les dossiers loi sur I’eau) et qui
relevent de la compétence de la maitrise d’ceuvre, ainsi que 1’assistance du maitre d’ouvrage au
cours de leur instruction.

ARTICLE 4. Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des
Marchés de travaux (AMT)

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la
base des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

@ préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

® préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier (DCOE) constitué des piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la
maitrise d’ceuvre correspondant a 1’étape de la conception choisie par le maitre d’ouvrage
pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par
marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a I’entreprise générale ;

Les prestations techniques prévues au DCOE intégreront les mesures ERC rendues
nécessaires

® rédiger la Notice Environnement en présentant le contexte environnemental général de
I’opération et en dressant les exigences pour la protection de 1’environnement pendant la
réalisation des travaux

@ ¢élaborer le dossier Loi sur 1’eau si le projet le requiert



rédiger le Dossier d’Exploitation sous Chantier, incluant un descriptif détaillé des différentes
phases de travaux (acces, circulations...)ainsi que les plans de phasage de I’ensemble des
travaux, éléments validés en amont avec le District/Centre d’entretien et d’Exploitation et le
MOA

analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les
méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions,
d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de 1’art et établir un
rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’étre retenues,
conformément aux criteres de jugement des offres précisées dans le reglement de la
consultation ; la partie financiére de I’analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le coflit prévisionnel des travaux ;

préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d’ouvrage.

Cet élément de mission comporte cing phases s’appliquant a chaque lot :

Sélection des candidats

Dossier de consultation des entreprises

Phase de consultation

Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de I'entreprise

Mise au point des marchés

AMT-1. Sélection des candidats

Le titulaire propose au maitre d'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir remis
par ceux-ci a I'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de 1'établissement de 1'avis de marché et
du reglement de consultation.

AMT-2. Dossier de consultation des entreprises

Cette phase contient I'assistance au Maitre d'ouvrage dans 1'élaboration des pieces administratives
du marché de travaux, ainsi que la fourniture des pieces suivantes :

Les renseignements permettant au Maitre d'ouvrage d'établir I'AAPC,
Les éléments a inclure dans le RC établi par le Maitre de I'Ouvrage, et notamment une
proposition de grille de criteres et systeme de pondération /notation établi suivant les enjeux
de l'ouvrage en matiére de technicité, délais ou controle qualité.
Les éléments nécessaires a la rédaction de I'Acte d'engagement (tranches de travaux,
conditions de délais proposées...)
Des projets de cadres de SOPAQ et de SOPRE (intégrant les dispositions relatives a la
gestion des déchets) conformes aux objectifs définis par le maitre d'ouvrage
Les éléments nécessaires a la rédaction du CCAP
* contenu des prix,
» prescriptions particulieres a inclure dans les prix du marché,
» index proposés pour les révisions de prix,
* limite des travaux dévolus a I'entrepreneur et travaux connexes a prendre en compte,
* nature et montant des pénalités a inclure au marché, notamment en matiéere de respect
du plan de controle, de sécurité des usagers ou de propreté des voies ouvertes a la
circulation publique ;
* seuils et station de référence pour les intempéries.



* Une proposition de CCTP, établie en faisant application par priorité des prescriptions
techniques annexées au programme de 'opération et, a défaut, du CCTG applicable aux
marchés publics de génie civil, précisant le plan de contrdle applicable pour chaque lot
technique.

* Un cadre de détail estimatif décomposé selon les lots techniques et les tranches de travaux

* Un Bordereau des prix unitaires, ou/et des décompositions des prix forfaitaires définissant
précisément les prestations incluses dans chaque prix unitaire ou forfaitaire

* Les éléments techniques, et notamment les pieces graphiques, issus du dossier des études de
projet nécessaires aux entreprises pour présenter leurs candidatures et établir leurs offres.

* Une estimation confidentielle de la matitrise d'ceuvre, décomposée selon les lots techniques
et les tranches de travaux.

* Le dossier des controles réalisés par le maitre d'ceuvre en application de son PAQ
comprenant notamment les controles formellement définis dans les pieces contractuelles.

* Une proposition argumentée de la catégorie SPS envisagée, et qui permettra au coordinateur
de rédiger son PGCSPS a intégrer dans la consultation

La fourniture de ces piéces fait I'objet d'un délai fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

Avant son approbation le DCE est soumis a l'avis du titulaire qui en vérifie la cohérence et propose
le cas échéant les compléments ou corrections qui lui paraissent nécessaires.

La reproduction des DCE remis aux entreprises est a la charge du maitre d'ouvrage.

AMT-3. Phase de consultation

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,

- aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans l'accord du maitre d'ouvrage ;

- le titulaire communique au maitre d'ouvrage tout renseignement complémentaire sollicité par les
entreprises, cette information est faite par écrit ;

- le maitre d'ouvrage interdit au titulaire la communication a quiconque de la liste des entreprises
admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises qui ont retiré le
dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

AMT-4. Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de I'entreprise
Le titulaire assiste aux différentes réunions de la commission d'appel d'offres.
A ce titre, il participe a I'analyse des candidatures ou du contenu de la premiére enveloppe. Cette
analyse porte sur l'examen des capacités professionnelles et financiéres des candidats, demandées
dans l'avis de marché.
Apres ouverture des plis contenant les offres, le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, pour analyse,
les propositions regues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations contenues dans
ces propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre d'ouvrage.
Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du réglement de consultation, le titulaire doit accomplir les taches
d'analyse, de contrdle, etc. impliquées par 1'étude de ces variantes.
Le titulaire doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position motivée,
faisant apparaitre, le cas échéant, les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux
avant-métrés qu'il a réalisés.
Le titulaire est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a 1'appui
de 1'offre.
Le rapport d'analyse comportera au minimum les informations suivantes :

* Rappel des critéres de jugement des offres ;




* Rappel des résultats de I'appel d'offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d'enregistrement des offres ;

» Vérification de I'ensemble des calculs et reports a l'intérieur du détail estimatif (ou de la
DPGF) et de l'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces pieces ;

» Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a
colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les entreprises
dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP. Le tableau sera suivi d'un
commentaire mentionnant :

* pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des
entreprises (caractéristiques des principaux produits, schéma organisationnel du plan
d'assurance qualité, mémoire justificatif, etc.)

* la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu'un
classement qualitatif, justifié de maniere aussi précise que possible ;

* I'examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans
financier et technique ;

* une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des critéres
en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, prestations
supplémentaires éventuelles a retenir) ;

AMT-4.1 Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I'engagement du titulaire, et avant que le maitre d'ouvrage ne
déclare I'appel d'offres infructueux, le titulaire établira une proposition d'adaptation de son projet
permettant de respecter le cofit prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle mise en
concurrence.

Si I'appel d'offres est déclaré infructueux, le titulaire doit modifier le DCE et assister le maitre
d'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de négociation.
Ces prestations sont incluses dans le forfait.

AMT-4.2. Mise au point des marchés

Il appartient au titulaire d'assister le maitre d'ouvrage pour les éventuelles mises au point des offres
en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre d'ouvrage I'exemplaire original des piéces, éventuellement modifiées,
constituant le marché (y compris les pieces administratives).

ARTICLE 5. Visa des études d'exécution

L'examen de la conformité - au projet approuvé et aux normes en vigueur - des études d'exécution
faites par les entrepreneurs, ainsi que leur visa par le titulaire, ont pour objet d'assurer au maitre
d'ouvrage que les documents établis par les entrepreneurs respectent les dispositions du projet établi
par le titulaire.

Les plans de phasage et de circulation de chantier sont validés par le titulaire en concertation avec le
District territorialement compétent de la DIRMC, et la diffusion des plans de circulations validés a
tous les intervenants est assuré par le titulaire

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études d'exécution
établies par les entreprises et délivrer son visa.

Le visa des études d'exécution et le cas échéant, les demandes de corrections et compléments
adressés aux entreprises, sont diligentés par le titulaire dans les conditions définies par le CCAG
applicable aux marchés publics de travaux (Art : 29.1.5).

Le titulaire informe le maitre d'ouvrage des différends qui peuvent intervenir avec les entreprises au
sujet des documents d'exécution.



ARTICLE 6. Direction de I'exécution des Marchés de travaux (DET)

Dans le cas ou la DET ne serait pas réalisé en interne, la Direction de I’Exécution des Travaux sera
assurée par du personnel qualifié, assurant une présence sur le site pendant les périodes d’activité.
Les travaux seront réalisés principalement de jour mais tout ou parie pourra toutefois se réaliser de
nuit.

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

* s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

* s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission,
ni contradiction décelables par un homme de I'art ;

* s'assurer que I'exécution des travaux et des mesures environnementales ERC est conforme
aux prescriptions du ou des contrats de travaux et des prescriptions réglementaires , y
compris, le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma directeur de
la qualité, s'il en a été établi un ;

» s’assurer de la bonne mise en place de la signalisation temporaire et du balisage ainsi que de
leur conservation durant la totalité de la période de travaux

* la vérification et le suivi du Plan de Respect de I’Environnement remis par 1’entreprise et
activé pendant les travaux

* laréalisation et le suivi de la mise en ceuvre de la partie administrative environnementale
(Loi sur I’eau) et le suivi de la coordination avec les gestionnaires de voiries pour les
déviations notamment

* délivrer tous ordres de service et établir tous proces-verbaux nécessaires a l'exécution du ou
des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger
les réunions de chantier ;

* informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur 1'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.

 vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
l'entrepreneur, établir le décompte général ;

* donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
'entrepreneur, en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre
d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires de réclamation des entreprises ;

La Maitrise d'ceuvre doit donner toutes les instructions nécessaires a la parfaite réalisation des
travaux de réalisation de 1'ouvrage. Elle s'interdit d'apporter, en cours d'exécution, toutes
modifications aux conditions des Marchés signés par le Maitre d'Ouvrage, sans l'autorisation écrite
de ce dernier et sans la production de documents justificatifs et vérification de 'homogénéité de
I'ensemble du projet.

Le maitre d'ceuvre réalise notamment, pour chaque lot prévu pour la réalisation de I'opération objet
du présent marché, tous les actes dont I'exécution lui est dévolue en application du CCAG
applicable aux marchés de travaux, dans les conditions fixées par celui-ci. Toutefois, quand les
contrats de travaux comportent des dérogations a ce CCAG, les conditions dérogatoires se
substituent a celles fixées par le CCAG.

Il remet au matitre d'ouvrage ou tient a sa disposition tous les éléments produits dans le cadre de
I'exercice de sa mission dans les conditions décrites ci-apres.

Le titulaire assurera au moins une réunion hebdomadaire pendant la durée des travaux. Par ailleurs
il assurera une présence effective sur les chantiers en dehors de la réunion hebdomadaire de deux
demi-journées (2 X 4h00) non consécutives.



DET-1 Période de préparation
La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d'établissement durant cette période
des documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a 'article 28 du CCAG applicable aux
marchés de travaux.
En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues a cet article
du CCAG.
Pendant la période de préparation, le titulaire transmet au maitre d'ouvrage, au fur-et-a-mesure de
leur établissement, les documents suivants
 ]'état prévisionnel des dépenses, établi en fonction du calendrier d'exécution en concertation
avec les entreprises ;
* les plans d'assurance qualité (PAQ) et de prévention des risques environnementaux (PRE)
initiaux présentés par les entreprises, avec le cas échéant, les observations du maitre d'ceuvre
* les projets d'ordre de service proposés a la signature du maitre d'ouvrage
* les copies des ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre ;
* les compte-rendus des réunions et rendez-vous relatifs a la préparation des travaux,

DET-2. Présence du titulaire sur le chantier

Pour exercer la direction de 1'exécution des contrats de travaux, le titulaire est représenté par la ou
les personnes qualifiées désignées dans 1'acte d'engagement. Il doit assurer sur le chantier la
présence suffisante a garantir ses obligations de résultats.

Le volume de présence minimal demandé par la maitrise d’ouvrage pourra étre fixé dans les
marchés subséquents.

DET-3. Rendez-vous de chantier
Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord avec le
maitre d'ouvrage qui peut y étre représenté.
Les comptes-rendus des rendez-vous de chantier, comportent au moins les informations suivantes :
* Date et heure de début
* participants (présents, représentés, absents, [en retard])
* l'avancement de la réalisation des ouvrages, comparé par lots techniques et corps d'état au
calendrier d'exécution,
* les mesures proposées, le cas échéant, pour rattraper les retards provisoires notés,
* les écarts éventuellement notés entre les quantités mises en ceuvre et les quantités prévues au
marché ;
* les demandes du maitre d'ceuvre aux entreprises, les réponses apportées, ou a défaut, les
délais de réponse prévus ;
* les demandes des entreprises au maitre d'ceuvre, les réponses apportées, ou a défaut, les
délais de réponse prévus ;
* les conditions climatologiques et les interruptions de travaux pour intempéries constateés ;
* le cas échéant, les suites données aux injonctions du Coordonnateur SPS ;
* les pénalités éventuellement appliquées dans l'intervalle entre deux rendez-vous, leur cumul
depuis 1'état d'acompte précédant, et leur récapitulatif depuis le commencement des travaux ;
e Heure de fin, date et heure du rendez-vous suivant.
Ces compte-rendus seront établis de facon a assurer la tragabilité des points en suspens et a
identifier les éléments a produire par chaque intervenant avant le rendez-vous suivant.
Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informe le maitre d'ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions
sont destinées a :
- régler certains problemes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;
- mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.




Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font I'objet d'un compte rendu établi
par le titulaire et diffusé a tous les intervenants de 1'opération (OPC, entreprises, maitre d'ouvrage,
conducteur d'opération, coordonnateur SPS, etc.).

DET-4. Registre de chantier (article 28.5 du CCAG Travaux)
Le titulaire tient le registre de chantier prévu a l'article 28.5 du CCAG applicable aux marchés de
travaux ou sont notamment consignés chronologiquement, pendant toute la durée du chantier :

* les documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre ;

* ses visites et constatations ainsi que, le cas échéant, les références des photographies ou
documents audiovisuels réalisés a ces occasions ;

* les visites et constatations des autres intéressés tels que le matitre d'ouvrage, le conducteur
d'opération, le coordonnateur SPS, etc., ainsi que, le cas échéant, les références des
photographies ou documents audiovisuels réalisés a ces occasions ;

* tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques ;

* Le personnel et matériel mis a disposition par I’entreprise pour la réalisation du chantier ;

Le registre est soumis au visa des entreprises lors de chaque rendez-vous de chantier.

Un dossier numérique annexe recueille 1'ensemble des photographies et documents audiovisuels
répertoriés dans le registre.

Ce journal et son annexe numérique deviennent la propriété du maitre d'ouvrage en fin de chantier.

DET-5 Assurance qualité
Le titulaire s'assure de l'application effective par les entreprises de leurs plans d'assurance qualité. A
cet effet :

il recueille et vise les pieces remises par les entreprises au titre du contrdle de leur
production apres en avoir vérifié la cohérence avec ses propres appréciations ;

* il fait effectuer, par les controleurs extérieurs des travaux désignés par le maitre d'ouvrage,
des controles aléatoires permettant de s'assurer de la qualité des controles effectués par les
entreprises ;

il dresse, le cas échéant, les constats contradictoires de défauts, dans les conditions prévues a
l'article 11 du CCAG applicable aux marchés de travaux, et s'assure de leur correction par
les entreprises concernées, en délivrant au besoin les ordres de service nécessaires ;

* il examine, au besoin avec I'appui des controleurs extérieurs, les résultats des controles
spécifiques aux points critiques prévus dans les marchés de travaux et informe le cas échéant
les entreprises des dispositions qu'il préconise pour assurer la qualité des ouvrages ;

* il diligente, au besoin avec I'appui des contrdleurs extérieurs, les constatations nécessaires a
la levée des points d'arréts prévus dans les marchés de travaux et signifie sa décision aux
entreprises concernées en délivrant au besoin les ordres de service nécessaires.

DET-6 Suivi financier et administratifs :

Décomptes mensuels
Conformément a l'article 12.2 du CCAG MT, le maitre d'ceuvre transmet chaque mois au maitre
d'ouvrage un état d'acompte mensuel.
Cet état d'acompte est accompagné :
* de la demande de paiement (projet de décompte) présentée par le titulaire du marché de
travaux, le cas échéant rectifié par ses soins ;
* des pieces relatives a la constatation des prestations exécutées et des autres justificatifs des
éléments du décompte ;



* des justificatifs des corrections apportées par le maitre d'ceuvre a la demande du titulaire
* durelevé des pénalités (et primes) appliquées pendant le mois considéré.

Le maitre d'ceuvre accompagne 1'état d'acompte mensuel de 1'estimatif détaillé du montant
prévisionnel du marché et du calendrier prévisionnel des dépenses mis a jour en tenant compte de
I'état d'acompte transmis et de I'avancement constaté des travaux.

Décompte général
Conformément a l'article 12.4 du CCAG MT, le maitre d'ceuvre transmet au maitre d'ouvrage le
décompte final qui comprend :

* le décompte final, accompagné :

* de la demande de paiement final présentée par le titulaire du marché de travaux ;

* des pieces relatives a la constatation des prestations exécutées et des autres
justificatifs des éléments du décompte ;

* des justificatifs des corrections apportées par le maitre d'ceuvre a la demande du
titulaire

* durelevé récapitulatif des pénalités (et primes) appliquées pendant la durée du
marché.

* J'état du solde

* la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

* Présentation d’un avis au maitre de I’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, 1’assistance au
maitre d’ouvrage en cas de litige sur I’exécution ou le reglement des travaux, ainsi que
I’analyse des mémoires de réclamation

* le titulaire sera tenu d’analyser les mémoires en réclamation dans un délai de 30 jours.
L’instruction comprend notamment :

- L’analyse de la DRC, en prenant en compte leur fondement (piéces marchés, article
CCAG travaux, jurisprudence,....) et les 6 cas d’avenant de la commande publiques)

- La rédaction d’un rapport d’analyse de la réclamation et la présentation au MOA

- La rédaction d’une note de proposition apres réunion de validation

- Le projet d’avenant

DET-7 Travaux supplémentaires

Le titulaire est chargé de procéder a 1'analyse technique et financiéere de toutes les propositions de
prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre d'ouvrage ou des
entrepreneurs.

En application de I'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire peut notifier
aux entrepreneurs des prix provisoires pour le reglement des travaux nouveaux ou modificatifs.
Toutefois, il recueillera I'accord du maitre d'ouvrage préalablement a toute notification de prix
nouveaux.

DET-8 Sous-traitants
Le maitre d'ceuvre est associé a 'acceptation des sous-traitants ; le cas échéant il signale sans délai
au maitre d'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par I'entreprise.

DET-9 Information du maitre d'ouvrage pendant |I'exécution des travaux
Pour satisfaire a son obligation d'information du maitre d'ouvrage pendant I'exécution des travaux,
le maitre d'ceuvre lui transmets notamment les documents suivants :
* Les comptes-rendus des rendez-vous de chantier,
* Les documents initialisés pendant la période de préparation de chantier mis a jour au fur et a
mesure de I'avancement des travaux :




* le programme et le calendrier d'exécution ;
* les plans d'assurance qualité (PAQ) et de prévention des risques environnementaux
(PRE) présentés ou mis a jour par les entreprises ;
* les copies des ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre ;
* le cas échéant, les réclamations formulées par les entreprises ;
* les documents relatifs aux prestations supplémentaires ou modificatives (art. 13 du CCAG
MT) ;
* les constats de non-conformités et de corrections;
* les décisions relatives aux points d'arréts prévus aux marchés de travaux.
Il tient en outre a la disposition du maitre d'ouvrage :

* le registre de chantier prévu a l'article 28.5 du CCAG MT, ainsi que tous les documents qui
y sont mentionnés ;
* les documents relatifs aux controles effectués, diligentés ou visés par le maitre d'ceuvre ;

Enfin, il établit mensuellement un état d'avancement de 1'opération récapitulant, pour 'ensemble des
marchés de travaux exécutés, en cours, ou a venir, l'estimation du montant total des travaux
concernant I'opération, en tenant compte des paiements déja effectués et des estimations des
dépenses a venir compte tenu de 1'avancement de 1'exécution des travaux.

ARTICLE 7. Ordonnancement - coordination - pilotage du chantier (OPC)

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

- pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que le chemin critique, par des
documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des
travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

- pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans 1'espace les actions des différents
intervenants au stade des travaux ;

- pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans
les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au
titre de 1'ordonnancement et de la coordination.

La mission se déroule en 2 phases considérées comme phases techniques :

- jusqu’a la passation des marchés de travaux ;

- apres la notification du premier marché de travaux.

OPC-1. Exécution de la mission jusqu'a la passation des marchés de travaux
OPC-1.1. Pendant les études de conception

Le titulaire :
 analyse les incidences de ses propositions sur 1'ordonnancement et la planification ainsi que
leurs conséquences sur 1'économie générale de I'opération ;
* étudie, en tant que de besoins, la faisabilité et I'optimisation de réalisation (dans l'espace et
dans le temps) de sa conception.

OPC-1.2. Pendant la passation des marchés de travaux
1 - Phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)
Le titulaire :
* donne un avis sur les moyens humains et techniques, a exiger de la part des entreprises, pour
la consultation ;




 établit le calendrier des différentes taches a effectuer au cours de la période de préparation et
nécessaires au commencement des travaux ;

* identifie les incidences des dispositions proposées par le coordonnateur SPS au regard de
son élément de mission OPC ;

OPC-2 — Exécution de la mission en phase chantier
Le titulaire donne un avis sur les moyens des entreprises et I'incidence apportée par les variantes
éventuellement proposées lorsque la possibilité de variante figure dans le réglement de consultation.

OPC-2.1. Organisation générale et vie commune
Le titulaire :
* procéde au recensement du role et responsabilité des intervenants et constitue le fichier
"identifiants" ;
* établit I'inventaire des contraintes techniques et formalités administratives conditionnant les
travaux et en assure la mise a jour ;
* doit s'assurer, s'il y a lieu, que la mise au point et la diffusion de la convention
interentreprises (gestion du compte prorata) est faite dans les délais ;
* recense les besoins des différentes entreprises en matiére d'installation de chantier ;
* note au registre de chantier les événements importants correspondant a l'organisation et aux
délais ;

OPC-2.2. Etudes d'exécution
Le titulaire :
» informe toutes les personnes concernées des dates des réunions de synthese ;
» étudie avec les entreprises les délais d'exécution des études, le circuit de vérification et des
visas des études aupres de tous les intervenants suivant la mission de chacun ;
 élabore en collaboration avec les différents intervenants le calendrier d'établissement des
documents d'exécution ;
* établit et met a jour I'état d'avancement de la validation des études d'exécution et des plans
de synthese ;
* controle le respect du calendrier des études d'exécution et procede aux relances nécessaires ;
* établit les comptes-rendus bimensuel de I'avancement de sa mission ;
* collecte tous les plans et documents validés de facon a constituer sur le chantier un dossier
complet ;
» établit la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans les CCTP,
définit les dates de présentation puis de décision en fonction des délais de commande et de
mise en ceuvre ;

OPC-2.3. Travaux
1 - Préparation de chantier
Le titulaire :

* ¢élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service ;

* établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs. Il
est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service ;

* établit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des travaux
en cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (calendrier des travaux
préparatoires) ;

 analyse, a partir du dépouillement des descriptifs et enquéte aupres des entreprises, les
taches élémentaires et les contraintes, y compris les problémes particuliers de préfabrication




et d'approvisionnements, estime les délais partiels et les effectifs relatifs aux différentes
taches, choisit 1'ordre des interventions le plus favorable ;

» élabore et propose des graphes suivant une méthode "adaptée" : traduction en graphe
planning, calcul des réseaux, itérations, lissage des charges, détermination du chemin
critique ;

» procede au nivellement des moyens, a la détermination de la durée des taches et a la
définition des moyens et effectifs a mettre en ceuvre ; il propose 1'ordre des interventions le
plus favorable, en liaison avec les entreprises ;

* établit, si nécessaire, les calendriers particuliers en s'inspirant de la liste mentionnée ci-apres
et les soumet aux entreprises concernées pour validation :

* calendrier de détail par éléments d'ouvrage (fondations, structures, locaux
techniques, etc.) ;

* calendrier par unité de chantier ;

* calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires ;

* calendrier des approvisionnements, préfabrications, commandes ;

Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :
* al'organisation matérielle et collective du chantier ;
* al'organisation de chantier propre a chacun des lots le cas échéant ;
* a la mise en place et au repliement des moyens essentiels ;
* aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;
* aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;
* al'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots le cas échéant ;
* ala finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des ouvrages ;
* aux opérations préalables a la réception des travaux ;
* aux visites des commissions de sécurité ;

2 - Réalisation des travaux
Le titulaire :

» controle I'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé d'exécution des
travaux et enregistre les écarts constatés par rapport aux prévisions, détermine 1'origine de
ces écarts ;

 assure le pointage permanent des effectifs et des moyens des entreprises ;

« fait apparaitre I'avancement du chantier pour chaque réunion, et en cas de retard attire
immédiatement 'attention de I'entreprise défaillante et étudie avec cette derniére les moyens
permettant de le résorber ;

* établit les comptes-rendus mensuels a l'attention du matitre de 1'ouvrage, dressant I'état
d'avancement du chantier et mentionnant les responsabilités respectives des entreprises et
des autres intervenants dans les retards quantifiés constatés sur le chantier ; il propose des
solutions pour pallier ces retards et analyse 1'évolution prévisible de I'opération ;

» établit, en concertation avec les entreprises, un "recalage” du calendrier détaillé d'exécution
des travausx, si les retards ne permettaient plus de les gérer, édite les documents mis a jour et,

* sile délai global d'exécution est conservé, il notifie, par ordre de service, le
calendrier détaillé d'exécution des travaux aux entreprises ;

* sile délai global d'exécution est prolongg, et apres décision du maitre de I'ouvrage, il
notifie par ordre de service le calendrier détaillé d'exécution des travaux ;

* recueille les relevés météorologiques, en cas d'arrét de chantier ;

* note tous les arréts de chantier ;

* en cas d'une éventuelle défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, il propose au maitre de
I'ouvrage des mesures destinées a limiter les effets sur les délais ;




planifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés, y compris le Dossier d'Intervention
Ultérieure des Ouvrages (DIUO) ;

tient a disposition des intervenants la bibliotheque de références ou figurent les documents
intéressant les travaux (CCTP, décomposition du prix global forfaitaire par lot, plans
d'exécution, etc.) ;

3 - Réunions
Le titulaire :

provoque les réunions interentreprises nécessaires a la coordination, en dresse le compte-
rendu et le diffuse aux intervenants ;

veille a la prise des décisions relevant du maitre de I'ouvrage et a celles incombant aux
autres intervenants selon les dispositions arrétées lors de I'ordonnancement ;

assiste aux réunions du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail (CISSCT) de fagon a tenir compte des dispositions prises dans la gestion des délais ;
planifie les visites d'acceptation interentreprises ;

OPC-2.4. Réception des travaux

Le titulaire :

établit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception intégrant notamment les
essais, les épreuves et les controles divers ;

planifie et coordonne les travaux a effectuer pour la levée des réserves ;

planifie la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris le DIUO, non
remis en cours de chantier ;

établit le rapport de fin de chantier intégrant notamment les informations nécessaires a
l'affectation des retards ; organise et suit le processus de levées de réserve de fagcon a en
limiter la durée ;

assiste le maitre de I'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation éventuels, pour
la partie concernant I'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

ARTICLE 8. Assistance apportée au Maitre d'Ouvrage lors des opérations de

réception et pendant la période de parfait achévement (AOR)

La mission comprend notamment :

AOR-1. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achevement a pour objet :

d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;
de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrage ;

de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de 1'ouvrage, a
partir des plans conformes a l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement
ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'éléments d'équipements mis en ceuvre.



Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux articles 40 a
43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Toutefois, le délai de 20 jours prévu a l'article 41.1 de ce CCAG pourra étre porté a 30 jours par une
clause dérogatoire introduite dans les marchés de travaux concernés pour la réception des ouvrages
soumis a l'audit de sécurité routiere préalable a la mise en service des ouvrages routiers, prévu a
l'article D118-5-4 du Code de la voirie routiere.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du
maitre d'ceuvre consiste a :

» procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

* reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par
une visite systématique et détaillée ;

» réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;

 vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés
par l'entreprise, recueillir les proces-verbaux correspondants.

* dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de 1'entrepreneur,
l'adresser au maitre d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les
notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service de
I'ouvrage ;

* faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cing jours suivant la date du procés-verbal,
s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des
réserves éventuelles et dans l'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il propose de
retenir.

* Etablir un bilan environnemental Travaux au regard de I’AVC

AOR-2. Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait achevement pour
l'application des obligations contractuelles des entreprises pendant cette période. Etant précisé que
celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre d'ouvrage en application de I'article 44.2 du
CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des
malfacons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels
qui se révéleraient a 'usage.

Les missions du titulaire pendant cette période sont les suivantes :

AOR-2.1. Levée des réserves et travaux modificatifs consécutifs a l'audit de sécurité routiere

» compte tenu des décisions prises par le maitre d'ouvrage suite aux opérations préalables a la
réception et a l'audit de sécurité routiere :

+ faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entierement conformes et controler
leur bonne exécution ;

* proposer au maitre d'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en
demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger
tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations
formulées;

* constater qu’il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le proces-verbal de
levée des réserves dans les mémes conditions que le proces-verbal des opérations préalables
a la réception ;

* proposer au maitre d’ouvrage, le cas échéant, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a
bien les travaux modificatifs consécutifs a I'audit de sécurité routiére ne résultant pas de
non-conformités imputables a 'entreprise, dans les meilleurs délais et en application des
dispositions contractuelles des marchés de travaux ;

 ordonner, diriger, contrdler et constater I'exécution des travaux modificatifs correspondants.




AOR-2.2. Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

* pendant le délai de garantie défini a I'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, le titulaire est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment aux
obligations qui leur sont imposées par le méme article ;

* il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la
réparation des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront signalés par le
conducteur d'opération ou le maitre d'ouvrage au moyen de fiches qu’il devra diffuser aux
entreprises apres avoir établi les causes du désordre. Le titulaire devra informer le maitre
d'ouvrage et/ou le conducteur d'opération de la constatation de la réparation en retournant la
méme fiche diiment complétée par les entreprises concernées et lui-méme ;

* le titulaire effectue toutes "visites de contréle d'achévement" au cours de laquelle :

* il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine
d'application des garanties contractuelles ;
* il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;

* __ mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le titulaire organise une
"visite de fin de délai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire , le conducteur d'opération et le maitre d'ouvrage, le
titulaire effectue un constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la
date considérée. Ce constat reprend I'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait
achévement et qui n'auraient par recu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et
non encore consignés sur ce cahier.

Il mentionne également, le cas échéant, les travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité
serait apparue lors de 'audit de début d'exploitation réalisé en application de l'article D118-5-4 du
Code de la voirie routiére. A cet effet, des clauses seront introduites dans les marchés de travaux
concernés afin que cet audit soit assimilé a une épreuve pour l'application de 'article 44.1 du CCAG
applicable aux marchés publics de travaux.

La visite de parfait achévement fait 1'objet d'un proces-verbal établi par le titulaire. II le notifie aux
entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai maximum de ____
jours.

Si a l'issue du délai précité, 1'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et prestations
qu'il doit en application des dispositions de I'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, le titulaire le convoque en vue d'une constatation de non achévement des ouvrages.

La constatation de non achevement des ouvrages fait 1'objet d'un proces-verbal dressé sur le champ
par le titulaire et signé par lui et 1'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait mention.
La procédure de constatation de non achevement doit étre organisée par le titulaire au plus tard ____
jours avant la fin du délai de garantie.

AOR-2.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
11 appartient au titulaire de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis apres
exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a
'exécution, en application de I'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
Le titulaire remet, aprés vérification, les documents ci-dessus au maitre d'ouvrage, ainsi que les
notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des ouvrages.
Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans six "sous-dossiers DOE" :

* Organisation générale ;

* Autorisations administratives ;

e Structures ;

* Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;

e Sécurité ;

» Utilisation, Exploitation et Maintenance.




Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le titulaire.
A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"
* plan général de I'ouvrage au 1/1000 eme ou 1/2000 eme ;
 profil en long a I'échelle du plan général (échelle des hauteurs décuple de celle des
longueurs)
* registre journal du chantier
* photographies ou vidéographies représentatives des étapes importantes du chantier ou
d'évenements particuliers extraites de 'annexe numérique au registre de chantier ;

B - Sous dossier "AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES"

* autorisations et dérogations au titre de 1'environnement ;

* permis de construire (le cas échéant) ;

* autres autorisations ou décisions administratives ;

* audits de sécurité aux phases d'études et avant mise en service (y compris, s'il y a lieu les

annexes justifiant les décisions du maitre d'ouvrage),

» proces verbal de I'inspection préalable a la mise en service ;
B - Sous dossier "STRUCTURES"

* rapport des études de sol ;

* plans et notes de calcul des fondations, des structures et des superstructures ;

* recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements, etc. ;
C - Sous dossier "TECHNIQUE"

* Documents écrits :

* notices descriptives, de fonctionnement et d'entretien des divers ouvrages ;

* le plan d'assurance de la qualité finalisé

* le dossier de controle, comportant notamment :

* les éléments relatifs aux points d'arréts (contréles, décisions),
* les non-conformités et leurs corrections

* laliste des pieces de rechange (de premiere urgence) avec leurs références (pour

approvisionnement) ;
* Plans ou schémas :

* profils en travers types et particuliers ;

* plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des
aménagements spécifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/100 éme a 1/500
eme) ;

* dessins de coffrage, les vues en plan, élévations, coupes longitudinales et
transversales de tous les ouvrages et équipements annexes (échelle 1/20 éme a 1/100
eme) ;

D - Sous dossier "SECURITE"
» Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :

» Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur
I'ouvrage :
Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au coordonnateur SPS
pour constituer le dossier obligatoire d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO). Elle est
établie selon ses instructions.
E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)




Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de I'ouvrage pour leur transmettre la
connaissance de son fonctionnement et de ses conditions d'exploitation-maintenance. Il sera
constitué comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.

Il sera principalement établi a partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le
gestionnaire.

Le titulaire annexe au DOE un dossier de controle rassemblant tous les documents relatifs aux
vérifications et controles effectués sur ces pieces en application de son PQO. Ce dossier comprend
notamment les contrdles formellement définis dans les piéces contractuelles.

ARTICLE 9. Mission(s) Complémentaire(s)

MCI1 Assistance au maitre d'ouvrage pour la définition des études techniques nécessaires a la
réalisation de la mission de maitrise d'ceuvre

Le titulaire apportera son concours au maitre d'ouvrage pour la définition des contenus des études
nécessaires a l'exercice de sa mission et notamment :

* les études géotechniques détaillées ;

e Jes études d'affectation des trafics ;

* toute étude nécessaire a 1’exercice de sa mission.
A cet effet il proposera les clauses techniques a inclure dans les marchés relatifs a ces études ainsi
que les modalités d'exécution a prévoir, notamment en termes de délais et d'articulation avec ses
propres missions.

MC2 Exploitation sous chantier
Le titulaire est chargé des missions suivantes :

MC2-1 : Assistance au maitre d'ouvrage pour l'élaboration du Dossier d'exploitation sous-
chantier (DESC) défini par la Note technique du 14 avril 2016 relative a la coordination des
chantiers sur le réseau routier national (RRN)

Cette assistance s'effectue en deux phases :

* Avant attribution des marchés de travaux Le titulaire constitue, sur la base des dispositions
du sous-dossier 12 « Exploitation sous chantier / déroulement des travaux » du dossier des
études de projet, un avant-projet de DESC, intégrant les prescriptions résultant de la
concertation avec les différents gestionnaires des voies concernées. Le titulaire participe a
cet effet aux réunions de concertation avec les exploitants, dont il établit les compte-rendus.

* Apres attribution des marchés de travaux Le titulaire constitue le projet de DESC en
intégrant les sujétions résultant de 'organisation du chantier arrétée avec les entreprises
pendant la préparation des travaux, ainsi que le cas échéant les observations formulées par le
coordonnateur SPS. Ce projet est amendé, si nécessaire pour tenir compte des avis des
gestionnaires des voiries, consultés a cet effet par le maitre d'ouvrage.

MC2-2 : Mise en ceuvre du DESC
La mise en ceuvre du DESC comprend les taches suivantes :
* Pendant la réalisation de 1'assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de
travaux :
* établir, a partir de I'avant-projet de DESC les clauses a inclure dans les marchés de
travaux, en différenciant les dispositions contractuelles (y compris les pénalités), de
celles données a titre indicatif aux entreprises .
* Pendant I'exécution des marchés de travaux :



* viser, apres avoir vérifié leur conformité au DESC, les documents d'exécution
présentés par les entreprises au titre de 1'exploitation sous chantier;

» consulter les exploitants des routes concernées avant toute modification des
dispositions arrétées au DESC ;

 vérifier la mise en ceuvre par les entreprises des dispositifs de signalisation ou de
sécurité a leur charge au titre des marchés de travaux ;

* s'assurer du respect par les entreprises des dispositions arrétées pour
I'approvisionnement du chantier et la circulation des engins;

* constater, le cas échéant, les manquements des entreprises a leurs obligations, et
proposer au maitre d'ouvrage l'application des pénalités prévues.

MC3 Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats relatifs au contréle des
travaux

Le titulaire apportera son concours au maitre d'ouvrage pour la définition des contenus des
controles techniques [ des études d'exécution et] des travaux nécessaires a l'exercice de sa mission.
A cet effet il proposera la nature et les quantités prévisionnelles de contrdles a prévoir, ainsi que les
modalités d'intervention des prestataires pendant le déroulement [ de la préparation et] de
I'exécution des travaux. Il proposera notamment les points critiques et les points d'arréts (au sens de
I'article 28-4.2 du CCAG-Travaux) pour lesquels le concours des contréleurs techniques sera requis.

MC4 Assistance au maitre d'ouvrage pour les sujétions relatives aux réseaux divers
Le mattre d'ceuvre établira un inventaire détaillé des réseaux présents dans le périmetre des travaux,
qu'il lui parait utile ou nécessaire de protéger ou de déplacer.
Le maitre d'ceuvre assistera le maitre d'ouvrage pour ses relations avec les gestionnaires des réseaux
concernes.
A cet effet, il présentera a chaque gestionnaire les dispositions concernant leur réseau qui lui
paraissent nécessaires a la réalisation de 'opération et sollicitera leurs propositions sur les travaux
de déplacements ou de protection a réaliser.
Il examinera par ailleurs, le cas échéant, les travaux projetés par les gestionnaires pour d'autres
besoins, qui pourraient avoir un impact ou créer des contraintes pour la réalisation de 1'opération.
Il présentera au maitre d'ouvrage le programme et le calendrier prévisionnel des travaux a exécuter
résultant des propositions des gestionnaires, accompagné de son avis sur leur bien fondé tant du
point de vue économique que technique, et proposera, si besoin est, des modifications ou solutions
alternatives.
Apres accord du maitre d'ouvrage avec les gestionnaires sur le programme retenu, il examinera les
projets de convention en résultant et vérifiera leur conformité avec les dispositions arrétées.
Le maitre d'ceuvre vérifiera que 1'exécution des travaux réalisés par les gestionnaires sont conformes
aux dispositions prévues dans les conventions et proposera au maitre d'ouvrage les suites a donner
(en termes financiers notamment) aux éventuelles non-conformités constatées.
Documents a produire
Suite a la concertation avec les gestionnaires des réseaux existants dans le périmetre des travaux :
* une note de synthése décrivant et justifiant les dispositions retenues pour chaque réseau,
notamment en termes de quantités et de cofit des travaux ;
* le plan de synthese des travaux de déplacements ou de protection des réseaux ;
* le calendrier des travaux de déplacements ou de protection des réseaux ainsi que son report
dans le calendrier général de I'opération.
* les avis sur les projets de convention a passer avec chaque gestionnaire de réseau ;
Apres réalisation des travaux
* une note de controle de la conformité des travaux réalisés aux dispositions arrétées dans
chaque convention.




MCS5 Vérification des études d'exécution de certains ouvrages de génie civil
La présente mission, complémentaire a I'élément de mission VISA définie a I'article 6 du présent

CCTP concerne les ouvrages ou parties d'ouvrages de génie civil suivants :
* ouvrages d'art non courants définis comme tels dans les études de projet ;
» fondations spéciales (autres que semelles) des ouvrages d'art courants.

Le maitre d'ceuvre vérifie que les documents d'exécution présentés par les entreprises pour la
réalisation des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés ci-avant, sont conformes aux regles de
l'art.

A cet effet, il réalise les expertises nécessaires, au besoin en refaisant les calculs relatifs au
dimensionnement desdits ouvrages ou parties d'ouvrages.

Ces vérifications font I'objet de notes transmises au maitre d'ouvrage.

MC6 Vérification et appropriation des études antérieures

La mission complémentaire MC6 consiste en la vérification et I’appropriation de la phase antérieure
a celle commandée par le maitre d’ouvrage au titulaire, dans le cas ou celle-ci n’aurait pas été
réalisée par le titulaire.

La Maitrise d’Ouvrage attend du titulaire qu’il souléve dans une note les éventuels risques ou
coquilles qu’il aurait relevé dans les dossiers, et les conséquences que cela pourrait engendrer
durant la phase de réalisation des travaux, tant en termes de délai que de coflit supplémentaire.

MC7 Reprise de la phase antérieure des études

La mission complémentaire MC?7 fait suite a la mission complémentaire MC6.

En cas de découverte lors de la mission MC6 d’erreurs importantes de conception ou d’avaries
importantes de nature a remettre en cause le projet, le titulaire apportera des compléments et/ou
reprendra la phase antérieure a celle commandée a la mission MC6.

MCS8 Assistance technique en phase travaux
Pour tout marché dont la DET est réalisé en interne a la DIR MC, cette mission consiste en
I’assistance technique dont la MOE interne aurait besoin dans le cadre du suivi de chantier avec
notamment :
* la production d’avis sur toutes les demandes de I’entreprise de modifier le marché travaux
comme les demandes de dérogation,...
* Assistance technique pour des problemes non anticipés en phase AMT,
* I’assistance au MOE interne sur la levée des réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général
* I’assistance au MOE interne en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux,
ainsi que I’instruction technique des mémoires en réclamation de ou des entreprises.

Cet élément de mission complémentaire comprend toutes les réunions nécessaires a sa bonne
réalisation demandées par la DIR MC.



MC9 Etablissements de marchés subséquents ou de bons de commande sur les marchés
travaux existant (chaussées et entretien specialisé OA) apres visite d’ouvrage sur site

Pour la réalisation des travaux d’entretien spécialisé (travaux sur les équipements ou petits travaux
de structure ) ou les marchés chaussées de la DIRMC, cette prestation rémunere :
* lavisite de I’ouvrage ou de la chaussée accompagné de la DIRMC (pole ingénierie ou centre
d’entretien et d’exploitation)
* la fourniture d’un rapport indiquant les principaux désordres, les solutions de reprise de ces
désordres

* larédaction du bon de commande d’entretien de cet ouvrage sur le marché entretien
specialisé OA de la DIRMC afin de remettre en état cet ouvrage

* larédaction du marché subséquent ou du bon de commande sur le marché chaussées

Cet élément de mission complémentaire comprend toutes les réunions nécessaires a sa bonne
exécution

MC10 Suivi de chantier sur bons de commande (marché existant OA et chaussées) ou

sur marché subséquent chaussée (marché existant)

Ce prix comprend le suivi de chantier d’opération d’entretien spécialisé ou de refection de chaussée
(OA ou chaussée) réalisée sur le marché a commande de la DIRMC ou le suivi de chantier du
marché subséquent chaussée.

La mission consiste pendant les travaux de s’assurer de la bonne exécution par I’entreprise des
travaux commandés, elle reprend les éléments de mission DET.

Cet élément de mission comprend aussi toutes les démarches nécessaires a 1’obtention de I’ AIPR,
nécessaire pour la réalisation de certains travaux et toutes les réunions nécessaires a sa réalisation

MC11 Pilotage de prestataires externes

Cette mission complémentaire consiste pour le titulaire au pilotage d’autres prestataires externes
dont les productions seraient nécessaires a 1’établissement de sa mission, par exemple des études
géotechniques, acoustiques, de trafic etc...

ARTICLE 10. Etablissement et réalisation de dossier loi sur ’eau

L'article L. 214-1 du code de I'environnement soumet a un régime d'autorisation ou de déclaration
un certain nombre d'opérations selon leurs caractéristiques et 1'importance de leurs effets sur la
ressource et les écosystemes.

Les articles R. 214-1 a R.214-5 du code de I'environnement listent les Installations, Ouvrages,
Travaux ou Activités soumis a autorisation ou a déclaration au titre de la loi sur I'eau.



Que ce soit pour un dossier de déclaration ou de demande d’autorisation, la prestation comprend,
outre la rédaction du document, l’assistance au maitre d’ouvrage lors des concertations et
présentations éventuelles en lien avec la procédure ainsi que 1’appropriation des études antérieures
réalisées par le titulaire ou par un autre prestataire (par exemple dimensionnement hydraulique des
ouvrages du projet) qui seront fournies par la maitrise d'ouvrage

Cette prestation ne comprend pas le dimensionnement hydraulique des ouvrages du projet, le recueil
des ¢éléments des milieux et 1'é¢tude des impacts réalisés au titre du dossier d'études d'impacts.

Le marché sera limité a la rédaction de déclaration loi sur ’eau



