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REAMENAGEMENT D'UN SERVICE D'EFS

Etablissement Francais du Sang - Site de Bellevue
25 Boulevard Pasteur
42100 SAINT ETIENNE

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
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N°  |Mode Nom de la tache Durée Début Fin ‘ Septembre 2025 ‘ Octobre 2025 ‘ Novembre 2025 ‘ Décembre 2025 Janvier 2026 ‘ Février 2026
Tache 29 | 03 | o8 13 18 3 | o8 03 08 13 18 23 8 | 02 | o7 12 17 22 7 | e | o7 12 17 2 27 o1 06 11 16 21 6 | 31 05
1 | PHASE 1 - AMENAGEMENT SOUS-SOL 10 jours Lun 01/09/25 Ven 12/09/25 I
2 |mm 01. Démolition 5 jours Lun 01/09/25 Ven 05/09/25 | p—
3 |mm Démolition chambre froide 3 jours Lun 01/09/25 Mer 03/09/25
4 e Démolition monte charge 2 jours Jeu 04/09/25  Ven 05/09/25
5wy 02.Magonnerie 2 jours Lun 08/09/25 Mar 09/09/25 |
6 | Reprise en sous oeuvre du monte charge 2 jours Lun 08/09/25 Mar 09/09/25
7 |y 02. Serrurerie 2 jours Mer 10/09/25 Jeu 11/09/25 |
8 |mm Pose des cloisons grillagées 2 jours Mer 10/09/25 Jeu 11/09/25
9 03. CcvC 2 jours Lun 08/09/25 Mar 09/09/25 |
10 | Installation CTA 2 jours Lun 08/09/25 Mar 09/09/25
11 |y 04. Electricité CFO/CFA 10 jours Lun 01/09/25 Ven 12/09/25 I
12 |mm Isolation installation électrique 1 jour Lun 01/09/25  Lun 01/09/25
13 |mm Alimentation armoire électrique et tirage de cables 5 jours Lun 08/09/25 Ven 12/09/25
14
15 |mm, PHASE 2 - STOCKAGE FRIG, REFECTOIRE ET SANITAIRES 50 jours Lun 15/09/25 Ven 21/11/25 I 1
16 |mg 01. Démolition 5 jours Lun 15/09/25 Ven 19/09/25 r—
17 |wm Installation cloison temporaire 1jour Lun 15/09/25  Lun 15/09/25 -
18 |me Dépose Faux plafond 1jour Lun 15/09/25  Lun 15/09/25 #
19 |weg Démolition cloisons placo 3 jours Mar 16/09/25 Jeu 18/09/25 #
20 |mw Dépose sol PVC 1 jour Ven 19/09/25 Ven 19/09/25 —
21 |my 02. Menuiserie intérieure bois 25 jours Lun 22/09/25 Ven 24/10/25 1
22 |my Livraison huisserie 1 jour Lun 22/09/25  Lun 22/09/25 h-
23 |mm Pose des plinthes 2 jours Lun 06/10/25 Mar 07/10/25
24 |mm Pose mobilier 2 jours Jeu 23/10/25  Ven 24/10/25 T ‘$
25 |mm 03.Platrerie Peinture 25 jours Lun 22/09/25 Ven 24/10/25 ‘ 1
26 |mm Travaux platrerie 10 jours Lun 22/09/25 Ven 03/10/25 p 4 7¢ ‘7
27 |mm Travaux peinture 10 jours Lun 06/10/25 Ven 24/10/25 : Fy—
28 |mm 04.Plafonds supendus 3 jours Lun 13/10/25 Mer 15/10/25 ‘ | |
29 |mm Pose des plafonds suspendus 3 jours Lun 13/10/25 Mer 15/10/25 ——M -
30 |mm 05.Revetement de sol 2 jours Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25 %
31 |mm Réalisation des sols 2 jours Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25
32 |mm 06. CVC 30 jours Lun 15/09/25 Ven 24/10/25 I 1
33 |mm Isolement 1jour Lun 15/09/25  Lun 15/09/25 P
34 |mm, Realisation travaux d'aménagement 20 jours Lun 29/09/25 Ven 24/10/25 —M
35 |mg 07. Electricité CFO/CFA 30 jours Lun 15/09/25 Ven 24/10/25 I 1
36 |me Isolement 1jour Lun 15/09/25  Lun 15/09/25 P
37 |mm Réalisation travaux d'aménagement 20 jours Lun 29/09/25 Ven 24/10/25 —M
38 W
39 |mm TRANSFERT DES EQUIPEMENT AZOTE 20 jours Lun 27/10/25 Ven 21/11/25 1
40 Transfert des équipements azotes 20 jours Lun 27/10/25 Ven 21/11/25 e—eeeeeeeSSSSSSSS——
41
42 PROGRAMMATION 5 jours Lun 20/10/25 Ven 24/10/25 | —
43 mm Installation GTC 5 jours Lun 20/10/25 Ven 24/10/25 <
44 mm Installation GTB 5 jours Lun 20/10/25 Ven 24/10/25 <
45
46 | PHASE 3 - SUPPRESSION AZOTE ET AMENAGEMENT HLA 60 jours Lun 24/11/25 Ven 13/02/26
47 |mm 01. Démolition 10 jours Lun 24/11/25 Ven 05/12/25 1
48 |me Dépose Faux plafond 2 jours Lun 24/11/25 Mar 25/11/25 -
49 e Démolition cloisons placo 5 jours Mer 26/11/25 Mar 02/12/25
50 |me Dépose sol PVC 3 jours Mer 03/12/25 Ven 05/12/25
51 |mg 02. Magonnerie gros oeuvre 3 jours Mer 03/12/25 Ven 05/12/25
52 | Ouvertures a créer 3 jours Mer 03/12/25 Ven 05/12/25
53 g 03. Menuiserie intérieure bois 50 jours Lun 08/12/25 Ven 13/02/26
54 |mm Livraison huisserie 1 jour Lun 08/12/25 Lun 08/12/25
55 |mm Pose des plinthes 4 jours Lun 05/01/26 Jeu 08/01/26
56 g Pose mobilier 6 jours Ven 06/02/26 Ven 13/02/26 ‘)_
57 |mm 04.Platrerie Peinture 46 jours Lun 08/12/25 Lun 09/02/26 ‘ 1
58 |mm Travaux platrerie 20 jours Lun 08/12/25 Ven 02/01/26
59 |me Travaux peinture 15 jours Lun 05/01/26  Lun 09/02/26 SYITTETETEITISTRSIRITINSTINISNNNNNY )
60 |mm 06.Plafonds supendus 5 jours Jeu 15/01/26 Mer 21/01/26 { | ——
61 |mm Pose des plafonds suspendus 5 jours Jeu15/01/26  Mer 21/01/26 )
62 |mm 07.Cloisons amovibles 5 jours Mar 03/02/26 Lun 09/02/26 —
63 |mE, Pose des cloisons amovibles 5 jours Mar 03/02/26 Lun 09/02/26 |
64 |mm 08.Revetement de sol 5 jours Jeu 22/01/26 Mer 28/01/26
65 |me, Réalisation des sols 5 jours Jeu22/01/26  Mer 28/01/26
66 |mg 09.Carrelage Faience 10 jours Lun 12/01/26 Ven 23/01/26 1
67 |mE, Réalisation carrelage-faience 10 jours Lun 12/01/26  Ven 23/01/26 ——
68 W, 10. CVC 55 jours Lun 24/11/25 Ven 06/02/26 T 1
69 |me Isolement 1 jour Lun 24/11/25 Lun 24/11/25 Re
70 |mm Realisation travaux d'aménagement 40 jours Lun 15/12/25 Ven 06/02/26
71 |mm 11. Electricité CFO/CFA 55 jours Lun 24/11/25 Ven 06/02/26 I 1
72 |mm Isolement 1 jour Lun 24/11/25 Lun 24/11/25 ae
73 |mm Réalisation travaux d'aménagement 40 jours Lun 15/12/25 Ven 06/02/26
74wy
75 |m PROGRAMMATION 5 jours Mar 03/02/26 Lun 09/02/26 | —— |
76 |mm Installation GTC 5 jours Mar 03/02/26 Lun 09/02/26 <
77 | Installation GTB 5 jours Mar 03/02/26 Lun 09/02/26 <
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