
N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PHASE 1 - AMENAGEMENT SOUS-SOL 10 jours Lun 01/09/25 Ven 12/09/25

2 01. Démolition 5 jours Lun 01/09/25 Ven 05/09/25

3 Démolition chambre froide 3 jours Lun 01/09/25 Mer 03/09/25

4 Démolition monte charge 2 jours Jeu 04/09/25 Ven 05/09/25

5 02.Maçonnerie 2 jours Lun 08/09/25 Mar 09/09/25

6 Reprise en sous oeuvre du monte charge 2 jours Lun 08/09/25 Mar 09/09/25

7 02. Serrurerie 2 jours Mer 10/09/25 Jeu 11/09/25

8 Pose des cloisons grillagées 2 jours Mer 10/09/25 Jeu 11/09/25

9 03. CVC 2 jours Lun 08/09/25 Mar 09/09/25

10 Installation CTA 2 jours Lun 08/09/25 Mar 09/09/25

11 04. Electricité CFO/CFA 10 jours Lun 01/09/25 Ven 12/09/25

12 Isolation installation électrique 1 jour Lun 01/09/25 Lun 01/09/25

13 Alimentation armoire électrique et tirage de cables 5 jours Lun 08/09/25 Ven 12/09/25

14

15 PHASE 2 - STOCKAGE FRIG, REFECTOIRE ET SANITAIRES 50 jours Lun 15/09/25 Ven 21/11/25

16 01. Démolition 5 jours Lun 15/09/25 Ven 19/09/25

17 Installation cloison temporaire 1 jour Lun 15/09/25 Lun 15/09/25

18 Dépose Faux plafond 1 jour Lun 15/09/25 Lun 15/09/25

19 Démolition cloisons placo 3 jours Mar 16/09/25 Jeu 18/09/25

20 Dépose sol PVC 1 jour Ven 19/09/25 Ven 19/09/25

21 02. Menuiserie intérieure bois 25 jours Lun 22/09/25 Ven 24/10/25

22 Livraison huisserie 1 jour Lun 22/09/25 Lun 22/09/25

23 Pose des plinthes 2 jours Lun 06/10/25 Mar 07/10/25

24 Pose mobilier 2 jours Jeu 23/10/25 Ven 24/10/25

25 03.Platrerie Peinture 25 jours Lun 22/09/25 Ven 24/10/25

26 Travaux platrerie 10 jours Lun 22/09/25 Ven 03/10/25

27 Travaux peinture 10 jours Lun 06/10/25 Ven 24/10/25

28 04.Plafonds supendus 3 jours Lun 13/10/25 Mer 15/10/25

29 Pose des plafonds suspendus 3 jours Lun 13/10/25 Mer 15/10/25

30 05.Revetement de sol 2 jours Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25

31 Réalisation des sols 2 jours Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25

32 06. CVC 30 jours Lun 15/09/25 Ven 24/10/25

33 Isolement 1 jour Lun 15/09/25 Lun 15/09/25

34 Realisation travaux d'aménagement 20 jours Lun 29/09/25 Ven 24/10/25

35 07. Electricité CFO/CFA 30 jours Lun 15/09/25 Ven 24/10/25

36 Isolement 1 jour Lun 15/09/25 Lun 15/09/25

37 Réalisation travaux d'aménagement 20 jours Lun 29/09/25 Ven 24/10/25

38

39 TRANSFERT DES EQUIPEMENT AZOTE 20 jours Lun 27/10/25 Ven 21/11/25

40 Transfert des équipements azotes 20 jours Lun 27/10/25 Ven 21/11/25

41

42 PROGRAMMATION 5 jours Lun 20/10/25 Ven 24/10/25

43 Installation GTC 5 jours Lun 20/10/25 Ven 24/10/25

44 Installation GTB 5 jours Lun 20/10/25 Ven 24/10/25

45

46 PHASE 3 - SUPPRESSION AZOTE ET AMENAGEMENT HLA 60 jours Lun 24/11/25 Ven 13/02/26

47 01. Démolition 10 jours Lun 24/11/25 Ven 05/12/25

48 Dépose Faux plafond 2 jours Lun 24/11/25 Mar 25/11/25

49 Démolition cloisons placo 5 jours Mer 26/11/25 Mar 02/12/25

50 Dépose sol PVC 3 jours Mer 03/12/25 Ven 05/12/25

51 02. Maçonnerie gros oeuvre 3 jours Mer 03/12/25 Ven 05/12/25

52 Ouvertures à créer 3 jours Mer 03/12/25 Ven 05/12/25

53 03. Menuiserie intérieure bois 50 jours Lun 08/12/25 Ven 13/02/26

54 Livraison huisserie 1 jour Lun 08/12/25 Lun 08/12/25

55 Pose des plinthes 4 jours Lun 05/01/26 Jeu 08/01/26

56 Pose mobilier 6 jours Ven 06/02/26 Ven 13/02/26

57 04.Platrerie Peinture 46 jours Lun 08/12/25 Lun 09/02/26

58 Travaux platrerie 20 jours Lun 08/12/25 Ven 02/01/26

59 Travaux peinture 15 jours Lun 05/01/26 Lun 09/02/26

60 06.Plafonds supendus 5 jours Jeu 15/01/26 Mer 21/01/26

61 Pose des plafonds suspendus 5 jours Jeu 15/01/26 Mer 21/01/26

62 07.Cloisons amovibles 5 jours Mar 03/02/26 Lun 09/02/26

63 Pose des cloisons amovibles 5 jours Mar 03/02/26 Lun 09/02/26

64 08.Revetement de sol 5 jours Jeu 22/01/26 Mer 28/01/26

65 Réalisation des sols 5 jours Jeu 22/01/26 Mer 28/01/26

66 09.Carrelage Faïence 10 jours Lun 12/01/26 Ven 23/01/26

67 Réalisation carrelage-faïence 10 jours Lun 12/01/26 Ven 23/01/26

68 10. CVC 55 jours Lun 24/11/25 Ven 06/02/26

69 Isolement 1 jour Lun 24/11/25 Lun 24/11/25

70 Realisation travaux d'aménagement 40 jours Lun 15/12/25 Ven 06/02/26

71 11. Electricité CFO/CFA 55 jours Lun 24/11/25 Ven 06/02/26

72 Isolement 1 jour Lun 24/11/25 Lun 24/11/25

73 Réalisation travaux d'aménagement 40 jours Lun 15/12/25 Ven 06/02/26

74

75 PROGRAMMATION 5 jours Mar 03/02/26 Lun 09/02/26

76 Installation GTC 5 jours Mar 03/02/26 Lun 09/02/26

77 Installation GTB 5 jours Mar 03/02/26 Lun 09/02/26
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